

UCHWAŁA NR 2204/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 8 CZERWCA 2020r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia informacji na temat czasowego wstrzymania realizacji części zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z wprowadzonym na terenie RP stanem epidemii

Na podstawie:

- art. 41 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- §4 ust. 1 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019r.,

uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje informacje na temat czasowego wstrzymania realizacji części zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z wprowadzonym na terenie RP stanem epidemii, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Bętkowski

**INFORMACJA NA TEMAT CZASOWEGO WSTRZYMANIA REALIZACJI
CZĘŚCI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM NA
TERENIE RP STANEM EPIDEMII**

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1835/20 z dnia 18.03.2020 roku, zatwierdzającą plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dysponuje budżetem do wykonania w wysokości 274.700.440,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki bieżące¹.

Wydatki z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ oraz PO PW 2014-2020, wynoszą 159.015.596,00 zł, stanowiąc tym samym 57,88% wydatków w roku 2020.

Wydatki bieżące dedykowane na wynagrodzenia i zadania statutowe wskazanej jednostki wynoszą natomiast 37.415.146,00 zł, co stanowi 13,62% wydatków.

Koszty opracowania dokumentacji projektowych, ukształtowały się na poziomie 8.063.700,00 zł, natomiast inwestycje własne 48.663.118,00 zł.

Pismem BF-I.3026.8.8.2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarząd Województwa zobowiązał dyrektorów departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu do stosowania się do poniższych zasad:

- 1) realizacji zadań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych środków zewnętrznych);
- 2) realizacji zadań finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wyłącznie w zakresie zadań obligatoryjnych lub związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki;
- 3) wstrzymania wszelkich procedur w zakresie zamówień publicznych, niezwiązanych z zadaniami w których mowa w pkt. 1) i 2);
- 4) wstrzymania wszelkich działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym konkursów realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeśli nie mają związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Wychodząc naprzeciw sformułowanym zaleceniom, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przekazał za pismem ŚZDW.8010.9.2020.R-WR-RZ z dnia 02.04.2020 roku, propozycję w zakresie odstąpienia tymczasowego bądź wstrzymania w czasie niektórych działań, spełniających w/w warunki.

Po przeanalizowaniu nadesłanego materiału oraz ocenie ryzyk wynikających z bieżącej sytuacji, Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji rekomenduje uwzględnienie propozycji ŚZDW w Kielcach i wstrzymanie prac związanych z poniższymi zadaniami:

¹ bez zmian wprowadzanych do budżetu po 1.01.2020 r.

- 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa obwodnicy Klimontowa” w ramach zadania RPOWŚ 2014-2020 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/”(1d011).**

ŚZDW w Kielcach ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert na 07.07.2020. (przesunięcie terminu otwarcia ofert ze względu na złożone pytań potencjalnych oferentów). Szacunkowy koszt opracowania projektowego dok. – 2,6 mln zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania z RPO WŚ, ma podpisaną Pre-umowę.

Zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym ŚZDW w Kielcach, w perspektywie finansowej 2014-2020, wobec braku środków finansowych rezygnuje się z zamierzenia budowlanego. Rekomenduje się dalsze procedowanie w zakresie dokumentacji projektowej, do etapu otwarcia ofert w postępowaniu i podpisania umowy pod warunkiem nie przekroczenia zaplanowanej na ten cel kwoty. Dalej, ew. umowa z wykonawcą umożliwiła będzie odstąpienie od obowiązku złożenia wniosku o decyzję ZRID, (co wiązałoby się z dalszymi kosztami związanymi z wykupem gruntów w wysokości ok. 6,5 mln PLN, z terminem w 2022 roku). Dodatkowo procedowane jest przekazanie odcinków drogi Nr 758 samorządom lokalnym w celu umożliwienia pozyskania przez nich środków finansowych na przebudowę ww. drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 2) **Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5 km DW757 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22 (00036).**

ŚZDW ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert planowane jest na 08.07.2020 (przesunięcie terminu otwarcia ofert ze względu na złożone pytań potencjalnych oferentów). Koszt w WPF 3 mln zł. Środki zarezerwowane tylko na dokumentację i wykup gruntów, bez możliwości realizacji inwestycji.

- 3) **Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c198).**

Z budżetu w wysokości 600 tys. zł, wykonana została tylko dokumentacja projektowa za kwotę 47.441,10 zł. Pozostała część do wydatkowania na realizację robót budowlanych 552.558,90 zł. Nie ogłoszono jeszcze przetargu na realizację.

- 4) **Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich. (00034)**

W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa. Nie ogłoszono postępowania przetargowego. Kwota w planie 550 tys. zł.

- 5) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/. (1c049).**

II etapy realizacyjne: etap I - *Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu DW 744* - przewidziane do realizacji w ramach programu „Mosty dla Regionów”; etap II -

Rozbudowa DW 744 na odcinku Starachowice - Tychów Stary bez możliwości finansowania zewnętrznego.

Mając na uwadze powyższe istnieje zasadność realizacji zadania w części dla Etapu I bez składania wniosku o ZRID dla etapu II.

- 6) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756. (1c083)**
Zadanie w trakcie realizacji, bez udziału środków zewnętrznych. Istnieje możliwość zakończenia zadania na etapie przygotowania wniosku o ZRID bez jego składania.
- 7) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158).**
Zadanie w końcowej fazie projektowania. W dniu 23.03.2020 Wykonawca złożył wniosek o ZRID dla zakresu od km ok. 54+990 do km ok. 61+431 (wymagało do wydzielenia z całości opracowania tego odcinka). Za pozostały zakres na który wniosek nie został złożony opracowany został PB i PW. Koszt w WPF oraz wg umowy 1.355.600,00 PLN. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO 2014-2020. W przypadku uzyskania ZRID dla części pierwszej zadania wiąże się to z dalszymi kosztami związanymi z wykupem gruntów (szacunkowy koszt 8 mln. zł). Aktualnie została wszczęta procedura wydawania decyzji ZRID.
- 8) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” - proponowane zakończenie realizacji na etapie przygotowania wniosku o ZRID bez jego składania – zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym (wydanie ZRID wiązałoby się z koniecznością wypłaty odszkodowań na kwotę k. 4,5 mln zł).**
- 9) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego” (1c176) - proponowane zakończenie realizacji na etapie przygotowania wniosku o ZRID bez jego składania - zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym (koszt wykupu gruntów 750 tys. zł koszt realizacji ok 3,5 mln zł).**
- 10) **Budowa stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr763 (1c209) - w powtórzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego najkorzystniejsza oferta wynosi 996.300,00 zł. Kwota zabezpieczonych środków na sfinansowanie zamówienia wynosi 300 tys. zł. W chwili obecnej brak jest możliwości realizacji zadania. Zgodnie z przesłanym w dniu 29.05.2020 pismem Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny znak:ZB.0124.1.2020.MN, gmina Chęciny wskazuje, że mając na uwadze okres trwającej pandemii oraz konieczność podejmowania trudnych decyzji finansowych dotyczących budżetu**

Gminy, współfinansowanie zakupu wagi preselekcyjnej na chwilę obecną nie jest możliwe, a ponadto nie spowoduje wyeliminowania ruchu pojazdów ciężarowych z terenu drogi wojewódzkiej Nr 763. Gmina stoi na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem w kwestii wyprowadzenia ruchu tranzytowego z drogi wojewódzkiej nr 763 jest budowa obwodnicy Radkowic na terenie gminy Chęciny. Gmina deklaruje możliwość udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez opracowanie i przekazanie stosownej dokumentacji projektowej na przedmiotowy odcinek obwodnicy. Ponadto w dniu 02.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica w przesłanym piśmie znak: IN.7021.06.W.2020 poinformował, że podtrzymuje możliwość dofinansowania zakupu wagi preselekcyjnej uznając przy tym, że jest to tylko rozwiązanie doraźne, które w sposób kompleksowy nie rozwiąże problemu uciążliwości ruchu pojazdów ciężarowych po drodze wojewódzkiej nr 763. Gmina wskazała, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem problemu będzie rozważanie możliwości wprowadzenia ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej nr 763 natomiast docelowym rozwiązaniem powinna być budowa obwodnicy Radkowic i Brzezin. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych pierwotnie przewidzianych na zakup wagi preselekcyjnej na rzecz opracowania dokumentacji projektowej dla w/w. obwodnicy.

Wykaz podjętych działań:

- 1) Wycofano wniosek o zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników ŚZDW w Kielcach, na kwotę łączną 913.000,00 zł;
- 2) Wycofano wniosek o aktualizację wydatków dla zadania „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5 km DW757 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22 (00036)” – zmiana zgłoszona przez ŚZDW polega na rozbiciu kwoty 3 mln zł na 2 lata, przy proponowanym montażu finansowym: 400 tys. zł w roku 2020 + 2,6 mln zł w roku 2021;
- 3) Wycofano wniosek dot. wprowadzenia zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce, gm. Strawczyn” (pomoc finansowa gminy w wysokości 450 tys. zł, przy wydatkach na poziomie 900 tys. zł). Dodatkowo, wstrzymana została procedura podpisania tej umowy.