

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA FESW.01.01-IZ.00-0001/23-004-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.01.01-IZ.00-0001/23-004
Numer projektu: FESW.01.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Świątokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
- Etap I – faza II

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5251008361
Nazwa beneficjenta: Główny Urząd Miar
Adres beneficjenta: Warszawa 00-139, Elektoralna 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Anna Zapała-Śledź, Paulina Turczanik
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-09-10 - 2025-09-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Główny Urząd Miar - NIP: 5251008361
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.197.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2024/BZP 00670163/01	Dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach	027/2025, 031/2025
739875-2024 OJ S 236/2024	Dostawa oraz montaż stołów i biurek laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach	009/2025
2022/S 120-338328	Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie masera wodorowego z układem do sterowania lokalną skalą czasu do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Lab. Czasu i Częstotliwości L2 do ŚKLGUM	aneks nr 2 do umowy 68/2022, aneks nr 3 do umowy 68/2022

Numery kontrolowanych WoP: FESW.01.01-IZ.00-0001/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn.: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II"

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn.: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.12.2024 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2024/BZP 00670163 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na 7 części. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie:

Część 1- umowy nr 026/2025 z dnia 11.04.2025 r. z firmą Metal Technics Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej nr 43 D, lok. 1, 02- 495 Warszawa, której przedmiotem jest część 1 postępowania, tj. dostawa frezarki do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 61 377,00 zł brutto.

Część 2- umowy nr 027/2025 z dnia 16.04.2025 r. z firmą ZDT TOP Poręba sp. z o.o. sp.k., ul. Cz. Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba, której przedmiotem była część 2 postępowania, tj. dostawa piły taśmowej do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 29 163,30 zł brutto.

Część 3 - umowy nr 028/2025 z dnia 16.04.2025 r. z firmą ZDT TOP Poręba sp. z o.o. sp.k., ul. Cz. Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba, której przedmiotem była część 3 postępowania, tj. dostawa tokarki uniwersalnej do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 200 797,50 zł brutto.

Część 4 -umowy nr 029/2025 z dnia 05.05.2025 r. z firmą ZDT TOP Poręba sp. z o.o. sp.k., ul. Cz. Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba, której przedmiotem była część 4 postępowania, tj. dostawa wiertarki stołowej do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 56 284,80 zł brutto.

Część 5 - umowy nr 030/2025 z dnia 11.04.2024 r. z firmą Metal Technics Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej nr 43 D, lok. 1, 02- 495 Warszawa, której przedmiotem była część 5 postępowania, tj. dostawa szlifierki do płaszczyzn do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 65 190,00 zł brutto.

Część 6 - umowy nr 031/2025 z dnia 14.04.2025 r. z firmą a PERSCHMANN sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ostrowskiej 364, 61-312 Poznań, której przedmiotem była część 6 postępowania, tj. uzbrojenie maszyn, oprzyrządowanie, narzędzia pomiarowe do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 109 023,55 zł brutto.

Część 7 - umowy nr 036/2025 z dnia 05.05.2025 r. z firmą Metal Technics Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej nr 43 D, lok. 1, 02- 495 Warszawa, której przedmiotem była część 7 postępowania, tj. dostawa narzędzi do obróbki metalu: gilotyny do cięcia blach, giętarki krawędziowej, prasy hydraulicznej do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na kwotę 51 660,00 zł brutto.

Niniejszą kontrolą objęto:

- umowę nr 027/2025 z dnia 16.04.2025r., której przedmiotem była część 2 postępowania, tj. dostawa piły taśmowej do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Umowa została podpisana z firmą : ZDT TOP Poręba sp. z o.o. sp.k., ul. Cz. Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba na kwotę 29 163,30 zł brutto, termin realizacji do 3 miesięcy od zawarcia umowy. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 03.07.2025r.

- umowę nr 031/2025 2 z dnia 14.04.2025 r., której przedmiotem była część 6 postępowania tj. -



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

uzbrojenie maszyn, oprzyrządowanie, narzędzia pomiarowe postępowania, do warsztatów mechanicznych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Umowa została podpisana z firmą : a PERSCHMANN sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ostrowskiej 364, 61-312 Poznań na kwotę 109 023,55 zł brutto, termin realizacji do 3 miesięcy od zawarcia umowy. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 13.06.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.12.2024 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 04.12.2024 r. pod numerem 739875-2024 OJ S 236/2024. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- umowy nr 009/2025 w dniu 17.02.2025 r. z firmą Tadeusz Flieger „TAWO”, ul. Kolejowa 14, 62-070 Dąbrówka na kwotę 876 042,90 zł brutto, której przedmiotem była część 1 postępowania tj. dostawa i montaż i biurek i stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Termin wykonania zadania do 140 dni od zawarcia Umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 07.07.2025 r.

- Część 2 postępowania tj. dostawa i montaż stołów do precyzyjnych badań do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach – Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnił część 2 przedmiotowego postępowania .

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.06.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/S 120-338328. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy (wraz z uruchomieniem) aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej - część 1,
- dostawy urządzenia do sterowania lokalną strefą czasu - część 2.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

a) części nr 1 umowy nr 68/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 2 184 480,00 zł brutto (realizacja umowy nr 68/2022 została przesunięta do II fazy projektu).

b) części nr 2 umowy nr 69/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 168 264,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 26.03.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 69/2022 strony zawarły w dniu:

- 30.03.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022.

- 11.12.2023 r. aneks nr 2 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023r., zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 23.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 22.11.2023 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 20 maja do 21 maja 2024r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/I/RPO/2024/P.

Ponadto w odniesieniu do części 1 postępowania strony zawarły umowę nr 68/2022 z dnia 26 września 2022 r. Przedmiotową umowę zawarto z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 2 184 480,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż data dostawy nie może przypaść przed dniem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków ŚKLGUM. W odniesieniu do realizacji umowy nr 68/2022 strony zawarły w dniu 28.09.2023r. Aneks Nr 1, w którym zmieniają termin realizacji zamówienia – do dnia 12.07.2024 r. oraz modyfikują sposób wystawiania i przysyłania faktur. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 68/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zapisy umowy nr 68/2022 oraz aneksu Nr 1 do umowy były przedmiotem kontroli w dniu 31.07.2024r. - Informacja pokontrolna nr: FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-INF.

W ramach niniejszej kontroli zostały zweryfikowane zapisy:

-aneksu nr 2 z dnia 24.10.2024r. do umowy 68/2022 wchodzącego w życie z mocą obowiązującą od 12.07.2024r., zmieniającego termin realizacji zamówienia do 12.03.2025 r. Wprowadzone do umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

-aneksu nr 3 z dnia 26.05.2025r. do umowy 68/2022 wchodzącego w życie z mocą obowiązującą od 12.03.2025 r., zmieniającego termin realizacji zamówienia do 16.06.2025 r. Wprowadzone do



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1pkt. 4 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół końcowy spisany w dniu 27.05.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zapisy aneksu nr 2 do umowy 68/2022 oraz aneksu nr 3 do umowy 68/2022 zostały zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący ustalił, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu postępowań o udzielenie zamówienia, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
2. Potwierdzono wysokość kosztów pośrednich, które są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 11 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia uwag.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Załącznik nr 1 -Lista sprawdzająca -Zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
2. Załącznik nr 2 -Lista sprawdzająca -Zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
3. Załącznik nr 3 -Lista sprawdzająca -Zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf

Paulina Turczanik – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/
Anna Zapala-Śledź – Członek zespołu kontrolującego
/Długotrwała nieobecność pracownika/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE