

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA**

2601-ICE[1].521.11.2024.10

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17
„e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów
Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 30.04.2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15.01.2024 r. do 30.04.2024 r. w:

Powiecie Jędrzejowskim

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

NIP: 6572398774

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

numery wniosków o płatność: RPSW.07.01.00-26-0009/17-074,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-076,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-083,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-085,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-086,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-087,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-089,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-090,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-091,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-092,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-094,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-095,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-097,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-098,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-100,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-101,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-102,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-104,
RPSW.07.01.00-26-0009/17-105.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta i Partnerów	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)
-----------------	------------	---	--

Monika Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	03, 24, 25 i 29.04.2024 r.	03, 05, 09, 10, 15, 23, 25.04.2024 r.
Jolanta Rogowska	Młodszy kontroler skarbowy	03, 24, 25 i 29.04.2024 r.	29.01.2024 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt a) rozporządzenia nr 480/2014¹):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) ogłoszenie konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach działania 7.1, opublikowane w dniu 30 maja 2017 r. na stronie internetowej www.2014-2020.rpowswietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl (nabór zakończono w dniu 29.09.2017 r.),
- 2) regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-138/17 w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,
- 3) wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 28.09.2017 r. przez Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów (dalej: Beneficjent), za pismem z dnia 28.09.2017 r., znak GKN.661.0001.2017, zaktualizowany w dniach: 01.12.2017 r., 25.04.2018 r. (II etap oceny), 15.11.2019 r. (aneks nr 1), 30.04.2020 r., 03.07.2020 r., 27.08.2020 r. (do aneksu 2), 02.07.2021 r. (aneks 3), 10.05.2022 r., 21.12.2022 r., 29.12.2022 r., 18.01.2023 r. (aneks 4), 15.05.2023 r. (aneks 5); projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Pińczowskim, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój oraz Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
- 4) załączniki do wniosku o dofinansowanie złożone na I etap konkursu:

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisana przez Beneficjenta w dniu 28.09.2017 r.,
- b) SWI Inwestycji dla Projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” opracowane we wrześniu 2017 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- c) szacunkowe kosztorysy, wyceny oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe,
- d) Porozumienie Partnerskie o wspólnym przedsięwzięciu „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, zawarte w Jędrzejowie w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim (Liderem) a Partnerami: Powiatem Kieleckim, Powiatem Buskim oraz Powiatem Pińczowskim, określające przedmiot partnerstwa oraz obowiązki Lidera i Partnerów,
- e) umowa szczegółowa o współpracy do Porozumienia Partnerskiego zawarta w dniu 25.09.2017 r., w celu przygotowania i wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim (Lider) a Partnerami: Powiatem Kieleckim, Powiatem Buskim oraz Powiatem Pińczowskim wraz z załącznikami (1-4),
- 5) oświadczenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze realizacji projektu na całym terenie czterech powiatów oraz liczbie podmiotów objętych projektem (bez daty),
- 6) oświadczenie Starosty Jędrzejowskiego o zabezpieczeniu w ciągłości świadczenia usług w przypadku wystąpienia awarii (bez daty),
- 7) pismo IZ, znak: EFRR-II.432.1188.1.2017.7.1.138.9 z dnia 07.11.2017 r. informujące o pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych i kwalifikacji do oceny formalnej, z prośbą o uzupełnienie braków formalnych dot.: informacji o Beneficjencie, harmonogramu rzeczowo- finansowego, oświadczeń wnioskodawcy (pismo doręczone w dniu 23.11.2017 r.),
- 8) pismo Beneficjenta z dnia 01.12.2017 r., znak GKN.661.0001.2017 skierowane do IZ, dotyczące przekazania wniosku o dofinansowanie w wersji poprawionej (pismo doręczone w dniu 01.12.2017 r.),
- 9) pismo IZ, znak: EFRR-II.432.7.1.138.9.2.2017 z dnia 04.12.2017 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku pod względem formalnym i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej (pismo doręczone w dniu 07.12.2017 r.),
- 10) karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 (I etap), podpisane w dniu 07.11.2017 r. przez M. S. oraz K. K.,
- 11) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.11.2017 r. (I etap), podpisane w dniu 07.11.2017 r. przez M. S. oraz K. K.,
- 12) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (M. S. oraz K. K.) z dnia 07.11.2017 r.,

- 13) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (A. M. oraz T. W.) z dnia 04.01.2018 r.,
- 14) karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (I etap) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez A. M. oraz T. W.,
- 15) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0009.1.2018 z dnia 26.03.2018 r., informujące Beneficjenta o uzyskaniu pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej złożonego wniosku o dofinansowanie po pierwszym etapie konkursu z kwotą dofinansowania w wysokości 27.850.335,00 zł, który Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 roku został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 65 pkt (pismo doręczono w dniu 29.03.2018 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej w dniu 27.03.2018 r.),
- 16) pre-umowa nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 dla Projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, zawarta w dniu 23.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Jędrzejowskim (termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu do dnia 31.10.2018 r.),
- 17) pismo Beneficjenta znak: GKN.661.0001.2017 z dnia 24.04.2018 r. przekazujące w załączeniu wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 18) załączniki do wniosku o dofinansowanie złożone na II etap konkursu:
 - a) mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt tj.: wyszczególnienie obszaru powiatów biorących udział w projekcie oraz zaznaczone lokalizacje siedzib Starostw Powiatowych,
 - b) opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok 2016, dla powiatu kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz buskiego,
 - c) zaświadczenia z banków o posiadaniu odrębnych rachunków bankowych dla każdego z powiatów biorących udział w projekcie:
 - Powiat Kielecki – zaświadczenie z dnia 13.04.2018 r. wystawione przez Getin Noble Bank S.A. (████████████████████),
 - Powiat Pińczowski – zaświadczenie z dnia 11.04.2018 r. wystawione przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie (████████████████████),
 - Powiat Buski - zaświadczenie z dnia 11.04.2018 r. wystawione przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju (████████████████████),
 - Powiat Jędrzejowski – zaświadczenie z dnia 12.04.2018 r. wystawione przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju (████████████████████) oraz Bank Pekao S.A. (████████████████████),
 - d) aneks nr 1 do Umowy szczegółowej o współpracy, zawarty w dniu 16.04.2018 r., wraz z załącznikiem: zakres rzeczowo-finansowy projektu,
- 19) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (K. S. oraz A. P.) z dnia 25.04.2018 r.,

- 20) karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 – etap II, sporządzone przez K. S. oraz A. P. w dniu 25.04.2018 r.,
- 21) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 – etap II, sporządzone przez K. S. oraz A. P. w dniu 25.04.2018 r.,
- 22) karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (II etap) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez K. S. oraz A. P. w dniu 25.04.2018 r.,
- 23) protokół końcowy z prac komisji oceny projektów, nr konkursu RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17,
- 24) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0009.2.2018 z dnia 25.04.2018 r., informujące Beneficjenta o uzyskaniu pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej, po drugim etapie konkursu z kwotą dofinansowania w wysokości 27.850.335,00 zł (pismo doręczono w dniu 30.04.2018 r.),
- 25) umowa nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-00 dla Projektu pn. „ e- GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, zawarta w dniu 30.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Beneficjentem-Powiatem Jędrzejowskim, w której określono m.in.:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie 32.765.101,00 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 32.765.101,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 27.850.335,00 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.914.766,00 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 02.01.2018 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2020 r.,

Zmiany do powyższej umowy o dofinansowanie, zostały wprowadzone aneksami:

- a) nr 1 z dnia 04.12.2019 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r., wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2022 r.,
- b) nr 2 z dnia 28.08.2020 r., w którym zmieniono:
 - harmonogram rzeczowo – finansowy w zw. z włączeniem nowej e-usługi,
- c) nr 3 z dnia 30.08.2021 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 r.,
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 32.950.237,75 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 32.765.101,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 27.850.335,00 zł,

- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.914.766,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 185.136,75 zł,
 - poprawiono wartość wskaźników,
- d) nr 4 z dnia 02.03.2023 r., w którym zmieniono:
- wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 r., wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 33.341.175,38 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 32.765.101,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 27.850.335,00 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.914.766,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 576.074,38 zł,
- e) nr 5 z dnia 23.06.2023 r., w którym zmieniono:
- harmonogram rzeczowo – finansowy,
- 26) pismo Beneficjenta Powiatu Jędrzejowskiego znak: GKN.661.0001.2017 z dnia 17.05.2018 r., z wnioskiem o zwiększenie limitu kwoty związanej z zarządzaniem projektem i jego obsługą do wysokości 600 tys. zł,
- 27) pismo IZ, znak sprawy: EFRR-IV.432.07.01.138.0009.3.2018 z dnia 29.05.2018 r. na wniosek Beneficjenta dotyczący prośby o zwiększenie limitu kwoty związanej z zarządzaniem projektem i jego obsługą do wysokości 600 tys. zł, z odmową jej zwiększenia,
- 28) pismo Beneficjenta Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 23.05.2018 r. (data wpływu 24.05.2018 r.) - zaproszenie na konferencję związaną z realizacją projektu e-geodezja wraz z agendą spotkania powiatów (z dnia 05.06.2018 r.),
- 29) pismo Beneficjenta powiatu Jędrzejowskiego z dnia 21.06.2018 r., z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydatkowaniem kwoty zarządzania projektem i jego obsługą,
- 30) pismo IZ, znak sprawy: EFRR-IV.432.07.01.138.0009.3.2018 z dnia 09.07.2018 r. informująca o obowiązku stosowania zasad PZP w ramach kosztów zarządzania, jednocześnie przypominając o limicie środków wydatków kwalifikowanych oraz ponoszenie ich zgodnie z wytycznymi EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,
- 31) pismo Beneficjenta znak: GKN.661.0001.2017 z dnia 27.06.2018 r. (data wpływu 03.07.2018 r.) przekazujące dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy:
- a) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 15.05.2018 r.,
 - b) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 08.05.2018 r., który oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, jednocześnie potwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
 - c) pismo PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10.05.2018 r. informujące o braku konieczności wydania deklaracji,
 - d) szacunkowe kosztorysy, wyceny oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe,

- e) oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej złożone przez:
 - Powiat Buski w dniu 19.06.2018 r.,
 - Powiat Jędrzejowski w dniu 19.06.2018 r.,
 - Powiat Kielecki w dniu 13.05.2018 r.,
 - Powiat Pińczowski w dniu 15.06.2018 r.,
 - f) oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu tj.:
 - oświadczenie Jerzego Kolarza – starosty Powiatu Buskiego z dnia 07.05.2018 r.,
 - oświadczenie Edmunda Kaczmarka – starosty Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 30.04.2018 r.,
 - oświadczenie Zenona Janusa – wicestarosty Powiatu Kieleckiego z dnia 30.04.2018 r.,
 - oświadczenie Zbigniewa Kierkowskiego – starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 30.04.2018 r.,
 - g) oświadczenie Powiatu Buskiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 30.04.2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu,
 - h) oświadczenie Powiatu Jędrzejowskiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 30.04.2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu,
 - i) oświadczenie Powiatu Pińczowskiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 30.04.2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu,
 - j) oświadczenie Powiatu Kieleckiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 10.04.2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu,
- 32) pismo IZ, znak EFRR-IV.432.07.01.138.0009.4.2018 z dnia 03.08.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnym przebiegu weryfikacji złożonych dokumentów w dniu 03.07.2018 r.,
- 33) protokół IZ z dnia 03.08.2018 r. o weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z paragrafem 24 umowy o dofinansowanie z informacją o obowiązku uzupełniania wymaganych dokumentów do dnia 31.10.2018 r.,
- 34) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2017 z dnia 25.10.2018 r. z informacją o przekazaniu formularza wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację i odblokowanie wniosku do edycji wraz z załącznikami:
- formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu,
 - projekt Aneksu nr 2 zawartego 29 października 2018 r. do Umowy Szczegółowej o Współpracy,
 - załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Szczegółowej z dnia 25.09.2017 r., zawartej w Jędrzejowie,

- 35) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0009.4.2018 z dnia 06.11.2018 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian,
- 36) pismo Beneficjenta, znak: GKN.661.0001.2017 z dnia 14.11.2018 r. zawierające ponowny wniosek o zwiększenie kwoty zarządzania projektem i jego obsługą do wysokości 600 tys. zł,
- 37) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0009.5.2019 z dnia 15.01.2019 r. dotyczące zwiększenia limitu kwoty związanej z zarządzaniem projektem i jego obsługą do wysokości 600 tys. zł, z odmową jej zwiększenia,
- 38) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 04.04.2019 r., z informacją o zmianie w stosowaniu znaku sprawy wraz z informacją o aktualnym znaku: GKK.0001.2019,
- 39) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 04.04.2019 r., z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz wykonawcy – firmy ██████████, wraz z załączonymi dokumentami:
 - a) pismo firmy ██████████ z dnia 27.02.2019 r., w którym zwraca się z prośbą do Beneficjenta o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy na rzecz ██████████. Do pisma dołączono wzór umowy przelewu wierzytelności oraz wzór zgody Powiatu Jędrzejowskiego,
 - b) wydruk z korespondencji mailowej pomiędzy Beneficjentem a IZ w przedmiotowej sprawie,
- 40) pismo Biura Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.04.2019 r. o znaku BRP.084.26.2019, z opinią prawną dotyczącą cesji wierzytelności,
- 41) pismo IZ, znak IR-XIII.432.7.3.2019 Nr: 34161/2019, z dnia 15.04.2019 r. z zajęтым stanowiskiem IZ w sprawie wydania opinii dot. cesji wierzytelności Beneficjenta z firmą ██████████
- 42) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 17.05.2019 r., przekazujące Aneks nr 3 do Umowy Szczegółowej o Współpracy, zawarty w dniu 25.02.2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 zawierający zakres rzeczowo-finansowy projektu w PLN,
- 43) pismo Partnera Projektu – Powiatu Pińczowskiego, znak PiPR.IV041.4.20.2017 z dnia 04.06.2019 r. skierowane do Lidera Projektu, o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami,
- 44) pismo Beneficjenta, znak: GKK.661.0001.2019 z dnia 12.06.2019 r. skierowane do IZ, przekazujące formularz wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie w związku z pismem partnera projektu – Powiatu Pińczowskiego z prośbą o przesunięcie środków pomiędzy zadaniami,
- 45) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 01.07.2019 r., wyrażające zgodę na zgłoszoną przez Powiat Pińczowski aktualizację, z informacją o potrzebie aktualizacji wniosku aplikacyjnego,
- 46) wydruk z korespondencji mailowej pomiędzy Beneficjentem a IZ z 25.07.2019 r., w której Beneficjent zwraca się w kwestii ograniczenia zakresu w ramach zadania EGİB,

- 47) pismo IZ, z dnia 31.07.2019 r., w którym IZ wyraża zgodę na pomniejszenie zakresu zadania 4 – Modernizacja EGIB poprzez ograniczenie liczby obrębów o maksymalnie 30%,
- 48) pismo Partnera Projektu – Powiatu Pińczowskiego z dnia 23.07.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków pomiędzy zadaniami przez Powiat Pińczowski,
- 49) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 24.07.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 50) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 30.07.2019 r., informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację wniosku o dofinansowanie,
- 51) pismo Partnera Projektu – Powiatu Pińczowskiego z dnia 30.07.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków pomiędzy zadaniami przez powiat pińczowski,
- 52) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 31.07.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 53) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 13.08.2019 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację wniosku o dofinansowanie,
- 54) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 16.08.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 55) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 03.09.2019 r., informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 56) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 09.09.2019 r., przekazujące w załączeniu Aneks nr 4 do Umowy Szczegółowej o współpracy, zawarty w dniu 11.07.2019 r., wraz z załącznikiem: harmonogramem przygotowania i realizacji projektu,
- 57) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 18.09.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 58) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 02.10.2019 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji projektowej,
- 59) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 02.10.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 60) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 14.10.2019 r., informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji projektowej,
- 61) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 15.10.2019 r., informujące o ogłoszeniu do rozstrzygnięcia w ramach zamówienia publicznego obręby, które miały być wyłączone z zakresu opracowania po uzyskaniu zgody IZ,
- 62) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 16.10.2019 r. przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,

- 63) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 21.10.2019 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji projektowej,
- 64) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 28.10.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację,
- 65) pismo IZ, znak IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 06.11.2019 r., informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji projektowej,
- 66) pismo Beneficjenta, znak: GKK.661.001.2019 z dnia 13.11.2019 r. dotyczące przekazania do IZ zaktualizowanej dokumentacji tj.:
 - a) aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
 - b) aneksu nr 1 do SWI Inwestycji z listopada 2019 r., analizę finansową do SWI Inwestycji,
- 67) wydruk z korespondencji mailowej pomiędzy Beneficjentem a IZ, dotyczącej naliczania kar umownych,
- 68) wydruk z korespondencji mailowej pomiędzy Beneficjentem a IZ, dotyczącej wykonania wskaźnika produktu digitalizacja w zwiększonej wysokości, wraz z załączonym protokołem odbioru częściowego z firmą ██████████
- 69) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 10.12.2019 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację oraz porozumienie w sprawie upoważnienia Powiatu Jędrzejowskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zakup oprogramowania (e-usługi) wraz z wdrożeniem i organizacją szkoleń zawartym w dniu 23.10.2019 r. pomiędzy partnerami projektu,
- 70) pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 10.01.2020 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 71) pismo Beneficjenta, znak GKN.661.0001.2019 z dnia 29.01.2020 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia kwoty z zadania 2 na zadanie 4 z prośbą o akceptację,
- 72) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 20.02.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 73) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 25.03.2020 r., informujące IZ o zaistniałych trudnościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonywaniu Umów, w związku z epidemią COVID-19,
- 74) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 09.04.2020 r., z prośbą o możliwość włączenia do projektu dodatkowej e-usługi (udostępnianie skanów aktów notarialnych na okres 4 godzin) oraz odliczenie kwoty przeznaczonej na jej wdrożenie od zadania 5,
- 75) pismo Beneficjenta, znak: GKK.661.001.2019 z dnia 28.04.2020 r. dotyczące przekazania do IZ zaktualizowanej dokumentacji tj.:
 - a) aktualizacji wniosku o dofinansowanie,

- b) aneksu nr 2 do SWI Inwestycji z kwietnia 2020 r.,
 - c) analizę finansową do SWI Inwestycji,
- 76) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 08.05.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian tj. wprowadzenia nowej usługi wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji,
- 77) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 08.05.2020 r., informujące o postępach w związku z zadaniem 4 Modernizacją EGiB oraz koniecznością aktualizacji SWI,
- 78) pismo Powiatu Pińczowskiego z dnia 14.05.2020 r. skierowane do IZ, informujące o zamiennym Planie Realizacji Zamówienia, który nie spowoduje zmiany terminu wykonania umowy,
- 79) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 26.05.2020 r. przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. włączenia nowej e-usługi,
- 80) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 22.06.2020 r. (doręczone w dniu 03.07.2020 r. przekazujące zaktualizowaną wersję umowy, w celu podpisania Aneksu wraz z załączonym wnioskiem o dofinansowanie sporządzonym w dniu 22.06.2020 r.,
- 81) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu: 09.07.2020 r.), z informacją o opóźnieniach w realizacji poszczególnych prac oraz prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji umów z wykonawcą o 3 miesiące wraz z załącznikami:
- a) pismem Partnera Projektu – Powiatu Kieleckiego, znak SR-I.042.1.10.2019 z dnia 24.06.2020 r., skierowane do Lidera Projektu - Powiatu Jędrzejowskiego wraz z załączoną korespondencją z wykonawcą ██████████,
- 82) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu: 09.07.2020 r.), z informacją o opóźnieniach w realizacji poszczególnych prac oraz prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji umów z wykonawcą o 3 miesiące wraz z załącznikami:
- a) pismo Partnera Projektu – Powiatu Kieleckiego, znak SR-I.042.1.10.2019 z dnia 30.06.2020 r., skierowane do Lidera Projektu - Powiatu Jędrzejowskiego,
 - b) pismo Wykonawcy (firmy ██████████) z dnia 29.06.2020 r. dotyczące zaistniałych okolicznościach z prośbą o wydłużenie terminu o 3 miesiące,
 - c) 3 raporty z monitoringu prac sporządzone w dniach: 07.05.2020 r., 08.06.2020 r., 07.04.2020 r.,
- 83) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu: 09.07.2020 r.), z informacją o opóźnieniach w realizacji poszczególnych prac oraz prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji umów z wykonawcą o 3 miesiące wraz z załącznikami:
- a) pismo Partnera Projektu – Powiatu Buskiego, znak GKN.661.2.2020 z dnia 30.06.2020 r., skierowane do Lidera projektu - Powiatu Jędrzejowskiego,
 - b) pismo Wykonawcy (firmy ██████████) z dnia 05.05.2020 r. dotyczące zaistniałych okolicznościach z prośbą o wydłużenie terminu o 2 miesiące,

- c) wyjaśnienia do wniosku o wydłużenie terminu na wykonanie zlecenia, złożone przez firmę [REDACTED],
 - d) harmonogram rzeczowo- finansowy firmy [REDACTED] na wykonanie zadań zw. z bazą EGIB,
- 84) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 20.07.2020 r. informujące o przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta,
 - 85) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 07.08.2020 r., przekazujące w załączeniu aneks nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-02 oraz aneks nr 5 do Umowy Szczegółowej,
 - 86) pismo Powiatu Pińczowskiego, znak: PiPR.IV041.4.20.2017 z dnia 06.08.2020 r., skierowane do Lidera Projektu,
 - 87) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 07.08.2020 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia środków finansowych między zadaniami dla Powiatu Pińczowskiego z prośbą o akceptację,
 - 88) pismo Powiatu Kieleckiego, znak: SR-I.042.1.17.2020 z dnia 18.08.2020 r., skierowane do Lidera Projektu,
 - 89) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 20.08.2020 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia środków finansowych między zadaniami dla Powiatu Kieleckiego z prośbą o akceptację,
 - 90) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 31.08.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
 - 91) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 07.09.2020 r., przekazujące w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, sporządzony w dniu 27.08.2020 r.,
 - 92) pismo Powiatu Buskiego, znak: GKN.661.1.3.2020 z dnia 16.09.2020 r., skierowane do IZ, z informacją o podpisaniu aneksu do umowy z firmą [REDACTED] w związku z przedłużeniem terminu wykonania zadania,
 - 93) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 15.10.2020 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. zmiany liczby jednostek ewidencyjnych dla Powiatu Kieleckiego z prośbą o akceptację,
 - 94) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.8.2019 z dnia 01.12.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
 - 95) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 05.01.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. uporządkowania zakresu planowanych prac w ramach zadania 5 – zakup oprogramowania, z prośbą o akceptację wraz z załączonymi formularzem,
 - 96) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 20.01.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków na zadania z wniosku, ograniczone limitami i ograniczeniami zw. z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, jak również wydatków zarządzania projektem,

- 97) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.8.2019 z dnia 02.02.2021 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian – dotyczące pisma Beneficjenta z dnia 05.01.2021 r. – uporządkowania prac w Zadaniu 5 wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI oraz informacją o braku zgody dot. przesunięć między kategoriami skutkującymi zwiększeniem kwot na nadzór inwestorski/autorski oraz zwiększeniem kosztów zarządzania,
- 98) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 02.02.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia kosztów pomiędzy zadaniami dla Partnera Projektu – Powiatu Buskiego, z prośbą o akceptację,
- 99) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 15.02.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian dot. przesunięć środków między zadaniami wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 100) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 03.03.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia kosztów pomiędzy zadaniami nr 3 do zadania nr 7, z prośbą o akceptację,
- 101) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 08.03.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie – dla Partnera Projektu Powiatu Kieleckiego, dot. przesunięcia kosztów pomiędzy zadaniami nr 3,4,5,9 do zadania nr 1, z prośbą o akceptację,
- 102) pismo Powiatu Buskiego, znak: GKN.661.1.3.2021, z dnia 09.03.2021 r., skierowane do IZ, z informacją o włączeniu do modernizacji EGIB obrębów [REDAKTOWANE] gm. [REDAKTOWANE],
- 103) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 10.03.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie – dla Partnera Projektu Powiatu Buskiego dot. przesunięcia kosztów pomiędzy zadaniami, z prośbą o akceptację,
- 104) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 29.03.2021 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian dot. przesunięć środków między zadaniami dla powiatu kieleckiego, poszerzenia realizowanych zadań oraz kolejnych przesunięć środków między zadaniami, oraz przesunięć środków między zadaniami dla powiatu buskiego wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 105) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 12.04.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przesunięcia kosztów pomiędzy zadaniami, z prośbą o akceptację,
- 106) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 15.04.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian dot. przesunięć środków między zadaniami wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI wraz z przypomnieniem o osiągniętym limicie 2% kosztów kwalifikowanych na zadanie – nadzór inwestorski/autorski,
- 107) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 22.06.2021 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. uporządkowania liczby

- wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w ramach zadania 5 (zakup e-usługi), z prośbą o akceptację wraz z załączonymi formularzem,
- 108) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 05.07.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie proponowanych zmian dot. uporządkowania liczby wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w ramach zadania 5 wraz z prośbą o aktualizację dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 109) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 06.07.2021 r., przekazujące w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu oraz aneks nr 4 do SWI sporządzony w lipcu 2021 roku (zmienione strony 38-45, 54-61, 63-73, 164, 165),
- 110) pismo Powiatu Pińczowskiego, znak: PiPR.IV.041.4.17.2017 z dnia 29.07.2021 r., skierowane do Lidera Projektu informujące o zwiększeniu zakresu ilości działek wskazanych umową do gleboznawczej klasyfikacji z 90 do 273,
- 111) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 04.04.2022 r., przekazujące w załączeniu formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przeniesienia środków między zadaniami 4, 3 oraz 1 dla powiatu buskiego, z prośbą o akceptację,
- 112) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 15.04.2022 r., z prośbą o doprecyzowanie opisu proponowanych zmian oraz dołączenie niezbędnej dokumentacji z szacowania ceny zakupu sprzętu oraz planowania rozmieszczenia sprzętu wraz z informacją o podziale kwotowym dla poszczególnych powiatów wynikającym z oszczędności w zadaniu 4,
- 113) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 10.05.2022 r., przekazujące w załączeniu uszczegółowienia do proponowanych zmian Partnera Projektu – Powiatu Buskiego, zgodnie z formularzem zmian z dnia 04.04.2022 r., wraz z załącznikami:
- a) pismo Powiatu Buskiego, znak: FN.042.04.2022 z dnia 04.05.2022 r., z wyszczególnieniem proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem oraz szacunkami cen w ramach wykonywania zadań,
 - b) rzut parteru budynku przy ul. Mickiewicza 15 (Busko-Zdrój), z lokalizacją serwera – serwerownia,
 - c) rzut II piętra budynku przy ul. Kopernika (Busko-Zdrój) – Wydział Geodezji i Katastru i Gosp. Nieruchomościami, z lokalizacją urządzenia do skanowania,
 - d) szacowanie wartości digitalizacji materiałów PZGiK,
- 114) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 28.06.2022 r. , przekazujące dalsze wyjaśnienia dot. planowanych zmian w ramach zadania 3 w Powiecie Buskim, wraz z załącznikami:
- a) pismo Powiatu Buskiego, znak: FN.042.02.04 z dnia 09.06.2022 r., z uzupełnieniem informacji o proponowanych zmianach wraz z uzasadnieniem oraz szacunkami cen w ramach wykonywania zadań,
 - b) wydruk z korespondencji mailowej Powiatu Buskiego z firma ██████████ w sprawie wyceny serwera,
 - c) oferta firmy ██████████ z dnia 18.11.2022 r., na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 43.319,37 zł brutto,

- d) wydruk z zapytania ofertowego – warunki Powiatu Buskiego dot. sprzętu,
 - e) pismo Powiatu Buskiego, znak: FN.042.02.04 z dnia 21.06.2022 r., z uzupełnieniem informacji o proponowanych zmianach wraz z wyjaśnieniem,
- 115) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.008.2019 z dnia 07.07.2022 r., informujące o wyrażeniu zgody na przesunięcie wydatków kwalifikowanych między zadaniami, oraz braku zgody na rezygnację z doposażenia pomieszczenia serwerowni w elementy systemu przeciwpożarowego,
- 116) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 03.10.2022 r. dotyczące przekazania formularza wprowadzenia zmian w projekcie dot. działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach realizacji Projektu, z prośbą o akceptację wraz z załączonym formularzem,
- 117) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.8.2019 z dnia 04.10.2022 r., z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę opisu zakresu działań promocyjnych projektu w sekcji XIII wniosku o dofinansowanie,
- 118) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 28.11.2022 r., przekazujące w załączeniu:
- a) formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przeniesienia środków między zadaniami 1 i 3 dla Powiatu Buskiego,
 - b) oferta firmy ██████████, z dnia 22.22.2022 r. na zakup sprzętu (komputer, monitor, szafa) – wartość szacunkowa: 21.000 zł,
 - c) charakterystyka szczegółowa sprzętu,
 - d) wartość szacunkowa na zamówienie i zakup sprzętu, sporządzona przez IZ na kwotę 14.200,00 zł,
 - e) formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. przeniesienia środków między zadaniami dla Powiatu Buskiego oraz Jędrzejowskiego,
- 119) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 30.11.2022 r., przekazujące formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. posiadanych przez powiat buski oszczędności na zadaniu 1 z możliwością przeniesienia ich na zadanie 3, oraz przesunięcia środków w Powiecie Jędrzejowskim na zadanie 4, do pisma dołączono parametry techniczne sprzętu IT,
- 120) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 07.12.2022 r., informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany dla powiatu buskiego, oraz częściowej zgody na zakup 1 z 4 przedstawionych urządzeń dla Powiatu Jędrzejowskiego,
- 121) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 08.12.2022 r., przekazujące w załączeniu:
- a) formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. zakupu sprzętu IT,
 - b) wartość szacunkową zamówienia,
 - c) parametry sprzętów,
- 122) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 12.12.2022 r. z informacją o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w Powiecie Jędrzejowskim, z prośbą o zmiany we wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacją SW,

- 123) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 21.12.2022 r., przekazujące w załączeniu:
 - a) wniosek o dofinansowanie z dn. 21.12.2022 r.,
 - b) aneks nr 5 do SWI, sporządzony w grudniu 2022 r., strony ulegające zmianie: 34-52, 54-56, 98-105, 115, 127-128, 161, 164-165,
- 124) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 27.12.2022 r., informujące o konieczności poprawy wniosku z listą wskazówek, według których należy dokonać zmian we wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacji SW,
- 125) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 28.12.2022 r., przekazujące formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. zmiany kwot wydatków ogółem, wykazanie wydatków niekwalifikowanych, wraz z prośbą o akceptację,
- 126) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 29.12.2022 r., przekazujące w załączeniu:
 - a) wniosek o dofinansowanie z dnia 29.12.2022 r.,
 - b) aneks nr 5 - korekta do SWI, strony ulegające zmianie: 34-52, 54-56, 98-105, 115, 127-128, 161, 164-165,
- 127) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 30.12.2022 r., przekazujące formularz wprowadzenia zmian w projekcie dot. zmiany kwot wydatków ogółem dla zadania 8, wraz z prośbą o akceptację,
- 128) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.0008.2019 z dnia 09.01.2023 r. z informacją o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany kwoty ogółem dot. kosztów zarządzania projektem w Powiecie Jędrzejowskim wraz z informacją o konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie i SWI,
- 129) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 18.01.2023 r., przekazujące w załączeniu:
 - a) wniosek o dofinansowanie z dnia 18.01.2023 r.,
 - b) aneks nr 5 – korekta nr 2 do SWI, strony ulegające zmianie: 34-52, 54-56, 98-105, 115, 127-128, 161, 164-165,
- 130) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 10.02.2023 r., przekazujące Aneks nr 5 – korekta do SW strony ulegające zmianie: 56, 98-102, (zmiana dot. stopnia dojrzałości z 3 na 5),
- 131) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 16.02.2023 r., przekazujące Aneks nr 5 – korekta nr 3 do SW strona ulegająca zmianie: 100,
- 132) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 15.05.2023 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 15.05.2022 r.,
- 133) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.12.8.2019 z dnia 05.06.2023 r. przekazujące Aneks do projektu (nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-05) w celu podpisania,
- 134) pismo Beneficjenta, znak GKK.661.0001.2019 z dnia 19.06.2023 r., przekazujące podpisany Aneks nr 5,
- 135) sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sporządzone przez Beneficjenta w dniu 31.01.2024 r.,

- 136) informacje pokontrolne z kontroli realizacji projektu przeprowadzonych przez IZ, polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, nr:
- a) KC-I.432.164.1.2022/AZS-19 z dnia 05.05.2022 r.,
 - b) KC-I.432.164.3.2022/JJ-21 z dnia 01.04.2022 r.,
 - c) KC-I.432.68.2.2022/PP-17 z dnia 01.04.2022 r.,
 - d) KC-I.432.164.5.2022/RG-23 z dnia 27.06.2022 r.,
 - e) KC-I.432.164.6.2022/MBK-26 z dnia 29.06.2022 r.,
 - f) KC-I.432.164.2.2022/HZ-22 z dnia 22.07.2022 r.,
 - g) KC-I.432.164.4.2022/HZ-25 z dnia 22.07.2022 r.,
 - h) KC-I.432.164.8.2022/MC- 28 z dnia 05.08.2022 r.,
 - i) KC-I.432.164.7.2022/IP-27 z dnia 22.08.2022 r.,
 - j) KC-I.432.444.1.2022/RW-31 z dnia 24.11.2022 r.,
 - k) KC-I.432.164.10.2022/MC- 29 z dnia 16.12.2022 r.,
 - l) KC-I.432.444.1.2022/KW-30 z dnia 02.01.2023 r.,
 - m) KC-I.432.70.1.2023./LJ-31 z dnia 20.03.2023 r.,
- 137) informacja pokontrolna Nr 12/N/VII/RPO/2023 z dnia 11.12.2023 r., z kontroli końcowej projektu, wraz załącznikami.

W objętych badaniem wnioskach o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 21.764.828,80 zł dotyczące realizacji nw. zadań w Projekcie:

- Zadanie 1 - Digitalizacja
- Zadanie 2 – Założenie GESUT/BDOT500 (baza danych),
- Zadanie 3 – Modernizacja IT,
- Zadanie 4 – Modernizacja EGiB,
- Zadanie 5 – Zakup oprogramowania (e-usług),
- Zadanie 6 – Promocja projektu,
- Zadanie 7 – Nadzór inwestorski i autorski,
- Zadanie 9 – Szkolenia.

Populacja elementów stanowiących koszty rzeczywiste ujęte w badanych wnioskach o płatność wynosi 185 pozycji.

Z uwagi na znaczną liczbę pozycji wydatków wykazanych w objętych badaniem wnioskach o płatność, badanie przeprowadzono w oparciu o próbę wydatków. Przy wyborze próby zastosowano statystyczny losowy dobór próby MUS – podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70% (podejście bilateralne),
- populacja: 21.764.828,80 PLN,
- oczekiwany poziom błędów: 0,50 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe dla EFRR: 0,0027,

- próg istotności: 2% wartości populacji,
- element populacji: pojedynczy wydatek.

Na podstawie wyżej wymienionych współczynników obliczono parametry do zastosowania przy wyborze próby:

- wielkość próby: 30 elementów,
- odcięcie: 725.494,29 PLN,
- liczba wydatków powyżej odcięcia: 0,
- wartość wydatków powyżej odcięcia: 0,00 PLN,
- interwał próbkowania: 725.494,29 PLN.

Wylosowana próba obejmuje 30 pozycji wydatków o łącznej wartości 6.410.514,41 PLN/ 1.478.610,17 EUR, co stanowi 29,45 % populacji wydatków objętych próbą w próbie.

Wylosowane w próbie wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WOP	Poz. z WOP	Nr dokumentu	Kategoria	Wydatek kwalifikowalny
10	76	4	9/2021	UTWORZENIE INICJALNEJ BAZY DANYCH OBIEKTÓW BDOT500-SOLEC-ZDRÓJ	73 800,00
15	76	9	2021/05/10/00004	USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	183 826,58
27	85	1	4/07/2021	UTWORZENIE INICJALNEJ BAZY OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH- NOWY KORCZYN	90 563,67
30	85	4	77/2021	MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW EGIB	359 160,00
40	86	2	100/2021	Utworzenie inicjalnej bazy obiektów topograficznych BDOT500 dla zad. nr 10 Miedziana Góra	158 030,40
45	86	7	2/10/2021	Utworzenie inicjalnej bazy obiektów topograficznych BDOT 500 dla zad. nr 5 Daleszyce-miasto, Daleszyce-obszar wiejski	150 000,00
53	86	15	01/5/9/2021	Utworzenie inicjalnej bazy BDOT 500 dla zad. 18 Strawczyn etap II	59 400,00
57	86	19	119/2021	Prace geodezyjne dla części nr 1 Bodzentyn. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap I	292 259,07
61	86	23	123/2021	Prace geodezyjne dla części nr 16 Raków. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap I	352 146,85
65	86	27	131/2021	Prace geodezyjne dla cz. 8 Łągów. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap I	232 424,24
68	87	1	2021/08/10/00002	Usługi geodezyjne i kartograficzne	80 844,70

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

73	89	1	2/12/2021	modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego, zgodnie z umową nr PiPr.IV.4.15.E.2017 z dn.21.08.2019, aneks nr 1 z dnia 15.02.2021 oraz aneks nr 2 z dnia 07.07.2021- płatność końcowa	491 016,00
82	90	8	FV/081/P-2/2021	MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW EGIB- KAWCZYCE RADZANÓW	153 120,24
87	90	13	2021/11/10/00014	USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW EGIB-TUCZĘPY	183 826,58
100	91	3	05/2/12/2021	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część nr 6, obręb ██████████ etap 1	228 780,00
103	91	6	05/5/12/2021	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część nr 13 ██████████ - etap 1	258 300,00
107	91	10	00018/11/21	Wykonanie prac związanych z nadzorem nad prawidłowym wykonaniem prac w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego, wskazanych dla zadania nr 1 - etap 1	40 897,50
111	92	3	00028/11/21	Za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej ██████████, obręby ██████████ - Etap 1	394 215,00
115	92	7	00033/11/21	Za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Jędrzejów - obszar wiejski, obręby ██████████ - Etap 1	201 720,00
117	92	9	00031/11/21	Za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej ██████████, obręby ██████████ - Etap 1	349 935,00
129	94	5	9/2022	Prace geodezyjne dla części nr 16 (Raków) - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap 2	234 764,56
135	94	11	16/2022	Prace geodezyjne dla części nr 19 (██████████) - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - etap 2	155 451,09
140	94	16	T1/0005/03/2022	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych	216 480,00

				powiatu kieleckiego, część nr 14 [REDAKTOWANE]. Etap II.	
142	95	1	00014/01/21	Za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE] - Etap 2	394 215,00
145	95	4	00017/01/21	Za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE] - Etap 2	349 935,00
148	95	7	2022/02/10/00007	Usługi geodezyjne i kartograficzne	159 874,79
162	97	1	FAKTURA VAT 21/2022	MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Utworzenie inicjalnej bazy danych EGIB	362 112,00
166	100	2	00013/07/22	Realizacja zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE]. obręb [REDAKTOWANE] etap I zgodnie z umową numer OKSO.272.27.2020 Zad.2 z dnia 05.01.2021r. oraz aneksem numer 1 z dnia 03.06.2022 r.	36 039,00
173	104	1	16/22	MODERNIZACJA EGIB -OBR [REDAKTOWANE]	73 260,00
182	104	10	FV 3/09/2022	MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW -OBRĘB [REDAKTOWANE]	94 117,14
Razem:					6 410 514,41
Udział % próby w populacji					29,45%

Ponadto, w dniach 24 i 25.04.2024 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta i Partnerów.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 za okres od 25.05.2021 r. do 17.06.2021 r. (wydatki ogółem: 423.611,02 zł, wydatki kwalifikowalne: 423.611,02 zł, dofinansowanie: 360 069,37 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji 360 069,37 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 17.06.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.11.2021 r.),
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 za okres od 09.07.2021 r. do 19.07.2021 r. (wydatki ogółem: 1.057.209,56 zł, wydatki kwalifikowalne: 1.057.209,56 zł, dofinansowanie: 898.628,12 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji 898.628,12 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 19.07.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 05.07.2022 r.), wraz dokumentacją wspierającą:
 - a) poz. 4:
 - faktura VAT nr 9/2021 wystawiona w dniu 04.05.2021 r. przez [REDAKTOWANE], dla Powiatu Buskiego, za utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), zgodnej z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE] dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTOWANE], umowa ZP.272.23.6.22019 z dnia 30.04.2020 r., na kwotę 73.800,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 17/2021 z dnia 02.06.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 73.800,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego z dnia 30.04.2021 r.,
 - b) poz. 9:
 - faktura VAT nr 2021/05/10/00004 wystawiona w dniu 11.05.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za usługi geodezyjne i kartograficzne, na kwotę 183.826,58 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 15/2021 z dnia 25.05.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 183.826,58 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 30.04.2021 r.,

- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 za okres od 20.09.2021 r. do 20.09.2021 r. (wydatki ogółem: 502.283,02 zł, wydatki kwalifikowalne: 502.283,02 zł, dofinansowanie: 426 940,56 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 243 366,45 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 20.09.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 30.11.2021 r.),
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 za okres od 25.09.2021 r. do 17.11.2021 r. (wydatki ogółem: 1.305.297,70 zł, wydatki kwalifikowalne: 1.305.297,70 zł, dofinansowanie: 1.109.503,05 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 17.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 18.03.2022 r.), wraz dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura VAT nr 4/07/2021 wystawiona w dniu 23.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), zgodnej z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE] dla jednostek ewidencyjnych [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – miasto oraz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – obszar wiejski. Umowa nr - ZP.272.23.4.2019 zawarta w dniu 30.04.2020 r., na kwotę 90.563,67 zł brutto,
 - nota korygująca nr 1/2022 z dnia 16.16.03.2022 r. korygująca treść faktury – (...) [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – obszar wiejski (...),
 - wyciąg bankowy nr 24/2021 z dnia 30.07.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 90.563,67 zł na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 28.05.2021 r.,
- b) poz. 4:
- faktura VAT nr 77/2021 wystawiona w dniu 11.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGİB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGİB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGİB (...) dla obrębu [REDAKTOWANE], gm. [REDAKTOWANE], na kwotę 359.160,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 25/2021 z dnia 31.08.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 359.160,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego z dnia 30.07.2021 r.,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 za okres od 18.11.2021 r. do 18.11.2021 r. (wydatki ogółem: 4.572.435,99 zł, wydatki kwalifikowalne: 4.572.435,99 zł, dofinansowanie: 3.886.570,05zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 18.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.03.2022 r.), wraz dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 2:
- faktura VAT nr 100/2021 wystawiona w dniu 20.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Kieleckiego, za utworzenie inicjalnej bazy

- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla zad. nr 10 (██████████), na kwotę 158.030,40 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 10/2021 z dnia 20.10.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 158.030,40 zł na rzecz ██████████,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 20.09.2021 r.,
- b) poz. 7:
- faktura VAT nr 2/10/2021 wystawiona w dniu 01.10.2021 r. przez ██████████, ██████████, dla Powiatu Kieleckiego, za utworzenie inicjalnej bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████████) dla zad. nr 5 (██████████ - miasto, ██████████ – obszar wiejski), na kwotę 150.000,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 10/2021 z dnia 20.10.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 150.000,00 zł na rzecz ██████████,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2021 r.,
- c) poz. 15:
- faktura VAT nr 01/5/9/2021 wystawiona w dniu 01.10.2021 r. przez ██████████ ██████████, dla Powiatu Kieleckiego, za utworzenie inicjalnej bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████████) dla zad. nr 18 (██████████ II etap), na kwotę 59.400,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 10/2021 z dnia 20.10.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 59.400,00 zł na rzecz ██████████ ██████████,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2021 r.,
- d) poz. 19:
- faktura VAT nr 119/2021 wystawiona w dniu 27.10.2021 r. przez ██████████ ██████████ dla Powiatu Kieleckiego, za prace geodezyjne dla części nr 1 (██████████) – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych (...) – etap I, na kwotę 292.259,07 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 11/2021 z dnia 09.11.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 292.259,07 zł na rzecz ██████████,
 - protokół odbioru częściowego z dnia 27.10.2021 r.,
- e) poz. 23:
- faktura VAT nr 123/2021 wystawiona w dniu 27.10.2021 r. przez ██████████ ██████████ dla Powiatu Kieleckiego, za prace geodezyjne dla części nr

- 16 () – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych (...) – etap I, na kwotę 352.146,85 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 11/2021 z dnia 09.11.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 352.146,85 zł na rzecz
 - protokół odbioru częściowego z dnia 27.10.2021 r.,
- f) poz. 27:
- faktura VAT nr 131/2021 wystawiona w dniu 04.11.2021 r. przez dla Powiatu Kieleckiego, za prace geodezyjne dla części nr 8 () – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych (...) – etap I, na kwotę 232.424,24 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 12/2021 z dnia 10.11.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 232.424,24 zł na rzecz
 - protokół odbioru częściowego z dnia 04.11.2021 r.,
- 8) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 za okres od 19.11.2021 r. do 19.11.2021 r. (wydatki ogółem: 373.938,45 zł, wydatki kwalifikowalne: 373.938,45 zł, dofinansowanie: 317.847,67 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji 143.463,40 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 19.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.03.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura VAT nr 2021/08/10/00002 wystawiona w dniu 04.08.2021 r. przez dla Powiatu Jędrzejowskiego, za usługi geodezyjne i kartograficzne, na kwotę 80.844,70 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 0023/2021 za okres od 19.08.2021 r. do 30.08.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 30.08.2021 r. w kwocie 80.844,70 zł na rzecz
 - protokół odbioru końcowego z dnia 12.07.2021 r.,
- 9) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 za okres od 23.11.2021 r. do 11.01.2022 r. (wydatki ogółem: 576.543,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 509.016,00 zł, dofinansowanie: 432 663,60 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 0,20 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 11.01.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 10.05.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura nr 2/12/2021 wystawiona w dniu 20.12.2021 r. przez dla Powiatu Pińczowskiego, za modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego (...), na kwotę 558.543,00 zł brutto, wydatek kwalifikowalny 491.016,00 zł,

- wyciąg bankowy nr 5/2021 z dnia 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Pińczowskiego, potwierdzający przelew w kwocie 558.543,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego przeprowadzanego w okresie 22.11.2021 r. do 15.12.2021 r., podpisany przez Strony po usunięciu błędów w dniu 15.12.2021 r.,
- 10) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 za okres od 12.01.2022 r. do 14.01.2022 r. (wydatki ogółem: 1.696.965,70 zł, wydatki kwalifikowalne: 1.696.965,70 zł, dofinansowanie: 1.442.420,85 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 14.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 26.04.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 8:
- faktura VAT nr FV/081/P-2/2021 wystawiona w dniu 21.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGİB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGİB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGİB (...) dla obrębów [REDAKTOWANE], gm. [REDAKTOWANE] – obszar wiejski, na kwotę 153.120,24 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 37/2021 z dnia 28.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 153.120,24 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego z dnia 13.12.2021 r.,
- b) poz. 13:
- faktura VAT nr 2021/11/10/00014 wystawiona w dniu 29.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za usługi geodezyjne i kartograficzne, na kwotę 183.826,58 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 34/2021 z dnia 10.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 183.826,58 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 15.11.2021 r.,
- 11) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 za okres od 15.01.2022 r. do 17.01.2022 r. (wydatki ogółem: 1.924.929,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 1.831.686,76 zł, dofinansowanie: 1.556.933,75 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 1.292.124,75 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 17.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 27.04.2022 r.),
- a) poz. 3:
- faktura VAT nr 05/2/12/2021 wystawiona w dniu 29.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Kieleckiego, za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część nr 6, zadania 12, obręb [REDAKTOWANE], etap I, na kwotę 228.780,00 zł brutto,

- wyciąg bankowy nr 17/2021 z dnia 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 228.780,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 28.12.2021 r.,
- b) poz. 6:
- faktura VAT nr 05/5/12/2021 wystawiona w dniu 29.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE], dla Powiatu Kieleckiego, za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część nr 13, zadania 22, obręb [REDAKTOWANE], etap I, na kwotę 258.300,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 17/2021 z dnia 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 258.300,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 28.12.2021 r.,
- c) poz. 10:
- faktura VAT nr 00018/11/2021 wystawiona w dniu 26.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE], dla Powiatu Kieleckiego, za wykonanie prac związanych z nadzorem nad prawidłowym wykonaniem prac w ramach zadań zleconych przez Zamawiających w zamówieniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego, wskazanych dla zadania nr 1 - etap I, na kwotę 40.897,50 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 15/2021 z dnia 14.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 40.897,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 18.11.2021 r.,
- 12) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 za okres od 18.01.2022 r. do 19.01.2022 r. (wydatki ogółem: 2.214.982,28 zł, wydatki kwalifikowalne: 2.214.982,28 zł, dofinansowanie: 1.882.734,90 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 20 857,69 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 19.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 08.07.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 3:
- faktura VAT nr 00028/11/21 wystawiona w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Małogoszcz, obręby [REDAKTOWANE] – etap 1 (...), na kwotę 394.215,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 0036/2021 za okres 02.12.2021 r. do 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 29.12.2021 r. w kwocie 394.215,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru częściowego z dnia 17.11.2021 r.,

b) poz. 7:

- faktura VAT nr 00033/11/21 wystawiona w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO], dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Jędrzejów – obszar wiejski, obręb [REDAKTOWANO] – etap 1 (...), na kwotę 201.720,00 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 0036/2021 za okres 02.12.2021 r. do 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 29.12.2021 r. w kwocie 201.720,00 zł na rzecz [REDAKTOWANO]
- protokół odbioru częściowego z dnia 08.11.2021 r.,

c) poz. 9:

- faktura VAT nr 00031/11/21 wystawiona w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO], dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Sędziszów – obręb [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – etap 1 (...), na kwotę 349.935,00 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 0036/2021 za okres 02.12.2021 r. do 29.12.2021 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 29.12.2021 r. w kwocie 349.935,00 zł na rzecz [REDAKTOWANO],
- protokół odbioru częściowego z dnia 12.11.2021 r.,

13) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 za okres od 21.01.2022 r. do 12.04.2022 r. (wydatki ogółem: 2.645.281,75 zł, wydatki kwalifikowalne: 2.485.752,25 zł, dofinansowanie: 2.112.889,41 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 12.04.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 12.05.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. 5:

- faktura VAT nr 9/2022 wystawiona w dniu 25.01.2022 r. przez [REDAKTOWANO] dla Powiatu Kieleckiego, za prace geodezyjne dla części nr 16 ([REDAKTOWANO]) – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych (...) – etap II, na kwotę 234.764,56 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 234.764,56 zł na rzecz [REDAKTOWANO]
- protokół odbioru końcowego z dnia 25.01.2022 r.,

b) poz. 11:

- faktura VAT nr 16/2022 wystawiona w dniu 27.01.2022 r. przez [REDAKTOWANO] dla Powiatu Kieleckiego, za prace geodezyjne dla części nr 19 ([REDAKTOWANO]) – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych (...) – etap II, na kwotę 155.451,09 zł brutto,

- wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 155.451,09 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 27.01.2022 r.,
- c) poz. 16:
- faktura VAT nr TI/0005/03/2022 wystawiona w dniu 01.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], dla Powiatu Kieleckiego, za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część nr 14, zadanie 28, obręb [REDAKTOWANE] etap II, na kwotę 216.480,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 4/2022 z dnia 28.03.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Kieleckiego, potwierdzający przelew w kwocie 216.480,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 01.03.2022 r.,
- 14) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 za okres od 13.04.2022 r. do 20.04.2022 r. (wydatki ogółem: 2.206.648,92 zł, wydatki kwalifikowalne: 2.206.648,92 zł, dofinansowanie: 1.875.651,58 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 45.290,54 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 20.04.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 01.07.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura VAT nr 00014/01/21 wystawiona w dniu 31.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] – obręby [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – etap 2 (...), na kwotę 394.215,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 0003/2022 za okres 09.02.2022 r. do 28.02.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 28.02.2022 r. w kwocie 394.215,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 14.01.2022 r.,
- b) poz. 4:
- faktura VAT nr 00017/01/22 wystawiona w dniu 31.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] – obręby [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – etap 2 (...), na kwotę 349.935,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 0003/2022 za okres 09.02.2022 r. do 28.02.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 28.02.2022 r. w kwocie 349.935,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 14.01.2022 r.,

- c) poz. 7:
- faktura VAT nr 2022/02/10/00007 wystawiona w dniu 24.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Jędrzejowskiego, za usługi geodezyjne i kartograficzne, na kwotę 159.874,79 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 0005/2022 za okres od 05.03.2022 r. do 07.03.2022 r. r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 07.03.2022 r. w kwocie 159.874,79 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego z dnia 23.02.2022 r.,
- 15) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 za okres od 21.04.2022 r. do 06.05.2022 r. (wydatki ogółem: 378.125,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 375.478,40 zł, dofinansowanie: 319.156,64 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 319.156,64 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 06.05.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 06.07.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura VAT nr 21/2022 wystawiona w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB (...) dla obrębu Janina, gm. Busko-Zdrój – obszar wiejski, na kwotę 362.112,00 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 10.03.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 362.112,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru końcowego z dnia 09.02.2022 r.,
- 16) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-098 za okres od 07.05.2022 r. do 18.07.2022 r. (wydatki ogółem: 450.994,73 zł, wydatki kwalifikowalne: 450.994,73 zł, dofinansowanie: 383.345,52 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 132.597,93 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 18.07.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 25.07.2022 r.),
- 17) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 za okres od 21.07.2022 r. do 16.08.2022 r. (wydatki ogółem: 258.723,62 zł, wydatki kwalifikowalne: 258.723,62 zł, dofinansowanie: 219.915,07 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 5.482,50 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.08.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 22.09.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 2:
- faktura VAT nr 00013/07/22 wystawiona w dniu 06.07.2022 r. przez [REDAKTOWANE], dla Powiatu Jędrzejowskiego, za realizację zadań dotyczących opracowania geodezyjnego mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- w jednostce ewidencyjnej Słupia – obręb Rawka – etap 1 (...), na kwotę 36.039,00 zł brutto,
- wyciąg bankowy nr 0015/2022 za okres od 14.07.2022 r. do 15.07.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Jędrzejowskiego, potwierdzający przelew w dniu 15.07.2022 r. w kwocie 36.039,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - protokół odbioru częściowego z dnia 06.07.2022 r.,
- 18) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 za okres od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r. (wydatki ogółem: 197.450,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 189.563,50 zł, dofinansowanie: 161.128,98 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 161.128,98 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 19.08.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.10.2022 r.),
- 19) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-102 za okres od 20.08.2022 r. do 15.09.2022 r. (wydatki ogółem: 450.994,73 zł, wydatki kwalifikowalne: 450.994,73 zł, dofinansowanie: 383.345,52 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 383.345,52 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 15.09.2022 r.,
- 20) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-104 za okres od 11.10.2022 r. do 24.10.2022 r. (wydatki ogółem: 843.174,69 zł, wydatki kwalifikowalne: 843.174,69 zł, dofinansowanie: 716.698,49 zł), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 24.10.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 15.12.2022 r.), wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. 1:
- faktura VAT nr 16/22 wystawiona w dniu 11.07.2022 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za modernizację EGİB – obr. [REDAKTOWANE], na kwotę 73.260,00 zł brutto,
 - nota korygująca nr 6/2022 z dnia 11.10.2022 r.,
 - wyciąg bankowy nr 15/2022 z dnia 20.07.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 73.260,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru końcowego z dnia 08.07.2022 r.,
- b) poz. 10:
- faktura VAT nr 3/09/2022 wystawiona w dniu 05.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] dla Powiatu Buskiego, za modernizację EGİB – obr. [REDAKTOWANE] etap I, na kwotę 94.117,14 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 23/2022 z dnia 14.09.2022 r. do rachunku bankowego należącego do Powiatu Buskiego, potwierdzający przelew w kwocie 94.117,14 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - nota korygująca nr 8/2022 z dnia 11.10.2022 r.,
 - protokół odbioru częściowego z dnia 26.08.2022 r.,
- 21) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-105 za okres od 25.10.2022 r. do 15.12.2022 r. (wydatki ogółem: 16.071,48 zł, wydatki kwalifikowalne: 16.071,48 zł, dofinansowanie: 13.660,76 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 15.12.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 16.01.2023 r.),

- 22) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Powiat Pińczowski w dniu 26.01.2022 r. – brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu,
 23) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Powiat Buski w dniu 27.01.2022 r. – brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu,
 24) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Powiat Kielecki w dniu 25.01.2022 r. – brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu,
 25) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Powiat Jędrzejowski w dniu 24.01.2022 r. – brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie konkursu oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność
Postępowania przeprowadzone przez Powiat Kielecki						
1.	Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████,	2.323.521,95 zł netto, co stanowi 544.239,56 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa zawarta w dniu 14.08.2020 r. z ██████████. dla Zadania nr 5 – 150.000,00 zł brutto Umowa zawarta w dniu 14.08.2020 r. z Konsorcjum firm: ██████████ ██████████ dla ██████████	RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 – 367.430,40 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, nr postępowania SR-II.272.1.13.2020 (audytem objęto zadanie nr 5, zadanie nr 10, zadanie nr 18)				Zadania nr 10 – 158.030,40 zł brutto Umowa zawarta w dniu 24.08.2020 r. [redacted] dla [redacted] Zadania 18 – 99.000,00 zł brutto	
2.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”, nr postępowania SR-II.272.1.16.2020 (badaniem objęto Część 1, 6, 8, 13, 14, 16 i 19)	5.307.073,17 zł netto, co stanowi 1.243.078,07 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa zawarta w dniu 30.10.2020 r. z [redacted] dla : Części nr 1 – 487.098,45 zł brutto, Części nr 8 – 387.373,74 zł brutto, Części nr 16 – 586.911,41 zł brutto, Części nr 19 – 388.627,73 zł brutto, Umowa zawarta w dniu 16.10.2020 r. z [redacted] dla: Części nr 6 – 381.300,00 zł brutto, Części nr 13 – 430.500,00 zł brutto, Części nr 14 – 541.200,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 – 876.830,16 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 – 487.080,00 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 – 606.695,65 zł
3.	Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGIB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, nr postępowania:	392.029,81 zł netto, co stanowi 91.825,31 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Tryb podstawowy bez negocjacji	Poniżej progów UE	Umowa zawarta w dniu 23.06.2021 r. z [redacted] dla Części 1 – 81.795,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 – 40.897,50 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	(badaniem objęto Część 1)					
Postępowania przeprowadzone przez Powiat Pińczowski						
4.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, nr postępowania PIPR.IV.041.4.E.2017	929.869,92 zł netto, co 215.662,02 euro, wg kursu 4,3117 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr PiRP.IV.4.15.E.2017 – 1.227.540,00 zł brutto Aneks nr 2 – 1.295.067,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 – 491.016,00 zł
Postępowania przeprowadzone przez Powiat Jędrzejowski						
5.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.9.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 4 i 7)	1.711.225,12 zł netto, co stanowi 396.879,45 euro, wg kursu 4,3117 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa OKSO.272.9.2019/2 020 Zad. 4 – 403.440,00 zł brutto Umowa OKSO.272.9.2019/2 020 Zad. 7 – 161.689,40 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 – 201.720,00 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 – 80.844,70 zł
6.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy:	4.427.195,11 zł netto, co stanowi 1.026.786,44 euro, wg kursu 4,3117 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa zawarta w dniu 21.10.2019 r. z [redacted] dla: Zadania nr 6 – 788.430,00 zł brutto, Zadania nr 10 – 699.870,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 – 744.150,00 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 – 744.150,00 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	OKSO.272.6.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 6 i 10)					
7.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.7.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 4)	868.391,30 zł netto, co stanowi 203.403,67 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa OKSO.272.7.2020/Z ad. 4 – 319.749,57 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 – 159.874,79 zł
8.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.27.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 2)	175.982,93 zł netto, co stanowi 41.220,56 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa OKSO.272.27.2020 Zad. 2 – 72.078,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 – 36.039,00 zł
Postępowania przeprowadzone przez Powiat Buski						
9.	Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████) zgodnej	1.029.170,75 zł netto, co stanowi 241.063,11 euro, wg kursu 4,2693	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr ZP.272.23.4.2019 dla Zadania 4 – 90.563,67 zł brutto Umowa nr ZP.272.23.6.2019 dla Zadania 6 – 73.800,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 – 73.800,00 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 – 90.563,67 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE], określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, znak sprawy: ZP.272.23.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 4 oraz Zadanie nr 6)					
10.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.20.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 5, 13 i 14)	3.746.455,25 zł netto, co stanowi 868.904,50 euro, wg kursu 4,3117 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr ZP.272.20.5.2020 dla Zadania 5 – 153.120,24 zł brutto Umowa nr ZP.272.20.13.2020 dla Zadania nr 13 – 359.160,00 zł brutto Umowa nr ZP.272.20.14.2020 dla Zadania nr 14 – 367.653,15 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 – 183.826,58 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 – 359.160,00 zł RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 – 336.946,82 zł
11.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji	431.605,69 zł netto, co stanowi 101.095,19 euro, wg kursu 4,2693	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr ZP.273.4.2.2020 dla Zadania nr 2 – 362.112,00 zł brutto	RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 – 362.112,00 zł

	gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.4.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 2)					
12.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.16.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 3 i 7)	1.203.365,85 zł netto, co stanowi 281.864,91 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieogranicz ony	Powyżej progów UE	Umowa nr ZP.272.16.3.2020 dla Zadania nr 3 – 73.260,00 zł brutto Umowa nr ZP.272.16.7.2020 dla Zadania nr 7 – 188.234,28 zł brutto	RPSW.07.01.00-26- 0009/17-104 – 167.377,14 zł

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 6000 euro przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju z dnia 15 marca 2005 r.,
- 5) regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 8 lipca 2015 r.,
- 6) regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł z dnia 20.01.2021 r.,
- 7) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. dla Powiatu Jędrzejowskiego,
- 8) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. dla Powiatu Jędrzejowskiego,
- 9) plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w 2020 r.,
- 10) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,

- 11) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,
- 12) plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r. przez Powiat Kielecki,
- 13) rejestr udzielonych zamówień w 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,
- 14) rejestr udzielonych zamówień w 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,
- 15) rejestr udzielonych zamówień w 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 16) rejestr udzielonych zamówień w 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 17) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, znak sprawy: SR-II.272.1.13.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 5, Zadanie nr 10, Zadanie nr 18):
 - zarządzenie wewnętrzne nr 63/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████”,
 - oszacowanie wartości zamówienia publicznego w usługach pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)” sporządzone w dniu 27.04.2020 r., wartość szacunkowa netto: 2.323.521,95 zł, co stanowi 544.239,56 euro wraz z ustaleniem wartości szacunkowej z dnia 14.04.2020 r.,
 - wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)” sporządzony w dniu 27.04.2020 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 100-24159 opublikowane w dniu 25.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości

- zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)”, zatwierdzona przez Starostę i opublikowana w dniu 21.05.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 1a – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
 - oferty złożone w postępowaniu:
 - ██████████ i ██████████ w dniu 19.06.2020 r. o godz. 17:47 dla:
 - ✓ Zadania 18: cena brutto – 240.096,00 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień: 19.05.2020 r., nr KRS: ██████████
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 19.06.2020 r.,
 - potwierdzenie realizacji operacji w dniu 19.06.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie ██████████ zł, tytułem „WADIUM SR-II.272.1.13.2020, PRZETARG ██████████, ZADANIE NR 13, 16, 18”,
 - Konsorcjum firm: ██████████, ██████████, ██████████ (Członek) w dniu 25.06.2020 r. o godz. 9:59 dla:
 - ✓ Zadania 5: cena brutto – 227.537,70 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadania 10: cena brutto – 158.030,40 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy,

- potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 25.06.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] tytułem „wadium-Przetarg [REDAKTOWANE] (...)”,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.06.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 26.06.2020 r. o godz. 8:43 dla:
 - ✓ Zadania 5: cena brutto – 150.000,00 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 25.06.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] tytułem „Wadium: PRZETARG [REDAKTOWANE] (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.06.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 26.06.2020 r. o godz. 9:10 dla:
 - ✓ Zadania 18: cena brutto – 254.118,00 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - pełnomocnictwo nr 4/2020/S/E z dnia 08.01.2020 r.,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 25.06.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] tytułem „Wadium – PRZETARG [REDAKTOWANE] (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.06.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
w dniu 26.06.2020 r. o godz. 9:16 dla:
 - ✓ Zadania 18: cena brutto – 291.510,00 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia złożony przez [REDAKTOWANE],
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia złożony przez [REDAKTOWANE],
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia złożony przez [REDAKTOWANE]
 - pełnomocnictwa z dnia 25.06.2020 r.,

- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.07.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- potwierdzenie realizacji operacji w dniu 25.06.2020 r. w kwocie 19.000,00 zł na rzecz Zamawiającego,
- [REDAKTOWANE] w dniu 26.06.2020 r. o godz. 9:27 dla:
 - ✓ Zadania 5: cena brutto – 292.063,50 zł, okres rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - dokumentacja dotycząca samooczyszczenia wykonawcy,
 - pełnomocnictwo z dnia 16.06.2020 r.,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 25.06.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] tytułem „WADIUM-PRZETARG [REDAKTOWANE] (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.06.2020 r. (otwarte po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 26.06.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – kierownika zamawiającego,
- protokół z otwarcia ofert sporządzony w dniu 26.06.2020 r.,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 29.06.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 14.07.2020 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r. skierowane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 14.07.2020 r. godz. 10:00,

- pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 14.07.2020 r. godz. 10:00,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłana do Zamawiającego w dniu 10.07.2020 r., dotycząca przekazania dokumentacji wymaganej pismem z dnia 03.07.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 03.01.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 03.01.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 25.03.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 08.05.2020 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 24.05.2020 r. przez ZUS oddział w Lublinie,
 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 10.07.2020 r.,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 03.02.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - protokół odbioru przedmiotu umowy etap II z dnia 18.02.2020 r.,
 - częściowy protokół odbioru nr 2/2019 z dnia 30.08.2019 r.,
 - częściowy protokół odbioru nr 6/2019 z dnia 02.12.2019 r.,
 - protokół odbioru przedmiotu umowy G.21.2018 z dnia 04.03.2019 r.,
 - protokół kontroli nr [REDAKTOWANE],
- dokumenty przekazane w dniu 10.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.07.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 10.04.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 23.04.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 10.04.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 06.07.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 23.06.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 28.04.2020 r. przez ZUS Inspektorat Kraków – Nowa Huta,
 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 13.07.2020 r.,
 - protokół odbioru przedmiotu umowy GI-MZUT.0742.37.2017 z dnia 15.05.2018 r.,
 - protokół odbioru etapu I z dnia 14.11.2016 r.,
 - protokół odbioru etapu II (końcowego) z dnia 10.11.2017 r.,
- dokumenty przekazane w dniu 13.07.2020 r. przez Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.07.2020 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.06.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE] M. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 28.02.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców z dnia 05.06.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE]. wraz z załącznikami:
 - ✓ „Zmiana – organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
 - ✓ wyciąg z protokołu nadzwyczajnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki pod firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], które odbyło się dnia 04.06.2020 r.,
 - wyjaśnienia [REDAKTOWANE] do KRS i KRK z dnia 13.07.2020 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 01.06.2020 r. dla [REDAKTOWANE]. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 29.05.2020 r. przez ZUS Oddział w [REDAKTOWANE].,
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE]. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 13.07.2020 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 07.07.2020 r. przez ZUS Inspektorat w Jarosławiu dla [REDAKTOWANE]
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 07.07.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] P., [REDAKTOWANE] P. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- informacja Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego P [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 25.06.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
- oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 13.07.2020 r.,
- protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2019 r.,
- poświadczenie dla [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2020 r.,
- poświadczenie dla [REDAKTOWANE] z dnia 12.05.2020 r.,
- poświadczenie dla [REDAKTOWANE] z dnia 07.07.2020 r.,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 29.07.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.08.2020 r. skierowane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE] z informacją o dacie podpisania umowy oraz konieczności przekazania dokumentacji zgodnie z zapisem pkt 23 ust. 1 SIWZ do dnia 12.08.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.08.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o dacie podpisania umowy oraz konieczności przekazania dokumentacji zgodnie z zapisem pkt 23 ust. 1 SIWZ do dnia 12.08.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.08.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o dacie podpisania umowy oraz konieczności przekazania dokumentacji zgodnie z zapisem pkt 23 ust. 1 SIWZ do dnia 12.08.2020 r.,
- wiadomość e-miał wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłana do Zamawiającego w dniu 12.08.2020 r. dotycząca przekazania dokumentacji przed podpisaniem umowy:

- pismo wykonawcy skierowane do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie kwoty wadium za 6 zdań na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (pozostała kwota zostanie uregulowana w formie przelewu bankowego),
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 12.08.2020 r. w kwocie 52.937,00 zł na rzecz Powiatu Kieleckiego,
 - pismo Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju skierowane do Wydziału Budżetu i Finansów z prośbą o zaliczenie wadium wniesionego dla 6 zadań przez [REDAKTED] na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - szczegółowa kalkulacja cenowa – Zadanie 5 cena brutto: 150.000,00 zł (w tym prace przygotowawcze 20% - 30.000,00 zł, budowa baz danych 75% - 112.500,00 zł, zasilenie systemu 5% - 7.500,00 zł),
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 20.12.2008 r. oraz 28.05.2013 r.,
 - zaświadczenie nr [REDAKTED] z dnia 11.04.1986 r. potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
- dokumentacja przekazana w dniu 12.08.2020 r. przez Konsorcjum firm: [REDAKTED] do [REDAKTED]. do Zamawiającego:
- świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 19.03.2005 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 22.04.2006 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 28.01.2006 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 24.06.2016 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 30.04.1994 r.,
 - zaświadczenie nr [REDAKTED] z dnia 27.06.1985 r. potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 - zaświadczenie nr [REDAKTED] z dnia 12.11.1987 r. potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 - zaświadczenie nr [REDAKTED] z dnia 12.12.1986 r. potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 - zaświadczenie nr [REDAKTED] z dnia 12.12.1985 r. potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania 10 – Miedziana Góra, cena brutto: 158.030,40 zł,

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] i nr [REDAKTOWANE] z dnia 13.08.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.09.2021 r.,
- dokumentacja przekazana przez [REDAKTOWANE] przed podpisaniem umowy:
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 20.08.2020 r. na rzecz Powiatu Kieleckiego w kwocie 19.800,00 zł,
 - kosztorys prac dla Części 18, wartość netto: 80.487,80 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 23.06.2001 r. oraz 17.12.2013 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2014 r.,
- umowa zawarta w dniu 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) (...) dla Zadania nr 5, za wynagrodzenie 150.000,00 zł brutto, z terminem realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (do dnia 14.08.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANE]) zgodnej z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE]” dla części Zadanie 5,
- aneks nr 1 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (Zadanie nr 5) zawarty w dniu 10.02.2021 r., którym dodano w § 6 ust. 7 oraz zmieniono zapis § 7 ust. 3,
- aneks nr 2 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (Zadanie nr 5) zawarty w dniu 28.06.2021 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2021 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z załącznikami:
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy,
 - pismo Zamawiającego z dnia 07.06.2021 r. skierowane do wykonawcy z prośbą o przedstawienie uzasadnienia złożonego wniosku,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania wydruku z portalu PUE ZUS potwierdzającego izolację/kwarantannę poszczególnych pracowników oraz oświadczenia pracowników o przebywaniu w samoizolacji (7 szt.),
 - pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2021 r. skierowane do wykonawcy z prośbą o uzasadnienie długości wnioskowanego okresu wydłużenia terminu realizacji umowy,

- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 24.06.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania oświadczenia pracodawcy o izolacji domowej oraz samoizolacji pracowników,
- umowa zawarta w dniu 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Konsorcjum firm w składzie: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) (...) dla Zadania nr 10, za wynagrodzenie 158.030,40 zł brutto, z terminem realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (do dnia 14.08.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANE]) zgodnej z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE] – zad. 10”,
- aneks nr 1 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (zadanie nr 10) zawarty w dniu 10.02.2021 r., którym dodano w § 6 ust. 7 oraz zmieniono zapis § 7 ust. 3,
- aneks nr 2 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (zadanie nr 10) zawarty w dniu 13.08.2021 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.09.2021 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z załącznikami:
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 04.08.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy,
 - korespondencja z [REDAKTOWANE]
 - lista osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej,
 - statystyka absencji dla umów o pracę,
 - oświadczenie uczestnika Konsorcjum z dnia 05.08.2021 r.,
- umowa zawarta w dniu 24.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANE]) (...) dla Zadania nr 18, za wynagrodzenie 99.000,00 zł brutto, z terminem realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (do dnia 24.08.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANE]) zgodnej z pojęciowym modelem danych [REDAKTOWANE]” dla części 18,

- aneks nr 1 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (Zadanie nr 18) zawarty w dniu 10.02.2021 r., którym dodano w § 6 ust. 7 oraz zmieniono zapis § 7 ust. 3,
 - aneks nr 2 do umowy z dnia 14.08.2020 r. (Zadanie nr 18) zawarty w dniu 19.08.2021 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2021 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z załącznikami:
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy wraz z załączoną listą osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej oraz oświadczeniem o przebywaniu na pracy zdalnej pracowników,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 172-416134 opublikowane w dniu 04.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w BIP Powiatu Kieleckiego,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: SR-II.272.1.13.2020, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r.,
- 18) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”, nr postępowania SR-II.272.1.16.2020 (badaniem objęto Część 1, 6, 8, 13, 14, 16 i 19):
- zarządzenie wewnętrzne nr 79/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”,
 - oszacowanie wartości zamówienia publicznego w usługach pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach i obrębach ewidencyjnych będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego” sporządzone 08.06.2020 r., wartość szacunkowa netto: 5.307.073,17 zł, co stanowi 1.243.078,07 euro wraz z ustaleniem wartości szacunkowej z dnia 01.06.2020 r.,
 - wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach i obrębach ewidencyjnych będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego” sporządzony w dniu 09.06.2020 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 129-316831 opublikowane w dniu 07.07.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu

Kieleckiego” z dnia 03.07.2020 r., zatwierdzona przez Starostę i opublikowana w dniu 07.07.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego wraz z załącznikami:

- nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 3 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 4 – wzór umowy,
 - nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTED] z dnia 21.07.2021 r. skierowana do Zamawiającego dotycząca wyjaśnienia zapisów SWIZ (1 pytanie),
- informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 23.07.2020 r., opublikowana w dniu 27.07.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego (zmiana zapisu pkt 9.4.2 b) SIW i aktualizacja JEDZ),
- sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 144-355437 opublikowane w dniu 28.07.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji sprostowania,
- informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 07.08.2020 r., opublikowana w dniu 07.08.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego (zmiana terminu składania ofert do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10:00),
- sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 155-380037 opublikowane w dniu 12.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji sprostowania,
- oferty złożone w postępowaniu:
- [REDAKTED] w dniu 05.08.2020 r. o godz. 16:22, dla:
 - ✓ Zadanie nr 14 – kwota brutto: 606.670,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 05.08.2020 r.,
 - potwierdzenie zapłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł (dokument wygenerowany przez zamawiającego),
 - [REDAKTED] w dniu 07.08.2020 r o godz. 9:12 dla:
 - ✓ Zadanie nr 1 – kwota brutto: 487.098,45 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,

- ██████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████ – członka komisji przetargowej,
 - ██████. – kierownika zamawiającego,
 - ██████ – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- protokół z otwarcia ofert sporządzony w dniu 17.08.2020 r.,
 - wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
 - zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 17.08.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
 - pismo Zamawiającego z dnia 21.08.2020 r. skierowane do ██████ ██████ – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 28.08.2020 r. godz. 10:00,
 - pismo Zamawiającego z dnia 24.08.2020 r. skierowane do ██████. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 04.09.2020 r. godz. 10:00,
 - pismo Zamawiającego z dnia 24.08.2020 r. skierowane do ██████ ██████ – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 04.09.2020 r. godz. 10:00,
 - dokumenty przekazane w dniu 26.08.2020 r. przez wykonawcę do ██████ ██████ w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.08.2020 r.:
 - zaktualizowany standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - pismo Zamawiającego z dnia 27.08.2020 r. skierowane do ██████ ██████ – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 07.09.2020 r. godz. 10:00,
 - dokumenty przekazane przez ██████ ██████ w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.08.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 10.04.2020 r. dotycząca ██████., ██████., ██████., ██████. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 23.04.2020 r. dotycząca ██████., ██████., ██████., ██████ – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 10.04.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego ██████ ██████ – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 27.08.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 23.06.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 16.07.2020 r. przez ZUS oddział w Krakowie Inspektorat Kraków – Nowa Huta dla [REDAKTOWANE]
 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 02.09.2020 r.,
 - poświadczenie Starosty Powiatu Kraśnickiego z dnia 10.09.2019 r.,
 - poświadczenie Starostwa Powiatu Włodawskiego z dnia 10.09.2019 r.,
 - referencje wystawiona przez Starostwo Powiatowe w Koninie,
- dokumenty przekazane w dniu 03.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.08.2020 r.:
- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.05.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 31.08.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 31.08.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.09.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.09.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 20.08.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Rybniku,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 03.09.2020 r. przez ZUS oddział w Rybniku dla [REDAKTOWANE]
 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 03.09.2020 r.,
 - poświadczenie (referencje) nr ZP.272.2.2020.ŁD wystawione przez Gminę Miasto Mysłowice,

- dokumenty przekazane w dniu 03.09.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.08.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.06.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 28.02.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców z dnia 05.06.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - ✓ „Zmiana – organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
 - ✓ wyciąg z protokołu nadzwyczajnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki pod firmą [REDAKTOWANE] które odbyło się dnia 04.06.2020 r.,
 - wyjaśnienia [REDAKTOWANE] do KRS i KRK w dniu 03.09.2020 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 01.06.2020 r. dla [REDAKTOWANE]. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 29.05.2020 r. przez ZUS oddział [REDAKTOWANE]
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE]. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 03.09.2020 r.,
 - protokół odbioru w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Łącut na rzecz Powiatu Łącutckiego wykonaną przez spółkę [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] sporządzony w dniu 12.04.2019 r.,
 - poświadczenie dla [REDAKTOWANE] z dnia 24.04.2019 r. wystawione przez Powiat Łącutcki,
 - poświadczenie dla [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2020 r. wystawione przez Powiat Stalowowolski,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 04.12.2019 r. (Powiat Cieszyński),
- pismo Zamawiającego z dnia 15.09.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 21.09.2020 r. godz. 10:00,

- dokumenty przekazane w dniu 16.09.2020 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.09.2020 r.:
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 20.08.2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Rybniku,
 - informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.05.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 23.09.2020 r. w BIP Powiatu Kieleckiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- pismo Zamawiającego z dnia 07.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z informacją o dacie podpisania umowy oraz konieczności przekazania dokumentacji zgodnie z zapisem pkt 23 ust. 1 SIWZ do dnia 09.10.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 07.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z informacją o dacie podpisania umowy oraz konieczności przekazania dokumentacji zgodnie z zapisem pkt 23 ust. 1 SIWZ do dnia 09.10.2020 r.,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] przesłane do Zamawiającego w dniu 08.10.2020 r. z prośbą o zmianę terminu podpisania umowy w związku z pandemią i brakiem możliwości wyznaczenia pełnomocnika do podpisania umowy wraz z informacją o przedłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni oraz ważności wpłaconego wadium,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANO] wysłana w dniu 08.10.2020 r. do zamawiającego, dotycząca przesłania informacji do podpisywanych umów,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 08.10.2020 r. skierowana do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 16.10.2020 r. wraz z przesunięciem terminu związania ofertą i ważności wadium,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANO] wysłana w dniu 09.10.2020 r. do zamawiającego, dotycząca przekazania dokumentów:
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 6, cena brutto: 381.300,00 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 13, cena brutto: 430.500,00 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]

- szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 14, cena brutto: 541.200,00 zł,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłana do Zamawiającego w dniu 12.10.2020 r. dotycząca przekazania danych do umów,
- dokumentacja przekazana przez [REDAKTOWANE] do Zamawiającego przed podpisaniem umowy:
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 1, cena brutto: 487.098,45 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 8, cena brutto: 387.373,74 zł,
 - zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla [REDAKTOWANE]
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 16, cena brutto: 586.911,41 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny dla Zadania nr 19, cena brutto: 388.627,73 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 38.862,77 zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.04.2021 r.,
- pełny odpis z rejestru przedsiębiorców, stan na dzień 14.10.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
- pełny odpis z rejestru przedsiębiorców, stan na dzień 16.10.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
- umowa zawarta w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 1 polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 487.098,45 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 48.709,85 zł,

- harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu umowy: prace geodezyjne dla części nr 1 (...) „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania” (Bodzentyn – Miasto),
- aneks nr 1 do umowy z dnia 30.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 1, zawarty 18.03.2021 r., którym wydłużono termin wykonania umowy o 3 miesiące, tj. do 30.01.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- umowa zawarta w dniu 16.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 6 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 381.300,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 16.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - gwarancja ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] na kwotę 38.130,00 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy przedmiotu umowy dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część 6, zadanie 12, obręb [REDAKTOWANE]
- aneks nr 1 do umowy z dnia 16.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 6, zawarty 25.06.2021 r., którym wydłużono termin wykonania umowy o 4,5 miesiąca, tj. do 01.03.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- umowa zawarta w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 8 polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 387.373,74 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 38.737,37 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu umowy: prace geodezyjne dla części nr 8 (...) „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania” (Łągów Miasto),
- aneks nr 1 do umowy z dnia 30.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 8, zawarty 18.03.2021 r., którym wydłużono termin wykonania umowy o 3 miesiące, tj. do 30.01.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- aneks nr 2 z dnia 08.11.2021 r. do umowy z dnia 30.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części 8, którym zmieniono kierownika prac wraz z załącznikami:

- pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 29.10.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące możliwości zmiany kierownika prac,
 - wykaz osób,
 - pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2021 r. skierowane do wykonawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej zmiany kierownika prac,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 23.02.1990 r. dla [REDAKTED]
- umowa zawarta w dniu 16.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce [REDAKTED] [REDAKTED] na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 13 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 430.500,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 16.10.2021 r. wraz z załącznikami:
- gwarancja ubezpieczeniowa nr [REDAKTED] na kwotę 43.050,00 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy przedmiotu umowy dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część 13, zadanie 22, obręb [REDAKTED]
- aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r. do umowy zawartej w dniu 16.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części 13, którym zmieniono kierownika prac wraz z załącznikami:
- pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 20.10.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę kierownika prac,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTED] z dnia 15.04.2019 r. dla [REDAKTED]
- aneks nr 2 z dnia 25.06.2021 r. do umowy z dnia 16.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 13, którym wydłużono termin wykonania umowy o 4,5 miesiąca, tj. do 01.03.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- umowa zawarta w dniu 16.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce [REDAKTED] [REDAKTED] na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 14 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 541.200,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 16.10.2021 r. wraz z załącznikami:
- gwarancja ubezpieczeniowa nr [REDAKTED] na kwotę 54.120,00 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy przedmiotu umowy dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych powiatu kieleckiego, część 14, zadanie 28, obręb [REDAKTED]

- aneks nr 1 z dnia 25.06.2021 r. do umowy z dnia 16.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 14, którym wydłużono termin wykonania umowy o 4,5 miesiąca, tj. do 01.03.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- umowa zawarta w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 16 polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 586.911,41 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 58.691,14 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu umowy: prace geodezyjne dla części nr 16 (...) „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania” (Raków),
- aneks nr 1 do umowy z dnia 30.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 16, zawarty w dniu 18.03.2021 r., którym wydłużono termin wykonania umowy o 3 miesiące, tj. do 30.01.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- umowa zawarta w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych dla części nr 19 polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania, za wynagrodzenie 388.627,73 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 38.862,77 zł,
 - harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu umowy: prace geodezyjne dla części nr 19 (...) „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania” (Zagnańsk),
- aneks nr 1 do umowy z dnia 30.10.2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 19, zawarty 18.03.2021 r., którym wydłużono termin wykonania umowy o 3 miesiące, tj. do 30.01.2022 r. wraz z zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 220-541112 opublikowane w dniu 11.11.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w BIP Powiatu Kieleckiego,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: SR-II.272.1.16.2020, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 12.11.2020 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 15.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy (dla zadania nr 1, 8, 16, 19) do dnia 30.01.2022 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 23.02.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie złożonego wniosku o aneksowanie umowy,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 10.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia wniosku o wydłużenie terminu realizacji umowy (dla zadania nr 1, 8, 16, 19) wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy o przebywaniu pracowników na kwarantannie i/ lub izolacji domowej,
 - oświadczenie wykonawcy o przebywaniu pracowników na pracy zdalnej,
 - oświadczenia [REDAKTOWANE] o przebywaniu pracowników na kwarantannie i/lub izolacji domowej,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 21.04.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia (dla Zadania nr 6, 13, 14) wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy o przebywaniu pracowników na pracy zdalnej,
 - lista osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej,
 - harmonogramy rzeczowo-finansowy dla Zadania nr 6, 13, 14,
 - pismo Zamawiającego z dnia 27.04.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - pismo wykonawcy z dnia 21.05.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
 - pismo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 08.02.2021 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o przebywaniu pracowników na pracy zdalnej,
 - lista osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej,
 - pismo Zamawiającego z dnia 28.05.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy,
- 19) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB w wybranych obszarach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, nr postępowania: (badaniem objęto Część 1):

- zarządzenie nr 61/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne”,
- formularz wyceny złożony przez [REDAKTOR] w dniu 11.02.2021 r., łączna wartość netto: 565.000,00 zł (w tym: Zadanie nr 1: 130.000,00 zł, Zadanie nr 2: 120.000,00 zł, Zadanie nr 3: 115.000,00 zł, Zadanie nr 4: 100.000,00 zł, Zadanie nr 5: 100.000,00 zł),
- formularz wyceny złożony przez [REDAKTOR] w dniu 12.02.2021 r., łączna wartość netto: 438.000,00 zł w tym (Zadanie nr 1: 97.000,00 zł, Zadanie nr 2: 85.000,00 zł, Zadanie nr 3: 77.000,00 zł, Zadanie nr 4: 109.000,00 zł, Zadanie nr 5: 70.000,00 zł),
- formularz wyceny złożony przez [REDAKTOR] w dniu 12.02.2021 r., łączna wartość netto: 173.089,00 zł (w tym: Zadanie nr 1: 52.439,00 zł, Zadanie nr 2: 30.000,00 zł, Zadanie nr 3: 23.577,00 zł, Zadanie nr 4: 23.577,00 zł, Zadanie nr 5: 43.496,00 zł),
- notatka z dnia 20.04.2021 r. z czynności szacowania wartości zamówienia pn. „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, łączna wartość netto: 392.029,81 zł,
- oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania), podpisane w dniu 20.04.2021 r. przez:
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – kierownika zamawiającego,

- ██████████ kierownika zamawiającego,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00041348/01 opublikowane w dniu 27.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGİB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: „e-GEODEZJA”,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGİB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: „e-GEODEZJA” zatwierdzona przez Starostę i opublikowana w dniu 27.04.2021 r. w BIP Powiatu Kieleckiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – wzór umowy,
 - nr 2 – formularz oferty,
 - nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - nr 3a – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - nr 4a – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia Warunki Techniczne wraz z załącznikami,
 - nr 7 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia, przez poszczególnych wykonawców,
 - oferty złożone w postępowaniu przez:
 - ██████████ w dniu 06.05.2021 r. o godz. 14:14, dla:
 - ✓ Zadanie nr 1 – kwota brutto: 134.562,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - ██████████ w dniu 06.05.2021 r. o godz. 14:15 dla:
 - ✓ Zadanie nr 1 – kwota brutto: 81.795,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,

- dokumenty przekazane w dniu 02.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE]
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 17.06.2021 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] dla Pana [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2001 r.,
 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 08.06.2021 r. w BIP Powiatu Kieleckiego oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - umowa zawarta w dniu 23.06.2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a [REDAKTOWANE] na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac w ramach zadań zleconych przez Zamawiającego w zamówieniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego, wskazanych dla zadania nr 1, za wynagrodzenie 81.795,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 23.04.2022 r. wraz z załącznikiem:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac dotyczących modernizacji EGIB w obrębach ewidencyjnych wskazanych dla zadania nr 1,
 - ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00104541/01 opublikowane w dniu 05.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w dniu 06.07.2021 r. w BIP Powiatu Kieleckiego,
 - protokół postępowania w trybie podstawowym, znak sprawy: SR-II.272.1.4.2021, zatwierdzony przez Starostę w dniu 05.07.2021 r.,
- 20) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, nr postępowania PiPR.IV.041.4.E.2017:
- zarządzenie nr 10.2019 Starosty Pińczowskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie „Modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego”,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: PiPR.IV.041.4.E.2017 zatwierdzony w dniu 23.05.2019 r.,
 - protokół ustalenia wartości szacunkowej wartości dla zadania: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bud.”, szacunkowa wartość netto:

- określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 05.06.2019 r., wartość szacunkowa brutto łącznie: 1.143.740,00 zł,
- wniosek o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej w złotych równowartość 30 000 euro dla zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego (...)” z dnia 04.06.2019 r., zatwierdzony przez Starostę w dniu 04.06.2019 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 108-263379 opublikowane w dniu 07.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków” z dnia 04.06.2019 r., zatwierdzona przez Starostę i opublikowana w dniu 07.06.2019 r. w BIP Powiatu Pińczowskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOR]
[REDAKTOR] w dniu 08.07.2019 r. o godz. 21:43, dla:
 - ✓ Zadanie nr 1 – kwota brutto: 258.250,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 11.07.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - potwierdzenie wykonania operacji w kwocie 1.000,00 zł w dniu 08.07.2019 r. (dokument wygenerowany przez zamawiającego),

- [REDAKTOWANE] w dniu 09.07.2019 r. o godz. 14:32 dla:
 - ✓ Zadanie nr 1 – kwota brutto: 317.763,12 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 3 – kwota brutto: 216.285,66 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 09.07.2019 r. na rzecz zamawiającego w kwocie 2.000,00 zł (dokument wygenerowany przez Zamawiającego),
- oświadczenia złożone w dniu 10.07.2019 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 10.07.2019 r. w BIP Powiatu Pińczowskiego,
- pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2019 r. skierowane do [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 30.07.2019 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 23.07.2019 r. przez wykonawcę do [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.07.2019 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19.04.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19.04.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 23.07.2019 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 19.04.2019 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 16.04.2019 r. przez ZUS oddział w Krakowie Inspektorat Kraków – Łagiewniki,
 - oświadczenia wykonawcy (3 szt.),

- referencje wystawiona przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu z dnia 17.05.2019 r.,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 09.08.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców,
- wniosek wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.08.2019 r. skierowany do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- potwierdzenie wykonania operacji w dniu 20.08.2019 r. przez [REDAKTOWANE] na rzecz Powiatu Pińczowskiego w kwocie 31.826,20 zł tytułem „zabezpieczenie umowy EGIB do sprawy PiRP.IV.041.4.2017”,
- umowa nr PiRP.IV.4.15.E.2017 zawarta w dniu 21.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Pińczowskim, ul. Zacisze 5, Pińczów a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego (...) zadanie nr 1 – 5”, za wynagrodzenie 1.227.540,00 zł brutto, z terminem realizacji: 22 miesiące od podpisania umowy wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu umowy,
- aneks nr 1 do umowy nr PiRP.IV.4.15.E.2017 zawarty 15 lutego 2021 r., którym zmieniono termin wykonania umowy na 27 miesięcy od podpisania umowy,
- aneks nr 2 do umowy nr PiRP.IV.4.15.E.2017 zawarty 7 lipca 2021 r., którym zwiększono zakres przedmiotu realizacji umowy oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.295.067,00 zł brutto wraz z uzasadnieniem zmian objętych aneksem nr 2,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 219-538063 opublikowane w dniu 13.11.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: PiPR.IV.041.4.E.2017, zatwierdzony przez Starostę w dniu 21.08.2019 r.,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.03.2020 r., przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17.03.2020 r. do Zamawiającego z informacją o przerwaniu prac terenowych w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- informacja na temat prac terenowych, realizowanych na terenie gminy Pińczów od dnia 30 marca do dnia 16 kwietnia – terenowe ustalenia przebiegu i pomiaru granic obrębów przesłana do Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 23.04.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z informacją o zatwierdzeniu zmiennego Planu Realizacji Zamówienia,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 21.12.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac klasyfikacyjnych, nieobjętych pierwotnym zamówieniem wraz z szacunkiem prac dodatkowych,

- pismo Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r. skierowane do wykonawcy dotyczące wyjaśnienia kwestii niedoszacowania ilości działek,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania uzupełnienia wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia informacji na temat gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - protokół ustaleń dot. zwiększonego zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych przeprowadzonych w dniu 07.05.2021 r. z wykonawcą [REDAKTOWANE].
- 21) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.9.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 4 i 7):
- uchwała nr 167/444/2018 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - uchwała nr 29/89/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/444/2018 z dnia 29 października 2018 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 09.10.2019 r.,
 - określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 09.10.2019 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 1.711.225,12 zł, co stanowi 396.879,45 euro,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 207-504871 opublikowane w dniu 25.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego” z dnia 22.10.2019 r., zatwierdzona przez Wicestarostę i opublikowana w dniu 25.10.2019 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOR] w dniu 28.11.2019 r. o godz. 08:26 dla:
 - ✓ Zadanie nr 4 – kwota brutto: 468.714,38 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 7 – kwota brutto: 161.689,40 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla [REDAKTOR]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samooczyszczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 27.11.2019 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 9.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 28.11.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - [REDAKTOR] w dniu 27.11.2019 r. o godz. 12:30 dla:
 - ✓ Zadanie nr 4 – kwota brutto: 403.440,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 27.11.2019 r. na rzecz zamawiającego w kwocie 3.000,00 zł,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 28.11.2019 r.,
- oświadczenia złożone w dniu 28.11.2019 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOR] – kierownika zamawiającego,
 - [REDAKTOR] – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 28.11.2019 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego,
- pismo Zamawiającego z dnia 09.12.2019 r. skierowane do [REDAKTOR] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 20.12.2019 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 09.12.2019 r. skierowane do [REDAKTOR] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 20.12.2019 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 19.12.2019 r. przez wykonawcę do [REDAKTOR] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.12.2019 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2019 r. dotycząca [REDAKTOR], [REDAKTOR], [REDAKTOR], [REDAKTOR], [REDAKTOR], [REDAKTOR] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOR] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 29.10.2019 r., nr KRS [REDAKTOR] dla [REDAKTOR],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 21.10.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 16.10.2019 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,

- referencje wystawione przez Powiat Nizański w dniu 14.09.2018 r.,
- protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2019 r.,
- dokumenty przekazane w dniu 19.12.2019 r. przez wykonawcę do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.12.2019 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 12.12.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 20.09.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 12.12.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 09.10.2019 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 08.10.2019 r. przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 25.09.2019 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
- oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- poświadczenie wystawione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 16.03.2018 r.,
- poświadczenie wystawione przez Powiat Przemyski w dniu 24.10.2018 r.,
- informacja o wynikach i unieważnieniu opublikowana w dniu 09.01.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.01.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie kwoty wadium [REDAKTOWANE] na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostała część zabezpieczenia zostanie wpłacona na konto Zamawiającego),
- potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 22.01.2020 r. w kwocie 15.168,94 zł na rzecz Zamawiającego za zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zadanie nr 7,
- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] wystawiona w dniu 16.01.2020 r. na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotycząca Zadania nr 4 na kwotę 12.103,20 zł,
- umowa OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 4 zawarta w dniu 24.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na wykonanie Zadania nr 4 w zakresie [REDAKTOWANE]

modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 403.440,00 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24.09.2021 r. wraz z załącznikami:

- harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 4,
- aneks nr 1 z dnia 16 października 2020 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 29.10.2021 r.,
- aneks nr 2 z dnia 1 czerwca 2021 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 14.01.2022 r.,
- aneks nr 3 z dnia 14 września 2021 r., którym zmieniono termin wykonania etapu I umowy na dzień 08.11.2021 r.,
- umowa OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 7 zawarta w dniu 24.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadania nr 7 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 161.689,40 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24.09.2021 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 7,
- aneks nr 1 z dnia 4 listopada 2020 r., którym przedłużono termin wykonania etapu I umowy do dnia 21.02.2021 r.,
- aneks nr 2 z dnia 1 czerwca 2021 r., którym przedłużono termin wykonania etapu I umowy do dnia 30.04.2021 r.,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 27.01.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę składu osobowego wykazanego pierwotnie dla poszczególnych części w oświadczeniu JEDZ wraz z załącznikami:
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 17.04.1999 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- pismo Zamawiającego z dnia 30.01.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany składu osobowego,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 023-051772 opublikowane w dniu 03.02.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: OKSO.272.9.2019, zatwierdzony przez Starostę w dniu 03.02.2020 r.,

- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 18.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o potencjalnym wystąpieniu utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z powodu COVID-19,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 19.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o potencjalnym wystąpieniu utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z powodu COVID-19,
- pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2020 r. skierowane do [REDAKTOR] z informacją o możliwości zawieszenia działań terenowych w związku ze stanem epidemicznym,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 10.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o stanowisku w sprawie zawieszenia działań terenowych,
- wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 07.05.2020 r. skierowana do wykonawcy [REDAKTOR] dotycząca propozycji organizacji pracy działań terenowych,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 26.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiologiczną wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 30.04.2020 r. na okoliczność nieobecności w pracy pracowników z powodu COVID-19,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOR] z dnia 16.03.2020 r.,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOR] z dnia 26.03.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.06.2020 r. skierowane do [REDAKTOR] z informacją o stanowisku w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.08.2020 r. skierowane do [REDAKTOR] z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia terminu przedłużenia terminu realizacji umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 01.10.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 29.10.2021 r. wraz ze szczegółowym harmonogramem wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej: Jędrzejów – obręby [REDAKTOR]
- pismo Zamawiającego z dnia 16.10.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o akceptacji zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z aneksem nr 1 do umowy,

- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 28.10.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu Etapu I na termin 21.02.2021 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 29.10.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o konieczności przedłożenia dodatkowych,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 03.11.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania uzasadnienia konieczności przedłużenia terminu etapu I umowy wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 03.11.2020 r. o pracy zdalnej,
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 03.11.2020 r. o absencji pracowników wraz z wykazem,
 - tymczasowe zalecenia dla pracodawców opracowane przez Ministerstwo Zdrowia,
- pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 11.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu Etapu I na termin 30.04.2021 r. (data w piśmie: 30.04.2020 r. – poprawa omyłki pisarskiej pismem z dnia 21.01.2021 r.) wraz z załącznikiem:
 - lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej,
- pismo Zamawiającego z dnia 21.01.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 20.05.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 14.01.2022 r. wraz z załącznikami:
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOR] z dnia 16.03.2020 r.,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOR] z dnia 26.03.2020 r.,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOR] z dnia 16.10.2020 r.,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej: [REDAKTOR] – obręb [REDAKTOR]
- pismo Zamawiającego z dnia 02.06.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy wraz z aneksem nr 2 do umowy,

- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 27.08.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu wykonania Etapu I do dnia 12.11.2021 r. wraz z załącznikami:
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2020 r.,
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 27.08.2021 r. na okoliczność wpływu COVID-19 na pracę pracowników (...),
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 27.08.2021 r. o braku możliwości realizacji wszystkich prac objętych umowami,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej: [REDAKTOWANE] – obręby [REDAKTOWANE]
 - pismo Zamawiającego z dnia 21.09.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji Etapu I wraz z aneksem nr 3 do umowy,
- 22) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.6.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 6 i 10):
- uchwała nr 167/444/2018 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - uchwała nr 29/89/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/444/2018 z dnia 29 października 2018 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - notatka służbowa z dnia 18.06.2019 r. dotycząca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę szacowania wartości przedmiotu zamówienia,
 - określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 18.06.2019 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 4.427.195,11 zł, co stanowi 1.069.400,68 euro,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 153-377540 opublikowane w dniu 09.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego” z dnia 06.08.2019 r., zatwierdzona przez Wicestarostę i opublikowana w dniu 09.08.2019 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 1a – wykaz osób do punktacji,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
 - informacja dla wykonawców nr 1 opublikowana w dniu 04.09.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, dotycząca sprostowania w SIWZ,
 - oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOR] w dniu 11.09.2019 r o godz. 9:50 dla:
 - ✓ Zadanie nr 6 – kwota brutto: 1.093.580,70 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 10 – kwota brutto: 1.057.492,50 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla Pana [REDAKTOR]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samooczyszczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 10.09.2019 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 13.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca samooczyszczenia wykonawcy,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 12.09.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),

- [REDACTED] w dniu 10.09.2019 r. o godz. 13:47 dla:
 - ✓ Zadanie nr 6 – kwota brutto: 788.430,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 10 – kwota brutto: 699.440,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 10.09.2019 r. na rzecz zamawiającego w kwocie 5.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 12.09.2019 r.,
- oświadczenia złożone w dniu 11.09.2019 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – kierownika zamawiającego,
 - [REDACTED] – kierownika zamawiającego,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej (16.09.2019 r.),
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 11.09.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert z dnia 11.09.2019 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 16.09.2019 r. skierowane do [REDACTED] [REDACTED]. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 27.09.2019 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 26.09.2019 r. przez wykonawcę do [REDACTED] [REDACTED] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16.09.2019 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19.06.2019 r. dotycząca [REDACTED]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 11.07.2019 r. dotycząca [REDACTED]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 20.09.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 11.07.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.06.2019 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 15.07.2019 r. przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 25.09.2019 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
- oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- poświadczenie wystawione przez Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 16.03.2018 r.,
- poświadczenie wystawione przez Powiat Przemyski w dniu 24.10.2018 r.,
- informacja o wynikach i unieważnieniu opublikowana w dniu 08.10.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] przed podpisaniem umowy:
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.08.2003 r. i 23.04.2005 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2001 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2001 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2007 r. i 15.03.2008 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- umowa zawarta w dniu 21.10.2019 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadania nr 6 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 788.430,00 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 21.06.2021 r. wraz z załącznikami:

- harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 6,
 - aneks nr 1 z dnia 16 października 2020 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 29.10.2021 r.,
 - aneks nr 2 z dnia 1 czerwca 2021 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 14.01.2022 r.,
 - aneks nr 3 z dnia 14 września 2021 r., którym zmieniono termin wykonania etapu I umowy na dzień 12.11.2021 r.,
 - umowa zawarta w dniu 21.10.2019 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadania nr 10 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 699.870,00 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 21.06.2021 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 10,
 - aneks nr 1 z dnia 16 października 2020 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 29.10.2021 r.,
 - aneks nr 2 z dnia 1 czerwca 2021 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 14.01.2022 r.,
 - aneks nr 3 z dnia 14 września 2021 r., którym zmieniono termin wykonania etapu I umowy na dzień 12.11.2021 r.,
 - gwarancja nr [REDAKTOWANE] wystawiona w dniu 21.10.2019 r. dla [REDAKTOWANE] na kwotę 305.163,00 zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.03.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 27.01.2022 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 210-514045 opublikowane w dniu 30.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: OKSO.272.6.2019, zatwierdzony przez Starostę w dniu 30.10.2019 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o potencjalnym wystąpieniu utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z powodu COVID-19,
 - pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z informacją o możliwości zawieszenia działań terenowych w związku ze stanem epidemicznym,

- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 10.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o stanie zaawansowania prac i możliwych opóźnieniach spowodowanych przez stan epidemii,
- wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 07.05.2020 r. skierowana do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotycząca propozycji organizacji pracy działających terenowych,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 26.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2020 r.,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOWANE] z dnia 16.03.2020 r. oraz 26.03.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o gotowości rozpoczęcia uzgodnień w sprawie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
- pismo Zamawiającego z dnia 10.08.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia terminu przedłużenia terminu realizacji umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminów realizacji umów do dnia 29.10.2021 r. wraz z załącznikiem:
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTOWANE] – Zadanie 6,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTOWANE] – zadanie 10,
- pismo Zamawiającego z dnia 16.10.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o zatwierdzeniu przedłożonych Szczegółowych Harmonogramów wykonania poszczególnych etapów prac,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminów wykonania przedmiotów umów do dnia 14.01.2022 r. wraz z załącznikami:
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] na okoliczność wpływu COVID-19 z dnia 20.05.2021 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o braku możliwości realizacji wszystkich prac objętych Umowami z dnia 20.05.2021 r.,

- polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTURA] z dnia 16.03.2020 r., 26.03.2020 r. oraz 06.10.2020 r.,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTURA] – zadanie 6,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTURA] – zadanie 10,
 - pismo Zamawiającego z dnia 02.06.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTURA] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji umów z dnia 21.10.2019 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTURA] z dnia 27.08.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminów wykonania I Etapu przedmiotu umowy do dnia 12.01.2021 r. wraz z załącznikami:
 - oświadczenie [REDAKTURA] z dnia 27.08.2021 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o braku możliwości realizacji wszystkich prac objętych Umowami z dnia 27.08.2021 r.,
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTURA] z dnia 06.10.2020 r.,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTURA] – zadanie 6,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTURA] – zadanie 10,
 - pismo Zamawiającego z dnia 21.09.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTURA] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji umów z dnia 21.10.2019 r.,
- 23) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obszarach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.7.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 4):
- uchwała nr 167/444/2018 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,

- uchwała nr 29/89/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/444/2018 z dnia 29 października 2018 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
- notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 11.02.2020 r.,
- określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 11.02.2020 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 868.391,30 zł, co stanowi 203.403,67 euro,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 040-094828 opublikowane w dniu 26.02.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego” z dnia 21.02.2020 r., zatwierdzona przez Wicestarostę i opublikowana w dniu 26.02.2020 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 043-102361 opublikowane w dniu 02.03.2020 r. w DUUE, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (zmiana w sekcji III.1.3),
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 27.03.2020 r. o godz. 17:06 dla:
 - ✓ Zadanie nr 4 – kwota brutto: 319.749,57 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - pełnomocnictwo z dnia 13.02.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANE]

- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samooczczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 27.03.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca samooczczenia wykonawcy,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 31.03.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 30.03.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
- █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – członka komisji przetargowej,
 - █████ – kierownika zamawiającego,
 - █████ – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 30.03.2020 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego,
- pismo Zamawiającego z dnia 30.04.2020 r. skierowane do █████ – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 11.05.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 11.05.2020 r. przez wykonawcę do █████ w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30.04.2020 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2019 r. dotycząca █████., █████., █████., █████., █████. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego █████ – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 06.05.2020 r. dotycząca █████., █████., █████., █████., █████. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 06.05.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego █████. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.03.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 06.04.2020 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 03.04.2020 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
- oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2019 r.,
- informacja o wynikach i unieważnieniu opublikowana w dniu 18.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.01.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie kwoty wadium [REDAKTOWANE] na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostała część zabezpieczenia zostanie wpłacona na konto Zamawiającego),
- wyciąg bankowy nr 0033/2020 za okres 21.05.2020 r. do 27.05.2020 r. potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 30.974,96 zł przez wykonawcę [REDAKTOWANE] (zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia),
- dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] przed podpisaniem umowy:
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 17.04.1999 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 13.01.1990 r. i 14.05.2011 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 22.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie wniesionej kwoty wadium ([REDAKTOWANE]) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostała kwota zostanie wpłacona na konto Zamawiającego),
- umowa OKSO.272.7.2020/Zad. 4 zawarta w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadania nr 4 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 319.749,57 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 28.01.2022 r. wraz z załącznikami:

- harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 4,
- aneks nr 1 z dnia 29.06.2021 r., którym przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.02.2022 r.,
- aneks nr 2 z dnia 03.11.2021 r., którym przedłużono termin wykonania etapu I umowy do dnia 10.12.2021 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 111-270020 opublikowane w dniu 10.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: OKSO.272.7.2020, zatwierdzony przez Starostę w dniu 10.06.2020 r.,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 18.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o potencjalnym wystąpieniu utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z powodu COVID-19,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 03.11.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania uzasadnienia konieczności przedłużenia terminu etapu I umowy wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 03.11.2020 r. o pracy zdalnej,
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 03.11.2020 r. o absencji pracowników wraz z wykazem,
 - tymczasowe zalecenia dla pracodawców opracowane przez Ministerstwo Zdrowia,
- pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 25.06.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji Etapu I do dnia 10.11.2021 r. oraz Etapu II do dnia 28.02.2022 r. wraz z załącznikami:
 - lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej,
 - oświadczenie z dnia 25.06.2021 r. dotyczące nieobecności pracowników,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej Wodzisław – Zadanie 4,
- pismo Zamawiającego z dnia 06.07.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
- ogłoszenie o modyfikacjach nr 2021/S 146-389252 opublikowane w dniu 30.07.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 25.10.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji Etapu I do dnia 10.12.2021 r. wraz z załącznikami:

- lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej,
 - zaświadczenia lekarskie ubezpieczonych płatnika,
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 25.10.2021 r. dotyczące absencji pracowników,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 28.10.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia pisma z dnia 25.10.2021 r. wraz z załącznikami:
- zaświadczenie lekarskie ubezpieczonych płatnika,
 - oświadczenie z dnia 27.10.2021 r. dotyczące absencji pracowników,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.11.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji Etapu I umowy,
- 24) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obszarach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.27.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 2):
- uchwała nr 167/444/2018 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - uchwała nr 29/89/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/444/2018 z dnia 29 października 2018 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,
 - notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 02.09.2020 r.,
 - określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 02.09.2020 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 175.982,93 zł, co stanowi 41.202,56 euro,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 205-499601 opublikowane w dniu 21.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych

obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego” z dnia 16.10.2020 r., zatwierdzona przez Starostę i opublikowana w dniu 21.10.2020 r. w BIP Powiatu Jędrzejowskiego wraz z załącznikami:

- nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
- [REDAKTOR] w dniu 23.11.2020 r. o godz. 10:46 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 72.570,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 20.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 24.11.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - [REDAKTOR] w dniu 23.11.2020 r. o godz. 11:30 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 137.391,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 23.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, stan na dzień. 23.10.2020 r., nr KRS: 0000498869,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 23.11.2020 r.,
 - [REDAKTOR] w dniu 23.11.2020 r. o godz. 13:16 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 180.000,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:

- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 23.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 23.11.2020 r.,
- Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum) w dniu 23.11.2020 r. o godz. 16:18 dla:
- ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 87.846,95 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 24 miesiące,
- wraz z załącznikami:
- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (2 szt.),
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 20.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 25.11.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 24.11.2020 r. o godz. 7:48 dla:
- ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 130.646,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
- wraz z załącznikami:
- pełnomocnictwo z dnia 23.11.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (2 szt.),
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 21.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 26.11.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 23.11.2020 r. o godz. 16:01 dla:
- ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 73.861,50 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
- wraz z załącznikami:
- pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją dotyczącą samooczczenia wykonawcy,

- potwierdzenie wykonania operacji w dniu 23.11.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 24.11.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 23.11.2020 r. o godz. 12:11 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 72.078,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 20.11.2020 r. na rzecz zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 25.11.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 24.11.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – kierownika zamawiającego,
 - [REDAKTOWANE] – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 24.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 18.12.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 17.12.2020 r. przez wykonawcę do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.12.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 15.09.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 01.12.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 01.12.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 08.10.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 18.11.2020 r. przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 18.11.2020 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
- oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- poświadczenie wystawione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 16.03.2018 r.,
- poświadczenie wystawione przez Powiat Przemyski w dniu 24.10.2018 r.,
- informacja o wynikach i unieważnieniu opublikowana w dniu 22.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] przed podpisaniem umowy:
 - świadectw nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.08.2003 r. i 23.04.2005 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 14.03.1998 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
- umowa OKSO.272.27.2020 Zad. 2 zawarta w dniu 05.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadania nr 2 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wykonanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa za wynagrodzenie 72.078,00 zł brutto, z terminem realizacji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 05.09.2022 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGİB (...)” – Zadanie nr 2,
 - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 04.01.2021 r. w kwocie 4.419,35 zł,
- aneks nr 1 z dnia 03.06.2022 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 05.10.2022 r.,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 015-033147 opublikowane w dniu 22.01.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: OKSO.272.27.2020, zatwierdzony przez Starostę w dniu 22.01.2021 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 13.05.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody za zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 05.10.2022 r. wraz z załącznikami:
 - polecenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) dla Pracowników [REDAKTOWANE] z dnia 06.10.2020 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] na okoliczność wpływu COVID-19 z dnia 13.05.2022 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o braku możliwości realizacji wszystkich prac objętych Umowami z dnia 13.05.2022 r.,
 - szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla jednostki ewidencyjnej [REDAKTOWANE], obręb: [REDAKTOWANE] a – zadanie 2,
 - pismo Zamawiającego z dnia 26.05.2022 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie oświadczeń,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.06.2022 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania uzupełnionych i uszczegółowionych dokumentów:
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] na okoliczność wpływu COVID-19 z dnia 01.06.2022 r.,
 - lista osób na kwarantannie lub w izolacji domowej,
- 25) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, znak sprawy: ZP.272.23.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 4 oraz Zadanie nr 6):
- zarządzenie nr 61/2018 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,
 - wartość szacunkowa zamówienia z dnia 07.01.2020 r., cena netto: 1.029.170,75 zł, co stanowi 241.063,11 euro,

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 004-004933 opublikowane w dniu 07.01.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) (...)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)”, zatwierdzona przez Przewodniczącego Zarządu i opublikowana w dniu 20.01.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 1a – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- informacja nr 1 opublikowana przez Zamawiającego w dniu 20.01.2020 r. na stronie internetowej, dotycząca zamieszczenia załączników 1-4 do OPZ,
- oferty złożone w postępowaniu:
 - [REDAKTOR] w dniu 06.02.2020 r. o godz. 15:43 dla:
 - ✓ Zadania 4: cena brutto – 119.310,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadania 6: cena brutto – 73.800,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy, wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień: 29.01.2020 r., nr KRS: [REDAKTOR]
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - potwierdzenie realizacji operacji w dniu 06.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOR] zł, tytułem wadium,

• [REDAKTOWANE] w dniu 07.02.2020 r. o godz. 14:20 dla:

- ✓ Zadania 4: cena brutto – 145.908,14 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie transakcji w dniu 06.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] zł tytułem „WADIUM-Przetarg BDOT500 nr zadania 4”,
 - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),

• [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 07.02.2020 r. o godz. 15:10 dla:

- ✓ Zadania 4: cena brutto – 150.939,45 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
- ✓ Zadania 6: cena brutto – 75.952,50 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 06.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] zł tytułem „Wadium-Przetarg [REDAKTOWANE] zadanie nr 4 i 6”
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień: 10.01.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANE]
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),

• [REDAKTOWANE] w dniu 07.02.2020 r. o godz. 14:24 dla:

- ✓ Zadania 4: cena brutto – 157.440,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
- ✓ Zadania 6: cena brutto – 95.940,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - potwierdzenie transakcji w dniu 07.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDAKTOWANE] zł tytułem „Wadium - przetarg [REDAKTOWANE] (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 17.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),

- . [REDACTED] w dniu 09.02.2020 r. o godz. 9:40 dla:
 - ✓ Zadania 6: cena brutto – 88.600,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- . [REDACTED] w dniu 09.02.2020 r. o godz. 18:03 dla:
 - ✓ Zadania 4: cena brutto – 90.563,67 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 07.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDACTED] zł tytułem „Wadium – PRZETARG [REDACTED] (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- . [REDACTED]
[REDACTED] w dniu 10.02.2020 r. o godz. 7:47 dla:
 - ✓ Zadania 4: cena brutto – 95.445,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia złożony przez [REDACTED]
 - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 07.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie [REDACTED] zł tytułem „Wadium-PRZETARG [REDACTED] (...)”,
- . [REDACTED] w dniu 10.02.2020 r. o godz. 9:17 dla:
 - ✓ Zadania 4: cena brutto – 197.847,96 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadania 6: cena brutto – 155.902,50 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy wraz z załącznikami:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - dokumentacja dotycząca samooczystczenia wykonawcy,

- pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla Pana ██████████,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 07.02.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie ██████████ zł tytułem „WADIUM-PRZETARG ██████████ (...)”,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 17.02.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 10.02.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
- ██████████. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – członka komisji przetargowej,
 - ██████████. – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniPortalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 14.02.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 27.02.2020 r. skierowane do ██████████. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 10.03.2020 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 27.02.2020 r. skierowane do ██████████ – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 10.03.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 09.03.2020 r. przez wykonawcę ██████████. do Zamawiającego, w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.02.2020 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19.09.2019 r. dotycząca ██████████, ██████████. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19.09.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego ██████████ – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 18.12.2019 r., nr KRS ██████████ dla ██████████ ██████████,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 12.12.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-ŚR,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 13.01.2020 r. przez ZUS I Oddział w Warszawie,

- oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 05.03.2020 r.,
- protokół odbioru końcowego etapu II część X z dnia 04.11.2019 r.,
- dokumenty przekazane w dniu 10.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.02.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 17.12.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla [REDAKTOWANE] wygenerowana w dniu 10.03.2020 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 16.12.2019 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 16.12.2019 r. przez ZUS Oddział w Kielcach Inspektorat w Końskich,
 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 10.03.2020 r.,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 19.03.2020 r. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTOWANE] dotyczące uzupełnienia dokumentacji,
- wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą wysłane do wykonawców w dniu 20.03.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 23.03.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 26.03.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 02.04.2020 r.,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 10.04.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] wysłana w dniu 23.04.2020 r. do Zamawiającego, dotycząca przekazania kopii uprawnień zawodowych:
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 19.02.2005 r. dla Pani [REDAKTOWANE],

- świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANO] dla Pana [REDAKTOWANO],
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2008 r. dla Pana [REDAKTOWANO],
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANO] z dnia 19.10.1996 r. dla Pana [REDAKTOWANO],
 - zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych nr [REDAKTOWANO] z dnia 16.09.1987 r. dla Pana [REDAKTOWANO]
- wiadomość e-mail Zamawiającego wysłana w dniu 27.04.2020 r. do wykonawców dotycząca uzupełnienia informacji i dokumentacji przed podpisaniem umowy,
- wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 28.04.2020 r. skierowana do Zamawiającego z prośbą o przeksięgowanie 70% kwoty zabezpieczenia z wykonanych zadań na poczet wygranych zadań nr 4 i 5,
- umowa nr ZP.272.23.4.2019 zawarta w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANO] na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 4 polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANO]) (...), za wynagrodzenie 90.563,67 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r. wraz z załącznikiem:
- harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn. Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...) Zadanie 4,
 - potwierdzenie przelewu w dniu 29.04.2020 r. w kwocie 3.051,78 zł na rzecz Zamawiającego tytułem „zabezpieczenie umowy – przetarg znak ZP.272.23.2019 – zadanie nr 4”,
 - harmonogram prac dla zadania nr 4,
- aneks do umowy znak ZP.272.23.4.2019 z dnia 30.04.2020 r. (Zadanie nr 4) zawarty w dniu 08.04.2021 r., którym przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.05.2021 r.,
- umowa nr ZP.272.23.6.2019 zawarta w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANO] na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 6 polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ([REDAKTOWANO]) (...), za wynagrodzenie 73.800,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r. wraz z załącznikami,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 094-225151 opublikowane w dniu 14.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP.272.23.2019, zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu w dniu 14.05.2020 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 23.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - pismo Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED] z prośbą o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 22.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uszczegółowienia i przedstawienia dowodów w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy wraz z załącznikami:
 - informacja o pobycie w izolacji z dnia 15.03.2021 r.,
 - informacja o pobycie w izolacji z dnia 14.12.2020 r.,
 - zalecenie dla pracowników biura [REDAKTED] z dnia 15.12.2020 r.,
- 26) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.20.2019 (badaniem objęto Zadanie nr 5, 13 i 14):
- zarządzenie nr 61/2018 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,
 - określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 25.10.2019 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 3.746.455,25 zł, co stanowi 868.904,50 euro,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 219-537682 opublikowane w dniu 13.11.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków” z dnia 08.11.2019 r., zatwierdzona przez Wiceprzewodniczącego Zarządu i opublikowana w dniu 13.11.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załącznikami:

- nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- informacja dla wykonawców nr 1 opublikowana w dniu 04.12.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, dotycząca sprostowania liczby działek,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
- ██████████ w dniu 16.12.2019 r. o godz. 8:30 dla:
 - ✓ Zadanie nr 13 – kwota brutto: 359.160,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcywraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 13.12.2019 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 3.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 17.12.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - ██████████ w dniu 14.12.2019 r. o godz. 22:58 dla:
 - ✓ Zadanie nr 13 – kwota brutto: 388.898,94 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 24 miesięcywraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 14.12.2019 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 1.000,00 zł (3 szt.),
 - kserokopie uprawnień,
 - referencje,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 18.12.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,

- [REDAKTOWANE] w dniu 13.12.2019 r o godz. 14:54 dla:
 - ✓ Zadanie nr 5 – kwota brutto: 166.775,70 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 13 – kwota brutto: 445.598,25 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 14 – kwota brutto: 367.653,15 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samoocyszczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 13.12.2019 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 8.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca samoocyszczenia wykonawcy,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 18.12.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 13.12.2019 r. o godz. 13:29 dla:
 - ✓ Zadanie nr 5 – kwota brutto: 153.120,24 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu w dniu 12.12.2019 r. na rzecz zamawiającego w kwocie 1.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 18.12.2019 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 16.12.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOWANE]. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,

- [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 17.12.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 20.12.2019 r. skierowane do [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 03.01.2020 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 20.12.2019 r. skierowane do [REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 03.01.2020 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 20.12.2019 r. skierowane do [REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 03.01.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 02.01.2020 r. przez wykonawcę [REDACTED]
[REDACTED]
- w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.12.2019 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 02.09.2019 r. dotycząca [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 06.12.2019 r. dotycząca [REDACTED], [REDACTED] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 02.09.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDACTED]
[REDACTED] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 02.01.2020 r., nr KRS [REDACTED] dla [REDACTED]
[REDACTED]
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 23.12.2019 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 31.12.2019 r. przez ZUS oddział w Olsztynie,
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,

- referencje wystawione w dniu 12.05.2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach,
- referencje wystawione w dniu 18.10.2019 r. przez Starostę Nidzickiego,
- dokumenty przekazane w dniu 02.01.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.12.2019 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 02.09.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 08.11.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 29.10.2019 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 21.10.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 16.10.2019 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
 - referencje wystawione w dniu 12.09.2018 r. przez Powiat Nizański,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2019 r.,
 - protokół z dnia 15.12.2017 r.,
- dokumenty przekazane w dniu 03.01.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.12.2019 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 14.10.2019 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 14.10.2019 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.12.2019 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 04.12.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 04.12.2019 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie,
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
 - protokół odbioru przedmiotu umowy SP/99/2018 z dnia 30.09.2019 r.,

- poświadczenie z dnia 26.04.2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
- pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2020 r. skierowane do [REDAKTOR] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 09.01.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 07.01.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOR] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.01.2020 r.:
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 03.12.2019 r., nr KRS [REDAKTOR] dla [REDAKTOR],
- informacja o wynikach opublikowana w dniu 20.01.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- pismo wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 10.02.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOR] przed podpisaniem umowy:
 - potwierdzenie wykonania transakcji w dniu 11.02.2020 r. w kwocie 35.765,32 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - szczegółowa kalkulacja ceny dla zadania nr 14,
- umowa nr ZP.272.20.5.2020 zawarta w dniu 13.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOR] [REDAKTOR], na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 5 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 153.120,24 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 13.08.2021 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB (...)” – Zadanie nr 5,
 - harmonogram prac dla zadania nr 5,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOR] z dnia 29.05.1995 r. dla Pana [REDAKTOR],
- aneks nr 1 z dnia 15.07.2021 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 13.12.2021 r. wraz z załącznikami:
 - zaktualizowany harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB (...)” – Zadanie nr 5,
 - zaktualizowany harmonogram prac dla zadania nr 5,

- aneks nr 1 do gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 9/20/80005/G z dnia 20.08.2021 r.,
- umowa nr ZP.272.20.13.2020 zawarta w dniu 14.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 13 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 359.160,00 zł brutto, z terminem do dnia 14.02.2021 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB (...)” – Zadanie nr 13,
 - harmonogram prac dla zadania nr 13 (przekazany za pismem z dnia 25.02.2020 r.),
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 22800 z dnia 24.06.2016 r. i 19.12.2016 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- umowa nr ZP.272.20.14.2020 zawarta w dniu 14.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 14 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 367.653,15 zł brutto, z terminem do dnia 14.02.2021 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGIB (...)” – Zadanie nr 14,
 - harmonogram prac dla zadania nr 14 (przekazany za pismem z dnia 27.02.2020 r.),
 - gwarancja bankowa należytego wykonania umowy nr 9/20/80005/G wystawiona w dniu 11.02.2020 r. na kwotę 15.312,02 zł,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2000 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- aneks nr 1 zawarty w dniu 15.01.2021 r. do umowy nr ZP.272.20.14.2020, którym przedłużono termin wykonania etapu I umowy do dnia 30.04.2021 r. wraz z dokumentacją uzupełniającą:
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu etapu I prac w związku z wystąpieniem COVID-19 wraz z załącznikami,
 - zaktualizowany harmonogram prac dla zadania nr 14 z dnia 08.01.2021 r.,
- aneks nr 2 zawarty w dniu 22.07.2021 r. do umowy nr ZP.272.20.14.2020, którym przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.11.2021 r. wraz z dokumentacją uzupełniającą:
 - pismo wykonawcy z dnia 08.07.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania Etapu II do dnia 15.11.2021 r. z załącznikami,

- zaktualizowany harmonogram prac dla zadania 14 zatwierdzony 22.07.2021 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 069-164886 opublikowane w dniu 07.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.272.20.2019, zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu w dniu 07.04.2020 r.,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 27.07.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania zaktualizowanego harmonogramu prac dla zadania nr 13,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 26.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania zaktualizowanego harmonogramu prac dla zadania nr 13,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 11.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy o 6 miesięcy wraz z dokumentacją potwierdzającą konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 27.04.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia dokumentacji w związku z przedłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z załącznikami,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 17.05.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia dokumentacji w związku z przedłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z załącznikami,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 11.06.2021 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące uzupełnienia pisma z dnia 17.05.2021 r. wraz z załącznikami,
 - pismo Zamawiającego z dnia 30.06.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
z informacją o możliwości przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy o 3 miesiące,
 - pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.07.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy o 4 miesiące,
- 27) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.4.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 2):
- zarządzenie nr 61/2018 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,

- określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 16.03.2020 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 431.605,69 zł, co stanowi 101.095,19 euro,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 069-164471 opublikowane w dniu 07.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków” z dnia 03.04.2020 r., zatwierdzona przez Wiceprzewodniczącego Zarządu i opublikowana w dniu 07.04.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOR] w dniu 07.05.2020 r. o godz. 16:09 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 835.000,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 07.05.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 2.500,00 zł,
 - kserokopie uprawnień,
 - referencje,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 07.05.2020 r.,
 - oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,

- [REDAKTOWANE] w dniu 07.05.2020 r. o godz. 17:22 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 249.600,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 07.05.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 2.500,00 zł,
 - informacja odpowiadające odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 07.05.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 15.05.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 11:18 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 362.112,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 08.05.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 2.500,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 15.05.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:15 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 366.360,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium nr 149/2020/WL38 na kwotę [REDAKTOWANE]
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 15.05.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 11.05.2020 r. o godz. 9:30 dla:
 - ✓ Zadanie nr 2 – kwota brutto: 375.169,68 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:

- pełnomocnictwo z dnia 17.12.2018 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samooczyszczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 08.05.2020 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 5.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca samooczyszczenia wykonawcy,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.05.2020 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 11.05.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
- [REDAKTOWANE]. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE]. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 14.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 21.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 01.06.2020 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 21.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] – wezwanie do uzupełnienia dokumentów, termin na złożenie dokumentów: 27.05.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 21.05.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.05.2020 r.:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 07.05.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 23.12.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 13.03.2020 r. przez ZUS I Oddział w Warszawie,
- oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- poświadczenie należytego wykonania umowy wystawione w dniu 05.03.2020 r. przez Starostę Płońskiego,
- wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą wysłane w dniu 29.06.2020 r. do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 29.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 02.07.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane [REDAKTOWANE]. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 28.07.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 27.07.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 17.07.2020 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.04.2020 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.06.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, stan na dzień 28.02.2020 r., nr KRS [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców z dnia 05.06.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - ✓ „Zmiana – organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
 - ✓ wyciąg z protokołu nadzwyczajnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki pod firmą [REDAKTOWANE], które odbyło się dnia 04.06.2020 r.,
 - ✓ wyjaśnienia [REDAKTOWANE] do KRS i KRK w dniu 03.09.2020 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 01.06.2020 r. dla [REDAKTOWANE] przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 29.05.2020 r. przez ZUS oddział w Rzeszowie dla [REDAKTOWANE]

- oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP z dnia 27.07.2020 r.,
 - poświadczenie z dnia 26.04.2019 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
 - informacja o wynikach opublikowana w dniu 31.07.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - umowa nr ZP.273.4.2.2020 zawarta w dniu 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 2 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 362.112,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 14.02.2022 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 2,
 - harmonogram prac dla zadania nr 2 (przesłany 21.08.20 r.),
 - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 13.08.2020 r.,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr [REDAKTOWANE] dnia 19.03.2005 r. oraz 13.10.2016 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 178-430497 opublikowane w dniu 14.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.272.4.2020, zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu w dniu 14.09.2020 r.,
- 28) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.16.2020 (badaniem objęto Zadanie nr 3 i 7):
- zarządzenie nr 61/2018 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,
 - określenie wartości szacunkowej zamówienia sporządzone 08.12.2020 r., wartość szacunkowa netto łącznie: 1.203.365,85 zł, co stanowi 281.864,91 euro,

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 250-625368 opublikowane w dniu 23.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dotyczące zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych (...)”,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków” z dnia 18.12.2020 r., zatwierdzona przez Przewodniczącego Zarządu i opublikowana w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 3 – wzór umowy,
 - nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - nr 5 – instrukcja wypełniania JEDZ,
 - nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
- informacja dla wykonawców nr 1 opublikowana w dniu 20.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego, dotycząca poprawienia omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOR] w dniu 21.01.2021 r. o godz. 12:41 dla:
 - ✓ Zadanie nr 3 – kwota brutto: 75.816,86 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 7 – kwota brutto: 293.819,85 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 21.01.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 10.000,00 zł,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 27.01.2021 r. (złożone po otwarciu ofert),

• [REDAKTOWANE] w dniu 21.01.2021 r. o godz. 13:31 dla:

- ✓ Zadanie nr 3 – kwota brutto: 103.074,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
- ✓ Zadanie nr 7 – kwota brutto: 234.069,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,

wraz z załącznikami:

- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
- potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 21.01.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 10.000,00 zł,
- informacja odpowiadające odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 18.01.2021 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.01.2021 r.,

• [REDAKTOWANE] w dniu 21.01.2021 r. o godz. 15:17 dla:

- ✓ Zadanie nr 3 – kwota brutto: 73.260,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,

wraz z załącznikami:

- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
- potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 22.05.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 1.000,00 zł,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 18.01.2021 r.,
- oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,

• [REDAKTOWANE] w dniu 22.01.2021 r. o godz. 10:13 dla:

- ✓ Zadanie nr 7 – kwota brutto: 385.826,40 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,

wraz z załącznikami:

- standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
- potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 21.01.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 4.000,00 zł,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 21.01.2021 r.,

• [REDAKTOWANE] w dniu 24.01.2021 r. o godz. 20:02 dla:

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 27.01.2021 r. (złożone po otwarciu ofert),
- [REDAKTOWANE] w dniu 25.01.2021 r. o godz. 9:26 dla:
 - ✓ Zadanie nr 3 – kwota brutto: 115.071,91 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,
 - ✓ Zadanie nr 7 – kwota brutto: 383.912,03 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy,wraz z załącznikami:
 - pełnomocnictwo z dnia 16.09.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z dokumentacją do samooczyszczenia wykonawcy,
 - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 22.01.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca samooczyszczenia wykonawcy,
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 26.01.2021 r. (złożone po otwarciu ofert),
- oświadczenia złożone w dniu 25.01.2021 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - [REDAKTOWANE]. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE]. – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE]. – kierownika zamawiającego,
- wydruk z miniportalu potwierdzający wpływ ofert,
- zbiorcze zestawienie ofert opublikowane w dniu 14.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo Zamawiającego z dnia 23.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE]
 - wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 08.03.2021 r. godz. 10:00,
- pismo Zamawiającego z dnia 23.02.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE]
 - wezwanie do uzupełnienia dokumentów, termin na złożenie dokumentów: 01.03.2020 r. godz. 10:00,
- dokumenty przekazane w dniu 01.03.2021 r. przez [REDAKTOWANE]
 - w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 23.02.2021 r.:
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
- dokumenty przekazane w dniu 02.03.2021 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23.02.2021 r.:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 03.03.2021 r. dotycząca [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany 25.02.2021 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 24.02.2021 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 23.02.2021 r. przez ZUS Oddział w Kielcach Inspektorat w Busku-Zdroju,
- oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- protokół odbioru roboty geodezyjnej z dnia 12.06.2018 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 18.03.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, termin na złożenie dokumentów: 30.03.2021 r. godz. 10:00,
- wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą wysłane w dniu 19.03.2021 r. do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 22.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 24.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 23.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 22.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 22.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 24.03.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 22.03.2021 r.,
- dokumenty przekazane w dniu 25.03.2021 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23.02.2021 r.:
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2021 r. dotycząca [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.03.2021 r. dotycząca podmiotu zbiorowego [REDAKTOWANE]. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, stan na dzień 25.03.2021 r., nr KRS: [REDAKTOWANE]
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 11.01.2021 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 08.01.2021 r. przez ZUS Oddział w Opolu Inspektorat w Nysie,

- oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP,
- protokół odbioru prac na podstawie umowy nr 72 z dnia 10 października 2018 r.,
- protokół odbioru częściowego prac z dnia 13.12.2019 r.,
- protokół końcowego odbioru prac z dnia 30 listopada 2020 roku,
- protokół odbioru prac z 18.12.2018 r.,
- protokół kontroli i odbioru części prac z dnia 14.08.2020 r.,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 25.03.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- umowa nr ZP.272.16.3.2020 zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 3 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 73.260,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 08.07.2022 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)” – Zadanie nr 3,
 - harmonogram prac dla zadania nr 3,
 - potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 30.03.2021 r. na rzecz Zamawiającego w kwocie 3.663,00 zł tytułem „ZABEZPIECZENIE DOT. ZP.272.16.2020”,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 20043 z dnia 21.06.2008 r. oraz 25.10.2008 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
- umowa nr ZP.272.16.7.2020 zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE] na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 7 polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (...) za wynagrodzenie 188.234,28 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 21.07.2022 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy – zadanie nr 7,
 - harmonogram prac dla zadania nr 7,
 - gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr [REDAKTOWANE] z dnia 22.04.2021 r.,
 - zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wystawione w dniu 05.06.1985 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
- aneks nr 1 do umowy znak ZP.272.16.7.2020 zawarty w dniu 08.03.2022 r., którym przedłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2022 r. wraz z załącznikami:
 - harmonogram prac dla zadania nr 7,

- harmonogram finansowo-rzeczowy prac dla zadania nr 7,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 093-244106 opublikowane w dniu 14.05.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.272.16.2020, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego w dniu 14.05.2021 r.,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 01.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą wpływ COVID-19 na opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące uzupełnienia pisma z dnia 01.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 22.04.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie zmian w harmonogramie prac wraz ze zaktualizowanym harmonogramem.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

- 4) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 15.05.2018 r.,
- 5) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 08.05.2018 r., który oświadcza że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, jednocześnie potwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
- 6) pismo z odpowiedzią PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10.05.2018 r. informujące o braku konieczności wydania deklaracji.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- Projekt jest objęty Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) tablice informacyjne/ pamiątkowe projektu, zlokalizowane w miejscach realizacji Projektu,
- 5) informacje dotyczące projektu zawarte na stronach internetowych Beneficjenta i Partnerów Projektu: Powiat Pinczow, Informacje o projekcie | Starostwo Powiatowe w Kielcach (kielce.pl), e-Geodezja (busko.pl), e-Geodezja – GEOPORTAL JĘDRZEJÓW (jdrzejow.pl),
- 6) dokumenty związane z projektem podane do publicznej wiadomości, wymienione w pkt I.1.1 i I.1.2. niniejszego podsumowania ustaleń.

Ponadto, w dniach 24 i 25.04.2024 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta i Partnerów z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	9
RPSW.07.01.00-26-0009/17-074	423.611,02	97.707,54	0,00	0,00	4,3355	360.069,37 (85%)	63.541,65 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-076	1.057.209,56	243.849,51	257.626,58	59.422,58	4,3355	898.628,12 (85%)	158.581,44 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-083	502.283,02	115.853,54	0,00	0,00	4,3355	426.940,56 (85%)	75.342,46 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-085	1.305.297,70	301.072,01	449.723,67	103.730,52	4,3355	1.109.503,05 (85%)	195.794,65 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-086	4.572.435,99	1.054.650,21	1.244.260,56	286.993,56	4,3355	3.886.570,59 (85%)	685.865,40 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-087	373.938,45	86.250,36	80.844,70	18.647,14	4,3355	317.847,67 (85%)	56.090,78 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-089	509.016,00	117.406,53	491.016,00	113.254,75	4,3355	432.663,60 (85%)	76.352,40 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-090	1.696.965,70	391.411,76	336.946,82	77.718,10	4,3355	1.442.420,85 (85%)	254.544,85 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-091	1.831.686,76	422.485,70	527.977,50	121.780,07	4,3355	1.556.933,75 (85%)	274.753,01 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-092	2.214.982,28	510.894,31	945.870,00	218.168,61	4,3355	1.882.734,90 (85%)	332.247,38 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-094	2.485.752,25	573.348,46	606.695,65	139.936,72	4,3355	2.112.889,41 (85%)	372.862,84 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-095	2.206.648,92	508.972,19	904.024,79	208.516,85	4,3355	1.875.651,58 (85%)	330.997,34 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-097	375.478,40	86.605,56	362.112,00	83.522,54	4,3355	319.156,64 (85%)	56.321,76 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-098	450.994,73	104.023,70	0,00	0,00	4,3355	383.345,52 (85%)	67.649,21 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-100	258.723,62	59.675,61	36.039,00	8.312,54	4,3355	219.915,07 (85%)	38.808,55 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-101	189.563,50	43.723,56	0,00	0,00	4,3355	161.128,98 (85%)	28.434,52 (15%)

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

RPSW.07.01.00-26-0009/17-102	450.994,73	104.023,70	0,00	0,00	4,3355	383.345,52 (85%)	67.649,21 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-104	843.174,69	194.481,53	167.377,14	38.606,19	4,3355	716.698,49 (85%)	126.476,20 (15%)
RPSW.07.01.00-26-0009/17-105	16.071,48	3.706,95	0,00	0,00	4,3355	13.660,76 (85%)	2.410,72 (15%)

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	9
RPSW.07.01.00-26-0009/17-074	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-076	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-083	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-085	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-086	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-087	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-089	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-090	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-091	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-092	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-094	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-095	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

RPSW.07.01.00-26-0009/17-097	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-098	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-101	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-102	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-104	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RPSW.07.01.00-26-0009/17-105	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Zarządzenie nr 99/2017 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 29.12.2017 r., w sprawie rozszerzenia Zakładowego Planu Kont,
- 5) Zarządzenie nr 103/2020 Starosty Buskiego z dnia 11.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie procedur kontroli, biegu dokumentów finansów księgowych, zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego, Pińczowskiego”,
- 6) Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Pińczowskiego z dnia 12.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie oraz planu kont dla budżetu Powiatu Pińczowskiego i Starostwa Powiatowego w Pińczowie,
- 7) Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 02.01.2020 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalania i wprowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 8) Zarządzenie wewnętrzne nr 93/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 07.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalania i wprowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 9) Zarządzenie nr 134/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 26.08.2020 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalania i wprowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach,

- 10) Zarządzenie nr 117/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 30.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalania i wprowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 11) Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 5.01.2022 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalania i wprowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 12) wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta – Powiatu Jędrzejowskiego, obejmujące wydatki objęte badaniem pogłębionym, zaewidencjonowane na kontach:
- ██████████ – rachunek bieżący jednostki – e-Geodezja,
 - ██████████ – środki trwałe w budowie (inwest) – e-Geodezja,
 - ██████████ – rozrachunki z odb. i dost. – [P] ██████████
██████████
 - ██████████ – rozrachunki z odb. i dost. – [P] ██████████,
- 13) wydruki z ewidencji księgowej Partnera – Powiatu Buskiego, obejmujące wydatki objęte badaniem pogłębionym, zaewidencjonowane na kontach:
- ██████████ – działalność usługowa – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budżet środków europejskich – Wydatki Starostwa Powiatowego,
 - ██████████ – działalność usługowa – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – fin.prog. i proj.budż.pań. – Wydatki Starostwa Powiatowego,
 - ██████████ – rachunek bieżący – e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – zadanie 3 Modernizacja EBiB,
 - ██████████ – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – [P] ██████████
 - ██████████ – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – [P] ██████████
 - ██████████ – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – [P] ██████████
██████████,
 - ██████████ – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – [P] ██████████
 - ██████████ – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny – [P] ██████████
██████████

- 17) dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania OT nr 2/2021 z dnia 16.03.2022 r. – przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej - Baza danych ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Kielcach),
- 18) OT przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej nr OT-124/2022 z dnia 30.12.2022 r. – Baza powstała w związku z realizacją projektu (EGiB) pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego, Pińczowskiego (Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie),
- 19) OT przyjęcie składnika(ów) majątku typ: wartości niematerialne i prawne nr OT/WNIP/0006/2022 z dnia 30.12.2022 r. – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków EGIB (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju),
- 20) OT przyjęcie składnika(ów) majątku typ: wartości niematerialne i prawne nr OT/WNIP/0005/2022 z dnia 30.12.2022 r. – Utworzenie inicjalnej bazy GESUT (Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju),
- 21) OT przyjęcie środka trwałego, nr 2/03/2024 z dnia 18.03.2024 r. – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie (Starostwo Powiatowe w Pińczowie).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014):**

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wykaz wskaźników produktu zrealizowanych w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Jędrzejowski w dniu 19.06.2023 r., wraz z załącznikami,
- 5) wykaz wskaźników produktu zrealizowanych w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Kielecki w dniu 04.09.2023 r., wraz z załącznikami,
- 6) wykaz wskaźników produktu zrealizowanych w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Buski w dniu 14.06.2023 r., wraz z załącznikami,
- 7) wykaz wskaźników produktu zrealizowanych w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Pińczowski w dniu 14.06.2023 r., wraz z załącznikami,
- 8) informacja dotycząca zrealizowania wskaźnika rezultatu w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Buski w dniu 09.01.2024 r., wraz z załącznikiem,
- 9) informacja dotycząca zrealizowania wskaźnika rezultatu w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Jędrzejowski w dniu 09.01.2024 r., wraz z załącznikiem,
- 10) informacja dotycząca zrealizowania wskaźnika rezultatu w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Kielecki w dniu 09.01.2024 r., wraz z załącznikiem,
- 11) informacja dotycząca zrealizowania wskaźnika rezultatu w ramach Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – sporządzony przez Powiat Pińczowski w dniu 09.01.2024 r., wraz z załącznikiem.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,

- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 06.07.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 – wypłata dla Powiatu Jędrzejowskiego w formie refundacji w kwocie 360.069,37 zł,
- 5) pismo IZ, znak: IR-XIV.7.1.2022 z dnia 20.07.2022 r., informujące że w dniu 13.07.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 360.069,37 zł,
- 6) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 06.07.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 7) wyciąg bankowy nr 0014/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 13.07.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w wysokości 360.069,37 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 8) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 06.07.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 – wypłata dla Powiatu Buskiego w formie refundacji w kwocie 898.628,12 zł,
- 9) pismo IZ, znak: IR-XIV.7.1.2022 z dnia 20.07.2022 r., informujące że w dniu 13.07.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 898.628,12 zł (873.128,12 zł oraz 25.500,00 zł),
- 10) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 873.128,12 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 06.07.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 11) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 25.500,00 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 06.07.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 12) wyciąg bankowy nr 0013/2022 z dnia 13.07.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwotach 25.500,00 zł oraz 898.628,12 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

- 13) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-071 – wniosek o zaliczkę w kwocie 556.698,92 zł,
- 14) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 25.05.2021 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-071 – wypłata zaliczki dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 183.574,11 zł oraz 373.124,81 zł dla Powiatu Kieleckiego,
- 15) wyciąg bankowy nr 0014/2021 za okres od 01.05.2021 r. do 05.05.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w wysokości 183.574,11 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 16) pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 20.07.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 – wypłata dla Powiatu Jędrzejowskiego w formie refundacji w kwocie 243.366,45 zł,
- 17) pismo IZ, znak: IR-XIV.7.1.2022 z dnia 20.07.2022 r., informujące że w dniu 13.07.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 243.366,45 zł,
- 18) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 243.366,45 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 06.07.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 19) wyciąg bankowy nr 0014/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 13.07.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w wysokości 243.366,45 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 20) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 – wniosek o zaliczkę w kwocie 5.335.782,91 zł,
- 21) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 29.09.2021 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 – wypłata zaliczki w kwocie 5.335.782,91 zł,
- 22) wyciąg bankowy nr 28/2021 z dnia 12.10.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 1.109.503,05 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
- 23) wyciąg bankowy nr 12/2021 z dnia 12.10.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 4.051.895,59 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 24) wyciąg bankowy nr 0029/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 12.10.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w dniu 12.10.2021 r. w wysokości 174.384,27 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 25) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 07.09.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 1.109.503,05 zł,
- 26) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 03.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 3.886.570,59 zł,
- 27) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 03.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 174.384,27 zł, oraz zatwierdzonej kwocie do wypłaty dla Powiatu Jędrzejowskiego w formie refundacji w wysokości 143.463,40 zł,

- 28) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 17.08.2022 r., informujące że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 143.463,40 zł,
- 29) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 143.463,40 zł zatwierdzona przez Dyrektora DliR w dniu 04.08.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 30) wyciąg bankowy nr 0017/2022 za okres od 01.08.2021 r. do 10.08.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w dniu 10.08.2022 r. w wysokości 143.463,40 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 31) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 – wniosek o zaliczkę w kwocie 3.979.313,56 zł,
- 32) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 26.11.2021 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 – wypłata zaliczki w kwocie 3.979.313,56 zł,
- 33) wydruk historii operacji do rachunku bankowego należącego do Powiatu Pińczowskiego, potwierdzający przekazanie w dniu 01.12.2021 r. zaliczki w kwocie 432.663,60 zł,
- 34) wyciąg bankowy nr 32/2021 z dnia 01.12.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 1.442.420,86 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
- 35) wyciąg bankowy nr 18/2021 z dnia 01.12.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 99.484,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- 36) wyciąg bankowy nr 0035/2021 za okres od 01.12.2021 r. do 01.12.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w dniu 01.12.2021 r. w wysokości 2.004.745,30 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 37) wyciąg bankowy nr 0037/2021 za okres od 30.12.2021 r. do 31.12.2021 r. potwierdzający zwrot niewykorzystanych środków z tyt. zaliczki na realizację projektu w dniu 31.12.2021 r. w wysokości 142.868,09 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego,
- 38) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 04.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 432.663,40 zł, oraz zatwierdzonej kwocie do wypłaty dla Powiatu Pińczowskiego w formie refundacji w wysokości 0,20 zł,
- 39) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 18.08.2022 r. informujące, że w dniu 18.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 0,20 zł,
- 40) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 0,20 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 08.08.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 41) wydruk historii operacji do rachunku bankowego należącego do Powiatu Pińczowskiego, potwierdzający przekazanie w dniu 18.08.2022 r. refundacji w kwocie 0,20 zł,
- 42) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 04.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 1.442.420,85 zł,
- 43) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 04.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 264.809,00 zł,

- oraz zatwierdzonej kwocie do wypłaty dla Powiatu Kieleckiego w formie refundacji w wysokości 1.292.124,75 zł,
- 44) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 17.08.2022 r. informujące, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 1.292.124,75 zł,
 - 45) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 1.292.124,75 zł zatwierdzona przez Dyrektora DliR w dniu 04.08.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
 - 46) wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 10.08.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 1.292.124,75 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach,
 - 47) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 04.08.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 – rozliczona kwota zaliczki w wysokości 1.861.877,21 zł, oraz zatwierdzonej kwocie do wypłaty dla Powiatu Jędrzejowskiego w formie refundacji w wysokości 20.857,69 zł,
 - 48) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 18.08.2022 r. informujące, że w dniu 18.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 20.857,69 zł,
 - 49) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 20.857,69 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 08.08.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
 - 50) wyciąg bankowy nr 0019/2022 za okres od 13.08.2022 r. do 18.08.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w dniu 18.08.2022 r. w kwocie 20.857,69 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
 - 51) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-093 – wniosek o zaliczkę w kwocie 3.943.250,45 zł,
 - 52) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 03.02.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-093 – zaliczka dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 2.112.889,41 zł oraz dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 1.830.361,40 zł,
 - 53) wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 28.02.2022 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 2.112.889,41 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach,
 - 54) wyciąg bankowy nr 0002/2022 za okres od 01.02.2022 do 08.02.2022 potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 1.830.363,38 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
 - 55) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 01.09.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 – kwota rozliczonej zaliczki 2.112.889,41 zł,
 - 56) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 12.09.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 – kwota rozliczonej zaliczki dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 1.830.361,40 zł oraz kwota refundacji 45.290,54 zł,
 - 57) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 03.10.2022 r. informujące, że w dniu 20.09.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 45.290,54 zł,

- 58) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 45.290,54 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 13.09.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 59) wyciąg bankowy nr 0021/2022 za okres od 01.09.2022 r. do 20.09.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w dniu 20.09.2022 r. w kwocie 45.290,54 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 60) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 19.12.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 – zatwierdzona kwota refundacji 319.156,64 zł,
- 61) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 22.12.2022 r. informujące, że w dniu 21.12.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 319.156,64 zł,
- 62) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 319.156,64 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 16.12.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 63) wyciąg bankowy nr 33/2022 z dnia 21.12.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 319.156,64 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
- 64) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-096 – wniosek o zaliczkę w kwocie 465.180,16 zł,
- 65) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 20.04.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-096 – zaliczka dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 250.747,59 zł oraz dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 214.432,57 zł,
- 66) wyciąg bankowy nr 7/2022 z dnia 27.04.2022 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 250.747,59 zł na rachunek bankowy Powiatu Kieleckiego,
- 67) wyciąg bankowy nr 0008/2022 za okres 01.04.2022 do 27.04.2022 potwierdzający przekazanie w dniu 27.04.2022 r. zaliczki w kwocie 214.432,57 zł na rachunek bankowy Powiatu Jędrzejowskiego,
- 68) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 01.09.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-098 – kwota rozliczonej zaliczki dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 250.747,59 zł oraz kwota refundacji 132.597,93 zł,
- 69) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 08.09.2022 r. informujące, że w dniu 07.09.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 132.597,93 zł,
- 70) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 132.597,93 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 01.09.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 71) wyciąg bankowy nr 14/2022 z dnia 07.09.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w dniu 07.09.2022 r. w kwocie 132.597,93 zł na rachunek bankowy Powiatu Kieleckiego,
- 72) pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 19.12.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 – kwota rozliczonej zaliczki dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 214.432,57 zł oraz kwota refundacji 5.482,50 zł,

- 73) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 02.01.2023 r. informujące, że w dniu 29.12.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 5.482,50 zł,
- 74) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 5.482,50 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 20.12.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 75) wyciąg bankowy nr 0033/2022 za okres od 29.12.2022 r. do 29.12.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 5.482,50 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- 76) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 11.01.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 – kwota rozliczonej zaliczki dla Powiatu Buskiego w wysokości 0,01 zł oraz kwota refundacji 161.128,97 zł,
- 77) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 24.01.2023 r. informujące, że w dniu 23.01.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 161.128,97 zł,
- 78) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 161.128,97 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 11.01.2023 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 79) wyciąg bankowy nr 2/2023 z dnia 23.01.2023 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 161.128,97 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
- 80) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 11.10.2022 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-102 – kwota do wypłaty w formie refundacji dla Powiatu Kieleckiego 383.345,52 zł,
- 81) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 15.11.2022 r. informujące, że w dniu 14.11.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 383.345,52 zł,
- 82) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 383.345,52 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 04.11.2022 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 83) wyciąg bankowy nr 16/2022 z dnia 14.11.2022 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 383.345,52 zł na rachunek bankowy Powiatu Kieleckiego,
- 84) wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-099 – wniosek o zaliczkę w kwocie 716.698,49 zł,
- 85) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 25.07.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-099 – zaliczka dla Powiatu Buskiego w wysokości 716.698,49 zł,
- 86) wyciąg bankowy nr 18/2022 z dnia 03.08.2022 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w kwocie 716.698,49 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

- 87) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 24.03.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-104 – kwota rozliczonej zaliczki dla Powiatu Buskiego w wysokości 716.698,49 zł,
- 88) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.3.2019 z dnia 16.02.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-105 – kwota do wypłaty w formie refundacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 13.660,76 zł,
- 89) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.1.2022 z dnia 28.02.2023 r. informujące, że w dniu 27.02.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów przekazano płatność stanowiącą refundację w wysokości 13.660,76 zł,
- 90) dyspozycja zlecenia płatności współfinansowania UE w kwocie 13.660,76 zł zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR w dniu 16.02.2023 r., wraz ze zleceniem płatności,
- 91) wyciąg bankowy nr 1/2023 z dnia 27.02.2023 r. potwierdzający przekazanie refundacji w kwocie 13.660,76 zł na rachunek bankowy Powiatu Kieleckiego,
- 92) wyjaśnienia IZ dnia 10 i 25.04.2014 r. dotyczące nieterminowej wypłaty wkładu publicznego,
- 93) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r. zatwierdzona w dniu 18.12.2023 r.,
- 94) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., data refundacji z KE 02.01.2024 r., kurs euro: 4,3355,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt a) rozporządzenia nr 480/2014).**

Projekt nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-138/17 w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanego w dniu 30 maja 2017 r. na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie RPSW.07.01.00-26-0009/17-00 z dnia 30.04.2018 r., zmienioną aneksami,
- spełnia wszelkie warunki, mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 24 i 25.04.2024 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności, określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W nw. wnioskach o płatność, Beneficjent – Powiat Jędrzejowski oraz Partnerzy Projektu – Powiat Buski, Powiat Kielecki i Powiat Pińczowski zadeklarowali wydatki kwalifikowalne w kwocie:

- RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 - 423.611,02 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 - 1.057.209,56 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 - 502.283,02 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 - 1.305.297,70 zł,

- RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 - 4.572.435,99 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 - 373.938,45 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 - 509.016,00 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 - 1.696.965,70 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 - 1.831.686,76 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 - 2.214.982,28 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 - 2.485.752,25 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 - 2.206.648,92 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 - 375.478,40 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-098 - 450.994,73 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 - 258,723,62 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 - 189.563,50 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-102 - 450.994,73 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-104 - 843.174,69 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-105 - 16.071,48 zł.

Wydatki kwalifikowalne objęte badaniem:

- spełniają kryteria kwalifikowalności, określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21.12.2020 r., MliR/2014-2020/12(5), regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-138/17 oraz umowie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-00 z dnia 30.04.2018 r., zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta – Powiat Jędrzejowski oraz Partnerów Projektu – Powiat Buski, Powiat Kielecki i Powiat Pińczowski,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, ponieważ Beneficjentowi i Partnerom Projektu nie przysługuje prawo do jego odzyskania w związku z realizacją projektu, jak i po jego zakończeniu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

I. Beneficjent – Powiat Jędrzejowski, udzielając zamówień w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie:

a) art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na wykonanie zadania:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.9.2019 (audytem objęto zadanie nr 4 i 7),
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.7.2020 (audytem objęto zadanie nr 4),
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.27.2020 (audytem objęto zadanie nr 2),

b) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na wykonanie zadania:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego”, znak sprawy: OKSO.272.6.2019 (audytem objęto zadanie nr 6 i 10),

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

II. Partner Projektu – Powiat Kielecki, udzielając zamówień:

- a) w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na wykonanie zadania: „Nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGIB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, znak sprawy: SR-II.272.1.4.2021 (audytem objęto część 1),
- b) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na wykonanie zadania:
 - „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, znak sprawy: SR-II.272.1.13.2020 (audytem objęto zadania nr 5, Zadanie nr 10, Zadanie nr 18),
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”, znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020 (audytem objęto część 1, 6, 8, 13, 14, 16 i 19),
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ/ SWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

III. Partner Projektu – Powiat Buski, udzielając zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na wykonania zadania:

- „Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (██████████) zgodnej z pojęciowym modelem danych ██████████, określonym

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, znak sprawy: ZP.272.23.2019 (audytem objęto zadanie nr 4 i nr 6),

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.20.2019 (audytem objęto zadanie nr 5, 13 i 14),
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.4.2020 (audytem objęto Zadanie nr 2),
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: ZP.272.16.2020 (audytem objęto Zadanie nr 3 i 7),
- zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

IV. Partner Projektu – Powiat Pińczowski, udzielając zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na wykonanie zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków”, znak sprawy: PiPR.IV.041.4.E.2017,

- zastosował właściwy tryb postępowania,

- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ/ SWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Projekt nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Celem głównym Projektu była realizacja zadań mających na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym, czyli usług typu A2C oraz A2B, a także rozwój e-usług typu A2A w tym zakresie.

Wnioskodawca pomocy – Powiat Jędrzejowski oraz Partnerzy Projektu - Powiat Buski, Powiat Kielecki oraz Powiat Pińczowski, są jednostkami samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie miało na celu realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2024 poz. 107), tj. określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru.

Wsparcie otrzymane przez Powiat Jędrzejowski oraz Partnerów Projektu - Powiat Buski, Powiat Kielecki oraz Powiat Pińczowski, w ramach zrealizowanego projektu, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta i Partnerów z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent oraz Partnerzy Projektu wypełnili zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 30.04.2018 r. poprzez:

- umieszczenie w miejscach realizacji projektu tablic informacyjnych/ pamiątkowych,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta i Partnerów Projektu w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Celem głównym Projektu była realizacja zadań mających na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym, czyli usług typu A2C oraz A2B, a także rozwój e-usług typu A2A w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”:

- powstała infrastruktura informatyczna będzie w równym stopniu wykorzystywana przez kobiety i mężczyzn,
- projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych; z infrastruktury w zakresie e-usług będą mogli korzystać zarówno osoby pełnosprawne jak i niepełnosprawne.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz niepełnosprawność.

Projekt, ze względu na cele i charakter, pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 480/2014):

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent – Powiat Jędrzejowski oraz Partnerzy Projekt – Powiat Buski, Powiat Kielecki oraz Powiat Pińczowski posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014):

W ramach zrealizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Beneficjent oraz Partnerzy Projektu przechowują wymaganą dokumentację związaną z Projektem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęte badaniem wnioski o płatność.

Projekt został zrealizowany w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2022 r.

Beneficjent, we wniosku o dofinansowanie zaktualizowanym, w związku z zawarciem aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-00, zadeklarował łącznie dla wszystkich Partnerów, w ramach Projektu:

a) wskaźniki produktu o wartościach docelowych:

- liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 4 szt.,
- liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 4 szt.,
- liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 40 szt.,
- liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 4 szt.,
- liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 2.919.822,00 szt.,
- liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1.581.031,00 szt.,
- liczba utworzonych API – 12 szt.,
- liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 4 szt.,
- przestrzeń dyskowa serwerowni – 229,60 [TB],
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 145 osoby,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.,
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 26 szt.,
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja – 47 szt.,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0,

b) wskaźniki rezultatu bezpośredniego o wartościach docelowych:

- liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 194.000,00 szt./ rok,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0,
- liczba utrzymanych miejsc pracy – 0,
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – 0.

Beneficjent i Partnerzy zrealizowali zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, za wyjątkiem wniosków o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074, RPSW.07.01.00-26-0009/17-083, RPSW.07.01.00-26-0009/17-087, RPSW.07.01.00-26-0009/17-089, RPSW.07.01.00-26-0009/17-091,

RPSW.07.01.00-26-0009/17-097, RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 oraz RPSW.07.01.00-26-0009/17-101, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):

I. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 za okres od 25.05.2021 r. do 17.06.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 423.611,02 zł, w tym dofinansowanie 360 069,37 zł oraz kwotę refundacji 360 069,37 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 17.06.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.11.2021 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 06.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-074, w tym o kwocie dofinansowania zatwierzonego do wypłaty dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 360.069,37 zł.

Dofinansowanie w kwocie 360.069,37 zł zostało wypłacone Liderowi Projektu w dniu 13.07.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0014/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 13.07.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Pismem z dnia 12.05.2022 r., znak IR-XIII.432.7.3.2019 (tj. w 176 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność), Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wypłata środków, o którą Beneficjent zwrócił się m.in. wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne.

Następnie Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 20.07.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 13.07.2022 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Jędrzejowskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

W toku audytu w dniu 25.04.2024 r., w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074, IZ wyjaśniła: „Przedmiot kontroli był bardzo obszerny. Beneficjent wzywany był kilkakrotnie do uzupełniania dokumentów tj. w dniu 8.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 25.03.2022, 28-29.03.2022. Podpięte w systemie dokumenty dotyczyły innych zamówień, nie zwianych z projektem. W dokumentacji załączonej w systemie SL w panował chaos oraz braki uniemożliwiające pracę. (w załączeniu korespondencja z Beneficjentem).

Brak przedmiotowej dokumentacji uniemożliwił weryfikację zamówień publicznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Jednocześnie nadmieniam, że wystąpiły przesłanki określone w art. 132 ust. 2 lit b) Rozp. nr 1303/2013, tj.: wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki”.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 w dniu 13.07.2022 r., tj. w 238 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (17.11.2021 r.).

IZ w wyjaśnieniach złożonych w czasie audytu wskazała, iż przyczyną opóźnienia w wypłacie dofinansowania były trwające czynności kontrolne. Powyższe udokumentowała skanami korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej z Partnerem Projektu.

Z informacji pokontrolnej Nr KC- I.432.164.1.2022/AZS-19 z dnia 30.03.2022 r. (wersja ostateczna Nr KC- I.432.164.1.2022/AZS-19/P z dnia 05.05.2022 r.) wynika, że ww. czynności kontrolne prowadzone przez IZ, trwały od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. oraz na dokumentach dostanych w systemie SL do dnia 29.03.2022 r. Z wyjaśnienia IZ oraz z przedłożonych dokumentów wynika, że Beneficjent został wzywany do uzupełniania dokumentacji/ wyjaśnień od dnia 08.03.2022 r., tj. już po upływie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Ponadto, o braku możliwości przekazania płatności, wynikającej z ww. wniosku o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta po upływie terminu 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, tj. w 176 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność.

Stosownie do art. 132 ust. 2 ww. rozporządzenia: „Bieg terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, może zostać przerwany przez instytucję zarządzającą w jednym z poniższych, należycie uzasadnionych przypadków:

- a) kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub odpowiednie dokumenty potwierdzające, w tym dokumenty niezbędne do kontroli zarządczej na mocy art. 125 ust. 4 lit. a) akapit pierwszy, nie zostały przedłożone;
- b) wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.

Zainteresowany beneficjent jest informowany na piśmie o wstrzymaniu i o jego przyczynach”.

Otrzymanie przez Lidera Projektu dofinansowania po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

II. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 za okres od 09.07.2021 r. do 19.07.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.057.209,56 zł, w tym dofinansowanie 898.628,12 zł oraz kwotę refundacji 898.628,12 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 19.07.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 05.07.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 06.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-076, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty dla Powiatu Buskiego w wysokości 898.628,12 zł.

Dofinansowanie w łącznej kwocie 898.628,12 zł, w tym 873.128,12 zł oraz 25.500,00 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 13.07.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0013/2022 z dnia 13.07.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

III. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 za okres od 20.09.2021 r. do 20.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 502.283,02 zł, w tym dofinansowanie 426.940,56 zł oraz kwotę refundacji 243.366,45 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 20.09.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 30.11.2021 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 20.07.2022 r., znak: IR-XIV.432.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-071 w kwocie 183.574,11 zł, otrzymanego przez Lidera Projektu w dniu 05.05.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0014/2021 za okres od 01.05.2021 r. do 05.05.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 243.366,45 zł zostało wypłacone Liderowi Projektu w dniu 13.07.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0014/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 13.07.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Pismem z dnia 12.05.2022 r. znak IR-XIII.432.7.3.2019 (tj. w 163 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność), Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wypłata środków, o którą Beneficjent zwrócił się m.in. wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne.

Następnie Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 20.07.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 13.07.2022 r. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR w wysokości 243.366,45 zł dla Powiatu Jędrzejowskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

W toku audytu w dniu 25.04.2024 r., w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083, IZ wyjaśniła: „Kontrola tych wniosków o płatność była prowadzona jeszcze przed wdrożeniem działań naprawczych w zakresie terminowej wypłaty środków, tj. informowania Oddział Kontroli z chwilą przekazania do kontroli danego wniosku o płatność przez Oddział Rozliczeń kiedy wpłynęła jego poprawna wersja”.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 w dniu 13.07.2022 r., tj. w 225 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (30.11.2021 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikającej z ww. wniosków o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta po upływie terminu 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Ponadto, IZ w wyjaśnieniu złożonym w toku audytu, nie potwierdziła, iż opóźnienie w wypłacie dofinansowania jest związane z przesłankami wymienionymi w art. 132 ust 2 lit a) i b) ww. rozporządzenia.

Otrzymanie przez Lidera Projektu dofinansowania po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

IV. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 za okres od 17.11.2021 r. do 25.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.305.297,70 zł, w tym dofinansowanie 1.109.503,05 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 17.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 18.03.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 07.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-085, tj. o rozliczonej kwocie zaliczki w wysokości 1.109.503,05 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 w kwocie 1.109.503,05 zł, otrzymanego przez Lidera Projektu w dniu 12.10.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 28/2022 z dnia 12.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

V. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 za okres od 18.11.2021 r. do 18.11.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.572.435,99 zł, w tym dofinansowanie 3.886.570,05 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 18.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.03.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 03.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-086, tj. o rozliczonej kwocie zaliczki w wysokości 3.886.570,59 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 w kwocie 3.886.570,59 zł, otrzymanego przez Powiat Kielecki w dniu 12.10.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 12/2021 z dnia 12.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]

należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach potwierdzający przekazanie kwoty 4.051.895,59 zł.

VI. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 za okres od 19.11.2021 r. do 19.11.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 373.938,45 zł, w tym dofinansowanie 317.847,67 zł oraz kwotę refundacji 143.463,40 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 19.11.2021 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.03.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 03.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 w kwocie 174.384,27 zł, otrzymanego przez Lidera Projektu w dniu 12.10.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0029/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 12.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 143.463,40 zł zostało wypłacone Liderowi Projektu w dniu 10.08.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0017/2022 za okres od 01.08.2022 r. do 10.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Pismem z dnia 27.05.2022 r. (tj. w 71 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność) Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wypłata środków, o którą Beneficjent zwrócił się m.in. wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne.

Następnie Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 17.08.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 10.08.2022 r. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR w wysokości 143.463,40 zł dla Powiatu Jędrzejowskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

W toku audytu w dniu 25.04.2024 r., w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087, IZ wyjaśniła: „Kontrola tych wniosków o płatność była prowadzona jeszcze przed wdrożeniem działań naprawczych w zakresie terminowej wypłaty środków, tj.

informowania Oddział Kontroli z chwilą przekazania do kontroli danego wniosku o płatność przez Oddział Rozliczeń kiedy wpłynęła jego poprawna wersja. Więcej argumentacji nie będę w stanie przedstawić”.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 w dniu 10.08.2022 r., tj. w 146 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (17.03.2022 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikającej z ww. wniosków o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta w dniu 27.05.2022 r., tj. w 71 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność. Jako powód nieterminowej wypłaty wkładu publicznego IZ wskazała „trwające czynności kontrolne”.

Jednocześnie IZ, w korespondencji z Beneficjentem jak również w wyjaśnieniach złożonych w czasie trwającego audytu nie potwierdziła, iż opóźnienie w wypłacie dofinansowania jest związane z przesłankami wymienionymi w art. 132 ust 2 lit a) i b) ww. rozporządzenia, tj.:

- a) ujęciem przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty która jest nienależna lub nie przedłożeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających, w tym dokumentów niezbędnych do kontroli zarządczej na mocy art. 125 ust. 4 lit. a) akapit pierwszy,
- b) wszczęciem dochodzenia w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.

Prowadzenie przez IZ rutynowych czynności kontrolnych/wyjaśniających związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność (niezwiązanych z konkretnymi okolicznościami budzącymi wątpliwości, które mogłyby zostać uznane za nieprawidłowości mające wpływ na dane wydatki), nie można uznać za spełnienie przesłanki z art. 132 ust 2 lit a) i b) rozporządzenia.

W przypadku wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 nie zaistniały przesłanki określone w art. 132 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym nieotrzymanie całkowitej należnej kwoty kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 ww. rozporządzenia.

VII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 za okres od 23.11.2021 r. do 11.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 509.016,00 zł, w tym dofinansowanie

432.663,60 zł oraz kwotę refundacji 0,20 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 11.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 10.05.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 04.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-089.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 w kwocie 432.663,40 zł, otrzymanego przez Powiat Pińczowski w dniu 01.12.2021 r., co dokumentuje wydruk historii operacji do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Powiatu Pińczowskiego.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 0,20 zł zostało wypłacone ww. Partnerowi Projektu w dniu 18.08.2022 r., co dokumentuje wydruk historii operacji do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Powiatu Pińczowskiego.

Pismem z dnia 18.08.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 18.08.2022 r. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR w wysokości 0,20 zł dla Powiatu Pińczowskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

IZ w wyjaśnieniach z dnia 10.04.2024 r. potwierdziła, że Beneficjent nie został poinformowany o niezachowaniu 90 dniowego terminu na wypłatę dofinansowania, przed otrzymaniem płatności.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 w dniu 18.08.2022 r., tj. w 100 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (10.05.2022 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikającej z ww. wniosku o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta w dniu wypłaty wkładu publicznego.

Otrzymanie przez Partnera Projektu dofinansowania po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

VIII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 za okres od 12.01.2022 r. do 14.01.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.696.965,70 zł, w tym dofinansowanie 1.442.420,85 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 14.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 26.04.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 04.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-090, tj. o rozliczonej kwocie zaliczki w wysokości 1.442.420,85 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 w kwocie 1.442.420,85 zł, otrzymanego przez Powiat Buski w dniu 01.12.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 32/2021 z dnia 01.12.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na kwotę 1.442.420,86 zł.

IX. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 za okres od 15.01.2022 r. do 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.831.686,76 zł, w tym dofinansowanie 1.556.933,75 zł oraz kwotę refundacji 1.292.124,75 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 17.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 27.04.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 04.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego w kwocie 264.809,00 zł, wynikającego z:

- wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-084 w kwocie 165.325,00 zł, otrzymanego przez Powiat Kielecki w dniu 12.10.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 12/2021 z dnia 12.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach potwierdzający przekazanie kwoty 4.051.895,59 zł,

- wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 w kwocie 99.484,00 zł, otrzymanego przez Powiat Pińczowski w dniu 01.12.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 18/2021 z dnia 01.12.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 1.292.124,75 zł zostało wypłacone ww. Partnerowi Projektu w dniu 10.08.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 10.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Pismem z dnia 19.07.2022 r., znak IR-XIII.432.7.3.2019 (tj. w 83 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność), Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wypłata środków, o którą Beneficjent zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne.

Następnie Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 17.08.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 10.08.2022 r. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR w wysokości 1.292.124,75 zł dla Powiatu Kieleckiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

W toku audytu w dniu 25.04.2024 r., w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091, IZ wyjaśniła: *„Kontrola tych wniosków o płatność była prowadzona jeszcze przed wdrożeniem działań naprawczych w zakresie terminowej wypłaty środków, tj. informowania Oddział Kontroli z chwilą przekazania do kontroli danego wniosku o płatność przez Oddział Rozliczeń kiedy wpłynęła jego poprawna wersja. Więcej argumentacji nie będą w stanie przedstawić”*.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 w dniu 10.08.2022 r., tj. w 105 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (27.04.2022 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikającej z ww. wniosków o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta w dniu 19.07.2022 r., tj. w 83 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność. Jako powód nieterminowej wypłaty wkładu publicznego IZ wskazała „trwające czynności kontrolne”.

Jednocześnie IZ nie potwierdziła w korespondencji z Beneficjentem jak również w wyjaśnieniach złożonych w czasie trwającego audytu, iż opóźnienie w wypłacie dofinansowania jest związane z przesłankami wymienionymi w art. 132 ust 2 lit a) i b) ww. rozporządzenia, tj.:

- a) ujęciem przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty która jest nienależna lub nie przedłożeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających, w tym dokumentów niezbędnych do kontroli zarządczej na mocy art. 125 ust. 4 lit. a) akapit pierwszy,
- b) wszczęciem dochodzenia w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.

Prowadzenie przez IZ rutynowych czynności kontrolnych/wyjaśniających związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność (niezwiązanych z konkretnymi okolicznościami budzącymi wątpliwości, które mogłyby zostać uznane za nieprawidłowości mające wpływ na dane wydatki), nie można uznać za spełnienie przesłanki z art. 132 ust 2 lit a) i b) rozporządzenia.

W przypadku wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 nie zaistniały przesłanki określone w art. 132 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym nieotrzymanie całkowitej należnej kwoty kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 ww. rozporządzenia.

X. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 za okres od 18.01.2022 r. do 19.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.214.982,28 zł, w tym dofinansowanie 1.882.734,90 zł oraz kwotę refundacji 20.857,69 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 19.01.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 08.07.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 04.08.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-092.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 w kwocie 1.861.877,21 zł, otrzymanego przez Powiat Jędrzejowski w dniu 01.12.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0035/2021 za okres od 01.12.2021 r. do 01.12.2021 r. potwierdzający przekazanie zaliczki w dniu 01.12.2021 r. w wysokości 2.004.745,30 zł na rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

W dniu 31.12.2021 r. Lider Projektu zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego kwotę 142.868,09 zł z powodu niewykorzystania środków z tytułu zaliczki na realizację projektu.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 20.857,69 zł zostało wypłacone ww. Liderowi Projektu w dniu 18.08.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0019/2022 za okres od 13.08.2022 r. do 18.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

XI. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 za okres od 21.01.2022 r. do 12.04.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.485.752,25 zł, w tym dofinansowanie 2.112.889,41 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 12.04.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 12.05.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 01.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-094, tj. o rozliczonej kwocie zaliczki w wysokości 2.112.889,41 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-093 w kwocie 2.112.889,41 zł, otrzymanego przez Powiat Kielecki w dniu 28.02.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 28.02.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

XII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 za okres od 13.04.2022 r. do 20.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.206.648,92 zł, w tym dofinansowanie 1.875.651,58 zł oraz kwotę refundacji 45.290,54 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 06.05.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 06.07.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 12.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-095.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-093 w kwocie 1.830.361,40 zł, otrzymanego przez Powiat Jędrzejowski w dniu 08.02.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy 0002/2022 za okres od 01.02.2022 r. do 08.02.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 45.290,54 zł zostało wypłacone ww. Liderowi Projektu w dniu 20.09.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0021/2022 za okres od

01.09.2022 r. do 20.09.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

XIII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 za okres od 21.04.2022 r. do 06.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 375.478,40 zł, w tym dofinansowanie 319.156,64 zł oraz kwotę refundacji 319.156,64 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 06.05.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 06.07.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 19.12.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-097, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty dla Powiatu Buskiego w wysokości 319.156,64 zł.

Dofinansowanie w kwocie 319.156,64 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 21.12.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 33/2022 do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Pismem z dnia 03.10.2022 r., znak IR-XIII.432.7.3.2019 (tj. w 89 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność) Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wypłata środków, o którą Beneficjent zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne.

Następnie Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 22.12.2022 r., znak IR-XIV.7.1.2022, poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 21.12.2022 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Buskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

W toku audytu w dniu 25.04.2024 r., w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097, IZ wyjaśniła: „W związku z prowadzoną kontrolą na dokumentach zamówień rozliczanych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097-03 i realizacją projektu pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w dniu 25.10.2022 r. poproszono o szereg brakujących dokumentów:

Zamówienie nr 2020/S 069-164471

1. Protokół ZP-PN.

2. Dokumentu potwierdzającego wpływ ofert do Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
3. Oferty wykonawców
4. Potwierdzenie wysłania do Wykonawców pocztą elektroniczną informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Oświadczenie osób o bezstronności art. 17
6. Informacja dotycząca ewentualnych pytań i odpowiedzi do SIWZ
7. Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia SIWZ z załącznikami

Zamówienie nr 760979-N-2020

1. Protokół ZP-PN.
2. Dokumentu potwierdzającego wpływ ofert do Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
3. Potwierdzenie wysłania do Wykonawców pocztą elektroniczną informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Oświadczenie osób o bezstronności art. 17
5. Informacja dotycząca ewentualnych pytań i odpowiedzi do SIWZ
6. Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia SIWZ z załącznikami

W dniu 02.11.2022 ponowiono prośbę o dokumenty i w tym samym dniu otrzymałem odpowiedź że Lider Projektu – Powiat Jędrzejowski zwrócił się do Powiatu Buskiego, którego kontrola dotyczy, o przesłanie potrzebnych dokumentów

W dniu 02.11.2022 otrzymano niekompletne dokumenty z Powiatu Buskiego.

W dniu 16.11.2022 poproszono o brakujące dokumenty i w tym samym dniu otrzymano dokumenty o które poproszono

W dniu 23.11.2022 otrzymano ostatni brakujący dokument, który umożliwił zakończenie weryfikacji zamówień w ramach wniosku o płatność.

Brak przedmiotowej dokumentacji uniemożliwił weryfikację zamówień publicznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Jednocześnie nadmieniam, że wystąpiły przesłanki określone w art. 132 ust. 2 lit b) Rozp. nr 1303/2013, tj.: wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.”

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 w dniu 21.12.2022 r., tj. w 168 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (06.07.2022 r.).

IZ w korespondencji z Beneficjentem oraz wyjaśnieniach złożonych w czasie audytu wskazała, iż przyczyną opóźnienia w wypłacie dofinansowania były trwające czynności kontrolne, o czym beneficjent został poinformowany przed upływem terminu 90 dni na dokonanie płatności, tj. 03.10.2022 r. – w 89 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność.

W powyższym przypadku nie wystąpiły przesłanki do przerwania biegu terminu płatności określone w art. 132 ust 2 lit a) i b) ww. rozporządzenia, z uwagi na to, że termin 90 dni na wypłatę dofinansowania upływał w dniu 04.10.2022 r., natomiast:

- czynności kontrolne, na które IZ powołuje się w wyjaśnieniu z dnia 25.04.2024 r., były prowadzone od dnia 05.10.2022 r., tj. po upływie ww. terminu płatności, co wynika z treści informacji pokontrolnej nr KC-I.432.444.1.2022/RW-31 z dnia 24.11.2022 r.,
- korespondencja z Beneficjentem z października i listopada 2022 r. dotycząca uzupełnienia dokumentacji w zakresie wydatków z wniosku o płatność, na którą powołuje się w wyjaśnieniu IZ, odbywała się również po upływie ww. terminu płatności.

W związku z powyższym nieotrzymanie całkowitej należnej kwoty kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 ww. rozporządzenia.

XIV. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-098 za okres od 07.05.2022 r. do 18.07.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 450.994,73 zł, w tym dofinansowanie 383.345,52 zł oraz kwotę refundacji 132.597,93 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 18.07.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 25.07.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 01.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-098.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-096 w kwocie 250.747,59 zł, otrzymanego przez Powiat Kielecki w dniu 27.04.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 7/2022 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Dofinansowanie w kwocie 132.597,93 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 07.09.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 14/2022 z dnia 07.09.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

XV. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 za okres od 21.07.2022 r. do 16.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 258.723,62 zł, w tym dofinansowanie 219.915,07 zł oraz kwotę refundacji 5.482,50 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 16.08.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 22.09.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 19.12.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-100.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-096 w kwocie 214.432,57 zł, otrzymanego przez Powiat Jędrzejowski w dniu 27.04.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0008/2022 za okres 01.04.2022 r. do 27.04.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 5.482,50 zł zostało wypłacone ww. Liderowi Projektu w dniu 29.12.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 0033/2022 za okres od 29.12.2022 r. do 29.12.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Pismem z dnia 02.01.2023 r., znak IR-XIV.7.1.2022, Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 29.12.2022 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Jędrzejowskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 w dniu 29.12.2022 r., tj. w 98 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (22.09.2022 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikających z ww. wniosku o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta po dniu wypłaty wkładu publicznego.

Otrzymanie przez Partnera Projektu dofinansowania po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

XVI. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 za okres od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 189.563,50 zł, w tym dofinansowanie 161.128,98 zł oraz kwotę refundacji 161.128,97 zł złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 19.08.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 17.10.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 11.01.2023 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-101.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-088 w kwocie 0,01 zł, otrzymanego przez Powiat Buski w dniu 01.12.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 32/2021 z dnia 01.12.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju potwierdzający wypłatę środków w wysokości 1.442.420,86 zł.

Dofinansowanie w kwocie 161.128,97 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 23.01.2023 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 2/2023 za okres od 23.01.2023 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Pismem z dnia 24.01.2023 r., znak IR-XIV.7.1.2022, Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 23.01.2023 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Buskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność a także terminarz płatności środków europejskich.

Z powyższego wynika, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny, w odniesieniu do wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 w dniu 23.01.2023 r., tj. w 98 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (17.10.2022 r.).

O braku możliwości przekazania płatności, wynikających z ww. wniosku o płatność, w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ poinformowała Beneficjenta po dniu wypłaty wkładu publicznego.

Otrzymanie przez Partnera Projektu dofinansowania po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność oraz brak ze strony IZ uprzedniej pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

XVII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-102 za okres od 20.08.2022 r. do 15.09.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 450.994,73 zł, w tym dofinansowanie 383.345,52 zł oraz kwotę refundacji 383.345,52 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 15.09.2022 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 11.10.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-102, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 383.345,52 zł.

Dofinansowanie w kwocie 383.345,52 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 14.11.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 16/2022 z dnia 14.11.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Powiatu Kieleckiego.

XVIII. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-104 za okres od 11.10.2022 r. do 24.10.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 843.174,69 zł, w tym dofinansowanie 716.698,49 zł złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 24.10.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 15.12.2022 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 24.03.2023 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-104, tj. rozliczonej kwocie zaliczki w wysokości 716.698,49 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-099, otrzymanego przez Powiat Buski w dniu 03.08.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 18/2022 z dnia 03.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na kwotę 716.698,49 zł.

XIX. Wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-105 za okres od 25.10.2022 r. do 15.12.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 16.071,48 zł, w tym dofinansowanie 13.660,76 zł oraz kwotę refundacji 13.660,76 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 15.12.2022 r. (wersja ostateczna złożona w dniu 16.01.2023 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 16.02.2022 r., znak: IR-XIII.432.7.3.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-105, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 13.660,76 zł.

Dofinansowanie w kwocie 13.660,76 zł zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 27.02.2023 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 1/2023 z dnia 27.02.2023 r. do rachunku bankowego nr 69 1560 0013 2821 6867 1000 0039 należącego do Powiatu Kieleckiego.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 423.611,02 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-076 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.057.209,56 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 502.283,02 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-085 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.305.297,70 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-086 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.572.435,99 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-087 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 373.938,45 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-089 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 509.016,00 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-090 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.696.965,70 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-091 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.831.686,76 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-092 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.214.982,28 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-094 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.485.752,25 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-095 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.206.648,92 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-097 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 375.478,40 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-098 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 450.994,73 zł,

- RPSW.07.01.00-26-0009/17-100 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 258,723,62 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-101 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 189.563,50 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-102 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 450.994,73 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-104 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 843.174,69 zł,
- RPSW.07.01.00-26-0009/17-105 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 16.071,48 zł,

zostały zadeklarowane w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r. zatwierdzonej w dniu 18.12.2023 r.,
- wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., data refundacji z KE 02.01.2024 r., kurs euro: 4,3355.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-074	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-076	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-083	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-085	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-086	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-087	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-089	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-	ND	ND	ND	ND	ND

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

26-0009/17-090	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-091	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-092	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-094	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-095	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-097	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-098	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-100	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-101	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-102	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-104	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-105	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-074	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-076	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-083	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-085	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-086	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-	ND	ND	ND	ND	ND

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

26-0009/17-087	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-089	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-090	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-091	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-092	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-094	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-095	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-097	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-098	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-100	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-101	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-102	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-104	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.07.01.00-26-0009/17-105	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

Zespół Audytowy:

Monika Olszewska
 Starszy ekspert skarbowy
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
 i podpisane kwalifikowanym podpisem
 elektronicznym)*

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jolanta Rogowska
Młodszy kontroler skarbowy
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*