



Kielce, 14 kwietnia 2025 r.

OK-I.0003.8.2025

Pan

Andrzej Swajda

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 07.04.2025 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 7 kwietnia 2025 r., w sprawie pytań związanych z realizacją projektu „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758”, poniżej przedstawiam, co następuje:

Z powodu dostosowania do aktualnych uwarunkowań inwestycji, termin opracowania dokumentacji na przedmiotowe zadanie został wydłużony zgodnie z aneksem zawartym do umowy do dnia 31 października 2025 roku.

Na zmianę terminu odbioru i aktualizację harmonogramu miała wpływ m. in. korekta uzgodnień projektowych, ponieważ dotychczasowe uzgodnienia, wykonane przez poprzedniego wykonawcę, z którym rozwiązano umowę, zostały ocenione przez obecnego projektanta jako nieoptymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i realizacyjnym. Część z nich została wcześniej zatwierdzona przez właściwe organy, co wymagało przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych dla ich modyfikacji. Korekty te umożliwiły jednocześnie utrzymanie ważności decyzji środowiskowej, co znacznie ograniczyło ryzyko wielomiesięcznych opóźnień. W wyniku czego wydłużony został proces uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący modyfikacji rozwiązań projektowych w zakresie budowy ronda. Dodatkowo należało dostosować projekt do obowiązujących linii rozgraniczających wydanie decyzji środowiskowej, co jednocześnie wymusiło przeprowadzenie dodatkowych analiz i korekt projektowych. Powyższe działania miały na celu ograniczenie ryzyka wynikającego z konieczności zmiany decyzji środowiskowej oraz zapewnienie maksymalnej efektywności procesu projektowego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że powyższa inwestycja znajduje się w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025-2031, jako zadanie

które ma być współfinansowane z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Także po odbiorze dokumentacji projektowej i uzyskaniu dofinansowania z w/w programu zostanie rozpoczęta procedura związana z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Z poważaniem

Renata Janik

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	OK-I.0003.8.2025
Identyfikator dokumentu:	3123142
Nazwa dokumentu:	ODPOWIEDŹ.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	05f73f72d0ab91dba99a5a284d0bd00fe71665adb 5cbd71ea47baa08db0446b1

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2025-04-15 14:43:50

Podpisy dokumentu:

Renata Urszula Janik

Data podpisu: 2025-04-15 13:33:39

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 636968618079839403139642380539720127470635254923

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.