

Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowego
dotyczącego zaprojektowania i wykonania kotłowni, hydroforowni,
pomieszczenia dla dozorca

- Harmonogram rzeczowy ma uwzględniać uwarunkowania formalno – prawne, organizacyjne, logistyczne i techniczne w sposób umożliwiający zakończenie Projektu w terminie ustalonym w umowie
- Harmonogram winien uwzględniać, że Projekt ma być zakończony do dnia 1 listopada 2013r.
- Harmonogram powinien być podzielony na elementy skończone (np. ustawienie kotłów na przygotowanym podłożu)
- Wykonawca zobowiązany jest po upływie 4 tygodni od daty podpisania umowy przedstawić Inwestorowi wstępną wersję projektu do zatwierdzenia, z podanymi kosztami eksploatacji
- Dokumentacja projektowa z niezbędnymi uzgodnieniami zostanie zakończona oraz przekazana Inwestorowi, po upływie 12 tygodni od daty podpisania umowy.
- Zadanie wykonane będzie w budynku Hali nr 1 w Parku Etnograficznym w Tokarni, Tokarnia 303 , gmina Chęciny.