



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65

DOA.III-3323-45/09

Kielce, 2010.06.11

**Wszyscy
zainteresowani postępowaniem**

**Zmiana treści SIWZ
z dnia ~~14~~-06-2010r.**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa 4 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Zamawiający – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zapytanie od wykonawcy dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie

W związku z przedłużającymi się procedurami w w/w postępowaniu skutkującymi brakiem rozstrzygnięcia i ewentualnym podpisaniem umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację załącznika Nr 2 do umowy (harmonogram dostaw) w następujący sposób:

1. Termin dostawy 2 EZT nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż 30 września 2011;
2. Termin dostawy 2 EZT nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż 30 listopada 2011r.

Nasza prośba podyktowana jest faktem, że ze względu na krótki termin realizacji oraz wysoką wartość pojazdów dopiero w chwili rozstrzygnięcia przetargu możemy zamówić podzespoły do realizacji zamówienia. Dostawcy gwarantują termin realizacji zamówień w ciągu 12 miesięcy od dnia przesłania zamówienia , a wielu wykonawcom potrzebny będzie jeszcze co najmniej 30-dniowy czas na przeprowadzenie badań pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i dokonuje następującej modyfikacji załącznika Nr 2 do umowy (harmonogram dostaw) oraz rozdziału IV. pkt. 1 SIWZ:

Jest:

Załącznik Nr 2 do umowy (harmonogram dostaw)

„termin dostawy 2 ETZ nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż czerwiec 2011, a kolejnych 2 EZT nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż 31 sierpień 2011 roku,

Powinno być:

„*termin dostawy 2 ETZ nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż 30 września 2011, a kolejnych 2 EZT nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż 30 listopada 2011 roku.*

Jest

Rozdział IV. Pkt. 1 SIWZ

Termin realizacji dostaw nie wcześniej niż 01-01-2011 i nie później niż 31-08-2011 roku

Powinno być:

„*Termin realizacji dostaw nie wcześniej niż 01-01-2011 nie później niż 30-11-2011 roku*”.

Na podstawie art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na dokonaną modyfikację Zamawiający przekazał ogłoszenie o zmianie do DZ.U.U.E. Zmiana ogłoszenia prowadzi również do zmiany terminu składania ofert z dnia 30-06-2010r. do godz. 12:00 **na dzień 05-07-2010r. do godz. 12:00**. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maryla Ręczycka
Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego

11.06.2010 r.