

Kielce, dnia 12 października 2016 r.

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

w Kielcach

ul. Sandomierska 105

25 -324 Kielce

UKS26W1E.7112.67.2015.110

UKS26W1E.7112.6.2016.15

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 20.10.2015 r. do 13.10.2016 r.
w **Województwie Świętokrzyskim**, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

NIP Beneficjenta: 959-150-61-20,

w zakresie: audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10,

nazwa projektu: „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 – Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

numer projektu: **WND-RPSW.02.02.00-26-001/10**

numery wniosków o płatność: **WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43,**

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03.08.2015 r.

oraz wnioski o płatność nr

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55,

WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56, WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-38/2016 z dnia 03.02.2016 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 720).

Czynności przeprowadzili:

- Grzegorz Kita – inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 01386.
- Adrian Olesiński – referent, nr leg. służbowej 06291.

W czynnościach uczestniczyli:

- Ewelina Gładki – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Monika Świercz – Kierownik Projektu.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Instytucji Zarządzającej, Beneficjenta u wybranych Partnerów Projektu oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

1. **Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów?- art. 16 ust. 2 pkt a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia**

Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 złożony w dniu 29.01.2010 r. przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem znak: BSI.III-0300/2/01/10 z dnia 29.01.2010 r., w imieniu 106 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie, określający całkowitą wartość projektu na kwotę 39.331.292,86 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 38.432.591,54 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 898.701,32 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., wraz z załącznikami:
 - Analizą ekonomiczno-finansową projektu (Studium Wykonalności Inwestycji E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – styczeń 2010 r.), opracowaną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A,
 - Umowami cywilno-prawnymi oraz porozumieniami z Partnerami Projektu
 - Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2388/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wg Studium Wykonalności,
 - Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2389/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Sicińskiego Kierownika projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” do reprezentowania i podpisywania dokumentów do ww. projektu,
 - Oświadczeniem o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków,
 - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) z dnia 27.01.2010 r.,

- Oświadczeniem o posiadanej dokumentacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy V12/29 01 2010),
 - Mapą sytuującą projekt pt. *Jednostki Samorządu Terytorialnego biorące udział w Projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*,
 - Oświadczeniami partnerów Projektu o prawie dysponowania nieruchomościami, w których będzie wykonywana sieć LAN,
 - Oświadczeniami Beneficjenta i instytucji partycypujących o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu,
 - Uchwałami składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu przez Partnerów Projektu,
 - Listą załączników do wniosku o dofinansowanie złożonych przez poszczególnych Partnerów Projektu,
 - Elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie na płycie
- 2) Pismo IZ znak: DFS.III/7291/2.2/001-01/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie stwierdzonych uchybień formalnych we wniosku o dofinansowanie,
- 3) Wniosek o dofinansowanie (...) – uzupełnienie, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25.03.2010 r. za pismem znak: BSI.III-0300/2/09/10 z dnia 25.03.2010 r., wraz z załącznikami:
- Analizą ekonomiczno-finansową projektu (Studium Wykonalności Inwestycji E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – styczeń 2010 r.), opracowaną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A,
 - Uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego,
 - Umowami cywilno-prawnymi oraz porozumieniami z Partnerami Projektu,
 - Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2388/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wg Studium Wykonalności,
 - Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2389/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Sicińskiego Kierownika projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” do reprezentowania i podpisywania dokumentów do ww. projektu,
 - Oświadczeniem o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków,

- Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) z dnia 25.03.2010 r.,
 - Oświadczeniem o posiadanej dokumentacji technicznej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowy V12/29 01 2010),
 - Mapą sytuującą projekt pt. *Jednostki Samorządu Terytorialnego biorące udział w Projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*,
 - Oświadczeniami partnerów Projektu o prawie dysponowania nieruchomościami, w których będzie wykonywana sieć LAN,
 - Oświadczeniami Beneficjenta i instytucji partycypujących o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu,
 - Uchwałami składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu przez Partnerów Projektu,
 - Listą załączników do wniosku o dofinansowanie złożonych przez poszczególnych Partnerów Projektu,
 - Elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie,
- 4) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z dnia 09.03.2010 r., ponownej weryfikacji formalnej po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych z dnia 29.03.2010 r., zbiorcze karty oceny formalnej z dnia 12.03.2010 r. i 29.03.2010 r.,
- 5) Pismo IZ znak: DFS.III/7291/2.2/001-02/10 z dnia 29.03.2010 r., informujące Beneficjenta o zaakceptowaniu wniosku pod względem formalnym i przekazaniu go do oceny merytoryczno-technicznej,
- 6) Pismo IZ znak: DFS.III/7291/2.2/001-03/10 z dnia 24.06.2010 r., informujące Beneficjenta o uzyskaniu przez wniosek pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej, z wnioskowaną kwotą wsparcia wynoszącą 32.667.702,81 zł, uzyskaniu przez niego 84 pkt oraz konieczności aktualizacji wniosku, w związku ze zmianą Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
- 7) Wniosek o dofinansowanie (...), złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.06.2010 r. za pismem znak: BSI.III-0300/2/24/10 z dnia 28.06.2010 r., wraz z załącznikiem:
- Zaświadczenie Banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Kielcach znak: CK/KRA/16/2010 z dnia 25.06.2010 r. o otwarciu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rachunków bankowych:
 - ✓ 87 2030 0045 1110 0000 0185 0560 pn. *RPO Działanie 2.2 „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*,
 - ✓ 11 2030 0045 1110 0000 0185 0570 pn. *RPO Działanie 2.2 „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*

- 8) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” określającym: tytuł projektu: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, całkowitą wartość projektu na kwotę 38.987.458,52 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 38.432.591,54 zł, współfinansowanie ze środków europejskich w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 554.866,98 zł, datę rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r. i datę zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., podmioty realizujące projekt: 106 jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty województwa świętokrzyskiego)
- 9) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III-300/2/46/10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie wpisania do „Warunków (...)” dodatkowego numeru rachunku bankowego, za pośrednictwem którego ma być przekazywane dofinansowanie,
- 10) Uchwałę nr 3008/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-01 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”,
- 11) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III-300/2/54/10 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wydzielenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednej z części do odrębnego postępowania,
- 12) Pismo IZ znak: DFS.III/7291/2.2/001-06/10 z dnia 10.12.2010 r., informujące Beneficjenta o konieczności złożenia wyciągu z wniosku o dofinansowanie, zawierającego wnioskowane zmiany,
- 13) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III-300/2/57/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie wraz z załączonym wyciągiem z wniosku,

- 14) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III-300/2/58/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie (m.in. zmiana danych osób upoważnionych do podpisania umowy, zmiana kierownika projektu, zmiana terminów realizacji etapów projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego) wraz z załączonym wnioskiem o dofinansowanie,
- 15) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.2.2011 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie zmiany wymagań funkcjonalnych dla dwóch jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do opisanych w Studium Wykonalności,
- 16) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.9.2011.2.2.1.001 z dnia 25.01.2011 r., informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanych zmian i konieczności aktualizacji Studium Wykonalności,
- 17) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.13.2011 z dnia 03.02.2011 r. w sprawie zmiany trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD z serwerami z dialogu konkurencyjnego na przetarg ograniczony,
- 18) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.11.2011.2.2.1.001 z dnia 22.02.2011 r., informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanej zmiany,
- 19) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.38.2011 z dnia 23.06.2011 r. i z dnia 28.06.2011 r. w sprawie wydzielenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednej z części do odrębnego postępowania, wraz z aktualizacją pkt F5.2 wniosku o dofinansowanie,
- 20) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.12.2011.2.2.1.001 z dnia 29.06.2011 r., informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanej zmiany,
- 21) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.50.2011 z dnia 22.07.2011 r. informujące o rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
 - DOA.III.272.1.1.2011 na Wykonanie projektów i rozbudowę sieci LAN,
 - DOA.III.272.1.31.2011 na Rozbudowę sieci LAN w Urzędzie Gminy w Łopuszniewraz z załączonymi umowami na realizację 10 części zamówienia DOA.III.272.1.1.2011 oraz umową na realizację zamówienia nr DOA.III.272.1.31.2011,
- 22) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.50.2011 z dnia 26.07.2011 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian pomiędzy kategoriami wydatków,
- 23) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.14.2011.2.2.1.001 z dnia 09.08.2011 r., informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanej zmiany oraz konieczności sporządzenia aneksu do „Warunków (...)”,
- 24) Wniosek o dofinansowanie (...) - aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.08.2011 r. za pismem znak: BSI.III.433.2.54.2011 z dnia 16.08.2011 r.

- 25) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.56.2011 z dnia 26.08.2011 r. w sprawie zmian zapisów Studium Wykonalności,
- 26) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.15.2011.2.2.1.001 z dnia 05.09.2011 r., informujące Beneficjenta o błędach we wniosku o dofinansowanie,
- 27) Wniosek o dofinansowanie (...) - aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14.09.2011 r. za pismem znak: BSI.III.433.2.56.2011 z dnia 13.09.2011 r.,
- 28) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.16.2011.2.2.1.001 z dnia 21.09.2011 r., informujące Beneficjenta o akceptacji zaproponowanych zmian oraz konieczności złożenia elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 29) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.56.2011 z dnia 23.09.2011 r. w sprawie przekazania elektronicznej wersji zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 30) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.64.2011 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie przekazania numerów rachunków bankowych partnerów projektu, na które przekazywane ma być dofinansowanie,
- 31) Uchwałę nr 625/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-02 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.17.2011.2.2.1.001 z dnia 19.10.2011 r.,
- 32) Uchwałę nr 737/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 625/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-03 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.18.2011.2.2.1.001 z dnia 01.12.2011 r.,
- 33) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.76.2011 z dnia 20.12.2011 r. informujące o podpisaniu umowy na zadanie A2 – LAN część aktywna „Dostawa urządzeń

aktywnych do sieci LAN i szaf serwerowych” oraz przekazujące jeden egzemplarz umowy,

- 34) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.77.2011 z dnia 20.12.2011 r. informujące o zamianie urządzeń aktywnych sieci pomiędzy gminami: Łączna i Masłów,
- 35) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.64.2011 z dnia 20.12.2011 r. informujące o zmianie numeru rachunku bankowego Gminy Masłów,
- 36) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.5.2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie korekty błędnego numeru rachunku bankowego, przesłanego przez Gminę Masłów,
- 37) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja po procedurach przetargowych, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.12.2011 r. za pismem znak: BSI.III.433.2.85.2011 z dnia 30.12.2011 r., z załączonym Studium Wykonalności Inwestycji,
- 38) Uchwałę nr 856/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 737/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-04 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.23.2012.2.2.1.001 z dnia 16.01.2012 r.,
- 39) Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.14.2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie przesłania aneksu do umowy na Doradztwo Techniczne,
- 40) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.20.2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie korekty błędnego numeru rachunku bankowego, przesłanego przez Gminę Wojciechowice,
- 41) Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.23.2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przesłania aneksu do umowy partnerskiej dla Gminy Starachowice,
- 42) Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.24.2012 z dnia 08.02.2012 r. w sprawie prośby o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu w zakresie zabezpieczenia sieci komputerowej,
- 43) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.27.2012.2.2.1.001 z dnia 09.02.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji zaproponowanej zmiany i konieczności jej wprowadzenia do Studium Wykonalności przed końcowym rozliczeniem projektu,
- 44) Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.31.2012 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie przesłania aneksów do umów z wykonawcami,

- 45) Uchwałę nr 904/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-05 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”,
- 46) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.39.2012 z dnia 14.03.2012 r. w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego Gminy Solec-Zdrój,
- 47) Uchwałę nr 966/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-06 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.29.2012.2.2.1.001 z dnia 20.03.2012 r.,
- 48) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.52.2012 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie prośby o akceptację przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków, zmiany terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.03.2014 r., zakończenia realizacji projektu na dzień 30.06.2014 r. oraz zmiany zakresu rzeczowego w zadaniu realizowanym przez Gminę Starachowice,
- 49) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.30.2012.2.2.1.001 z dnia 16.04.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji zaproponowanych zmian,
- 50) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.103.2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie prośby o akceptację zmian w zakresie rzeczowym projektu oraz wydzielenia części zadań do odrębnych postępowań przetargowych,
- 51) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.31.2012.2.2.1.001 z dnia 08.06.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji zaproponowanych zmian,
- 52) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.07.2012 r. za pismem znak: BSI.III.433.2.113.2012 z dnia 17.07.2012 r.,
- 53) Uchwałę nr 1260/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-07 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.32.2012.2.2.1.001 z dnia 30.07.2012 r.,

- 54) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.33.2012.2.2.1.001 z dnia 13.08.2012 r., w sprawie konieczności poinformowania IZ odnośnie szacowanej wielkości płatności wnioskowanych do dnia 05.12.2012 r.,
- 55) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.136.2012 z dnia 21.08.2012 r. informujące, iż szacowana kwota płatności na podstawie wniosków przekazanych do IZ do dnia 05.12.2012 r. wyniesie 1.015.502,77 zł,
- 56) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.152.2012 z dnia 19.09.2012 r. przekazujące podpisane aneksy nr 1, 2 i 3 do Umów Partnerskich oraz zawartą umowę z wykonawcą zadania „Rozbudowa i Wdrażanie Portalu Wrota Świętokrzyskie”,
- 57) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.113.2012 z dnia 15.10.2012 r. z prośbą o zwiększenie wartości całkowitych wydatków projektu poprzez wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 654.961,11 zł w związku z koniecznością przeznaczenia środków na wynagrodzenia pracowników zespołu projektowego w związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu,
- 58) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.34.2012.2.2.1.001 z dnia 17.10.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji zaproponowanych zmian,
- 59) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.11.2012 r. za pismem znak: BSI.III.433.2.174.2012 z dnia 08.11.2012 r.,
- 60) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.171.2012 z dnia 05.11.2012 r. z prośbą o akceptację zmiany zakresu rzeczowego zadania realizowanego przez Gminę Starachowice,
- 61) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.34.2012.2.2.1.001 z dnia 17.10.2012 r., informujące Beneficjenta o konieczności przeanalizowania przyczyn proponowanych zmian i ich wpływu na realizację celów projektu,
- 62) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.173.2012 z dnia 07.11.2012 r. z prośbą o akceptację przesunięcia środków pomiędzy zadaniami,
- 63) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.36.2012.2.2.1.001 z dnia 19.11.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji wnioskowanych zmian,

- 64) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.178.2012 z dnia 23.11.2012 r. z dodatkowymi wyjaśnieniami odnośnie zmian zakresu projektu realizowanego przez Gminę Starachowice,
- 65) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.37.2012.2.2.1.001 z dnia 28.11.2012 r., informujące Beneficjenta o przyjęciu do wiadomości wnioskowanych zmian,
- 66) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.183.2012 z dnia 01.12.2012 r. z prośbą o akceptację obniżenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych w pozycji koszty zarządzania objęte i nieobjęte podatkiem od towarów i usług z kwoty 654.961,11 zł do kwoty 947.961,11 zł,
- 67) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.38.2012.2.2.1.001 z dnia 04.12.2012 r., informujące Beneficjenta o akceptacji wnioskowanej zmiany,
- 68) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.185.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o umożliwienie ujęcia zmian dot. projektu w aktualizacji wniosku o pomoc finansową, złożonej po przyjęciu uchwały zmieniającej „Warunki (...)”,
- 69) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.39.2012.2.2.1.001 z dnia 11.12.2012 r., informujące o przyjęciu do wiadomości propozycji Beneficjenta,
- 70) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.433.2.5.2013 z dnia 10.01.2013 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany i przeniesienie niewykorzystanych kwot pomiędzy kategoriami wydatków,
- 71) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.40.2012.2.2.1.001 z dnia 17.01.2013 r., informujące Beneficjenta o przyjęciu do wiadomości propozycji,
- 72) Pismo Prokuratora Okręgowego w Kielcach znak: VII 256/1/13 z dnia 24.01.2013 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o rozważenie możliwości włączenia Prokuratury Okręgowej w Kielcach, jako Partnera do Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, celem realizacji zadania „Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu świętokrzyskiego”,
- 73) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.41.2012.2.2.1.001 z dnia 04.02.2013 r., informujące Beneficjenta o istnieniu możliwości rozszerzenia projektu o nowego partnera, pod warunkiem zainicjowania takiego rozszerzenia przez Beneficjenta,
- 74) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.01.2013 r. określający całkowitą wartość projektu na kwotę 39.685.671,68 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 38.432.591,54 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.253.080,14 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.03.2014 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.06.2014 r.,

- 75) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.8.2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w zakresie rodzajów i trybów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu,
- 76) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.42.2013.2.2.1.001 z dnia 04.02.2013 r., informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanych zmian,
- 77) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.18.2013 z dnia 08.02.2013 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w zakresie rodzajów szaf ognioodpornych, będących przedmiotem przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 78) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.43.2013.2.2.1.001 z dnia 13.02.2013 r., informujące Beneficjenta o przyjęciu do wiadomości proponowanych zmian,
- 79) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.23.2013 z dnia 20.02.2013 r. z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do końca 2014 r., w tym zakończenia realizacji rzeczowej do końca listopada 2014 r.,
- 80) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.44.2013.2.2.1.001 z dnia 22.02.2013 r., informujące Beneficjenta o akceptacji przedłużenia terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu do dnia 30.11.2014 r. i terminu zakończenia realizacji finansowej do dnia 31.12.2014 r.,
- 81) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.24.2013 z dnia 21.02.2013 r. z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do realizowanego Projektu nowego przedsięwzięcia w zakresie zaproponowanym przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, o całkowitym przewidywanym koszcie jego realizacji w kwocie 2.300.000,00 zł,
- 82) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.45.2013.2.2.1.001 z dnia 06.03.2013 r., informujące Beneficjenta o wstępnej akceptacji włączenia do projektu prokuratur z województwa świętokrzyskiego, oraz o możliwości podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie, po zwiększeniu alokacji przypadającej na Działanie 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* oraz po uzyskaniu stosownych akceptacji przez jednostki nadrzędne,
- 83) Informacja Z-cy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego przesłana pocztą elektroniczną z dnia 30.01.2013 r. do Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, dot. możliwości zakończenia realizacji projektu w obecnej perspektywie finansowej,
- 84) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.03.2013 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.29.2012 z dnia 06.03.2013 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 39.685.671,68 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 38.432.591,54 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.253.080,14 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej 15%

wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 30.11.2014 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.12.2014 r.,

- 85) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.33.2013 z dnia 15.03.2013 r. przekazujące egzemplarz podpisanej z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowy na „Dostawę sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” część II „Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- 86) Uchwałę nr 1745/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-08 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.46.2013.2.2.1.001 z dnia 20.03.2013 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 39.685.671,68 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 38.432.591,54 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.253.080,14 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, zakończenie realizacji projektu na dzień 30.12.2014 r.,
- 87) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja, złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.04.2013 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.44.2013 z dnia 17.04.2013 r.,
- 88) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.47.2013.2.2.1.001 z dnia 03.04.2013 r., informujące Beneficjenta o akceptacji przez Komitet Monitorujący i wprowadzenia zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia alokacji przypadającej na Działanie 2.2 oraz możliwości rozpatrzenia propozycji rozszerzenia projektu o nowych partnerów – prokuratury z woj. świętokrzyskiego po złożeniu przez Beneficjenta zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 89) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.49.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie zmian zakresu rzeczowego projektu realizowanego bezpośrednio przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,

- 90) IZ znak: DFS.III.432.1.48.2013.2.2.1.001 z dnia 28.05.2013 r., informujące Beneficjenta o przyjęciu do wiadomości proponowanych zmian i konieczności uaktualnienia wniosku o dofinansowanie w powyższym zakresie,
- 91) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.58.2013 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zawarcia umów z wykonawcami zamówienia publicznego na „Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych i szaf serwerowych RACK 19” oraz przekazania kopii zawartych umów,
- 92) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.63.2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie aktualizacji nieprawidłowych numerów kont bankowych, numerów NIP, REGON oraz adresów partnerów Projektu,
- 93) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.67.2013 z dnia 03.07.2013 r. w sprawie przekazania aneksów nr 4 zawartych z Partnerami Projektu,
- 94) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.64.2013 z dnia 03.07.2013 r. w sprawie włączenia nowego Partnera Projektu – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu, realizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz włączenia nowego Partnera Projektu – Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- 95) IZ znak: DFS.III.432.1.53.2013.2.2.1.001 z dnia 10.07.2013 r., informujące Beneficjenta o konieczności złożenia dokumentów, stanowiących podstawę włączenia nowych Partnerów oraz uaktualnienia wniosku o dofinansowanie,
- 96) Uchwałę nr 2031/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-09 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.54.2013.2.2.1.001 z dnia 15.07.2013 r.,
- 97) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.72.2013 z dnia 05.08.2013 r. w sprawie zmian zakresu rzeczowego projektu realizowanego bezpośrednio przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- 98) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.56.2013.2.2.1.001 z dnia 05.08.2013 r., informujące Beneficjenta o przyjęciu do wiadomości proponowanych zmian i konieczności uaktualnienia wniosku o dofinansowanie w powyższym zakresie,
- 99) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.57.2013.2.2.1.001 z dnia 04.09.2013 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie dodatkowych kosztów

kwalifikowalnych, przeznaczonych na zarządzanie w wysokości 211.828,58 zł oraz nie wyrażeniu zgody na połączenie w jedną kategorię wydatków dotyczących dotychczasowej kategorii „*Doradztwo Techniczne i Koszty zarządzania – objęte i nie objęte podatkiem od towarów i usług (VAT)*”

- 100) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.88.2013 z dnia 26.09.2013 r. w sprawie poinformowania o podpisaniu umowy na zakup i wdrożenie Systemów Dziedzicznych (SD i EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz przesłania egzemplarza podpisanej umowy,
- 101) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 8 z dnia 01.10.2013 r., złożony przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.10.2013 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.92.2013 z dnia 03.10.2013 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 44.340.036,69 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 42.675.813,12 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 36.274.441,15 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.041.371,97 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 30.11.2014 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.12.2014 r., wraz z załącznikami:
 - Studium Wykonalności Inwestycji, stan na dzień 15.09.2013 r.,
 - Opis i uzasadnienie zadania „Informatyzacja wybranych procesów UMWS”, sierpień 2013 r.,
 - Analiza ekonomiczno-finansowa zadania „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”, sierpień 2013 r.,
 - Studium Wykonalności dla zadania „Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego” wrzesień 2013 r.,
 - Umowy partnerskie o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, zawarte w dniu 03.10.2013 r. przez Województwo Świętokrzyskie z Prokuraturą Okręgową w Kielcach oraz Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach,
- 102) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.59.2013.2.2.1.001 z dnia 08.10.2013 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu wniosku o dofinansowanie do oceny merytoryczno-technicznej, celem weryfikacji zachowania celów oraz wykonalności ekonomicznej i technicznej Projektu,
- 103) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.59.2013.2.2.1.001 z dnia 08.10.2013 r., przekazujące wniosek do Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej celem przeprowadzenia weryfikacji,
- 104) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.60.2013.2.2.1.001 z dnia 05.11.2013 r., informujące Beneficjenta o akceptacji rozszerzenia projektu, za wyjątkiem inwestycji pn.

„Rejestrator czasu pracy”, zaplanowanego w ramach zadania pn. *Informatyzacja wybranych procesów UMWS*,

- 105) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.112.2013 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie aktualizacji numeru rachunku bankowego Gminy Starachowice,
- 106) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.113.2013 z dnia 22.11.2013 r. w sprawie możliwości wprowadzenia rozliczeń zaliczkowych w ramach realizacji Projektu,
- 107) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.114.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmiany „Warunków UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 (...)” w zakresie: wykazywania Partnerów Projektu, płatności zaliczkowej na rzecz Partnera – Gminy Ostrowiec Św. oraz określenia warunków płatności na rzecz Prokuratury Okręgowej w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 108) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.115.2013 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie dodatkowych wyjaśnień do uwzględnienia w Projekcie inwestycji pn. „*Rejestrator Czasu Pracy*”,
- 109) Uchwałę nr 2372/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-10 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: DFS.III.432.1.65.2013.2.2.1.001 z dnia 11.12.2013 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 44.340.036,69 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 42.675.813,12 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 36.274.441,15 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.401.371,97 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, płatność w formie zaliczki w kwocie 3.687.808,49 zł oraz dodający dwóch Partnerów realizujących Projekt, tj. Prokuraturę Okręgową w Kielcach i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,
- 110) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.15.2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Projektu zadania związanego z zakupem dla gmin i powiatów brakującego sprzętu teleinformatycznego, zmian w zadaniach realizowanych przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, rozszerzenia zadania pn. *Informatyzacja wybranych procesów UMWS* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu do końca drugiego

kwartału 2015 r., umożliwienia przeniesienia niewykorzystanych środków przez Gminę Ostrowiec Św. na realizację innych zadań,

- 111) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.66.2014.2.2.1.001 z dnia 18.02.2014 r., informujące o konieczności uzupełnienia informacji zawartych w piśmie znak: BSI-III.433.2.15.2014 z dnia 13.02.2014 r.,
- 112) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.15.2014 z dnia 21.02.2014 r. wraz ze specyfikacją planowanego zakupu oprogramowania i sprzętu w ramach nowego zadania JST,
- 113) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.67.2013.2.2.1.001 z dnia 27.02.2014 r., informujące o skierowaniu dokumentacji projektowej do oceny merytoryczno-technicznej w zakresie zmian zakresu rzeczowego w zadaniach realizowanych przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki i Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- 114) Protokół weryfikacji indywidualnego projektu kluczowego w związku z wprowadzeniem przez beneficjenta zmian we wniosku o dofinansowanie po podpisaniu warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 z dnia 20.03.2014 r.,
- 115) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.68.2013.2.2.1.001 z dnia 24.03.2014 r., informujące o warunkowej akceptacji zmian w projekcie,
- 116) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.32.2014 z dnia 06.03.2014 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zapewnienie finansowania dla inwestycji pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”, realizowanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach z uwagi na niezaplanowanie w budżecie dysponenta środków na realizację przedsięwzięcia,
- 117) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.69.2013.2.2.1.001 z dnia 26.03.2014 r., informujące Wojewodę Świętokrzyskiego o braku zgody na pokrycie ze środków budżetu państwa RPOWŚ wydatków na inwestycję pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”, realizowaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
- 118) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.42.2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie przekazania umów zawartych na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykonawcami,
- 119) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.30.2014 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wniosków o umożliwienie przystąpienia do projektu otrzymanych od Gminy Ożarów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach,
- 120) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.70.2013.2.2.1.001 z dnia 26.03.2014 r., z prośbą o przekazanie przez Beneficjenta kompletu dokumentów dotyczących przystąpienia

wnioskodawców do Porozumienia oraz zakresu rzeczowego wnioskowanego do realizacji w ramach Projektu,

- 121) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.64.2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej rozszerzenia Projektu w związku z przystąpieniem Gminy Ożarów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach:
- Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 9 z dnia 02.07.2014 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 45.570.036,69 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 43.905.813,12 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 37.319.941,15 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.585.871,97 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.05.2015 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.06.2015 r.,
 - Aneks nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji (...) z lipca 2014 r.,
 - Analiza ekonomiczno-finansowa projektu – Studium Wykonalności Projektu „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie” z maja 2014 r.,
 - Studium Wykonalności dla zadania „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach” z maja 2014 r.,
- 122) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.73.2014.2.2.1.001 z dnia 18.07.2014 r., informujące o skierowaniu dokumentacji projektowej do oceny merytoryczno-technicznej w zakresie rozszerzenia zakresu rzeczowego w związku z przystąpieniem nowych partnerów,
- 123) Protokół weryfikacji indywidualnego projektu kluczowego w związku z wprowadzeniem przez beneficjenta zmian we wniosku o dofinansowanie po podpisaniu warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 z dnia 16.07.2014 r.,
- 124) Pismo IZ znak: DFS.III.432.1.73.2014.2.2.1.001 z dnia 18.07.2014 r., informujące o akceptacji zmian w projekcie,
- 125) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.66.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie przekazania dodatkowej dokumentacji dotyczącej rozszerzenia Projektu w związku z przystąpieniem Gminy Ożarów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach:
- Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach z dnia 23.06.2014 r. o zabezpieczeniu własnych

- środków w wysokości 15% wydatków w ramach projektu wraz z kopią Planu Finansowego na rok 2014,
- Oświadczenie Burmistrza Ożarowa o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na realizację inwestycji, wraz z kopią wyciągu z uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,
 - Umowy partnerskie o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawarte: w dniu 16.07.2014 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach oraz w dniu 17.07.2014 r. z Gminą Ożarów,
- 126) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.67.2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie przekazania umów zawartych na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykonawcami,
- 127) Uchwałę nr 2892/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-11 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: EFRR-II.432.1.74.2013.2.2.1.001 z dnia 28.07.2014 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 45.570.036,69 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 42.675.813,12 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 37.319.941,15 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.585.871,97 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, zakończenie realizacji projektu na dzień 30.06.2015 r. oraz dodający dwóch Partnerów realizujących Projekt, tj. Gminę Ożarów i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach,
- 128) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.71.2014 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie możliwości przystąpienia do projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach L.dz. Ł/I-MO/0411/32/14 z dnia 25.07.2014 r.,
- 129) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.75.2014.2.2.1.001 z dnia 04.08.2014 r., informujące o istnieniu możliwości rozszerzenia projektu oraz konieczności przedłożenia do weryfikacji kompletu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia,
- 130) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.75.2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowalnych związanych

z zarządzaniem Projektem w związku ze zwiększeniem całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych i przedłużeniem terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.06.2015 r.,

- 131) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.76.2014.2.2.1.001 z dnia 20.08.2014 r., informujące o konieczności przedstawienia szczegółowych wyliczeń do wniosku o zwiększenie wydatków na zarządzanie Projektem,
- 132) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.77.2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie uszczegółowienia wyliczeń zwiększenia wydatków na zarządzanie Projektem,
- 133) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.77.2014.2.2.1.001 z dnia 21.08.2014 r., informujące o wstępnej akceptacji wniosku Beneficjenta o zwiększenie kwoty wydatków kwalifikowalnych do poziomu 5% od kwoty 850.000,00 zł,
- 134) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.76.2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie zmian w zakresie rzeczowym Projektu,
- 135) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.78.2014.2.2.1.001 z dnia 21.08.2014 r., informujące o akceptacji wniosku Beneficjenta,
- 136) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.78.2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zmian w zakresie rzeczowym Projektu, w części przewidzianej do realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
- 137) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.79.2014.2.2.1.001 z dnia 28.08.2014 r., informujące o akceptacji wniosku Beneficjenta,
- 138) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.80.2014 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie aneksu do umowy z wykonawcą oraz zawarcia umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, wraz z załączonymi dokumentami,
- 139) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.90.2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie aneksów do umów partnerskich,
- 140) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.93.2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie przekazania dokumentacji dot. rozszerzenia Projektu:
 - Aneks nr 2 do Studium Wykonalności Inwestycji (...) z października 2014 r.,
 - Analiza ekonomiczno-finansowa zadania „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej na potrzeby komunikacji ze społeczeństwem” z sierpnia 2014 r.,
 - Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach z dnia 02.09.2014 r.,
 - Zarządzenia Komendanta Głównego Policji,
 - Oświadczenie z dnia 23.09.2014 r. o kwalifikowalności VAT,

- 141) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.82.2014.2.2.1.001 z dnia 06.10.2014 r., informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie celem przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej,
- 142) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 10 z dnia 02.10.2014 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.10.2014 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.93.2014 z dnia 09.10.2014 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 46.464.773,52 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.05.2015 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.06.2015 r.,
- 143) Protokół weryfikacji indywidualnego projektu kluczowego w związku z wprowadzeniem przez beneficjenta zmian we wniosku o dofinansowanie po podpisaniu warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 z dnia 03.11.2014 r.,
- 144) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.96.2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie dokonania ostatniej płatności na rzecz partnerów, którzy zakończyli realizację projektu przed ostatecznym rozliczeniem całego projektu,
- 145) Uchwałę nr 3175/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-12 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: EFRR-II.432.1.83.2014.2.2.1.001 z dnia 18.11.2014 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 46.464.773,52 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, zakończenie realizacji projektu na dzień 30.06.2015 r., zmieniający adres Powiatu Kieleckiego oraz dodający jednego Partnera – Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
- 146) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.112.2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie przedłużenia umowy z Doradcą Technicznym do dnia 31.05.2015 r.,

- 147) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.84.2014.2.2.1.001 z dnia 30.12.2014 r., informujące o akceptacji przedłużenia terminu realizacji zadania „Doradztwo Techniczne”,
- 148) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.7.2015 z dnia 16.01.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2015 r.,
- 149) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.85.2015.2.2.1.001 z dnia 20.01.2015 r., informujące o akceptacji przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015 r.,
- 150) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.22.2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie prośby o akceptację zmian w zadaniach realizowanych przez partnerów, informacji o stanie zaawansowania poszczególnych zadań Projektu oraz przeprowadzenia przez IZ kontroli doraźnej w zakresie zadań, których realizacja została zakończona,
- 151) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.86.2015.2.2.1.001 z dnia 02.04.2015 r., informujące o konieczności dostarczenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 152) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.37.2015 z dnia 16.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dodatkowych doradców technicznych dla zadań dodatkowych realizowanych przez JST oraz UMWS,
- 153) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.87.2015.2.2.1.001 z dnia 16.04.2015 r., informujące o akceptacji zatrudnienia dodatkowych doradców technicznych pod warunkiem przeprowadzenia procedury zgodnej z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie przekroczenia zaplanowanej kwoty wydatków w tej kategorii,
- 154) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 11 z dnia 20.04.2015 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 24.04.2015 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.41.2015 z dnia 24.04.2015 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.385.056,05 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.664.223,57 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.08.2015 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.09.2015 r.,
- 155) Uchwałę nr 373/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-13 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.385.056,05 zł, wydatki kwalifikowalne na

kwotę 44.800.549,95 zł, dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.584.506,10 zł, zakończenie realizacji projektu na dzień 30.09.2015 r., otrzymaną przez beneficjenta w dniu 21.05.2015 r.,

- 156) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.56.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2015 r., zwiększenia wartości wydatków niekwalifikowalnych o 48.353,76 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania dla Urzędu Marszałkowskiego, przesunięcia środków z oszczędności powstałych na skutek aneksowania umów partnerskich związanego z urzeczywistnieniem wydatków z planowanych na faktycznie poniesione, wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych,
- 157) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.88.2015.2.2.1.001 z dnia 24.06.2015 r., informujące o akceptacji przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2015 r., zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych, przesunięcia środków w ramach projektu oraz zakupu materiałów promocyjnych,
- 158) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.56.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie kampanii informacyjnej projektu,
- 159) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.89.2015.2.2.1.001 z dnia 30.06.2015 r., informujące o akceptacji zaproponowanych rozwiązań,
- 160) Uchwałę nr 482/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-12 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: EFRR-II.432.1.90.2015.2.2.1.001 z dnia 09.07.2015 r., możliwości składania przez Beneficjenta próby dokumentów za zezwoleniem IZ oraz możliwości wstrzymania płatności w przypadku otrzymania przez IZ informacji o wystąpieniu nieprawidłowości,
- 161) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.73.2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o 60.000,00 zł na ten cel w ramach obecnego budżetu projektu,

- 162) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.91.2015.2.2.1.001 z dnia 27.07.2015 r., informujące o akceptacji zaproponowanej zmiany,
- 163) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 12 z dnia 30.07.2015 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 06.08.2015 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.78.2015 z dnia 06.08.2015 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.549.721,14 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.749.171,19 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 30.12.2015 r.,
- 164) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.78.2015 z dnia 11.08.2015 r. informujące, iż zwiększenie całkowitej wartości projektu i wydatków niekwalifikowalnych związane jest z aktualizacją podatku od towarów i usług, obliczonego przez Partnerów wg właściwych proporcji,
- 165) Informacje o aktualizacji danych Partnerów Projektu wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach:
- Nr 5/2014 z dnia 10.03.2014 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 10.03.2014 r.,
 - Nr 8/2014 z dnia 26.03.2014 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 26.03.2014 r.,
 - Nr 9/2014 z dnia 31.03.2014 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.38.2014 z dnia 31.03.2014 r.,
 - Nr 15/2014 z dnia 07.10.2014 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 07.10.2014 r.,
 - Nr 2/2015 z dnia 27.02.2015 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 02.03.2015 r.,
 - Nr 3/2015 z dnia 04.05.2015 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 05.05.2015 r.,
 - Nr 6/2015 z dnia 06.07.2015 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.24.2014 z dnia 06.07.2015 r.,
 - Nr 8/2015 z dnia 16.10.2015 r., przesłane za pismem znak: BSI-III.433.2.102.2015 z dnia 16.10.2015 r.,
- 166) Uchwałę nr 615/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-

RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-15 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.549.721,14 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.749.171,19 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r., przesłaną za pismem znak: EFRR-II.432.1.92.2015.2.2.1.001 z dnia 21.08.2015 r.,

- 167) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.89.2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o 60.000,00 zł na ten cel w ramach obecnego budżetu projektu, wraz z pismem skierowanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach znak:til-MO-0411/46/2015 z dnia 24.09.2015 r.
- 168) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.92.2015.2.2.1.001 z dnia 06.10.2015 r., informujące o akceptacji zaproponowanej zmiany,
- 169) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.90.2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie poprzez zakup 4 kaset blade typ 1, 4 systemów serwerowych oraz macierzy dyskowej w ramach zadania „Podnoszenie bezpieczeństwa i wydajności platform informatycznych UMWS” i zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o 271.170,02 zł na ten cel w ramach obecnego budżetu projektu,
- 170) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.94.2015.2.2.1.001 z dnia 15.10.2015 r., informujące o akceptacji zaproponowanej zmiany,
- 171) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.101.2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zwiększenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o 71.265,63 zł w ramach obecnego budżetu projektu, w zadaniu realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, z uwagi na dokonanie oceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej na potrzeby komunikacji ze społeczeństwem”,
- 172) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.95.2015.2.2.1.001 z dnia 22.10.2015 r., informujące o akceptacji zaproponowanej zmiany,
- 173) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 13 z dnia 04.11.2015 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 16.11.2015 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.108.2015 z dnia 16.11.2015 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.598.074,90 zł,

wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.797.524,95 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r.

- 174) Uchwałę nr 927/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-16 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.598.074,90 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.797.524,95 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38.080.467,46 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.720.082,49 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, przesłaną za pismem znak: EFRR-II.432.1.96.2015.2.2.1.001 z dnia 09.12.2015 r.,
- 175) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.8.2016 z dnia 19.01.2016 r. w sprawie przesunięcia terminu osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu R.100 *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* na rok 2016, z uwagi na zakończenie rzeczowej realizacji projektu w dniu 31.12.2016 r. i zaplanowanie przez część Partnerów zatrudnienia nowych pracowników dedykowanych do pracy z produktami Projektu na rok 2016,
- 176) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1.97.2016.2.2.1.001 z dnia 21.01.2016 r., informujące o akceptacji zaproponowanej zmiany,
- 177) Wniosek o dofinansowanie (...) – aktualizacja 14 z dnia 21.01.2016 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2016 r., za pismem znak: BSI-III.433.2.9.2016 z dnia 03.02.2016 r., określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.347.278,11 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.314.135,96 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.033.142,15 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 37.667.015,35 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.647.120,61 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień

17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r.,
zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2015 r.,

- 178) Aneks nr 3 do Studium Wykonalności Inwestycji Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, stan na dzień 31.12.2015 r.,
- 179) Uchwałę nr 1217/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. wraz z załącznikiem pn. „Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-17 do Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, określający całkowitą wartość projektu na kwotę 47.347.278,11 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.314.135,96 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.033.142,15 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 37.667.015,35 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 6.647.120,61 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika R100 na rok 2016, przesłaną za pismem znak: EFRR-II.432.1.98.2016.2.2.1.001 z dnia 11.03.2016 r.,
- 180) Informację Pokontrolną Nr EFRR-VII.433.II.14.2.2015.EK z dnia 19.06.2015 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego II Osi Priorytetowej Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w dniach od 25.05.2015 do 08.06.2015 r., zgodnie z którą wszystkie postępowania w ramach projektu (24 w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie przetargu ograniczonego i 2 zamówienia udzielone na podst. art. 4 pkt 8 pzp) przeprowadzone zostały prawidłowo, przesłaną do Beneficjenta za pismem znak: EFRR-433.II.14.4.2015.EK z dnia 17.07.2015 r.,
- 181) Informację Pokontrolną Nr 8/II/RPO/2016 (EFRR-VII.433.II.8.2.2016.EK z dnia 21.03.2016 r. z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 (...), przeprowadzonej w okresie od 29.02.2016 r. do 08.03.2016 r.,
- 182) Zalecenia pokontrolne do Informacji pokontrolnej nr 8/II/RPO/2016 wydane w dniu 30.03.2016 r.,

W dniu 4 grudnia 2015 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu weryfikację rzeczowego postępu realizacji przez Województwo Świętokrzyskie projektu pn. „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin z dnia 7 stycznia 2016 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto, celem potwierdzenia rzeczowej realizacji projektu w ramach objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych, przeprowadzono czynności kontrolne u Partnerów w zakresie zadań wynikających z nw. umów zawartych na rzecz i w imieniu Partnerów przez Lidera – Województwo Świętokrzyskie:

- Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego u Partnerów:

L.p.	Nazwa Partnera	Nr załącznika do niniejszego protokołu
	Gmina Bogoria	29
	Gmina Złota	34
	Powiat Pińczowski	26
	Powiat Buski	33

- Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” u Partnerów:

L.p.	Nazwa Partnera	Nr załącznika do niniejszego protokołu
	Gmina Bogoria	29
	Gmina Złota	34
	Gmina Kazimierza Wielka	24
	Powiat Pińczowski	26

- Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego, co udokumentowano protokołem, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu,

na podstawie wybranej losowo próby 30 faktur wystawionych dla Partnerów w zakresie nw. umów:

- Zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

L.p.	Nazwa Partnera	Nr załącznika do niniejszego protokołu
1	Gmina Bałtów	4

2	Gmina Ćmielów	5
3	Powiat Skarżyski	6
4	Gmina Bliżyn	7
5	Gmina Mirzec	8
6	Gmina Brody	9
7	Gmina Łopuszno	10
8	Gmina Słupia	11
9	Gmina Górnio	12
10	Gmina Łagów	13
11	Gmina Suchedniów	14
12	Gmina Zagnańsk	15
13	Gmina Daleszyce	16
14	Gmina Pierzchnica	17
15	Powiat Ostrowiecki	18
16	Gmina Sadowie	19
17	Gmina Koprzywnica	20
18	Gmina Obrazów	21
19	Gmina Sędziszów	22
20	Gmina Moskorzew	23
21	Gmina Kazimierza Wielka	24
22	Gmina Wiślica	25
23	Powiat Pińczowski	26
24	Gmina Michałów	27
25	Gmina Falków	28
26	Gmina Bogoria	29
27	Gmina Pacanów	30
28	Gmina Tuczępy	31
29	Gmina Solec-Zdrój	32
30	Gmina Złota	34

oraz umów zawartych przez Partnerów:

- *Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim*, co udokumentowano protokołem, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu,
- *Dostawa, instalacja, konfiguracja i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktorem, serwisem i nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZ MSW w Kielcach*, co udokumentowano protokołem, stanowiącym **załącznik nr 35** do niniejszego protokołu,
- *Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego*, co udokumentowano protokołem, stanowiącym **załącznik nr 36** do niniejszego protokołu,

- Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, co udokumentowano protokołem, stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu,
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie co udokumentowano protokołem, stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta?(art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
Na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03.08.2015 r.		
1.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02	8 416,85 zł
2.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01	5 948,35 zł
3.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01	14 706,85 zł
4.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01	34 858,89 zł
5.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01	18 098,29 zł
6.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01	25 455,32 zł
7.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01	18 094,79 zł
8.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35	0,00 zł
9.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36	1 129 449,65 zł
10.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01	1 945,75 zł
11.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37	0,00 zł
12.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38	723 844,23 zł
13.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01	12 578,72 zł
14.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39	2 795 827,75 zł
15.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01	49 436,25 zł
16.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40	4 890 147,87 zł
17.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41	0,00 zł
18.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42	115 470,39 zł
19.	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43	0,00 zł

20	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44	2 166 499,76 zł
Na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPOWŚ-38/2016 z dnia 03.02.2016 r.		
1	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02	3 535,08 zł
2	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45	97 170,00 zł
3	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46	1 155 041,26 zł
4	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47	0,00 zł
5	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48	109 714,72 zł
6	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49	657 540,00 zł
7	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50	0,00 zł
8	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51	175 290,00 zł
9	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52	0,00 zł
10	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53	1 137 158,29 zł
11	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54	566 497,09 zł
12	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55	1 682 676,63 zł
13	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56	2 323 516,69 zł
14	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57	0,00 zł

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz z uchwałami ją zmieniającymi,
- 2) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 09.02.2015 r., informujące o przekazaniu korekty do korekty wniosku o płatność nr XXI z dn. 24.04.2014 r. zwiększającej kwotę dofinansowania wykazanej w korekcie do wniosku XXI o 7.154,32 zł, zatem z kwoty 786.928,20 zł zwiększa się na kwotę 794.082,52 zł,
- 3) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02 za okres do dnia 03.10.2013 r., złożony do IZ w dniu 09.02.2015 r. obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 1.009.862,73 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych

934.214,70 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 794.082,52 zł, stanowiącą 85% wydatków kwalifikowalnych, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturą wystawioną dla Partnera: Gminy Bogoria przez Sprint S.A., Oddział Gdańsk, 28-210 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E NIP 739-020-41-15:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	SPX20130700083 (Nr 1 z dnia 26.07.2013 r.)	29.07.2013	30.08.2013	181	Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Gminy Bogoria.	42.502,65	34.555,00	7.947,65

- Fakturą wystawioną dla Partnera: Gminy Bogoria przez CENTERIT Sp. z o.o., 25-616 Kielce, ul. Towarowa 22 NIP 9591768009:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	269/08/2013 (Nr 2 z dnia 26.07.2013 r.)	20.08.2013	18.09.2013	197	Dostawa, rozładunek i montaż szaf serwerowych RACK 19" Gmina Bogoria	2.509,20	2.040,00	469,20

- Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 08.08.2013 r., złożonym przez Gminę Bogoria, wraz z potwierdzeniem dostarczenia wniosku do Izby Skarbowej w Łodzi,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bogoria z dnia 06.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP4/443-675/14-6/OS dnia 13.11.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Bogoria,
- 2) Dokument pod nazwą „Korekta do wniosku nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzony 10.02.2015 r.,
 - 3) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, nr korekty RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02, zatwierdzona w dniu 10.02.2015 r.,
 - 4) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.53.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres 03.10.2013 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 934.214,70 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 794.082,52 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 7.154,32 zł,
 - 5) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 26.01.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę

podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów,

- 6) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01 za okres do dnia 24.04.2014 r., złożony do IZ w dniu 26.01.2015 r. obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 1.441.502,19 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.395.592,44 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 5.056,10 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturami wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z *par. 1 pkt. 2 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	61/FN/NE/2014(21.03.2014 r.)	Gmina Masłów	21.03.2014	23.04.2014	7/2014	42.094,24	34.223,00	472,28
2	47/FN/NE/2014(21.03.2014 r.)	Gmina Osiek	21.03.2014	16.04.2014	1	77.290,74	62.838,00	578,11
3	11/FN/NE/2014(21.03.2014 r.)	Gmina Sadowie	21.03.2014	17.04.2014	77	55.119,99	44.813,00	412,28
4	42/FN/NE/2014(21.03.2014 r.)	Gmina Zawichost	21.03.2014	14.04.2014	1	45.261,54	36.798,00	4.485,68

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Zawichost z dnia 19.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 47%, w związku z tym 53% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sadowie z dnia 20.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Osiek z dnia 16.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Masłów z dnia 19.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- 7) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-29, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 28.01.2015 r.,
- 8) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzona 28.01.2015 r.,
- 9) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.49.2015.AO z dnia 28.01.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 24.04.2014 r., zgodnie z którym, kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie wynosi 1.395.592,44 zł, wnioskowana kwota refundacji po korekcie: 5.056,10 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 5.056,10 zł,
- 10) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 03.02.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów, zgodnie z którym, ogólna kwota wykazana w XXX wniosku o płatność zwiększa się o 12.500,83 zł, zatem z kwoty 1.120.658,99 zł zwiększa się na kwotę 1.133.159,82 zł,
- 11) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 za okres do dnia 29.04.2014 r., złożony do IZ w dniu 03.02.2015 r., obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 1.402.468,04 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.333.129,19 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.133.159,82 zł, wraz z załącznikami:
 - Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z par. 1 pkt. 2 umowy nr *DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów”:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	53/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Nowa Słupia	21.03.2014	09.04.2014	3	32.949,24	26.788,00	308,06
2	4/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Pacanów	21.03.2014	23.04.2014	1	48.785,49	39.663,00	91,22
3	8/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Radków	21.03.2014	22.04.2014	79	86.765,43	70.541,00	6.652,02

- Fakturą VAT nr **SPXG20130600050** z dnia 21.06.2013 r., wystawioną przez Sprint S.A., Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E za *Dostawę, sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Powiatu Pińczowskiego* na kwotę brutto 38.234,55 zł, netto 31.085,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 7.149,55 zł, wraz z protokołem odbioru z dnia 14.06.2013 r., listą kontrolną stanowiącą zał. nr 1 do protokołu odbioru oraz potwierdzeniem dokonanej w dniu 19.07.2013 r. zapłaty (WB nr 1),

- Fakturą VAT nr FSV00276 z dnia 23.09.2013 r., wystawioną przez GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 4 za *Dostawę, rozładunek i montaż szafy ognioodpornej dla Powiatu Pińczowskiego* na kwotę brutto 2.706,00 zł, netto 2.200,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 506,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 20.09.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 25.10.2013 r. (WB nr 2), oraz wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wysłanym w dniu 04.04.2014 r. przez Powiat Pińczowski,
 - Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP4/443-521/14-2/OS z dnia 20.08.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Powiat Pińczowski,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Pińczowskiego z dnia 15.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Radków z dnia 30.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 59%, w związku z tym 41% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Pacanów z dnia 16.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 99%, w związku z tym 1% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Nowa Słupia z dnia 21.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 95%, w związku z tym 5% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- 12) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-30, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 10.02.2015 r.,
 - 13) Wydruk aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzona 10.02.2015 r.
 - 14) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.50.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 29.04.2014 r., zgodnie z którym, kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie wynosi: 1.333.129,19 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 1.133.159,82 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 2.206,02 zł,
 - 15) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 05.02.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów, zgodnie z którym, ogólna kwota refundacji wykazana w XXXI wniosku o płatność zwiększa się o 29.630,06 zł, zatem z kwoty 1.126.404,33 zł zwiększa się na kwotę 1.156.034,39 zł,

16) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01 za okres do dnia 24.06.2014 r., złożony do IZ w dniu 05.02.2015 r., obejmujący całkowite wydatki w kwocie 1.448.908,02 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.360.040,48 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.156.034,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z par. 1 pkt. 2 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	96/FN/NE/2014(2 1.03.2014 r.)	Gmina Bieliny	21.03.2014	25.04.2014	3	77.263,68	62.816,00	866,86
2	99/FN/NE/2014(2 1.03.2014 r.)	Gmina Bodzechów	21.03.2014	23.04.2014	71	20.280,24	16.488,00	113,77
3	82/FN/NE/2014(2 1.03.2014 r.)	Gmina Gowarczów	21.03.2014	17.04.2014	Potw. przyjęcia dyspozycji przelewu z dnia 28.05.2014 r.	29.056,29	23.623,00	108,67
4	3/FN/NE/2014(21 03.2014 r.)	Powiat Pińczowski	21.03.2014	22.04.2014	1	118.019,73	95.951,00	22.068,73
5	14/FN/NE/2014(2 4.03.2014 r.)	Gmina Secemin	24.03.2014	14.04.2014	2	48.428,79	39.373,00	6.972,96
6	33/FN/NE/2014(2 4.03.2014 r.)	Gmina Waśniów	24.03.2014	25.04.2014	5	26.614,74	21.638,00	4.727,90

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Waśniów z dnia 03.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 5%; w związku z tym 95% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Secemin z dnia 29.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 23%; w związku z tym 77% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP4/443-521/14-2/OS z dnia 20.08.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Powiat Pińczowski,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Pińczowskiego z dnia 16.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT gminy Gowarczów z dnia 26.01.2015 r. informujące o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98%, w związku z tym 2% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bodzechów z dnia 02.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 97%, w związku z tym 3% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP4/443-967/12-2/OS z dnia 30.01.2013 r. stwierdzającą możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu przez Gminę Bieliny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bieliny z dnia 26.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- 17) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-31, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 10.02.2015 r.
 - 18) Wydruk aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzona 10.02.2015 r.
 - 19) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.51.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 24.06.2014 r.; kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 1.448.908,02 zł, kwota refundacji wnioskowana po korekcie: 1.360.040,48 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 5.228,83 zł. (powinno być 29.630,06 zł)
 - 20) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 16.02.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów. Ogólna kwota wykazana w XXXII wniosku o płatność zwiększa się o 15.383,55 zł, zatem z kwoty 1.051.751,66 zł, zwiększa się na kwotę 1.067.137,21 zł,
 - 21) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 za okres do dnia 31.07.2014 r., złożony do IZ w dniu 16.02.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 1.316.824,75 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.255.453,21 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.067.135,21 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z par. 1 pkt. 2 umowy nr *DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	90/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Chęciny	21.03.2014	23.04.2014	3 / 1	64.621,74	52.538,00	7.491,92

2	89/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Czarnocin	21.03.2014	29.04.2014	Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.04.2014r.	22.721,79	18.473,00	169,95
3	73/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Kije	21.03.2014	29.04.2014	Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.04.2014r.	29.363,79	23.873,00	109,82
4	9/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Miejska Sandomierz	21.03.2014	23.04.2014	1	95.848,98	77.926,00	9.319,95
5	36/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Wilczyce	21.03.2014	24.04.2014	2	26.258,04	21.348,00	736,51
6	43/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Wojciechowice	21.03.2014	16.04.2014	Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.04.2014r.	36.116,49	29.363,00	270,14

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wojciechowice z dnia 09.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wilczyce z dnia 03.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 85%, w związku z tym 15% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy miejskiej Sandomierz z dnia 10.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 48%, w związku z tym 52% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Kije z dnia 09.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98% w związku z tym 2% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Czarnocin z dnia 21.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Chęciny z dnia 03.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 38% w związku z tym 62% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- 22) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-32, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzony w dniu 18.02.2015 r.,

- 23) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzonej w dniu 18.02.2015 r.,
- 24) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.55.2015.AO z dnia 18.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 31.07.2014 r., zgodnie z którym kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie wynosi: 1.255.453,21 zł, kwota wnioskowana do wypłaty po korekcie: 1.067.135,21 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 15.383,55 zł,
- 25) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 17.02.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów - ogólna kwota refundacji wykazana w XXXIII wniosku o płatność zwiększa się o 21.637,02 zł, zatem z kwoty 620.186,91 zł zwiększa się na kwotę 641.823,93 zł,
- 26) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 za okres do dnia 29.05.2014 r., złożony do IZ w dniu 17.02.2015 r., obejmujący całkowite wydatki w kwocie 806.178,90 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych: 755.086,97 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 641.823,93 zł, stanowiącą 85% wydatków kwalifikowalnych, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z *par. 1 pkt. 2 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	93/FN/NE/2014 (24.03.2014 r.)	Gmina Bogoria	24.03.2014	23.04.2014	88	45.618,24	37.088,00	8.530,24
2	94/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Brody	21.03.2014	15.04.2014	3	19.923,54	16.198,00	260,79
3	83/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Gnojno	21.03.2014	28.04.2014	2	76.921,74	62.538,00	431,51
4	76/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Kazimierza Wielka	21.03.2014	29.04.2014	2	80.492,43	65.441,00	15.051,43
5	56/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Morawica	21.03.2014	28.04.2014	3	36.116,49	29.363,00	675,35

- Fakturą VAT nr FSV00322 z dnia 07.10.2013 r., wystawioną przez GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz za *Dostawa, rozładunek i montaż szafy ognioodpornej dla Gminy Kazimierza Wielka* na kwotę brutto 2.706,00 zł, netto 2.200,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 506,00 zł wraz z protokołem z odbioru robót z dnia 04.10.2013 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 04.11.2013 r. (WB nr 1),
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Morawica z dnia 10.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę

- podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 90%, w związku z tym 10% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP1/443-681/14-2/IG z dnia 02.12.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Kazimierza Wielka,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Kazimierza Wielka, informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gnojno z dnia 02.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 97%, w związku z tym 3% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Brody z dnia 05.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 93%, w związku z tym 7% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP4/443-675/14-6/OS z dnia 13.11.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Bogoria,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bogoria, informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 27) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-33, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzony w dniu 18.02.2015 r.,
- 28) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzona w dniu 18.02.2015 r.,
- 29) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.56.2015.AO z dnia 18.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 29.05.2014 r., zgodnie z którym, kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie wynosi: 755.086,97 zł, kwota wnioskowana do wypłaty po korekcie: 641.823,93 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 21.637,02 zł,
- 30) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 18.02.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów, zgodnie z którym ogólna kwota wykazana w XXXIV wniosku o płatność zwiększa się o 15.380,57 zł, zatem z kwoty 179.959,02 zł zwiększa się na kwotę 195.339,59 zł,
- 31) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 za okres do dnia 31.10.2014 r., złożony do IZ w dniu 18.02.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 264.863,73 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych

229.811,28 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 195.339,59 zł, stanowiącą 85% wydatków kwalifikowalnych, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za „*Etap 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z par. 1 pkt. 2 umowy nr *DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	88/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Ćmielów	21.03.2014	22.04.2014	71	60.728,79	49.373,00	11.355,79
2	41/FN/NE/2014 (21.03.2014 r.)	Gmina Złota	21.03.2014	30.05.2014	Polecenie przelewu z 30.05.2014	26.258,04	21.348,00	4.910,04

- Fakturą VAT nr SPXG20130700048 z dnia 22.07.2013 r., wystawioną przez Sprint S.A. Oddział Gdańsk, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk za *Dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Gminy Złota* na kwotę brutto 4.565,76 zł, netto 3.712,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 853,76 zł wraz z protokołem z odbioru robót z dnia 17.07.2013 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 14.08.2013 r. (potwierdzenie przelewu z dnia 14.08.2013 r.),
- Fakturą VAT nr 258/08/2013 z dnia 14.08.2013 r., wystawioną przez CENTERIT Sp. z o.o., Towarowa 22, 25-615 Kielce, NIP: 9591768009 za *Dostawę, rozładunek i montaż szaf serwerowych RACK 19" dla Gminy Złota* na kwotę brutto 2.509,20 zł, netto 2.040,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 469,20 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 14.08.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 03.10.2013 r. (Polecenie przelewu z dnia 03.10.2013 r.),
- Fakturą VAT nr FSV00261 z dnia 17.09.2013 r., wystawioną przez GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz, NIP: 618-004-11-61 za *Dostawę, rozładunek i montaż szafy ognioodpornej dla Gminy Złota* na kwotę brutto 2.706,00 zł, netto 2.200,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 506,00 zł wraz z protokołem z odbioru robót z dnia 13.09.2013 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 14.10.2013 r. (Polecenie przelewu z dnia 14.10.2013 r.),
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Złota, z dnia 04.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP1/443-688/14-4/ŻR z dnia 12.11.2014 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Złota,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ćmielów, z dnia 03.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP2/443-827/14-3/JSz z dnia 14.01.2015 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Ćmielów.
- 32) Dokument pod nazwą „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-34, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 23.02.2015 r.
- 33) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, zatwierdzonej 23.02.2015 r.
- 34) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.57.2015.AO z dnia 23.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 31.10.2014 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 229.811,28 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 195.339,59 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 2.714,22 zł (powinno być 15.380,57 zł)
- 35) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.37.2014 z dnia 22.12.2014 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr XXXV, zgodnie z którym, wnioskowana kwota wynosi 960.032,21 zł, co stanowi sumę wnioskowanych płatności zaliczkowych dla 11 Partnerów, a termin przekazania zaliczki został ustalony przez Partnerów na 08.01.2015 r.,
- 36) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35 za okres do dnia 22.12.2014 r., złożony do IZ w dniu 22.12.2014 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki do wypłaty: 960.032,21 zł,
- 37) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, zatwierdzona 22.12.2014 r.
- 38) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.45.2014.AO z dnia 22.12.2014 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 22.12.2014 r., zgodnie z którym, kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 960.032,21 zł.
- 39) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.37.2014 z dnia 29.12.2014 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr XXXVI, zgodnie z którym, wnioskowana kwota wynosi 89.410,56 zł, stanowiącą zaliczkową płatność dla Partnera, a termin przekazania zaliczki został przez niego ustalony na 15.01.2015 r.
- 40) Wniosek o płatność zaliczkową nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36 za okres do dnia 29.12.2014 r., złożony do IZ w dniu 29.12.2014 r. obejmujący wnioskowaną kwotę do wypłaty 89.410,56 zł,
- 41) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36 z dnia 07.01.2015 r.,
- 42) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.46.2015.AO z dnia 07.01.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.12.2014 r., zgodnie z którym kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 89.410,56 zł,

- 43) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.3.2014 z dnia 08.01.2015 r., z prośbą o wycofanie XXXVI wniosku o płatność zaliczkową z dnia 29.12.2014 r.,
- 44) Notatka służbowa z dnia 14.01.2015 r., dotycząca usunięcia danych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 2007-13, dotyczących wniosku XXXVI,
- 45) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.46.2015.AO z dnia 09.01.2015 r., informujące o wycofaniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.12.2014 r.,
- 46) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36 za okres do dnia 09.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 12.01.2015 r. obejmujący całkowite wydatki w kwocie 1.236.356,57 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.129.449,65 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za „Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”, dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	6/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Bałtów	11.12.2014	08.01.2015	4	111.934,03	91.003,28	91.003,28
2	4/FB/NE/2014 (05.12.2014 r.)	Gmina Bodzentyn	11.12.2014	Kilka dat zapłat: 30.12.2014 08.01.2015	4,1	110.805,40	90.085,69	90.085,69
3	9/FB/NE/2014 (05.12.2014 r.)	Gmina Czarnocin	11.12.2014	09.01.2015	Potwierdzenie realizacji przelewu z 09.01.2015	113.660,73	92.407,10	92.407,10
4	49/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Falków	16.12.2014	09.01.2015	2,5	110.948,18	90.201,77	110.948,18
5	36/FB/NE/2014 (9,11.12.2014 r.)	Gmina Iłmielno	11.12.2014	09.01.2015	Polecenie przelewu z 09.01.2015	113.021,16	91.887,12	113.021,16
6	11/FB/NE/2014 (8,11.12.2014 r.)	Gmina Jędrzejów	11.12.2014	09.01.2015	Uznanie Polecenie przelewu z 09.01.2015	97.238,47	79.055,67	97.238,47
7	20/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Osiek	11.12.2014	31.12.2014 08.01.2015	1,3	116.861,81	95.009,60	95.009,60
8	22/FB/NE/2014 (5-9.12.2014 r.)	Gmina Pacanów	11.12.2014	08.01.2015	1	118.457,66	96.307,04	96.307,04
9	41/FB/NE/2014 (12,15.12.2014 r.)	Gmina Skalbierz	16.12.2014	09.01.2015	2	116.575,65	94.776,95	116.575,65
10	29/FB/NE/2014 (9,11.12.2014 r.)	Gmina Słupia Konecka	11.12.2014	08.01.2015	1	112.321,26	91.318,10	112.321,26
11	30/FB/NE/2014 (8,10.12.2014 r.)	Gmina Sołec-Zdrój	11.12.2014	08.01.2015	1	114.532,22	93.115,63	114.532,22

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Falków, z dnia 12.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Jędrzejów, z dnia 09.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skalbmierz, z dnia 09.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Słupia, z dnia 09.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Solec-Zdrój, z dnia 09.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Potwierdzeniem operacji przebiegowania z dnia 14.01.2014 r., kwoty 77.352,79 zł z konta NRB nr 11 8507 0004 2009 0012 2890 0023 na konto NRB nr 29 8507 0004 2001 0012 2890 0002, wraz z wyciągami bankowymi nr 1 i 4 potwierdzającymi operację przebiegowania,
- 47) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 12.01.2015 r., informujące o zmianie ogólnej kwoty dofinansowania rozliczonej zaliczki wykazanej w XXXVI wniosku, powinna wynosić 960.032,20 zł, jednak po zsumowaniu kwot dofinansowania dla Partnerów wynosi 960.032,21 zł i w związku z tym, wnioskowana kwota we wniosku XXXVI wynosi 960.032,21 zł,
- 48) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta informacyjna wniosku o płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-36 zatwierdzona w dniu 14.01.2015 r.,
- 49) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.47.2015.AO z dnia 14.01.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 09.01.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 1.129.449,65 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 960.032,21 zł, otrzymanej w dniu 08.01.2015 r.,
- 50) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 02.03.2015 r., informujące o korekcie do wniosku o płatność nr XXXVI rozliczającego zaliczkę z dn. 12.01.2015 r., wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów,
- 51) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 za okres do dnia 09.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 02.03.2015 r. obejmujący całkowite wydatki w kwocie 1.236.356,57 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.395,40 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.653,88 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za: „*Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*”, dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowal- nych (zł)
1	9/FB/NE/2014 (5.12.2014 r.)	Gmina Czarnocin	11.12.2014	09.01.2015	Potwierdzenie przelewu z dnia 9.01.2015 r.	113.660,73	92.407,10	850,15
2	20/FB/NE/2014 (8.12.2014 r.)	Gmina Osiek	11.12.2014	31.12.2014 08.01.2015	1,3	116.861,81	95.009,60	874,09
3	22/FB/NE/2014 (5-9.12.2014 r.)	Gmina Pacanów	11.12.2014	08.01.2015	1	118.457,66	96.307,04	221,51

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Pacanów z dnia 10.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 99%, w związku z tym 1% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Osiek z dnia 25.02.,2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Czarnocin z dnia 13.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%; w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- 52) Wydruk z Simik - Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 zatwierdzona dnia 04.03.2015 r.
- 53) Dokument pod nazwą „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-36, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 04.03.2015 r.,
- 54) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.56.2015.AO z dnia 04.03.2015 r., „ informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 09.01.2015 r., zgodnie z którym, kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 1.131.395,40 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 1.653,88 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 1.653,88 zł,
- 55) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2014 z dnia 13.01.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr XXXVII, zgodnie z którym, wnioskowana kwota wynosi 615.392,69 zł, co stanowi sumę wnioskowanych płatności zaliczkowych dla 7 Partnerów, a termin przekazania zaliczki został ustalony przez Partnerów na 22.01.2015 r.
- 56) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37 za okres do dnia 13.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 13.01.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki do wypłaty 615.392,69 zł,
- 57) Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, zatwierdzona 14.01.2015 r.
- 58) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.48.2015.AO z dnia 14.01.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.01.2015 r. - kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 615.392,69 zł.

- 59) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2014 z dnia 02.02.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku nr XXXVIII rozliczającego zaliczkę otrzymaną w dniu 22.01.2015 r. oraz informujące, iż wniosek XXXVII opiewał na kwotę 615.392,69 zł, z powodu błędu jednego z Partnerów – Gminy Sadowie przy obliczaniu kwoty dofinansowania, w związku z czym poprawna kwota wynosi 615.267,59 zł, czyli o 125,10 zł mniej, a Partner zwrócił wymienioną kwotę w dniu otrzymania zaliczki,
- 60) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38 za okres do dnia 26.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 02.02.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 811.020,24 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 723.844,23 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za: „*Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*”, dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia a faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	77/FB/NE/2014 (22-12-2014 r.)	Gmina Daleszyce	29.12.2014	22.01.2015	1	114.843,34	93.368,57	114.843,34
2	81/FB/NE/2014 (15-12-2014 r.)	Gmina Klimontów	29.12.2014	23.01.2015	Polecenie przelewu z 23.01.2015	116.312,94	94.563,37	116.312,94
3	52/FB/NE/2014 (5-12.12.2014 r.)	Gmina Kunów	16.12.2014	Kilka dat zapłat: 14.01.2015 23.01.2015	2,7	129.382,34	105.188,89	105.188,89
4	88/FB/NE/2014 (5-19.12.2014 r.)	Gmina Masłów	29.12.2014	23.01.2015	2/2015	115.990,10	94.300,89	94.300,89
5	37/FB/NE/2014 (5-11.12.2014 r.)	Gmina Moskorzew	23.12.2014	26.01.2015	Polecenia przelewu z 26.01.2015	109.201,91	88.782,04	109.201,91
6	59/FB/NE/2014 (5-19.12.2014 r.)	Gmina Sadowie	29.12.2014	22.01.2015	13	111.498,24	90.648,98	91.482,95
7	70/FB/NE/2014 (5-22.12.2014 r.)	Gmina Zawichost	29.12.2014	22.01.2015	1	113.791,37	92.513,31	92.513,31

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Klimontów, z dnia 27.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie nr: OB/4060-4/15 z dnia 26.01.2015 r., stwierdzającym, że Gmina Moskorzew nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Moskorzew, z dnia 28.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Sadowie z dnia 28.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę

podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- 61) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38, z dnia 11.02.2015 r.,
- 62) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.52.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 26.01.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 723.844,23 zł oraz rozliczeniu się przez Beneficjenta w 100% z otrzymanej w dniu 2.01.2015 r. zaliczki w kwocie 615.392,69 zł,
- 63) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 03.03.2015 r., informujące o korekcie do wniosku o płatność nr XXXVIII rozliczającego zaliczkę z dn. 22.02.2015 r., wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów,
- 64) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01 za okres do dnia 26.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 03.03.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 811.020,24 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 736.422,95 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 10.691,91 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za: „*Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*”, dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	88/FB/NE/2014 (5-19.12.2014 r.)	Gmina Masłów	29.12.2014	23.01.2015	2/2015	0,00	0,00	1.301,35
2	70/FB/NE/2014 (5-22.12.2014 r.)	Gmina Zawichost	29.12.2014	22.01.2015	1	0,00	0,00	11.277,37

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Zawichost z dnia 11.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 47%, w związku z tym 53% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Masłów z dnia 23.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- 65) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-38, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzona 05.03.2015 r.

- 66) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01, z dnia 05.03.2015 r.
- 67) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.59.2015.AO z dnia 05.03.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność pośrednią za okres do 26.01.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych po korekcie wynosi: 736.422,95 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 10.691,91 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 10.691,91 zł.
- 68) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 06.02.2015 r., informujące o przekazaniu XXXIX wniosku o płatność,
- 69) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 06.02.2015 r., informujące, iż kwota wykazana w XXXIX wniosku powinna wynosić 2.376.453,59 zł, po zsumowaniu kwot dofinansowania dla Partnerów oraz WŚ wynosi 2.376.453,61 zł, czyli o 2 grosze więcej, w związku z tym wnioskowana kwota wynosi 2.376.453,61 zł, tj. 223.664,71 zł dla Województwa Świętokrzyskiego oraz 2.152.788,90 zł dla 25 Partnerów,
- 70) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39 za okres do dnia 27.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 06.02.2015 r., obejmujący całkowite wydatki w kwocie 3.107.405,44 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.795.827,75 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 2.376.453,61 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Zestawieniem wynagrodzeń za listopad 2014: listy płac nr: 724(½ etatu), 725 (½ etatu), 726, wraz z wyciągiem bankowym nr 56/2014 z dnia 26.11.2014 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzeń w kwocie 15.427,80 zł (kwota netto) oraz wyciągiem bankowym 58/2014 z dnia 28.11.2014 r., potwierdzającym przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy - wydatki niekwalifikowalne – 30.067,59 zł,
 - Zestawieniem wynagrodzeń za grudzień 2014: listy płac nr: 790 (½ etatu), 792 , 791, wraz z wyciągiem bankowym nr 61/2014 z dnia 18.12.2014 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzeń w kwocie 15.964,20 zł (kwota netto) oraz wyciągiem bankowym 62/2014 z dnia 30.12.2014 r., potwierdzającym przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy - wydatki niekwalifikowalne – 30.248,73 zł,
 - Fakturami VAT wystawionymi przez Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-025-09-95:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	14100953112768	01.11.2014	17.11.2014	55/2014	Oplata za Internet	28,28	23,00	28,28
2	14100954067180	01.11.2014	14.11.2014	54/2014	Oplata za abonament	98,38	79,98	98,38
3	14110988720210	01.12.2014	12.12.2014	59/2014	Oplata za Internet	28,29	23,00	28,29
4	14110988745596	01.12.2014	12.12.2014	59/2014	Oplata za abonament	98,40	80,00	98,40

- Delegacją nr 4524/2014 z dnia 11.12.2014 r., w celu Odbioru Etapu III dot. Umowy nr DOA.III.273.98.2013 w Gminie Sadowie (W. Wowczko), na kwotę 86,40 zł, netto 86,40 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 86,40 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty (WB nr 60/2014) z dnia 17.12.2014 r.,
- Fakturą VAT nr F/04/11/PR/2014 z dnia 06.11.2014 r., wystawioną przez NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Astrów 10, 40-045 Katowice za *Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneksom z dnia 28.12.2011 r. Wykonanie prac mających na celu rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy czego potwierdzeniem jest podpisanie przez Zamawiającego umów z Wykonawcami zakresu rzeczowego zadania E* na kwotę brutto 15.811,20 zł, netto 12.854,64 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 15.811,20 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 06.11.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 27.11.2014 r. (WB nr 57/2014). Nabywca: Województwo Świętokrzyskie Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- Fakturą VAT nr 30/11/2014 z dnia 25.11.2014 r., wystawioną przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO SP. Z O.O., Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk za *Dostawę i wdrożenie infrastruktury, na którą składa się sprzęt i oprogramowanie standardowe na potrzeby zapewnienia platformy sprzętowo systemowej dla KZP, OZP, ZIT, RCP i OZP* na kwotę brutto 246.984,00 zł, netto 200.800,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 246.984,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 21.11.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 30.12.2014 r. Nabywca Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- Fakturą VAT nr SPXG20130500039 z dnia 24.05.2013 r., wystawioną przez Sprint S.A. Oddział Gdańsk, Adama Mickiewicza 15, za *Dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Powiatu Buskiego* na kwotę brutto 77.630,22 zł, netto 63.114,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 63.114,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 24.05.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 06.06.2013 r. (WB nr 1),
- Fakturą VAT nr 92/FN/NE/2014 z dnia 21.03.2014 r., wystawioną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 za *„Etap 2-dostawa i instalacja” zgodnie z par. 1 pkt 2 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Powiatu Buskiego* na kwotę brutto 67.761,93 zł, netto 55.091,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 55.091,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 19.03.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 11.04.2014 r. (WB nr 2),
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za *„Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013*

z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego" dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota wyd. kwalifikowalnych
1	46/FB/NE/2014 (5-12.12.2014 r.)	Gmina Bejsce	22.12.2014	26.01.2015	1	115.679,49	94.048,37	115.679,49
2	47/FB/NE/2014 (12.12.2014 r.)	Gmina Bieliny	22.12.2014	16.01.2015	1	122.694,90	99.751,95	101.128,53
3	3/FB/NE/2014 (10.12.2014 r.)	Gmina Blizyn	22.12.2014	31.12.2014	16	119.461,85	97.123,46	97.123,46
4	95/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Powiat Buski	29.12.2014	12.01.2015	1	35.914,72	29.198,96	29.198,96
5	7/FB/NE/2014 (09.12.2014 r.)	Gmina Ćmielów	11.12.2014	29.12.2014	239	111.617,30	90.745,77	111.617,30
6	8/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Dwikozy	11.12.2014	05.01.2015	1	116.449,90	94.674,72	116.449,90
7	10/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Gnojno	16.12.2014	30.12.2014	6	111.252,68	90.449,33	91.073,43
8	1/FB/NE/2015 (16.12.2014 r.)	Gmina Gowarczów	03.01.2015	27.01.2015	Potw. wyk. operacji z dnia 28.01.2015	111.145,27	90.362,01	90.777,68
9	51/FB/NE/2014 (11.12.2014 r.)	Powiat Kielecki	16.12.2014	30.12.2014	4	67.587,46	54.949,15	67.587,46
10	82/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Koprzywnica	29.12.2014	31.12.2014	6	113.625,35	92.378,33	113.625,35
11	14/FB/NE/2014 (05.12.2014 r.)	Gmina Łączna	11.12.2014	30.12.2014	254	112.034,09	91.084,63	112.034,09
12	12/FB/NE/2014 (08.17.12.2014 r.)	Gmina Loniów	19.12.2014	30.12.2014	30.12.2014	114.729,31	93.275,86	114.729,31
13	16/FB/NE/2014 (05.12.2014 r.)	Gmina Nowa Słupia	11.12.2014	15.01.2015	1	120.041,28	97.594,54	98.716,88
14	18/FB/NE/2014 (05.11.12.2014 r.)	Gmina Obrazów	11.12.2014	31.12.2014	Potw. wyk. operacji z dnia 31.12.2014	111.640,06	90.764,28	111.640,06
15	93/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Piekoszów	29.12.2014	Kilka dat zapłat: 31.12.2014 02.01.2015	Potw. wyk. operacji z dnia 31.12.2014 oraz z 02.01.2015	132.497,56	107.721,59	107.721,59
16	26/FB/NE/2014 (08.12.12.2014 r.)	Gmina Miejska Sandomierz	11.12.2014	13.01.2015	2	101.144,62	82.231,40	82.231,40
17	28/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Powiat Skarżyski	11.12.2014	13.12.2014	Potw. wyk. operacji z dnia 31.12.2014	125.085,14	101.695,24	101.695,24
18	61/FB/NE/2014 (16.19.12.2014 r.)	Gmina Skarżysko-Kościelne	29.12.2014	12.01.2015	1	8.469,59	6.885,85	8.469,59
19	42/FB/NE/2014 (12.15.12.2014 r.)	Gmina Sobków	16.12.2014	31.12.2014	6	114.724,43	93.271,89	114.724,43
20	31/FB/NE/2014 (10.17.12.2014 r.)	Gmina Staszów	18.12.2014	30.12.2014	2	96.393,75	78.368,90	96.393,75
21	43/FB/NE/2014 (11.18.12.2014 r.)	Gmina Stopnica	19.12.2014	30.12.2014	246	120.539,18	97.999,33	97.999,33
22	45/FB/NE/2014 (11.16.12.2014 r.)	Gmina Tuczępy	16.12.2014	22.12.2014	Polecenie przelewu z dnia 22.12.2014	111.730,82	90.838,07	90.838,07

23	53/FB/NE/2014 (11.16.12.2014 r.)	Gmina Waśniów	16.12.2014	23.12.2014	3	114.526,10	93.110,65	113.455,33
24	34/FB/NE/2014 (5.15.12.2014 r.)	Gmina Wodzisław	16.12.2014	30.12.2014	246	116.581,76	94.781,92	116.581,76
25	35/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Złota	11.12.2014	30.12.2014	Polecenie przelewu z dnia 30.12.2014	112.995,41	91.866,19	112.995,41

- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej nr: OB-410/VAT/18/14 z dnia 22.09.2014 r., stwierdzającym, że Gmina Bejsce nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bejsce, z dnia 02.02.2014 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bieliny z dnia 30.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bliżyn, z dnia 03.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wysłanym 09.02.2015 r. przez Gminę Busko-Zdrój,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP2/443-827/14-3/JSz z dnia 14.01.2015 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Ćmielów,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ćmielów, z dnia 04.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Dwikozy, z dnia 30.01.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gnojno z dnia 02.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 97%, w związku z tym 3% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gowarczów z dnia 28.01.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98%, w związku z tym 2% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kieleckiego – Starostwo Powiatowe z dnia 07.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Koprzywnica z dnia 15.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łączna z dnia 12.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łoniów z dnia 20.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Nowa Słupia z dnia 21.01.2015 r., informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 95%, w związku z tym 5% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP2/443-848/13-2/JS z dnia 12.12.2013 r., potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Obrazów,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Obrazów z dnia 22.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sobków z dnia 09.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Staszów z dnia 16.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Stopnica z dnia 12.01.2015 r., informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98,69%, w związku z tym 0% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Waśniów z dnia 03.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 95%, w związku z tym 5% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wodzisław z dnia 09.01.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP1/443-688/14-4/ŻR z dnia 12.11.2014 r., potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Złota,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Złota z dnia 04.02.2015 r., informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” Działanie 2.2 RPO WŚ, sporządzonym przez Andrzeja Urbana, zatwierdzonym przez Głównego Księgowego Krystynę Kubik w dniu 23.01.2015 r.,
 - Wydrukiem wyciągu nr 56/2014 rachunek nr 87 1560 0013 2536 2450 5776 0025 prowadzonego przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, potwierdzającym wpływ w dniu 26.11.2014 r. kwoty 15.427,80 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tytułem „Lista płac: Wyn. za listopad 2014 E –ŚW.R.”,
 - Wydrukiem wyciągu nr 58/2014 rachunek nr 87 1560 0013 2536 2450 5776 0025 prowadzonego przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, historia rachunku z dnia 28.11.2014 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 - Wydrukiem wyciągu nr 61/2014 rachunek nr 87 1560 0013 2536 2450 5776 0025 prowadzonego przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, potwierdzającym wpływ w dniu 18.12.2014 r. kwoty 15.964,20 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tytułem: „Lista płac: Wyn. Za grudzień 2014 E –ŚW.R.”,
 - Wydrukiem wyciągu nr 62/2014 rachunek nr 87 1560 0013 2536 2450 5776 0025 prowadzonego przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, historia rachunku z dnia 30.12.2014 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 - Deklaracją ZUS P DRA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01.11.2014 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01.12.2014 r.,
- 71) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta informacyjna wniosku o płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-39 z dnia 11.02.2015 r.
 - 72) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.54.2015.AO z dnia 11.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 27.01.2015 r., zgodnie z którym, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2.795.827,75 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 2.376.453,61 zł.
 - 73) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 15.04.2015 r., informujące o korekcie wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 obliczoną przez Partnerów. Ogólna kwota refundacji wykazana w XXXIX wniosku o płatność zwiększa się o 42.020,81 zł, zatem z kwoty 2.376.453,61 zł zwiększa się na kwotę 2.418.474,42 zł,
 - 74) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01 za okres do dnia 27.01.2015 r., złożony do IZ w dniu 15.04.2015 r. obejmujący całkowite wydatki

objęte wnioskiem w kwocie 3.107.405,44 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.845.264,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 2.418.474,42 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturą VAT wystawioną przez Sprint S.A. Oddział Gdańsk, Adama Mickiewicza 15, za „Dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji” dla Partnera:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	SPXG20130500039 (24.05.2013 r.)	Powiat Buski	22.12.2014	06.06.2013	1	0,00	0,00	14.516,22

- Fakturą VAT wystawioną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 za „Etap 2-dostawa i instalacja” zgodnie z par. 1 pkt 2 umowy nr *DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnera:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	92/FN/NE/2014(1 9.03.2014 r.)	Powiat Buski	21.03.2014	11.04.2014	2	0,00	0,00	12.670,93

- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za „Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr *DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	95/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Powiat Buski	29.12.2014	12.01.2015	1	0,00	0,00	6.715,76
2	93/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Piekoszów	29.12.2014	Kilka dat zapłat: 31.12.2014 02.01.2015	Potw. wykonania transakcji z 31.12.2014 oraz z 02.01.2015	0,00	0,00	5.698,47
3	26/FB/NE/2014 (08.12.2014 r.)	Gmina Miejska Sandomierz	11.12.2014	13.01.2015	2	0,00	0,00	9.834,87

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Sandomierz z dnia 31.03.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę

- podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 48%, w związku z tym 52% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP1/443-462/14-2/MH z dnia 04.09.2014 r. potwierdzającą możliwość częściowego odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Piekoszów,
 - Protokołem sporządzonym w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach w dniu 24.03.2015 r. na okoliczność uzgodnienia prognozy do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przez Gminę Piekoszów; przyjęto prawo do obniżenia kwoty podatku należnego: za 2010 rok o 79%, za 2011 rok o 77%, za 2012 rok o 68%, za 2013 rok o 85%,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Piekoszów z dnia 13.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 77%, w związku z tym 23% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP2/4512-75/15-2/AJB z dnia 16.03.2015 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Powiat Buski,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Buskiego z dnia 27.03.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 75) Dokument pn. „Korekta do wniosku NR WNP-RPSW.02.02.00-26-001/01-39, zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty”, zatwierdzony 20.04.2015 r.
- 76) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, z dnia 20.04.2015 r.
- 77) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.62.2015.AO z dnia 20.04.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 27.01.2015 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 2.845.264,00 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 2.418.474,42 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 42.020,81 zł.
- 78) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 04.03.2015 r., informujące o przekazaniu XL wniosku o płatność,
- 79) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 04.03.2015 r., informujące, iż kwota wykazana w XL wniosku o płatność powinna wynosić 3.595.992,00 zł, po zsumowaniu kwot dofinansowania dla 47 Partnerów wynosi 3.595.991,99 zł, czyli o 0,01 zł mniej, w związku z tym wnioskowana kwota wynosi 3.595.991,99 zł,
- 80) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 za okres do dnia 09.02.2015 r., złożony do IZ w dniu 04.03.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 5.119.969,89 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.890.147,87 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 3.595.991,99 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39, za „Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” dla Partnerów Projektu:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowanych (zł)
1	1/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Baćkowice	29.12.2014	29.01.2015	17	112.704,44	91.629,63	112.704,44
2	2/FB/NE/2014 (15.12.2014 r.)	Gmina Bodzechów	29.12.2014	06.02.2015	25	120.680,85	98.114,51	98.114,51
3	48/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Bogoria	16.12.2014	29.12.2014	281	117.519,71	95.544,48	117.519,71
4	5/FB/NE/2014 (10.12.2014 r.)	Gmina Brody	11.12.2014	12.01.2015	1	124.989,75	101.617,68	103.253,71
5	99/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Działoszyce	29.12.2014	20.01.2015	Polecenie przelewu 20.01.2015	112.704,44	91.629,63	112.704,44
6	50/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Górno	16.12.2014	30.12.2014	Potw. przelewu 30.12.2014	120.364,12	97.857,01	97.857,01
7	79/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Iwaniska	29.12.2014	31.12.2014	261	8.769,08	7.129,33	7.129,33
8	96/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Powiat Jędrzejowski	29.12.2014	30.01.2015	1	63.786,76	51.859,15	63.786,76
9	71/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Powiat Kazimierski	29.12.2014	05.02.2015	Dyspozycja przelewu z dn. 05.02.2015	92.483,63	75.189,94	92.483,63
10	97/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Kazimierza Wielka	29.12.2014	03.02.2015	1	129.354,73	105.166,45	129.354,73
11	80/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Kije	29.12.2014	05.02.2015	Potw. przelewu 05.02.2015	99.850,49	81.179,26	81.179,26
12	13/FB/NE/2014 (10.12.2014 r.)	Gmina Krasocin	11.12.2014	20.01.2015	Polecenie przelewu 20.01.2015	115.064,60	93.548,46	115.064,60
13	83/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Lipnik	29.12.2014	22.01.2015	Polecenie przelewu 22.01.2015	7.217,04	5.867,51	7.217,04
14	85/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Łopuszno	29.12.2014	03.02.2015	Potw. przelewu 03.02.2015	113.716,20	92.452,20	113.716,20
15	86/FB/NE/2014 (15.12.2014 r.)	Gmina Lubnice	29.12.2014	30.01.2015	Potw. przelewu 30.01.2015	112.847,30	91.745,77	112.847,30
16	87/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Małogoszcz	29.12.2014	30.01.2015	1	16.316,47	13.265,42	16.316,47
17	15/FB/NE/2014 (11.12.2014 r.)	Gmina Michałów	11.12.2014	19.12.2014	Potw. przelewu 19.12.2014	111.927,92	90.998,31	90.998,31
18	89/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Miedziana Góra	29.12.2014	14.01.2015	2	118.170,49	96.073,57	118.170,49
19	100/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Mirzec	29.12.2014	03.02.2015	19	17.875,64	14.533,04	17.875,64
20	91/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Morawica	29.12.2014	06.02.2015	1	125.252,47	101.831,28	104.173,40
21	92/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Nagłowice	29.12.2014	02.02.2015	14	7.052,13	5.733,44	7.052,13

22	17/FB/NE/2014 (09.12.2014 r.)	Gmina Nowy Korczyn	11.12.2014	30.12.2014	Polecenie przelewu 30.12.2014	112.365,42	91.354,00	112.365,42
23	19/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Oksa	18.12.2014	09.02.2015	22	113.259,20	92.080,65	113.259,20
24	38/FB/NE/2014 (12.12.2014 r.)	Gmina Oleśnica	16.12.2014	30.12.2014	Polecenie przelewu 30.12.2014	112.817,75	91.721,75	91.721,75
25	21/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Powiat Ostrowiecki	22.12.2014	02.02.2015	Potw. operacji 02.02.2015	126.045,75	102.476,22	126.045,75
26	23/FB/NE/2014 (5.12.2014 r.)	Gmina Pawłów	11.12.2014	08.01.2015	1	117.489,15	95.519,63	117.489,15
27	24/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Pierzchnica	18.12.2014	05.02.2015	Potw. przelewu 05.02.2015	113.753,42	92.482,46	113.753,42
28	56/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Radków	29.12.2014	30.12.2014	167	112.151,08	91.179,74	99.777,99
29	57/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Radoszyce	29.12.2014	02.02.2015	Potw. realizacji przelewu 02.02.2015	9.456,58	7.688,28	9.456,58
30	40/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Raków	19.12.2014	30.12.2014	8	113.272,85	92.091,75	113.272,85
31	25/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Powiat Sandomierski	17.12.2014	04.02.2015	Potw. operacji 04.02.2015	105.636,36	85.883,22	105.636,36
32	60/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Secemin	29.12.2014	14.01.2015	2	113.474,64	92.255,80	108.594,31
33	27/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Sędziszów	23.12.2014	28.01.2015	1	133.707,13	108.704,98	133.707,13
34	62/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Skarżysko-Kamienna	29.12.2014	06.02.2015	1/2015	23.841,09	19.383,00	23.841,09
35	64/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Smyków	29.12.2014	30.01.2015	Polecenie przelewu 30.01.2015	112.010,65	91.065,57	112.010,65
36	73/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Powiat Staszowski	29.12.2014	03.02.2015	1	119.084,89	96.816,98	119.084,89
37	32/FB/NE/2014 (16.12.2014 r.)	Gmina Strawczyn	17.12.2014	06.02.2015	Polecenie przelewu 06.02.2015	115.237,41	93.688,95	115.237,41
38	65/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Suchedniów	29.12.2014	05.02.2015	5	115.357,88	93.786,89	93.786,89
39	66/FB/NE/2014 (15.12.2014 r.)	Gmina Szydłów	29.12.2014	08.01.2015	3	111.576,93	90.712,95	111.576,93
40	44/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Tartów	16.12.2014	07.01.2015	Polecenie zapłaty 07.01.2015	111.546,14	90.687,92	90.687,92
41	67/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Wąchock	29.12.2014	30.12.2014	Potw. przelewu 30.12.2015	12.844,72	10.442,86	12.844,72
42	94/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Wilezyce	29.12.2014	05.02.2015	4	112.960,49	91.837,80	95.006,20
43	33/FB/NE/2014 (10.12.2014 r.)	Gmina Wislica	11.12.2014	30.01.2015	1	119.426,18	97.094,46	119.426,18
44	74/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Powiat Włoszczowski	29.12.2014	26.01.2015	11	96.939,26	78.812,41	96.939,26
45	68/FB/NE/2014 (17.12.2014 r.)	Gmina Włoszczowa	29.12.2014	28.01.2015	Potw. przelewu 28.01.2015	135.943,59	110.523,24	135.943,59
46	69/FB/NE/2014 (18.12.2014 r.)	Gmina Wojciechowice	29.12.2014	30.01.2015	Potw. przelewu 30.01.2015	10.918,24	8.876,62	8.958,28
47	98/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Zagnańsk	29.12.2014	06.02.2015	26	130.635,78	106.207,95	130.635,78

- Fakturą VAT nr 533/11/2014 z dnia 28.11.2014 r., wystawioną przez CENTERIT Sp. z o.o., Towarowa 22, 25-615 Kielce, NIP: 9591768009 za 1. Serwer kasetowy DELL PowerEdge M620 2 szt., Obudowa serwerów kasetowa DELL PowerEdge M1000e 1szt. +2x Switch Dell Force10 MXL 10/40GbE DCB 32port 2. System operacyjny dla serwerów typu II Microsoft Server 2012 R2 Datacenter 3. Oprogramowanie do zarządzania środowiskiem serwerowym typu II Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter, 4. Oprogramowanie serwera baz danych Microsoft SQL Server 2012 Standard, 5. Licencje Microsoft CoreCal LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL na kwotę brutto 500.836,32 zł, netto 407.184,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 500.836,32 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 27.11.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 19.12.2014 r. (Potwierdzenie przelewu z dnia 19.12.2014 r.) - nabywca: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
- Fakturą VAT nr 1803/11/2014 z dnia 28.11.2014 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NETcom Grzegorz Czerwiński, Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP: 657-169-30-86 za Urządzenia UTM bezpieczeństwa sieci na kwotę brutto 158.732,73 zł, netto 129.051,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 158.732,73 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 24.11.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 19.12.2014 r. (Potwierdzenie przelewu z dnia 19.12.2014 r.) - nabywca: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Baćkowice z dnia 13.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bogoria z dnia 05.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Brody z dnia 11.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 93%, w związku z tym 7% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Działoszyce z dnia 16.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 09.01.2015 r., potwierdzające, że Powiat Jędrzejowski nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 09.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kazimierskiego z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Kazimierza Wielka z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Krasocin z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Lipnik z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 17.02.2015 r., potwierdzającym, że Gmina Łopuszno nie jest zarejestrowana jako czynny, ani zwolniony podatnik podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łopuszno z dnia 19.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łubnice z dnia 15.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Małogoszcz z dnia 09.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 09.01.2015 r., potwierdzającym, że Gmina Miedziana Góra nie jest zarejestrowana jako czynny, ani zwolniony podatnik podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Miedziana Góra z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 26.02.2015 r., potwierdzającym, że Gmina Mirzec nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Mirzec z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Morawica z dnia 10.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 90%, w związku z tym 10% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Nagłowice z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Nowy Korczyn z dnia 16.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Oksa z dnia 13.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Ostrowieckiego z dnia 03.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pawłów z dnia 10.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pierzchnica z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Radków z dnia 18.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 59%, w związku z tym 41% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Końskich z dnia 22.01.2015 r., potwierdzającym, że Gmina Radoszyce nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Radoszyce z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Raków z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Sandomierskiego z dnia 17.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Secemin z dnia 13.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 23%, w związku z tym 77% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sędziszów z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 13.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Smyków z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Staszowskiego z dnia 20.02.2014 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Strawczyn z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Szydłów z dnia 09.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wąchock z dnia 16.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wilczyce z dnia 16.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 85%, w związku z tym 15% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wiślica z dnia 11.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Włoszczowa z dnia 16.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wojciechowice z dnia 19.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%, w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Zagnańsk z dnia 12.02.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej złożonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego wysłany 06.02.2015 r.,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 04.03.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 81) Karta informacyjna wniosku o płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-40 zatwierdzonego dnia 18.03.2015 r.,
- 82) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.60.2015.AO z dnia 18.03.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 09.02.2015 r., zgodnie z którym, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 4.890.147,87 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 3.595.991,99 zł,
- 83) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 23.03.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr XLI, wnioskowana kwota wynosi 98.149,82 zł, co stanowi sumę wnioskowanych płatności zaliczkowych dla 7 Partnerów, a termin przekazania zaliczki został ustalony przez Partnerów na 09.04.2015 r.,
- 84) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41 za okres do dnia 23.03.2015 r., złożony do IZ w dniu 23.03.2015 r. obejmujący całkowite wydatki

objęte wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki do wypłaty 98.149,82 zł,

- 85) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-41, zatwierdzona 24.03.2015 r.,
- 86) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.41.2015.DM z dnia 24.03.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.02.02.00-26-001/10-41 za okres do 23.03.2015 r.; kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 98.149,82 zł,
- 87) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 21.04.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku rozliczającego zaliczkę nr XLII, otrzymaną w dniu 09.04.2015 r.,
- 88) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42 za okres do dnia 18.04.2015 r., złożony do IZ w dniu 21.04.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 130.747,76 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 115.470,39 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39 za: „*Etap 4: e-Usługi – zgodnie z par. 1 pkt 3 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” dla Partnerów Projektu:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	3/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Bałtów	06.03.2015	10.04.2015	64	18.832,84	15.311,25	15.311,25
2	42/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Masłów	06.03.2015	13.04.2015	10/2015	17.564,93	14.280,43	14.477,50
3	48/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Moskorzew	06.03.2015	16.04.2015	2,4	18.218,35	14.811,67	18.218,35
4	56/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Osiek	06.03.2015	Kilka dat zapłat: 18.03.2015 10.04.2015	8,10	21.572,50	17.538,62	17.780,65
5	68/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Sadowie	06.03.2015	10.04.2015	69	18.513,14	15.051,33	15.189,81
6	73/FB/NE/2014 (19.12.2014 r.)	Gmina Skalbierz	06.03.2015	10.04.2015	Potw. przelewu z 10.04.2015	18.373,46	14.937,77	18.373,46
7	99/FB/NE/2014 (22.12.2014 r.)	Gmina Zawichost	06.03.2015	09.04.2015	4	17.672,54	14.367,92	16.119,37

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Masłów z dnia 17.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Moskorzew z dnia 17.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Osiek z dnia 15.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Sadowie z dnia 15.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%; w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skalbmierz z dnia 16.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Zawichost z dnia 14.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 47%, w związku z tym 53% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- 89) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42, zatwierdzona 24.03.2015 r.,
 - 90) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.63.2015.AO z dnia 24.04.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 26.01.2015 r., zgodnie z którym, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 115.470,39 zł, a z otrzymanej w dniu zaliczki 09.04.2015 r. w kwocie 98.149,82 zł Beneficjent rozliczył się w 100%,
 - 91) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 05.05.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr XLIII, wnioskowana kwota wynosi 82.594,50 zł, co stanowi płatność zaliczkową Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach Termin przekazania zaliczki został ustalony przez Partnera na 19.05.2015 r.,
 - 92) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43 za okres do dnia 05.05.2015 r., złożony do IZ w dniu 05.05.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki do wypłaty 82.594,50 zł,
 - 93) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, zatwierdzona 11.05.2015 r.,
 - 94) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.64.2015.AO z dnia 11.05.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 05.05.2015 r. - kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 82.594,50 zł,
 - 95) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 12.05.2015 r., informujące o przekazaniu XLIV wniosku o płatność,
 - 96) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 12.05.2015 r., informujące, iż kwota wykazana w XLIV wniosku powinna wynosić 1.841.524,80 zł, po zsumowaniu

kwot dofinansowania dla 65 Partnerów wynosi 1.841.524,79 zł czyli o 1 grosz mniej, w związku z tym wnioskowana kwota wynosi 1.841.524,79 zł,

97) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44 za okres do dnia 04.05.2015 r., złożony do IZ w dniu 12.05.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 2.268.619,12 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.166.499,76 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.841.524,79 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Listą płac nr 26 (1/2 etatu) za miesiąc 1/2015, deklaracją ZUS P DRA, dotyczącymi ½ wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2015 (J. Lelas, M. Florkiewicz), wraz z wyciągiem bankowym nr 5/2015 z dnia 28.01.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 4.254,03 zł, wyciągiem bankowym 6/2015 z dnia 30.01.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy – łącznie kwota wydatków kwalifikowalnych 4.254,03 zł,
- Listą płac nr 27 za miesiąc 1/2015, deklaracją ZUS P DRA, dotyczącymi wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2015 (M. Świercz, W. Wowczko, M. Dziedzic, A. Wielgus), wraz z wyciągiem bankowym nr 5/2015 z dnia 28.01.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 25.057,42 zł, wyciągiem bankowym 6/2015 z dnia 30.01.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy – łącznie kwota wydatków kwalifikowalnych 25.057,42 zł,
- Listą płac nr 99 za miesiąc 2/2015, deklaracją ZUS P DRA, dotyczącymi wynagrodzenia za miesiąc luty 2015 (W. Wowczko, M. Dziedzic, A. Wielgus), wraz z wyciągiem bankowym nr 8/2015 z dnia 26.02.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 24.715,27 zł, wyciągiem bankowym 9/2015 z dnia 27.02.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy – łącznie kwota wydatków kwalifikowalnych 17.034,38 zł,
- Fakturami VAT wystawionymi przez Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-025-09-95, dla Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	14120040776086	01.01.2015	15.01.2015	4/2015	Oплата za abonament	98,40	80,00	98,40
2	15010092393210	01.02.2015	13.02.2015	7/2015	Oплата za abonament	98,40	80,00	98,40
3	15020142132997	01.03.2015	13.03.2015	11/2015	Oплата za abonament	98,40	80,00	98,40

- Fakturami wystawionymi przez NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, dla Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifiko- walnych (zł)
1	F/01/01/PR/2015 (z dnia 02.01.2015)	02.01.2015	12.01.2015	3/2015	Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneks z dnia 28.12.2011r. Wykonanie prac Doradcy Technologicznego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Rozdział III.pkt.3.1) związanych z proporcjonalnym postępowaniem zadań oddawanych przez Wykonawcę zakresu rzeczowego projektu (umowy DOA.III.273.98.2013).	63.391,45	51.537,76	63.391,45
2	F/02/03/PR/2015 (z dnia 04.03.2015)	04.03.2015	13.03.2015	11/2015	Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneks z dnia 28.12.2011r. Wykonanie prac Doradcy Technologicznego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Rozdział III.pkt.3.1) związanych z proporcjonalnym postępowaniem zadań oddawanych przez Wykonawcę zakresu rzeczowego projektu (umowy DOA.III.273.98.2013) – Etap III dla Zadania D.	100.424,75	81.646,14	100.424,75

- Delegacją nr 4570/2014 z dnia 16.12.2014 r., w celu *Prowadzenia odbioru Etapu IV dot. Umowy nr DOA.III.273.98.2013 w Gminie Nowy Korczyn* (W. Wowczko), na kwotę 103,68 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 103,68 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty (WB nr 2/2015) z dnia 09.01.2015 r.
- Delegacją nr 4583/2014 z dnia 16.12.2014 r., w celu *Prowadzenia odbioru Etapu IV dot. Umowy nr DOA.III.273.98.2013 w Gminie Sędziszów* (W. Wowczko), na kwotę 97,92 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 97,92 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty (WB nr 2/2015) z dnia 09.01.2015 r.
- Delegacją nr 4609/2014 z dnia 17.12.2014 r., w celu *Prowadzenia odbioru Etapu IV dot. Umowy nr DOA.III.273.98.2013 w Gminie Pacanów* (W. Wowczko), na kwotę 108,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 108,00 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty (WB nr 2/2015) z dnia 09.01.2015 r.
- Fakturą VAT nr 19/03/2015 z dnia 06.03.2015 r., wystawioną przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO SP. Z O.O., Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 583-00-08-418 za *Dostawę i wdrożenie systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa SBR* na kwotę brutto 119.150,00 zł, netto 96.869,92 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 119.150,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 04.03.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 09.04.2015 r. (WB nr 17/2015) - nabywca: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce.
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39 za *„Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD)*

i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” dla Partnerów Projektu:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	84/FB/NE/2015 (15.12.2014 r.)	Gmina Łagów	29.12.2014	20.02.2015	Potw. przeł. z dnia 20-02-2015	98.805,64	80.329,79	98.805,64
2	63/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	29.12.2014	16.02.2015	002/2015	6.576,46	5.346,72	6.576,46
3	72/FB/NE/2015 (18.12.2014 r.)	Powiat Opatowski	29.12.2014	14.01.2015	Potw. przeł. z dnia 14-01-2015	21.927,28	17.827,06	17.827,06
4	39/FB/NE/2015 (17.12.2014 r.)	Powiat Pińczowski	17.12.2014	09.02.2015	1	59.035,88	47.996,65	59.035,88

- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP: 739-040-09-39 za „Etap 4: e-Usługi – zgodnie z par. 1 pkt 4 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” dla Partnerów Projektu:

Lp.	Nr faktury (Data protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	2/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Baćkowice	06.03.2015	19.03.2015	Potw. przeł. z dnia 20-03-2015	16.806,94	13.664,18	16.806,94
2	4/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Bejsce	06.03.2015	17.03.2015	4	17.178,50	13.966,26	17.178,50
3	6/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Blizyn	06.03.2015	15.04.2015	6	15.487,26	12.591,27	12.591,27
4	8/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Bodzentyn	06.03.2015	13.04.2015	2	18.436,15	14.988,74	14.988,74
5	10/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Brody	06.03.2015	10.04.2015	7	16.101,48	13.090,63	13.301,39
6	14/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Czarnocin	06.03.2015	08.04.2015	Potw. przeł. z dnia 08-04-2015	15.153,61	12.320,01	12.490,03
7	15/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Ćmielów	06.03.2015	07.04.2015	61	19.149,57	15.568,76	19.149,57
8	16/FB/NE/2015 (24.12.2014 r.)	Gmina Daleszyce	06.03.2015	10.04.2015	2	23.459,73	19.072,95	23.459,73
9	17/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Dwikozy	06.03.2015	30.03.2015	Polecenie przelewu z dnia 30-03-2015	15.152,60	12.319,19	15.152,60
10	18/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Działoszyce	06.03.2015	24.04.2015	Polecenie przelewu z dnia 24-04-2015	16.806,94	13.664,18	16.806,94
11	19/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Fałków	06.03.2015	18.03.2015	54	19.818,69	16.112,76	19.818,69
12	21/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Gowarczów	06.03.2015	31.03.2015	Potw. przeł. z dnia 31-03-2015	15.577,95	12.665,00	12.723,26
13	22/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Górnio	06.03.2015	10.04.2015	Potw. przeł. z dnia 10-04-2015	15.979,07	12.991,11	12.991,11
14	23/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Imielno	06.03.2015	08.04.2015	Potw. przeł. z dnia 08-04-2015	16.490,22	13.406,68	16.490,22
15	24/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Iwaniska	06.03.2015	19.03.2015	4	10.578,32	8.600,26	8.600,26
16	26/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Jędrzejów	06.03.2015	27.03.2015	Potw. przeł. z dnia 27-03-2015	20.750,33	16.870,19	20.750,33
17	25/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Jędrzejowski	06.03.2015	14.04.2015	4	14.921,97	12.131,68	14.921,97

18	27/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Kazimierski	06.03.2015	10.04.2015	Potw. przel. z dnia 10-04-2015	13.936,98	11.330,88	13.936,98
19	29/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Kielecki	06.03.2015	13.04.2015	3	11.121,27	9.041,68	11.121,27
20	30/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Kije	06.03.2015	13.04.2015	Potw. przel. z dnia 13-04-2015	14.357,14	11.672,47	11.672,47
21	31/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Klimontów	06.03.2015	23.03.2015	Polecenie przelewu z dnia 23-03-2015	16.545,05	13.451,26	16.545,05
22	33/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Krasocin	06.03.2015	07.04.2015	4	19.884,51	16.166,27	19.884,51
23	34/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Kunów	06.03.2015	10.04.2015	70	16.588,17	13.486,32	13.486,32
24	35/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Lipnik	06.03.2015	27.03.2015	Potw. przel. z dnia 27-03-2015	4.462,92	3.628,39	4.462,92
25	36/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Łągów	06.03.2015	14.04.2015	Potw. przel. z dnia 14-04-2015	16.664,83	13.458,64	16.664,83
26	37/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Łączna	06.03.2015	20.03.2015	55	17.477,29	14.209,18	17.477,29
27	38/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Loniów	06.03.2015	01.04.2015	63	18.128,68	14.738,76	18.128,68
28	41/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Małogoszcz	06.03.2015	10.04.2015	4	5.122,05	4.164,27	5.122,05
29	43/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Michałów	06.03.2015	17.03.2015	Potw. przel. z dnia 17-03-2015	19.535,99	15.882,92	15.882,92
30	44/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Miedziana Góra	06.03.2015	31.03.2015	6	19.566,78	15.907,95	19.566,78
31	45/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Mirzec	06.03.2015	10.04.2015	62	6.351,04	5.163,45	6.351,04
32	50/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Nowa Słupia	06.03.2015	10.04.2015	4	16.998,95	13.820,28	13.979,21
33	51/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Nowy Korczyn	06.03.2015	09.04.2015	Potw. przel. z dnia 09-04-2015	16.146,07	13.126,89	16.146,07
34	52/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Obrazów	06.03.2015	10.04.2015	Potw. przel. z dnia 10-04-2015	19.232,73	15.636,37	19.232,73
35	53/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Oksa	06.03.2015	17.03.2015	39	16.949,22	13.779,85	16.949,22
36	54/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Oleśnica	06.03.2015	16.04.2015	Potw. przel. z dnia 16-04-2015	17.252,08	14.026,08	14.026,08
37	55/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Opatowski	06.03.2015	02.04.2015	Potw. przel. z dnia 02-04-2015	25.801,72	20.977,01	20.977,01
38	57/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Ostrowiecki	06.03.2015	03.04.2015	Potw. przel. z dnia 03-04-2015	18.015,02	14.646,36	18.015,02
39	58/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Pacanów	06.03.2015	24.03.2015	2	18.582,57	15.107,78	15.142,53
40	59/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Pawłów	06.03.2015	01.04.2015	5	18.474,96	15.020,29	18.474,96
41	61/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Pierzchnica	06.03.2015	14.04.2015	Potw. przel. z dnia 14-04-2015	17.316,41	14.078,38	17.316,41
42	62/FB/NE/2015 (23.12.2014 r.)	Powiat Pińczowski	06.03.2015	13.04.2015	Potw. przel. z dnia 13-04-2015	19.672,85	15.994,19	19.672,85
43	65/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Raków	06.03.2015	10.04.2015	Potw. przel. z dnia 10-04-2015	20.782,18	16.896,08	20.782,18
44	70/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Miejska Sandomierz	06.03.2015	09.04.2015	10	21.888,18	17.795,27	19.323,58
45	69/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Sandomierski	06.03.2015	09.04.2015	Potw. przel. z dnia 09-04-015	26.574,73	21.605,47	26.574,73
46	72/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Sędziszów	06.03.2015	14.04.2015	Potw. przel. z dnia 14-04-015	18.993,38	15.441,77	18.993,38
47	76/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Skarżysko- Kamienna	06.03.2015	17.04.2015	2/2015	6.658,95	5.413,78	6.658,95
48	75/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Skarżysko- Kościelne	06.03.2015	31.03.2015	Potw. przel. z dnia 31-03-2015	3.194,42	2.597,09	3.194,42

49	74/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Skarżyski	06.03.2015	09.04.2015	Potw. przeł. z dnia 09-04-2015	23.538,95	19.137,36	19.137,36
50	77/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	06.03.2015	15.04.2015	003/2015	9.982,78	8.116,08	9.982,78
51	78/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Słupia (Konecka)	06.03.2015	30.03.2015	2	16.493,08	13.409,01	16.493,08
52	79/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Smyków	06.03.2015	13.04.2015	Potw. przeł. z dnia 13-04-2015	16.106,65	13.094,84	16.106,65
53	80/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Sobków	06.03.2015	26.03.2015	3	18.830,60	15.309,43	18.830,60
54	81/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Sołec-Zdrój	06.03.2015	26.03.2015	3	14.979,16	12.178,18	14.979,16
55	84/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Stopnica	06.03.2015	02.04.2015	61	15.606,97	12.688,59	12.688,59
56	85/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Strawczyn	06.03.2015	10.04.2015	3	19.711,70	16.025,77	19.711,70
57	86/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Suchedniów	06.03.2015	13.04.2015	13	18.197,15	14.794,43	14.794,43
58	89/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Tuczępy	06.03.2015	16.03.2015	44	16.386,48	13.322,34	13.322,34
59	91/FB/NE/2015 (19.12.2014 r.)	Gmina Wąchock	06.03.2015	30.03.2015	44	7.199,72	5.853,43	7.199,72
60	92/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Wilczyce	06.03.2015	03.04.2015	8	15.468,73	12.576,20	13.010,08
61	94/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Włoszczowa	06.03.2015	27.03.2015	Potw. przeł. z dnia 27-03-2015	19.818,61	16.112,69	19.818,61
62	95/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Powiat Włoszczowski	06.03.2015	17.04.2015	3	15.754,71	12.808,71	15.754,71
63	96/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Wodzisław	06.03.2015	15.04.2015	72	17.670,31	14.366,11	17.670,31
64	98/FB/NE/2015 (22.12.2014 r.)	Gmina Zagnańsk	06.03.2015	20.04.2015	74	16.728,81	13.600,66	16.728,81

- Fakturą VAT nr FV/15/03/00065 z dnia 31.03.2015 r., wystawioną przez Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin za *Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego zgodnie z umową Nr DOA.III.273.102.2014 z dnia 31.10.2014 roku* na kwotę brutto 664.124,97 zł, netto 539.939,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 664.124,97 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 30.03.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 04.05.2015 r. (WB nr 0005/2015),
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Baćkowice z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bejsce z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Brody z dnia 27.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 93%, w związku z tym 7% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Czarnocin z dnia 22.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ćmielów z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Daleszyce z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Dwikozy z dnia 17.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Działoszyce z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Falków z dnia 17.03.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gowarczów z dnia 27.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98%, w związku z tym 2% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Imielno z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Jędrzejów z dnia 20.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 09.01.2015 r., potwierdzającym, że Powiat Jędrzejowski nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 21.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kazimierskiego z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kieleckiego z dnia 20.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Klimontów z dnia 21.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Krasocin z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Lipnik z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łagów z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łączna z dnia 24.03.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łoniów z dnia 09.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Małogoszcz z dnia 25.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Miedziana Góra z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 26.02.2015 r. potwierdzającym, że Gmina Mirzec nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Mirzec Góra z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Nowa Słupia z dnia 17.04.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 95%, w związku z tym 5% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Nowy Korczyn z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Obrazów z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Oksa z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Pacanów z dnia 31.03.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 99%, w związku z tym 1% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pawłów z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pierzchnica z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Pińczowskiego z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Raków z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sandomierz z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Sandomierskiego z dnia 29.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sędziszów z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 22.04.2015 r., potwierdzające, że Gmina Słupia Jędrzejowska nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Słupia z dnia 01.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Smyków z dnia 15.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sobków z dnia 21.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Solec-Zdrój z dnia 13.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Strawczyn z dnia 22.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wąchock z dnia 28.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wilczyce z dnia 05.05.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 85%, w związku z tym 15% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Włoszczowa z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wodzisław z dnia 24.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Zagnańsk z dnia 23.04.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Powiatu Koneckiego z dnia 06.05.2015 r. informujące o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- 98) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013 - Karta informacyjna wniosku o płatność nr RPSW.02.02.00-26-001/10-44 - zatwierdzona dnia 19.05.2015 r.
- 99) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.65.2015.AO z dnia 19.05.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 04.05.2015 r., zgodnie z którym, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2.166.499,76 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 1.841.524,79 zł,
- 100) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.9.2015 z dnia 09.07.2015 r., informujące o przekazaniu korekty do korekty wniosku o płatność nr XXXI z dn. 08.07.2015 r. wynikającej z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za lata 2013 i 2014, obliczoną przez Partnera – Gminę Piekoszów. Ogólna kwota dofinansowania wykazana w korekcie zwiększa się o 3.004,82 zł, zatem z kwoty 1.156.034,39 zł zwiększa się na kwotę 1.159.039,21 zł.
- Załącznik nr 1 – Korekta nr 2 z 09.07.2015 do korekty wniosku o płatność nr XXXI z dn. 08.07.2014 r.
- 101) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02 za okres do dnia 24.06.2014 r., złożony do IZ w dniu 08.07.2014 r. obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 1.448.908,02 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.363.575,56 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.159.039,21 zł, stanowiącą 85% wydatków kwalifikowalnych, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturą VAT nr FSV00252 z dnia 17.09.2013 r., wystawioną przez GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o. ul. Piwonicza 4, 62-800 Kalisz, za „Dostawa, rozładunek i montaż szafy ogniodpornej dla Gminy Piekoszów” na kwotę brutto 0,00 zł, netto 0,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 75,90 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 12.09.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 22.10.2013 r. (Polecenie przelewu z dnia 22.10.2013 r. Nr dok. 1195).
 - Fakturą VAT nr 5/FN/NE/2014 z dnia 21.03.2014 r., wystawioną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za

„Etap 2-dostawa i instalacja” zgodnie z § 1 pkt. 2 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Piekoszów” na kwotę brutto 0,00 zł, netto 0,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.459,18 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 21.03.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 21.03.2014 r. (Potwierdzenie operacji z dnia 24.06.2014 r.).

- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT gminy Piekoszów z dnia 24.06.2015 r. informujące o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2013 wynoszącą 85%; w związku z tym 15% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT gminy Piekoszów z dnia 24.06.2015 r. informujące o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 77%; w związku z tym 23% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- 102) Zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty po korekcie do wniosku nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31, zatwierdzone 15.07.2015 r.
- 103) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Korekty do Wniosku o Płatność, nr korekty RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02, zatwierdzona w dniu 15.07.2015 r.
- 104) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.70.2015.AO z dnia 15.07.2015 r., informujące o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność za okres do 24.06.2014 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 1.448.908,02 zł, kwota wnioskowana po korekcie: 1.363.575,56 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty: 3.004,82 zł.
- 105) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 28.05.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku rozliczającego zaliczkę nr XLV otrzymaną w dniu 19.05.2015 r.
- 106) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45 za okres do 21.05.2015 r., złożony do IZ w dniu 28.05.2015 r. obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 97.170,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 97.170,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturą VAT nr FVS-2015/04/0006 z dnia 24.04.2015 r., wystawioną przez CompuGroupMedical Polska sp. z o.o., 20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9, NIP: 712-10-76-075 za **Realizację Etapu I dla zadania „Organizacja Przedsięwzięcia” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.04.2015. dotyczy umowy: 13/PN/2014 z dnia 24.02.2015 r.** na kwotę brutto 97.170,00 zł, netto 79.000,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 97.170,00 zł wraz z protokołem odbioru Nr 1/24.04.2015r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 21.05.2015 r. (WB nr 2), oraz oświadczeniem o kwalifikowalności VAT SP ZOZ MSW w Kielcach (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, NIP: 657-18-13-314) z dnia 20.05.2015 r. informujące o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.

- 107) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 28.05.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 02.06.2015 r.
- 108) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-45, zatwierdzona w dniu 02.06.2015 r.
- 109) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.66.2015.AO z dnia 02.06.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 21.05.2015 r., zatwierdzonych wydatkach kwalifikowalnych: 97.170,00 zł, oraz rozliczeniu się przez Beneficjenta w 100% z otrzymanej w dniu 19.05.2015 r. zaliczki w kwocie 82.594,50 zł
- 110) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 18.06.2015 r., informujące o przekazaniu XLVI wniosku o płatność.
- 111) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 18.06.2015 r., informujące, iż ogólna kwota wykazana w XLVI wniosku powinna wynosić 981.785,07 zł, po zsumowaniu kwot dofinansowania dla 28 Partnerów oraz WŚ wynosi 981.785,06 zł, czyli o 1 grosz mniej. W związku z tym wnioskowana kwota wynosi 981.785,06 zł.
- 112) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46 za okres do 27.05.2015 r., złożony do IZ w dniu 18.06.2015 r., obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 1.273.788,77 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.155.041,26 zł, wnioskowaną 981.785,06 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.04.2015r. do 31.05.2015r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Kwiecień 2015: lista płac nr: 205, wraz z wyciągiem bankowym nr 22/2015 z dnia 29.04.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 11.765,71 zł (kwota netto), wyciągiem bankowym 23/2015 z dnia 30.04.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na PZU, KZP, ZFŚS, podatek, ZUS, FP. w łącznej kwocie 12.427,32 zł. Środki niekwalifikowalne – 20.268,00 zł.
 - Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.04.2015r. do 31.05.2015r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Maj 2015: lista płac nr: 251, wraz z wyciągiem bankowym nr 27/2015 z dnia 28.05.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 11.800,26 zł (kwota netto), wyciągiem bankowym 28/2015 z dnia 29.05.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na PZU, KZP, ZFŚS, podatek, ZUS, FP, w łącznej kwocie 12.057,78 zł. Środki niekwalifikowalne – 20.099,44 zł.
 - Deklaracją ZUS P DRA Urzędu Marszałkowskiego WŚ z dnia 30.04.2015 r.
 - Deklaracją ZUS P DRA Urzędu Marszałkowskiego WŚ z dnia 29.05.2015 r.
 - Fakturami VAT wystawionymi przez Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-025-09-95:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	15030197994976	01.04.2015	13.04.2015	18/2015	Oplata za abonament (nr: 693060631, 693060885)	98,40	80,00	98,40
2	15040250700284	01.05.2015	13.05.2015	24/2015	Oplata za abonament (nr: 693060631, 693060885)	98,40	80,00	98,40

- Poleceniem wyjazdu służbowego nr 1120/2015 z dnia 08.04.2015 r., w celu: *Doradztwo w kancelarii prawnej* (Ewelina Gładki), na kwotę 30,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 30,00 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty w dniu 21.04.2015 r. (WB nr 20/2015),
- Poleceniem wyjazdu służbowego nr 1589/2015 z dnia 11.05.2015 r., w celu: *Odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej* (Ewelina Gładki), na kwotę 30,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 30,00 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty w dniu 27.05.2015 r. (WB nr 26/2015),
- Poleceniem wyjazdu służbowego nr 1590/2015 z dnia 11.05.2015 r., w celu: *Odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej* (Monika Świercz), na kwotę 30,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 30,00 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty w dniu 27.05.2015 r. (WB nr 26/2015),
- Fakturą VAT nr F/04/04/PR/2015 z dnia 02.04.2015 r., wystawioną przez NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Astrów 10, 40-045 Katowice, NIP: 9542667136, za *Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneks z dnia 28.12.2011 r. - Wykonanie prac określonych w załączniku nr 1 do SIWZ na usługi Doradcy Technicznego (Rozdział III. Punkt 3.2 – Raport końcowy) – obejmujący przygotowanie raportu końcowego za okres 31.08.2010 – 02.04.2015 r.*, na kwotę brutto 131.760,00 zł, netto 107.121,95 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 131.760,00 zł, wraz z protokołem odbioru z dnia 02.04.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 14.04.2015 r. (WB nr 19/2015); nabywca: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120,
- Fakturą VAT nr F/02/04/PR/2015 z dnia 02.04.2015 r., wystawioną przez NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Astrów 10, 40-045 Katowice, NIP: 9542667136, za *Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneks z dnia 28.12.2011 r. - Wykonanie prac Doradcy Technologicznego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Rozdział III. Pkt 3.1) związanych z proporcjonalnym postępowaniem zadań oddawanych przez Wykonawcę zakresu rzeczowego projektu (umowy DOA.III.273.98.2013) – Odbiór końcowy zadania D*, na kwotę brutto 17.353,80 zł, netto 14.108,78 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 17.353,80 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 02.04.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 14.04.2015 r. (WB nr 19/2015);

nabywca: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120,

- Fakturą VAT nr F/03/04/PR/2015 z dnia 02.04.2015 r., wystawioną przez NBC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Astrów 10, 40-045 Katowice, NIP: 9542667136, za **Doradztwo Techniczne zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. oraz Aneksiem z dnia 28.12.2011 r. - Realizacja zadania E: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej w Powiecie Koneckim i mieście Ostrowiec Świętokrzyski**, na kwotę brutto 26.352,00 zł, netto 21.424,39 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 26.352,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 02.04.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 14.04.2015 r. (WB nr 19/2015); nabywca: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120,
- Fakturą VAT nr 25/04/2015 z dnia 13.04.2015 r., wystawioną przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO SP. Z O.O., Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 583-00-08-418, za **Dostawę i wdrożenie systemu Zarządzanie i monitoring zasobami IT ZIT** na kwotę brutto 88.400,00 zł, netto 71.869,92 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 88.400,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 10.04.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 19.05.2015 r. (WB nr 25/2015); nabywca Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. AL. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za **„Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z §1 pkt 3 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25 września 2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”** dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	75/FB/NE/2014 (z dnia 18.12.2014 r.)	Gmina Busko-Zdrój	29.12.2014	31.12.2014	249	108.792,32	88.449,04	108.792,32
2	76/FB/NE/2014 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Chęciny	29.12.2014	05.02.2015	1	19.733,19	16.043,24	16.043,24
3	55/FB/NE/2014 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Połaniec	29.12.2014	02.02.2015	Polecenie przelewu z dnia 02.02.2015 r.	25.046,85	20.363,29	25.046,85
4	58/FB/NE/2014 (z dnia 18.12.2014 r.)	Gmina Rytwiany	29.12.2014	10.02.2015	Potw. przelewu z dnia 10.02.2015 r.	10.568,54	8.592,31	10.568,54

- Fakturami VAT wystawionymi przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za

„Etap 4: e-Uslugi – zgodnie z §1 pkt 4 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25 września 2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dzielnicowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawieni a faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowaln ych (zł)
1	5/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Bieliny	06.03.2015	10.04.2015	4	22.217,62	18.063,11	18.312,38
2	7/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Bodzechów	06.03.2015	08.04.2015	67	15.662,34	12.733,61	12.733,61
3	9/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Bogoria	06.03.2015	16.04.2015	Potwierdze nie przelewu z dnia 16.04.2015 r.	18.126,44	14.736,94	18.126,44
4	11/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Powiat Buski	06.03.2015	24.03.2015	6	11.519,63	9.365,55	11.519,63
5	11/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Powiat Buski	06.03.2015	24.03.2015	6	11.519,63	9.365,55	11.519,63
6	12/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Busko-Zdrój	06.03.2015	25.03.2015	56	33.693,80	27.393,33	33.693,80
7	13/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Chęciny	06.03.2015	10.04.2015	4	9.372,77	7.620,14	7.620,14
8	20/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Gnojno	06.03.2015	31.03.2015	3	20.908,27	16.998,59	17.115,88
9	28/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Kazimierza Wielka	06.03.2015	13.04.2015	10	23.316,35	18.956,38	23.316,35
10	32/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Koprzywnica	06.03.2015	14.04.2015	3	19.101,40	15.529,59	19.101,40
11	39/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Lopuszno	06.03.2015	30.03.2015	Potw. operacji z dnia 30.03.2015 r.	19.838,83	16.129,13	19.838,83
12	40/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Lubnice	06.03.2015	07.04.2015	Potw. Przelewu z dnia 07.04.2015 r.	17.919,57	14.568,76	17.919,57
13	47/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Morawica	06.03.2015	13.04.2015	Potw. Przelewu z dnia 13.04.2015	17.929,88	14.577,14	14.912,41

14	49/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Nagłowice	06.03.2015	02.04.2015	Potw. Przelewu z dnia 02.04.2015	4.444,60	3.613,50	4.444,60
15	60/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Piekoszów	06.03.2015	15.04.2015	Potw. operacji z dnia 15.04.2015	23.658,72	19.234,73	20.252,25
16	63/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Polaniec	06.03.2015	12.05.2015	Polecenie przelewu z dnia 15.04.2015	12.423,59	10.100,48	12.423,59
17	64/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Radków	06.03.2015	24.03.2015	31	22.101,83	17.968,97	19.663,44
18	66/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Radoszyce	06.03.2015	15.04.2015	Potw realizacji przelewu z dnia 15.04.2015	8.496,74	6.907,92	8.496,74
19	67/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Rytwiany	06.03.2015	14.04.2015	Potw przelewu z dnia 14.04.2015	8.081,82	6.570,59	8.081,82
20	71/FB/NE/2015 (z dnia 23.12.2014 r.)	Gmina Secemin	06.03.2015	02.04.2015	6	17.989,27	14.625,42	17.215,58
21	82/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Powiat Staszowski	06.03.2015	19.03.2015	2	19.399,56	15.772,00	19.399,56
22	83/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Staszów	06.03.2015	14.04.2015	Potw przelewu z dnia 14.04.2015	26.639,05	21.657,76	26.639,05
23	87/FB/NE/2015 (z dnia 19.12.2014 r.)	Gmina Szydłów	06.03.2015	18.03.2015	43	17.737,41	14.420,66	17.737,41
24	88/FB/NE/2015 (z dnia 23.12.2014 r.)	Gmina Tarlów	06.03.2015	08.04.2015	Potw zapłaty w dniu 08.04.2015	17.071,16	13.878,99	13.878,99
25	90/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Wasniów	06.03.2015	10.04.2015	2	15.682,32	12.749,85	12.749,85
26	93/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Wiślica	06.03.2015	17.04.2015	3	15.522,93	12.620,27	15.522,93
27	97/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Wojciechowi ce	06.03.2015	07.04.2015	Potw przelewu z dnia 07.04.2015	5.226,08	4.248,85	4.248,85
28	100/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Złota	06.03.2015	10.04.2015	Polecenie przelewu z dnia 10.04.2015	15.472,61	12.579,36	15.472,61

– Fakturą VAT nr F/0169/15 z dnia 29.04.2015 r., wystawioną przez MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1 (lokal), 25-417 Kielce, NIP: 657-21-61-552, za *Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej Miasta*

i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie. Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania komputerowego, na kwotę brutto 337.889,61 zł, netto 274.707,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 300.000,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 22.04.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 19.05.2015 r. (Polecenie przelewu z dnia 19.05.2015 r.); nabywca: Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, NIP: 863-162-48-66,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bieliny z dnia 18.05.2015 r. informujące o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%; w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bogoria z dnia 27.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Buskiego z dnia 29.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Busko-Zdrój z dnia 01.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gnojno z dnia 27.05.2015 r. w sprawie o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 97%; w związku z tym 3% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Kazimierza Wielka z dnia 08.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Koprzywnica z dnia 08.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łopuszno z dnia 08.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Lubnice z dnia 18.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Morawica z dnia 03.06.2015 r. w sprawie o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2015 wynoszącą 90%; w związku z tym 10% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Nagłowice z dnia 28.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ożarów z dnia 09.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
- Interpretacja Indywidualna znak: IPTPP1/443-710/14-2/ŻR z dnia 8.12.2014 r. potwierdzające brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT przez Gminę Ożarów.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Piekoszów z dnia 03.06.2015 r. w sprawie o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę

- podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 77%; w związku z tym 23% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Połaniec z dnia 05.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Radków z dnia 20.05.2015 r. w sprawie o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 59%; w związku z tym 41% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich nr: OBIII/4060-23/15 z dnia 26.03.2015 r., dotyczące Gminy Radoszyce, określające iż ww. podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Radoszyce z dnia 19.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Rytwiany z dnia 20.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Secemin z dnia 18.06.2015 r. w sprawie o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 23%; w związku z tym 77% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Staszowskiego z dnia 08.06.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Staszów z dnia 29.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Szydłów z dnia 12.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wiślica z dnia 18.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Złota z dnia 29.05.2015 r. w sprawie o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 113) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 18.06.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 26.06.2015 r.,
- 114) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-46, zatwierdzona w dniu 26.06.2015 r.,
- 115) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.67.2015.AO z dnia 26.06.2015r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 27.05.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 1.155.041,26 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 981.785,06 zł,
- 116) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 06.07.2015 r., informujące o przekazaniu XLVII wniosku o płatność zaliczkową w kwocie 558,909,00 zł dla Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach w terminie ustalonym na dzień 27.07.2015 r.,

w celu rozliczenia płatności zaliczkowych w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki,

- 117) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47 za okres do dnia 06.07.2015 r., złożony do IZ w dniu 06.07.2015 r. obejmujący całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 558.909,00 zł,
- 118) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 06.07.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 13.07.2015 r.,
- 119) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-47, zatwierdzona w dniu 13.07.2015 r.,
- 120) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.68.2015.AO z dnia 13.07.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 06.07.2015 r. Kwota zaliczki zatwierdzona do wypłaty wynosi: 558.909,00 zł,
- 121) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 08.07.2015 r., informujące o ogólnej kwocie dofinansowania wykazanej we wniosku XLVIII w wysokości 93.257,51 zł i kwocie wydatków kwalifikowalnych, objętych wnioskiem wynoszącej 109.714,72 zł, która wynika z ewidencji księgowej poszczególnych wydatków,
- 122) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 08.07.2015 r., informujące o przekazaniu XLVIII wniosku o płatność,
- 123) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48 za okres do dnia 15.04.2015 r., złożony do IZ w dniu 08.07.2015 r. obejmujący: całkowite wydatki w kwocie 134.949,11 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 109.714,72 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 93.257,51 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Fakturą VAT wystawioną przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za **„Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z §1 pkt 3 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25 września 2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”** dla Partnera:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
I	90/FB/NE/2014 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Mniów	29.12.2014	05.02.2015	I	116.611,32	94.805,95	94.805,95

- Fakturą VAT wystawioną przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, NIP 739-040-09-39, za **„Etap 4: e-Usługi – zgodnie z §1 pkt 4 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25 września 2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”** dla Partnera:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Nazwa Partnera	Data wystawieni a faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowaln ych (zł)
1	46/FB/NE/2015 (z dnia 22.12.2014 r.)	Gmina Mniów	06.03.2015	15.04.2015	63	18.337,79	14.908,77	14.908,77

- Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wysłany 30.06.2015 r. przez Gminę Mniów wraz z załącznikiem do wniosku,
- 124) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 08.07.2015 r., zatwierdzony w dniu 14.07.2015 r.
- 125) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-48, zatwierdzona w dniu 14.07.2015 r.
- 126) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.69.2015.AO z dnia 14.07.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do 15.04.2015 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 109.714,72 zł, kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 93.257,51 zł.
- 127) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 30.07.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku rozliczającego zaliczkę nr XLVIII otrzymaną w dniu 23.07.2015 r.
- 128) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49 za okres do dnia 23.07.2015 r., złożony do IZ w dniu 30.07.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 657.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 657.540,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Fakturą VAT nr FVS-2015/06/0016 z dnia 25.06.2015 r., wystawioną przez CompuGroupMedical Polska sp. z o.o., 20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9, NIP: 712-10-76-075 za *Realizację Etapu II dla zadania „Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Systemu Radiologicznego” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.06.2015r. dotyczy umowy: 13/PN/2014 oraz Realizację Etapu II dla zadania „Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Zespoleonego Systemu Informatycznego ZSI” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.06.2015r. dotyczy umowy: 13/PN/2014* na kwotę brutto 657.540,00 zł, netto 553.000,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 657.540,00 zł wraz z protokołem odbioru etapu Nr 2/24.06.2015r. z dnia 24.06.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 23.07.2015 r. (potwierdzenia przelewu z dnia 23.07.205 r.), oraz oświadczeniem o kwalifikowalności VAT SP ZOZ MSW w Kielcach (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, NIP: 657-18-13-314) z dnia 27.07.2015 r., informujące o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 129) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 30.07.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 10.08.2015 r.

- 130) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-49, zatwierdzona w dniu 10.08.2015 r.
- 131) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.71.2015.AO z dnia 10.08.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 23.07.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 657.540,00 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 558.909,00 zł, otrzymanej w dniu 23.07.2015 r.,
- 132) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 05.08.2015 r., informujące o przekazaniu L wniosku o płatność w kwocie: 148.996,50 zł, stanowiącej płatność zaliczkową dla Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach,
- 133) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50 za okres do dnia 05.08.2015 r., złożony do IZ w dniu 05.08.2015 r. obejmujący całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 148.996,50 zł,
- 134) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 05.08.2015 r., wypełniony 10.08.2015 r.,
- 135) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-50, zatwierdzona w dniu 10.08.2015 r.,
- 136) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.72.2015.AO z dnia 10.08.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 05.08.2015 r. i kwocie zaliczki zatwierdzonej do wypłaty: 148.996.50 zł,
- 137) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 30.09.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku nr LI rozliczającego zaliczkę nr L, otrzymaną w dniu 26.08.2015 r. oraz o aktualizacji wniosku o płatność w zakresie punktu nr 13 - Postęp finansowy realizacji Projektu, zgodnie wnioskiem o dofinansowanie nr 12, uchwałą nr 615/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz zwrotami dofinansowania przez Partnerów w związku częściową niekwalifikowalnością podatku VAT,
- 138) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51 za okres do dnia 27.08.2015 r., złożony do IZ w dniu 03.09.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 194.340,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 175.290,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturą VAT nr FVS-2015/07/0010 z dnia 24.07.2015 r., wystawioną przez CompuGroupMedical Polska sp. z o.o., 20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9, NIP: 712-10-76-075 za **Realizację Etapu III dla zadania „Wdrożenie” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.07.2015. dotyczy umowy: 13/PN/2014r**na kwotę brutto 194.340,00 zł, netto 158.000,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 175.290,00 zł wraz z protokołem odbioru etapu Nr 3/24.07.2015r., protokołem odbioru końcowego nr 4/07/2015r. z dnia 24.07.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w

dniu 26.08.2015 r. (kwota 148.996,50 zł) oraz w dniu 27.08.2015 r. (kwota 45.343,50 zł) ,oraz oświadczeniem o kwalifikowalności VAT SP ZOZ MSW w Kielcach (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, NIP: 657-18-13-314) z dnia 27.08.2015 r. informujące o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- 139) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 03.09.2015 r., wypełniony 08.09.2015 r.
- 140) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-51, zatwierdzona w dniu 08.09.2015 r.,
- 141) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.73.2015.AO z dnia 08.09.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 23.07.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 194.340,00 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 148.996,50 zł, otrzymanej w dniu 26.08.2015 r.,
- 142) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 22.09.2015 r., informujące o przekazaniu LII wniosku o płatność zaliczkową kwocie: 481.522,53 zł, stanowiącej sumę wnioskowanych płatności zaliczkowych dla 16 Partnerów, w terminie na dzień 07.10.2015 r., ustalonym w celu rozliczenia płatności zaliczkowych w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki,
- 143) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52 za okres do dnia 22.09.2015 r., złożony do IZ w dniu 22.09.2015 r. obejmujący całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 481.522,53 zł,
- 144) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 22.09.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 28.09.2015 r.
- 145) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-52, zatwierdzona w dniu 28.09.2015 r.
- 146) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.74.2015.AO z dnia 28.09.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 22.09.2015 r. oraz kwocie zaliczki zatwierdzonej do wypłaty: 481.522,53 zł.
- 147) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 13.10.2015 r., informujące o przekazaniu LIII wniosku o płatność,
- 148) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 13.10.2015 r., informujące, iż kwota wykazana w LIII wniosku o płatność powinna wynosić 966.584,55 zł, po zsumowaniu kwot dofinansowania dla 39 Partnerów oraz Województwa wynosi 966.584,52 zł, czyli o 3 grosze mniej i w związku z tym wnioskowana kwota wynosi 966.584,52 zł,
- 149) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53 za okres do dnia 05.10.2015 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2015 r. obejmujący całkowite wydatki

objęte wnioskiem w kwocie 1.275.814,37 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.137.158,29 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 966.584,52 zł, stanowiącą 85% wydatków kwalifikowalnych, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.06.2015r. do 30.08.2015r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Czerwiec 2015: lista płac nr: 306/2015/6/G, wraz z wyciągiem bankowym nr 31/2015 z dnia 29.06.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 11.845,03 zł (kwota netto), wyciągiem bankowym 32/2015 z dnia 01.07.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na PZU, KZP, ZFŚS, podatek, ZUS, FP, w łącznej kwocie 12.398,25 zł – wydatki niekwalifikowane,
- Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.06.2015r. do 30.08.2015r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Lipiec 2015: lista płac nr: 332/2015/7/G, wraz z wyciągiem bankowym nr 35/2015 z dnia 30.07.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 12.051,50 zł (kwota netto), wyciągiem bankowym 36/2015 z dnia 31.07.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na PZU, KZP, ZFŚS, podatek, ZUS, FP, w łącznej kwocie 12.258,17 zł – wydatki niekwalifikowane,
- Zestawieniem wynagrodzeń za okres od 01.06.2015r. do 30.08.2015r. w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Sierpień 2015: lista płac nr: 375/2015/8/G, wraz z wyciągiem bankowym nr 39/2015 z dnia 27.08.2015 r., potwierdzającym przekazanie wynagrodzenia w kwocie 14.087,85 zł (kwota netto), wyciągiem bankowym 40/2015 z dnia 31.08.2015 r., potwierdzającym przekazanie składek na PZU, KZP, ZFŚS, podatek, ZUS, FP, w łącznej kwocie 11.030,30 zł – wydatki niekwalifikowane,
- Fakturami VAT wystawionymi przez Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-025-09-95

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Opis	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	15050300784096	01.06.2015	12.06.2015	30/2015	Oplata za abonament (nr: 693060631, 693060885)	98,40	80,00	98,40
2	15060352016519	01.07.2015	14.07.2015	34/2015	Oplata za abonament (nr: 693060631, 693060885)	98,40	80,00	98,40
3	15070402228533	01.08.2015	13.08.2015	37/2015	Oplata za abonament (nr: 693060631, 693060885)	98,40	80,00	98,40

- Poleceniem wyjazdu służbowego nr 1121/2015 z dnia 08.04.2015 r., w celu: Doradztwo w kancelarii prawnej (Monika Świercz), na kwotę 30,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 30,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty w dniu 13.07.2015 r. (WB nr 33/2015),

- Fakturą VAT nr 247/2015 z dnia 13.05.2015 r., wystawioną przez Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/5, NIP: 527-020-49-10 za „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” na kwotę brutto 4.920,00 zł, netto 4.000,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.320,00 zł, wraz z protokołem odbioru z dnia 14.08.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 02.06.2015 r. (WB nr 29/2015 z dnia 02.06.2015r.) - nabywca: Województwo Świętokrzyskie Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120.
- Fakturą VAT nr 398/2015 z dnia 14.08.2015 r., wystawioną przez Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/5, NIP: 527-020-49-10 za „Doradztwo w zakresie zamówień publicznych – analiza dot. czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” (DOA.III.272.1.38.2014)” na kwotę brutto 4.920,00 zł, netto 4.000,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 4.920,00 zł, wraz z protokołem odbioru z dnia 14.08.2015 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 07.09.2015 r. (WB nr 41/2015 z dnia 07.09.2015r.) - nabywca: Województwo Świętokrzyskie Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120.
- Fakturami VAT wystawionymi przez „KONCEPT” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, NIP: 677-237-40-40, za Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na podstawie umowy nr DOA.III.273.38.2015 z dnia 10.06.2015 r., dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Opis	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowaln ych (zł)
1	F/15/09/012/S (Nr 1 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Baćkowice	09.09.2015	22.09.2015	169	44.171,76	35.912,00	44.171,76
2	F/15/09/017/S (Nr 6 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Bodzechów	09.09.2015	22.09.2015	179	34.360,05	27.935,00	27.935,00
3	F/15/09/023/S (Nr 8 z dnia 28.08.2015 r.)	Gmina Bogoria	10.09.2015	29.09.2015	205	41.524,80	33.760,00	41.524,80
4	F/15/08/033/S (Nr 10 z dnia 14.08.2015 r.)	Powiat Buski	24.08.2015	23.09.2015	19	16.390,98	13.326,00	16.390,98
5	F/15/08/032/S (Nr 12 z dnia 13.08.2015 r.)	Gmina Chęciny	24.08.2015	24.09.2015	7	20.922,30	17.010,00	17.010,00
6	F/15/08/009/S (Nr 13 z dnia 30.07.2015 r.)	Gmina Chmielnik	06.08.2015	04.09.2015	175	11.464,83	9.321,00	10.650,17
7	F/15/09/024/S (Nr 17 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Dwikozy	10.09.2015	28.09.2015	21	34.713,06	28.222,00	34.713,06

8	F/15/09/026/S (Nr 19 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Fałków	10.09.2015	15.09.2015	182	25.415,49	20.663,00	25.415,49
9	F/15/09/027/S (Nr 20 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Gnojno	10.09.2015	28.09.2015	8	21.509,01	17.487,00	17.607,66
10	F/15/09/031/S (Nr 24 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Iwaniska	10.09.2015	15.09.2015	15	10.103,22	8.214,00	8.214,00
11	F/15/08/016/S (Nr 25 z dnia 13.08.2015 r.)	Powiat Jędrzejowski	17.08.2015	17.09.2015	4	14.926,05	12.135,00	14.926,05
12	F/15/09/032/S (Nr 27 z dnia 03.09.2015 r.)	Powiat Kazimierski	10.09.2015	28.09.2015	Polecenie przelewu z dnia 28.09.20 15	21.437,67	17.429,00	21.437,67
13	F/15/09/033/S (Nr 28 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Kazimierza Wielka	10.09.2015	25.09.2015	20	50.073,30	40.710,00	50.073,30
14	F/15/09/006/S (Nr 29 z dnia 03.09.2015 r.)	Powiat Kielecki	04.09.2015	29.09.2015	3/2015	29.093,19	23.653,00	29.093,19
15	F/15/09/035/S (Nr 31 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Klimontów	10.09.2015	24.09.2015	Potwierd zenie przelewu z dnia 24.09.20 15	45.213,57	36.759,00	45.213,57
16	F/15/09/036/S (Nr 32, bez daty)	Gmina Koprzywnica	10.09.2015	24.09.2015	7	48.904,80	39.760,00	48.904,80
17	F/15/08/018/S (Nr 35 z dnia 13.08.2015 r.)	Gmina Kunów	17.08.2015	09.09.2015	178	37.293,60	30.320,00	30.320,00
18	F/15/09/041/S (Nr 38 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Łączna	10.09.2015	22.09.2015	184	40.533,42	32.954,00	40.533,42
19	F/15/09/042/S (Nr 39 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Loniów	10.09.2015	21.09.2015	183	43.942,98	35.726,00	43.942,98
20	F/15/08/040/S (Nr 41 z dnia 27.08.2015 r.)	Gmina Lubnice	31.08.2015	15.09.2015	8	49.368,51	40.137,00	49.368,51
21	F/15/08/041/S (Nr 42 z dnia 13.08.2015 r.)	Gmina Małogoszcz	31.08.2015	02.10.2015	7	15.103,17	12.279,00	15.103,17
22	F/15/09/045/S (Nr 44 z dnia 28.08.2015 r.)	Gmina Michałów	10.09.2015	16.09.2015	108	41.058,63	33.381,00	33.381,00
23	F/15/09/055/S (Nr 54 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Oksa	10.09.2015	29.09.2015	Polecenie przelewu z dnia 29.09.20 15	19.849,74	16.138,00	19.849,74

24	F/15/09/057/S (Nr 56, bez daty)	Powiat Opatowski	10.09.2015	24.09.2015	Polecenie przelewu z dnia 24.09.20 15	52.584,96	42.752,00	42.752,00
25	F/15/08/019/S (Nr 59 z dnia 17.08.2015 r.)	Gmina Pacanów	17.08.2015	17.09.2015	3	46.566,57	37.859,00	37.946,08
26	F/15/09/063/S (Nr 63 z dnia 03.09.2015 r.)	Powiat Pińczowski	10.09.2015	01.10.2015	3	15.221,25	12.375,00	15.221,25
27	F/15/08/008/S (Nr 64 z dnia 30.07.2015 r.)	Gmina Pińczów	06.08.2015	08.09.2015	170	12.421,77	10.099,00	12.421,77
28	F/15/09/072/S (Nr 73 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Secemin	11.09.2015	17.09.2015	9	44.128,71	35.877,00	42.230,82
29	F/15/08/021/S (Nr 78, bez daty)	Gmina Skarżysko- Kamienna	17.08.2015	17.09.2015	3/2015	12.789,54	10.398,00	12.789,54
30	F/15/09/077/S (Nr 80 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Słupia Konecka	11.09.2015	29.09.2015	4	33.856,98	27.526,00	33.856,98
31	F/15/09/075/S (Nr 77 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Skarżysko- Kościelne	11.09.2015	29.09.2015	Potw. przelewu z dnia 29.09.20 15	11.956,83	9.721,00	11.956,83
32	F/15/09/079/S (Nr 82 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Sobków	11.09.2015	30.09.2015	Potw. przelewu z dnia 30.09.20 15	43.942,98	35.726,00	43.942,98
33	F/15/09/081/S (Nr 84 z dnia 07.09.2015 r.)	Powiat Starachowick i	11.09.2015	30.09.2015	Potw. transakcji z dnia 30.09.20 15	9.245,91	7.517,00	9.245,91
34	F/15/08/044/S (Nr 86 z dnia 12.08.2015 r.)	Powiat Staszowski	31.08.2015	29.09.2015	9	16.820,25	13.675,00	16.820,25
35	F/15/09/088/S (Nr 94 z dnia 28.08.2015 r.)	Gmina Tuczępy	11.09.2015	18.09.2015	162	37.328,04	30.348,00	30.348,00
36	F/15/09/091/S (Nr 99 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Włoszczowa	11.09.2015	21.09.2015	Potw. transakcji z dnia 21.09.20 15	49.150,80	39.960,00	49.150,80
37	F/15/08/042/S (Nr 102, bez daty)	Gmina Wojciechowi ce	31.08.2015	18.09.2015	Potw. transakcji z dnia 18.09.20 15	14.451,27	11.749,00	11.749,00
38	F/15/09/095/S (Nr 105 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Złota	11.09.2015	05.10.2015	Potw. transakcji z dnia 05.10.20 15	42.759,72	34.764,00	42.759,72

- Fakturą VAT nr (S)FS-SPI/00000263/2015 z dnia 13.08.2015 r., wystawioną przez OPTeam S.A., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, NIP: PL 813-03-34-531 za *Dostawę, konfigurację i instalację towaru: Cisco Catalyst 2960S, telefonów IP Yealink T21P, bramek Grandstream GXW4004 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski* na kwotę brutto 31.620,84 zł, netto 25.708,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 31.620,84 zł wraz z protokołem z odbioru końcowego z dnia 13.08.2015 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 24.08.2015 r. (WB nr 8) - nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, NIP: 661-000-39-45,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Baćkowice, z dnia 01.10.2015r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bogoria, z dnia 30.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Buskiego, z dnia 30.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Chmielnik z dnia 01.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2015 wynoszącą 38%; w związku z tym 62% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Dwikozy, z dnia 30.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Fałków, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gnojno z dnia 30.09.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 97%; w związku z tym 3% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie nr: OB-2/4060/310/15 z dnia 02.10.2015 r., dotyczące Powiatu Jędrzejowskiego, stwierdzające, iż ww. podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Jędrzejowskiego, z dnia 08.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kazimierskiego, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Kazimierza Wielka, z dnia 02.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kieleckiego, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Klimontów, z dnia 29.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Koprzywnica, z dnia 01.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łączna, z dnia 24.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łoniów, z dnia 24.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łubnice, z dnia 17.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Małogoszcz, z dnia 06.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Oksa, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 09.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Pacanów z dnia 22.09.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2015 wynoszącą 99%; w związku z tym 1% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Pińczowskiego, z dnia 02.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Interpretacją Indywidualną znak: IPTPP2/4512-209/15-3/JS z dnia 03.06.2015 r. potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT przez Gminę Pińczów,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pińczów, z dnia 29.09.2015r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Secemin z dnia 02.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 23%; w związku z tym 77% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko-Kamienna, z dnia 28.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Słupia (Konecka), z dnia 01.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skarżysko Kościelne, z dnia 30.09.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sobków, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Starachowice, z dnia 07.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Staszów, z dnia 05.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Włoszczowa, z dnia 02.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Złota, z dnia 02.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 150) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 13.10.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 15.10.2015 r.,
- 151) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-53, zatwierdzona w dniu 15.10.2015 r.,
- 152) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.75.2015.AO z dnia 15.10.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 05.10.2015 r., wydatków kwalifikowalnych w kwocie: 1.137.158,29 zł oraz refundacji zatwierdzonej do wypłaty w kwocie: 966.584,52 zł,
- 153) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 20.10.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku rozliczającego zaliczkę nr LII, otrzymaną w dniu 07.10.2015 r.
- 154) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54 za okres do dnia 14.10.2015 r., złożony do IZ w dniu 20.10.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 637.723,02 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 566.497,09 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- Fakturami VAT wystawionymi przez „KONCEPT” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, NIP: 677-237-40-40, za *Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania* na podstawie umowy nr DOA.III.273.38.2015 z dnia 10.06.2015 r., dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Opis	Data wystawieni a faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowal- nych (zł)
1	F/15/09/013/S (Nr 2 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Bałtów	09.09.2015	08.10.2015	177	53.532,06	43.522,00	43.522,00
2	F/15/09/015/S (Nr 4z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Bieliny	09.09.2015	09.10.2015	Polecenie przelewu z dnia 09.10 2015	67.825,89	55.143,00	55.903,97

3	F/15/09/018/S (Nr 7 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Bodzentyn	09.09.2015	08.10.2015	6	53.013,00	43.100,00	43.100,00
4	F/15/09/021/S (Nr 14 z dnia 04.09.2015 r.)	Powiat Czarnocin	09.09.2015	08.10.2015	Wydruk z konta potw. Dokonanie zapłaty w dniu 08.10.2015	43.420,23	35.301,00	35.788,15
5	F/15/09/022/S (Nr 16 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Daleszyce	09.09.2015	07.10.2015	5	55.011,75	44.725,00	55.011,75
6	F/15/09/044/S (Nr 43 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Masłów	10.09.2015	08.10.2015	13/2015	39.925,80	32.460,00	32.907,95
7	F/15/09/048/S (Nr 47 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Mniów	10.09.2015	08.10.2015	7	49.304,55	40.085,00	40.085,00
8	F/15/09/050/S (Nr 49 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Moskorzew	10.09.2015	12.10.2015	6	21.528,69	17.503,00	21.528,69
9	F/15/09/058/S (Nr 57, bez daty)	Gmina Osiek	10.09.2015	07.10.2015	13	34.246,89	27.843,00	28.227,23
10	F/15/09/069/S (Nr 70 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Sadowie	11.09.2015	08.10.2015	199	33.179,25	26.975,00	27.223,17
11	F/15/09/076/S (Nr 79 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Słupia Jędrzejowska	11.09.2015	13.10.2015	008/2015	6.464,88	5.256,00	6.464,88
12	F/15/09/080/S (Nr 83 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Solec-Zdrój	11.09.2015	07.10.2015	11	27.928,38	22.706,00	27.928,38
13	F/15/09/084/S (Nr 90 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Strawczyn	11.09.2015	12.10.2015	9	39.967,62	32.494,00	39.967,62
14	F/15/09/097/S (Nr 98 z dnia 10.09.2015 r.)	Gmina Wiślica	11.09.2015	14.10.2015	11	33.647,88	27.356,00	33.647,88
15	F/15/09/093/S (Nr 101 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Wodzisław	11.09.2015	14.10.2015	202	38.495,31	31.297,00	38.495,31
16	F/15/09/094/S (Nr 104 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Zawichost	11.09.2015	07.10.2015	5	40.230,84	32.708,00	36.695,11

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Bieliny z dnia 14.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Czarnocin z dnia 12.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę

- podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Daleszyce, z dnia 12.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Masłów z dnia 23.02.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie nr: OB/4060-15/15 z dnia 17.03.2015 r., dotyczące Gminy Moskorzew, stwierdzające, iż ww. podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Moskorzew, z dnia 13.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Osiek z dnia 12.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2015 wynoszącą 94%, w związku z tym 6% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Sadowie z dnia 14.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 96%; w związku z tym 4% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Słupia (Jędrzejowska), z dnia 16.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Solec-Zdrój, z dnia 12.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Strawczyn, z dnia 15.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wiślica, z dnia 15.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wodzisław, z dnia 14.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Zawichost z dnia 12.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 47%, w związku z tym 53% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- 155) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 29.10.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 29.10.2015 r.
- 156) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-54, zatwierdzona w dniu 29.10.2015 r.,
- 157) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.76.2015.AO z dnia 29.10.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 14.10.2015 r., kwocie

zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 566.497,09 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 481.522,53 zł, otrzymanej w dniu 07.10.2015 r.,

- 158) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 05.11.2015 r., informujące o przekazaniu LV wniosku o płatność,
- 159) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 05.11.2015 r., informujące, iż ogólna kwota wykazana w LV wniosku o płatność powinna wynosić 1.430.275,14 zł, po zsumowaniu kwot dofinansowania dla 51 Partnerów, wynosi 1.430.275,16 zł, czyli o 2 grosze więcej. W związku z tym wnioskowana kwota wynosi 1.430.275,16 zł,
- 160) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55 za okres do dnia 28.10.2015 r., złożony do IZ w dniu 05.11.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 1.809.360,75 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.682.676,63 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.430.275,16 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturami VAT wystawionymi przez „KONCEPT” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, NIP: 677-237-40-40, za *Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania* na podstawie umowy nr DOA.III.273.38.2015 z dnia 10.06.2015 r., dla Partnerów:

Lp.	Nr faktury (Nr protokołu odbioru)	Opis	Data wystawienia faktury	Data zapłaty	Nr WB	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Kwota wyd. kwalifikowalnych (zł)
1	F/15/09/014/S (Nr 3 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Bejsce	09.09.2015	15.09.2015	7	45.131,16	36.692,00	45.131,16
2	F/15/09/016/S (Nr 5 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Blizyn	09.09.2015	08.10.2015	15	42.293,55	34.385,00	34.385,00
3	F/15/09/019/S (Nr 9 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Brody	09.09.2015	06.10.2015	11	49.024,11	39.857,00	40.498,70
4	F/15/09/020/S (Nr 15, bez daty)	Powiat Ćmielów	09.09.2015	08.10.2015	181	37.134,93	30.191,00	37.134,93
5	F/15/09/025/S (Nr 18 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Działoszyce	10.09.2015	09.10.2015	Polecenie przelewu z dnia 09.10.2015	44.680,98	36.326,00	44.680,98
6	F/15/09/028/S (Nr 21 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Gowarczów	10.09.2015	06.10.2015	Potw realizacji przelewu z dnia 06.10.2015	38.895,06	31.622,00	31.767,46
7	F/15/09/029/S (Nr 22 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Górnio	10.09.2015	30.09.2015	Potw przelewu z dnia 30.09.2015	35.067,30	28.510,00	28.510,00
8	F/15/09/030/S (Nr 23 z dnia 27.08.2015 r.)	Gmina Imielno	10.09.2015	06.10.2015	Polecenie przelewu z dnia 06.10.2015	35.272,71	28.677,00	35.272,71

9	F/15/08/017/S (Nr 26 z dnia 13.08.2015 r.)	Gmina Jędrzejów	17.08.2015	22.09.2015	169	53.020,38	43.106,00	53.020,38
10	F/15/09/034/S (Nr 30 z dnia 26.08.2015 r.)	Gmina Kije	10.09.2015	14.09.2015	Potw. Przelewu z dnia 14.09.2015	34.171,86	27.782,00	27.782,00
11	F/15/09/037/S (Nr 33 z dnia 07.09.2015 r.)	Powiat Konecki	10.09.2015	08.10.2015	0014/2015	7.528,83	6.121,00	7.528,83
12	F/15/09/038/S (Nr 34 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Krasocin	10.09.2015	24.09.2015	7	46.822,41	38.067,00	46.822,41
13	F/15/09/039/S (Nr 36, bez daty)	Gmina Lipnik	10.09.2015	29.09.2015	Potw. Przelewu z dnia 29.09.2015	15.089,64	12.268,00	15.089,64
14	F/15/09/040/S (Nr 37 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Łagów	10.09.2015	12.10.2015	5	40.540,80	32.960,00	40.540,80
15	F/15/09/043/S (Nr 40 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Lopuszno	10.09.2015	01.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 01.10.2015	53.615,70	43.590,00	53.615,70
16	F/15/09/046/S (Nr 45 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Miedziana Góra	10.09.2015	25.09.2015	16	48.862,98	39.726,00	48.862,98
17	F/15/09/047/S (Nr 46 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Mirzec	10.09.2015	09.10.2015	177	16.966,62	13.794,00	16.966,62
18	F/15/09/049/S (Nr 48 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Morawica	10.09.2015	30.09.2015	12	40.907,34	33.258,00	34.022,93
19	F/15/09/051/S (Nr 50 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Nagłowice	10.09.2015	21.09.2015	155	6.792,06	5.522,00	6.792,06
20	F/15/09/052/S (Nr 51 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Nowa Słupia	10.09.2015	13.10.2015	7	30.014,46	24.402,00	24.682,62
21	F/15/09/054/S (Nr 53, bez daty)	Gmina Obruzów	10.09.2015	09.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 09.10.2015	41.439,93	33.691,00	41.439,93
22	F/15/09/056/S (Nr 55 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Oleśnica	10.09.2015	13.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 13.10.2015	40.893,81	33.247,00	33.247,00
23	F/15/09/059/S (Nr 58 z dnia 18.08.2015 r.)	Powiat Ostrowiecki	10.09.2015	07.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 07.10.2015	11.806,77	9.599,00	11.806,77
24	F/15/09/060/S (Nr 60 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Pawłów	10.09.2015	28.09.2015	14	29.868,09	24.283,00	29.868,09
25	F/15/09/061/S (Nr 61 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Piekoszów	10.09.2015	01.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 01.10.2015	64.892,34	52.758,00	55.548,90

26	F/15/09/062/S (Nr 62 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Pierzchnica	10.09.2015	14.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 14.10.2015	46.827,33	38.071,00	46.827,33
27	F/15/09/064/S (Nr 65 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Połaniec	11.09.2015	12.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 12.10.2015	34.307,16	27.892,00	34.307,16
28	F/15/09/065/S (Nr 66 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Radków	11.09.2015	05.10.2015	12	21.686,13	17.631,00	19.293,60
29	F/15/09/066/S (Nr 67 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Radoszyce	11.09.2015	08.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 08.10.2015	12.239,73	9.951,00	12.239,73
30	F/15/09/067/S (Nr 68 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Raków	11.09.2015	30.09.2015	Potw. Przelewu z dnia 30.09.2015	50.476,74	41.038,00	50.476,74
31	F/15/09/070/S (Nr 71 z dnia 04.09.2015 r.)	Powiat Sandomierski	11.09.2015	09.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 09.10.2015	35.763,48	29.076,00	35.763,48
32	F/15/09/071/S (Nr 72 z dnia 18.08.2015 r.)	Gmina Miejska Sandomierz	11.09.2015	07.10.2015	17	69.654,90	56.630,00	63.402,95
33	F/15/09/074/S (Nr 74 z dnia 08.09.2015 r.)	Gmina Sędziszów	11.09.2015	15.10.2015	8	49.901,10	40.570,00	49.901,10
34	F/15/09/073/S (Nr 75 z dnia 28.08.2015 r.)	Gmina Skalbmierz	11.09.2015	08.10.2015	10	40.943,01	33.287,00	40.943,01
35	F/15/08/020/S (Nr 76 z dnia 13.08.2015 r.)	Powiat Skarżyski	17.08.2015	17.09.2015	Potw. Przelewu z dnia 17.09.2015	12.213,90	9.930,00	9.930,00
36	F/15/09/078/S (Nr 81 z dnia 07.09.2015 r.)	Gmina Smyków	11.09.2015	12.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 12.10.2015	31.706,94	25.778,00	31.706,94
37	F/15/08/007/S (Nr 85 z dnia 29.07.2015 r.)	Gmina Starachowice	06.08.2015	08.09.2015	1/2015	40.553,10	32.970,00	32.970,00
38	F/15/09/082/S (Nr 87 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Staszów	11.09.2015	12.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 12.10.2015	60.670,98	49.326,00	60.670,98
39	F/15/08/035/S (Nr 88 z dnia 19.08.2015 r.)	Gmina Stąporków	24.08.2015	15.09.2015	158/2015	15.867,00	12.900,00	15.867,00
40	F/15/09/083/S (Nr 89 z dnia 03.09.2015 r.)	Gmina Stopnica	11.09.2015	25.09.2015	181	57.917,01	47.087,00	47.087,00
41	F/15/09/085/S (Nr 91 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Suchedniów	11.09.2015	14.10.2015	24	40.719,15	33.105,00	33.105,00
42	F/15/09/086/S (Nr 92 z dnia 25.08.2015 r.)	Gmina Szydłów	11.09.2015	29.09.2015	151	46.275,06	37.622,00	46.275,06

43	F/15/09/087/S (Nr 93 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Tarlów	11.09.2015	07.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 01.10.2015	45.597,33	37.071,00	37.071,00
44	F/15/09/089/S (Nr 95 z dnia 04.09.2015 r.)	Gmina Waśniów	11.09.2015	13.10.2015	5	38.111,55	30.985,00	30.985,00
45	F/15/08/043/S (Nr 96 z dnia 19.08.2015 r.)	Gmina Wąchock	31.08.2015	29.09.2015	Potw. Przelewu z dnia 29.09.2015	14.116,71	11.477,00	14.116,71
46	F/15/09/090/S (Nr 97, bez daty)	Gmina Wilczyce	11.09.2015	15.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 15.10.2015	34.722,90	28.230,00	29.203,94
47	F/15/09/092/S (Nr 100 z dnia 07.09.2015 r.)	Powiat Włoszczows ki	11.09.2015	08.10.2015	151	28.350,27	23.049,00	28.350,27
48	F/15/09/096/S (Nr 103 z dnia 10.09.2015 r.)	Gmina Zagnańsk	11.09.2015	13.10.2015	Potw. Przelewu z dnia 13.10.2015	38.684,73	31.451,00	38.684,73

- Fakturą VAT nr 1530/10/2015 z dnia 19.10.2015 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński, Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP: 657-169-30-86 za *Dostawę sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST Gmina Iwaniska (NAS SYNOLOGY, serwer NAS RackStation, RS815RP+)* na kwotę brutto 7.597,71 zł, netto 6.177,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 6.177,00 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 16.10.2015 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 22.10.2015 r. (WB nr 18),
- Fakturą VAT nr 1564/10/2015 z dnia 22.10.2015 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński, Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP: 657-169-30-86 za *Dostawę sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST Powiat Kielecki (Streamer LTO-5 zewnętrzny napęd taśmowy Ultrium)* na kwotę brutto 16.125,30 zł, netto 13.110,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 16.125,30 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 21.10.2015 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 28.10.2015 r. (WB nr 4/2015),
- Fakturą VAT nr 1562/10/2015 z dnia 22.10.2015 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński, Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP: 657-169-30-86 za *Dostawę sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST Gmina Tuczępy (NAS SYNOLOGY, serwer NAS RackStation, RS815RP+)* na kwotę brutto 7.597,71 zł, netto 6.177,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 6.177,00 zł wraz z protokołem z odbioru z dnia 20.10.2015 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 27.10.2015 r. (WB nr 184),
- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej nr: OB-410/VAT/7/15 z dnia 01.06.2015 r., dotyczące Gminy Bejsce, stwierdzającym, iż ww. podmiot nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Bejsce, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Brody z dnia 21.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 93%, w związku z tym 7% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Ćmielów, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku,
- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie nr: OB/4421-2/14AKOPR/4 z dnia 27.03.2014 r., dotyczącym Gminy Działoszyce, stwierdzającym, iż ww. podmiot nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz nie składa deklaracji do tut. Urzędu,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Działoszyce, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Gowarczów z dnia 27.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 98%, w związku z tym 2% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Imielno, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Jędrzejów, z dnia 20.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Kieleckiego, z dnia 02.11.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Koneckiego, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Krasocin, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Lipnik, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łagów, z dnia 27.11.2014 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nr: OBII/4060-72/15 z dnia 17.02.2015 r., dotyczącym Gminy Łopuszno, stwierdzającym, iż nie jest ona zarejestrowana jako czynny ani zwolniony podatnik podatku VAT w tut. Urzędzie,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Łopuszno, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nr: OB-2/4060-373/15 z dnia 22.10.2015 r., dotyczącym Gminy Miedziana Góra,

stwierdzającym, iż nie jest ona zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT w tut. Urzędzie,

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Miedziana Góra, z dnia 22.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr: OB-2/4141-93/14 z dnia 26.02.2014 r., dotyczącym Gminy Mirzec, stwierdzającym, iż ww. podmiot nie figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług VAT czynny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Mirzec, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Morawica z dnia 27.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2015 wynoszącą 90%, w związku z tym 10% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Nagłowice, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Nowa Słupia z dnia 16.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 95%, w związku z tym 5% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Obrazów, z dnia 21.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Ostrowieckiego, z dnia 21.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pawłów, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Piekoszów z dnia 27.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 77%, w związku z tym 23% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Pierzchnica, z dnia 21.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Połaniec, z dnia 29.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Radków z dnia 21.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 59%, w związku z tym 41% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- Zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich nr: OBIII/4060-23/15 z dnia 26.03.2015 r., dotyczącym Gminy Radoszyce, stwierdzającym, iż nie jest ona zarejestrowana jako podatnik VAT.

- Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Radoszyce, z dnia 21.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Raków, z dnia 28.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Sandomierskiego, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Miejskiej Sandomierz, z dnia 26.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 48%, w związku z tym 52% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Sędziszów, z dnia 29.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Skalbmierz, z dnia 12.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Smyków, z dnia 14.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Staszów, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Stąporków, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Szydłów, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Wąchock, z dnia 26.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT gminy Wilczyce z dnia 26.10.2015 r. informującym o przysługującym prawie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję za rok 2014 wynoszącą 85%, w związku z tym 15% podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Powiatu Włoszczowskiego, z dnia 27.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gminy Zagnańsk, z dnia 23.10.2015 r. informującym o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 161) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 05.11.2015 r., wypełniony w dniu 10.11.2015 r.,
- 162) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-55,
- 163) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.77.2015.AO z dnia 10.11.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.10.2015 r. Kwota

zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1.682.676,63 zł. Kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty wynosi: 1.430.275,16 zł,

- 164) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 09.12.2015 r., informujące o przekazaniu LVI wniosku o płatność rozliczającego Partnera Projektu - Prokuraturę Okręgową w Kielcach,
- 165) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56 za okres do dnia 04.12.2014 r., złożony do IZ w dniu 09.11.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 2.356.507,80 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych: 2.323.516,69 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 0,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Fakturą VAT nr 1684/11/2014 z dnia 03.11.2014 r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński, Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP: 657-169-30-86 za „*Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego – zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie oraz wsparcie techniczne kompletnego środowiska infrastrukturalnego.*”, na kwotę brutto 2.356.507,80 zł, netto 1.915.860,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.323.516,69 zł wraz z protokołem odbioru końcowego z dnia 28.10.2014 r. oraz potwierdzeniem zapłaty w dniu 03.12.2014 r. oraz 04.12.2014 r. wraz z: zał. zawierającym wyszczególnienie przedmiotu zakupu oraz notą obciążeniową nr 2/14 z dnia 07.11.2014 r., informującą o obciążeniu kwotą 32.991,11 zł z tytułu naliczonej kary umownej.
- 166) Pismo Prokuratury Okręgowej w Kielcach znak: VII 272/13/14 z dnia 07.11.2014 r. do Przedsiębiorstwa Handlowego NET com Grzegorz Czerwiński, informujące o naliczeniu kary umownej, wynikającej z § 13 ust. 3 umowy nr 12/ZP/14 z dnia 15.07.2014 r., w kwocie 32.991,11 zł z tytułu 14-dniowej zwłoki,
- 167) Pismo znak: VII 272/13/14, Nota obciążeniowa nr 2/14 z dnia 07.11.2014 r. informująca o wysokości kary 32.991,11 zł, oraz potrąceniu jej z wynagrodzenia Wykonawcy,
- 168) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.32.2015 z dnia 10.04.2015 r. do Prokuratora Okręgowego w Kielcach Pana Pawła Sokoła, w sprawie działań korygujących dokonane rozliczenie (przekazana kwota dofinansowania w ramach RPOWŚ przekracza 85% po naliczeniu kary umownej 32.991,11, która powinna pomniejszyć kwotę dofinansowania), tj. konieczności zwrotu nienależnej kwoty dofinansowania w jak najkrótszym terminie.
- 169) Pismo znak: VII 256/1/13 z dnia 20.05.2015 r. Prokuratury Okręgowej w Kielcach do Ministerstwa Finansów Departament Instytucji Płatniczej, opisujące sytuację: naliczenie kary umownej, omyłkowe rozliczenie całości ze środków krajowych, przez co nie zachowano proporcji finansowania oraz w związku z tym o nie przyjęciu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, co uniemożliwiły braki formalne z prośbą o wskazanie rozwiązania zaistniałej sytuacji,

- 170) Pismo Ministerstwa Finansów Departament Instytucji Płatniczej znak: IP4.990.2.2015 z dnia 24.06.2015 r., stanowiące odpowiedź na pismo znak: VII 256/1/13 informujące o zbyt małej ilości informacji oraz sugerujące ponowne przeanalizowanie rozliczenia projektu z Instytucją Wdrażającą oraz dokonanie ewentualnych korekt księgowych w proporcji podziału środków,
- 171) Pismo Prokuratury Okręgowej w Kielcach znak: VII 256/1/13 z dnia 30.06.2015 r. skierowane do Pani Agaty Binkowskiej Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, informujące o zwróceniu się do MF celem wskazania rozwiązania problemu oraz o sugestii ponownego przeanalizowania rozliczenia projektu z IW,
- 172) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.65.2015 z dnia 06.07.2015 r. informujące, o konieczności przygotowania właściwego rozliczenia dla Lidera Partnerstwa, braku możliwości przyjęcia wniosku, zawierającego błędy wymienione w piśmie znak: BSI-III.433.2.32.2015 z dnia 10.04.2015 r., wraz z załącznikiem ustalającym stan oraz zawierającym wnioski, dotyczące konieczności zwrotu nienależnie pobranej kwoty dofinansowania na właściwe konto IZRPOWŚ i przedłożenia poprawnych dokumentów do rozliczenia w możliwie najkrótszym czasie,
- 173) Pismo znak: VII 256/1/13 z dnia 18.08.2015 r. do pani Barbary Styczeń Zastępcy Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów, zawierające prośbę o wskazanie postępowania w zaistniałych okolicznościach,
- 174) Pismo Ministerstwa Finansów Departament Instytucji Płatniczej znak: IP4.990.2.2015 z dnia 09.10.2015 r. informujące o podtrzymaniu opinii zawartej w piśmie znak IP4.990.2.2105,
- 175) Pismo Ministerstwa Finansów Departament Instytucji Płatniczej znak: IP4.990.2.2015.3.MWC, IP4.982.78.2015.3. z dnia 28.10.2015 r. nawiązujące do pisma z dnia 05.10.2015 r., informujące o stanowisku MF: „...zawnioskowanie o środki, o których mowa w Państwa piśmie (stanowiące różnicę zawyżonego % dofinansowania na rozliczeniu końcowym projektu) nie znajduje swojego ekonomicznego uzasadnienia i nie powinno wstrzymywać rozliczenia projektu przez instytucję nadzorującą rozliczenie projektu”,
- 176) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Prokuratury Okręgowej w Kielcach, z dnia 28.10.2015 r. informujące o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
- 177) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 09.11.2015 r., wypełniony 17.11.2015 r.
- 178) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-56, zatwierdzona w dniu 17.11.2015 r.,
- 179) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.78.2015.AO z dnia 17.11.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.10.2015 r. oraz zatwierdzonych wydatkach kwalifikowalnych: 2.323.516,69 zł,

- 180) Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.4.2015 z dnia 13.11.2015 r., informujące o przekazaniu wniosku o płatność zaliczkową nr LVII, wnioskowanej kwocie 459.101,59 zł, stanowiącej sumę wnioskowanych płatności zaliczkowych dla 5 Partnerów i Województwa Świętokrzyskiego oraz terminie przekazania zaliczki został ustalony przez Partnerów na 26.11.2015 r.,
- 181) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57 za okres do dnia 13.11.2015 r., złożony do IZ w dniu 13.11.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 459.101,59 zł,
- 182) Dokument pod nazwą „Karta oceny wniosku o płatność” z dnia 13.11.2015 r., wypełniony (pozytywnie) 17.11.2015 r.,
- 183) Wydruk z Simik - Karta Informacyjna Wniosku o Płatność, nr wniosku o płatność RPSW.02.02.00-26-001/10-57, zatwierdzona w dniu 17.11.2015 r.,
- 184) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.79.2015.AO z dnia 17.11.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.11.2015 r. Kwota zaliczki do wypłaty wynosi: 459.101,59 zł,
- 185) Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 186) Zarządzenie Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 187) Zarządzenie Nr 36/13 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 188) Zarządzenie nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 189) Zapisy dokonane w okresie od 01.11.2014 r. do 09.04.2015 r. na wyodrębnionych kontach analitycznych z opisem: „RPOWŚ UE D.2.2 e-Św. RII JST-Dep.BSI-72095/...”:
- 011-04-0560 – środki trwałe – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastos.,
 - 020-01-0560 – wartości niem. i prawne – um. stopniowo,
 - 130-2-720-72095-...-...2.2-1a030-560 – rachunek bankowy (wydatki)
 - 402-720-72095-...-...2.2-1a030-560 – zakup usług pozostałych,
 - 404-720-72095-...-...2.2-1a030-560 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 405-720-72095-...-...2.2-1a030-560 – składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 406-720-72095-...-...2.2-1a030-560 – podróże służbowe krajowe,

- 201-720-72095-...-560-... – rozrachunki z dostawcami,
 - 225 – rozrachunki z budżetem (podatek dochodowy od osób fizycznych)
 - 229 – rozrachunki publiczno-prawne (ZUS)
 - 240 – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
- 190) Dokumentację w zakresie ewidencji księgowej wybranych dowodów u Partnerów, wymienioną w pkt I.2. protokołów z czynności kontrolnych, stanowiących **załączniki od nr 2 do 38** do niniejszego protokołu,

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

3.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz z aneksami,
- 2) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
- 3) Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną szczegółowo w pkt I.3.2. niniejszego protokołu,
- 4) Interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dla podmiotów realizujących badany projekt w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz Zaświadczenia odpowiednich Naczelników Urzędów Skarbowych stwierdzające niezarejestrowanie podmiotów, jako czynnych podatników podatku VAT, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa Beneficjenta	Kwalifikowalność VAT	Kwalifikowalność VAT (%)	Interpretacja indywidualna	
				Nr	Data
1	Gmina Baćkowice	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100 %	IPTPP1/443-109/14-2/MH	14.04.2014 r.
2	Gmina Bałtów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym	0%	IPTPP4/443-640/13-2/OS	22.11.2013 r.

		podatkiem od towarów i usług.			
3	Gmina Bejsce	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej potwierdzająca, że podatnik Gmina Bejsce nie była i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100 %	OB-410/VAT/26/13	03.10.2013 r.
4	Gmina Bieliny	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	6%	IPTPP4/443-967/12-2/IG	30.01.2013 r.
5	Gmina Blizyn	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0 %	IPTPP4/443-629/13-4/JM	02.12.2013 r.
6	Gmina Bodzechów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0% i 3%	IPTPP4/443-618/13-4/MK	02.12.2013 r.
7	Gmina Bodzentyn	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP1/443-698/13-2/IG	21.10.2013 r.
8	Gmina Bogoria	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-675/14-6/OS	13.11.2014 r.
9	Gmina Brody	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	Według Interpretacji 100%, Gmina Brody uznała 7% jako kwalifikowalne.	IPTPP2/443-440/13-2/PR	07.08.2013 r.
10	Gmina Busko-Zdrój	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-398/14-2/IG	29.07.2014 r.
11	Gmina Chęciny	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w	62%	IPTPP3/443-64/12-2/MG	23.01.2013 r.

		takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.			
12	Gmina Czarnocin	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	4% w roku 2014 i 6% w roku 2015	IPTPP1/443-811/13-2/IG	06.12.2013 r.
13	Gmina Ćmielów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-827/14-3/JSz	14.01.2015 r.
14	Gmina Daleszyce	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-395/13-2/JM	08.08.2013 r.
15	Gmina Dwikozy	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-794/13-4/AK	02.12.2013 r.
16	Gmina Działoszyce	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie potwierdzająca, że podatnik Gmina Bejsce nie była i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100%	OB/4421-2/14AKOPR/4	27.03.2014 r.
17	Gmina Falków	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-527/13-2/PR	21.08.2013 r.
18	Gmina Gnojno	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	3%	IPTPP2/443-746/13-4/JS	10.12.2013 r.
19	Gmina Gowarczów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	2%	IPTPP1/443-435/13-4/MG	05.09.2013 r.
20	Gmina Górno	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i	0%	IPTPP2/443-835/13-2/KW	09.12.2013 r.

		usług.			
21	Gmina Imielno	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-49/14-4/MG	03.04.2014 r.
22	Gmina Iwaniska	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP2/443-373/13-2/AW	28.06.2013 r.
23	Gmina Jędrzejów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-690/13-4/AW	02.10.2013 r.
24	Gmina Kazimierza Wielka.	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-681/14-2/IG	02.12.2014 r.
25	Gmina Kije	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	2%	IPTPP2/443-3/13-2/JS	27.02.2013 r.
26	Gmina Klimontów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-519/13-5/AW	13.08.2013 r.
27	Gmina Koprzywnica	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-484/13-2/MG	20.09.2013 r.
28	Gmina Krasocin	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie potwierdzające, że podatnik Gmina Krasocin nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100%	OB/VAT/491-38/13	15.10.2013 r.
29	Gmina Kunów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP2/443-441/13-4/KW	05.08.2013 r.
30	Gmina Lipnik	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-681/13-2/IG	11.10.2013 r.
31	Gmina Lagów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-570/13-4/PR	23.09.2013 r.
32	Gmina Łączna	brak możliwości odzyskania poniesionego	100%	IPTPP4/443-426/13-2/OS	28.08.2013 r.

		kosztu podatku VAT			
33	Gmina Łoniów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-474/13-7/AW	18.09.2013 r.
34	Gmina Łopuszno	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach potwierdzające, że Gmina Łopuszno nie jest zarejestrowana jako czynny ani zwolniony podatnik podatku VAT.	100%		17.02.2015 r.
35	Gmina Lubnice	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-167/14-4/MK	05.05.2014 r.
36	Gmina Małogoszcz	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-614/13-5/JS	17.10.2013 r.
37	Gmina Masłów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	6%	IPTPP4/443-381/13-2/OS	12.08.2013 r.
38	Gmina Michałów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP4/443-833/13-2/MK	10.02.2014 r.
39	Gmina Miedziana Góra	Zaświadczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach potwierdzające, że podatnik Gmina Krasocin nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ani zwolniony podatnik VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100%	OBII/491-277/13/VAT	12.11.2013 r.
40	Gmina Mirzec	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach potwierdzające, że podmiot Gmina Krasocin nie figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług VAT czynny. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100%	OB-2/4141-580/13	12.09.2013 r.
41	Gmina Mniów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim	0%	IPTPP2/4512-392/15-4/RR	05.10.2015 r.

		efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.			
42	Gmina Morawica	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	10%	IPTPP4/443-795/12-5/ALN	04.03.2013 r.
43	Gmina Moskorzew	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie potwierdzające, że podmiot Gmina Moskorzew nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT	100%	OB/4060-4/15	26.01.2015 r.
44	Gmina Nagłowice	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-88/14-4/KW	10.04.2014 r.
45	Gmina Nowa Słupia	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	5%	IPTPP1/443-27/13-5/RG	21.03.2013 r.
46	Gmina Nowy Korczyn	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-84/14-4/JN	09.04.2014 r.
47	Gmina Obrazów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-848/13-2/JS	12.12.2013 r.
48	Gmina Oksa	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-335/13-2/IG	03.07.2013 r.
49	Gmina Oleśnica	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP1/443-161/13-2/IG	16.04.2013 r.
50	Gmina Osiek	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	4% w roku 2014 i 6% w roku 2015	IPTPP2/443-926/12-4/JN	24.01.2013 r.
51	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-134/13-6/BM	26.06.2013 r.

52	Gmina Ożarów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-710/14-2/ŻR	08.12.2014 r.
53	Gmina Pacanów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	1%	IPTPP2/443-156/13-2/PR	03.04.2013 r.
54	Gmina Pawłów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-328/13-2/MH	06.06.2013 r.
55	Gmina Piekoszów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	23%	IPTPP1/443-462/14-2/MH	04.09.2014 r.
56	Gmina Pierzchnica	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-371/13-3/JS	11.07.2013 r.
57	Gmina Pińczów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/4512-209/15-3/JS	03.06.2015 r.
58	Gmina Połaniec	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-404/14-2/UNR	29.07.2014 r.
59	Gmina Radków	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	41%	IPTPP2/443-975/12-3/PR	15.02.2013 r.
60	Gmina Radoszyce	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich potwierdzające, że podmiot Gmina Radoszyce nie figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług VAT czynny. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT	100%	OBI/4141-1976/13	29.05.2013 r.
61	Gmina Raków	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-83/13-2/PR	27.03.2013 r.
62	Gmina Rytwiany	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-387/13-6/ALN	12.09.2013 r.
63	Gmina Sadowie	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich potwierdzające,	4%	IPTPP1/443-458/13-4/MH	21.08.2013 r.

		że podmiot Gmina Radoszyce nie figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług VAT czynny. W związku z tym nie ma możliwości odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT			
64	Gmina Sandomierz	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	52% w roku 2014 i 37% w roku 2015	IPTPP2/443-781/13-2/AW	02.12.2013 r.
65	Gmina Secemin	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	77%	IPTPP1/443-496/13-2/MH	09.08.2013 r.
66	Gmina Sędziszów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-551/13-4/IG	27.09.2013 r.
67	Gmina Skalbierz	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-706/13-4/IG	12.11.2013 r.
68	Gmina Skarzyno-Kamienna	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-83/14-5/IG	09.04.2014 r.
69	Gmina Skarzyno-Kościełne	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-584/13-2/AW	10.09.2013 r.
70	Gmina Słupia Jędrzejowska	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie potwierdzające, że podmiot Gmina Słupia Jędrzejowska nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.	100%	OBI/401/48/2013	08.10.2013 r.
71	Gmina Słupia Konecka	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-10/13-5/MH	01.03.2013 r.
72	Gmina Smyków	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-569/13-2/AW	10.09.2013 r.
73	Gmina Sobków	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-765/13-4/IR	20.11.2013 r.
74	Gmina Solec-Zdrój	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-76/13-2/IG	25.02.2013 r.
75	Gmina Staszów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-501/13-4/MK	22.10.2013 r.

76	Gmina Stąporków	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-186/14-4/MG	02.06.2014 r.
77	Gmina Stopnica	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. (Proporcja ustalona, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł- podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%).	0%	IPTPP/443-460/13-3/PR	03.09.2013 r.
78	Gmina Strawczyn	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-468/13-2/KW	30.07.2013 r.
79	Gmina Suchedniów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP4/443-452/13-4/MK	27.09.2013 r.
80	Gmina Szydłów	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-296/13-2/MG	06.06.2013 r.
81	Gmina Tarłów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP4/443-488/14-2/OS	20.08.2014 r.
82	Gmina Tuczępy	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP2/443-986/12-2/IR	15.02.2013 r.
83	Gmina Waśniów	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym	95%	IPTPP2/443-1020/12-2/KW	20.02.2013 r.

		podatkiem od towarów i usług.			
84	Gmina Wąchock	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-408/13-4/OS	10.09.2013 r.
85	Gmina Wilczyce	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	15%	IPTPP2/443-515/13-2/JS	18.09.2013 r.
86	Gmina Wislica	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-909/12-4/RG	14.02.2013 r.
87	Gmina Włoszczowa	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-769/13-2/MH	06.12.2013 r.
88	Gmina Wodzisław	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-467/13-2/IG	05.08.2013 r.
89	Gmina Wojciechowice	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	4%	IPTPP1/443-793/13-2/IG	11.12.2013 r.
90	Gmina Zagnańsk	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-572/13-4/AW	18.09.2013 r.
91	Gmina Zawichost	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	53%	IPTPP1/443-473/13-2/MH	01.08.2013 r.
92	Gmina Złota	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-688/14-4/ZR	12.11.2014 r.
93	Powiat Buski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/4512-75/15-2/AJB	16.03.2015 r.
94	Powiat Jędrzejowski	Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie potwierdzające, że Powiat Jędrzejowski nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.	100%		09.01.2015 r.
95	Powiat Kazimierski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-919/13-3/IG	05.03.2014 r.
96	Powiat Kielecki	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-287/13-4/IG	02.07.2013 r.

97	Powiat Konecki	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-530/13-2/IG	12.09.2013 r.
98	Powiat Opatowski	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP4/443-620/13-2/UNR	24.10.2013 r.
99	Powiat Ostrowiecki	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-548/13-4/KW	25.09.2013 r.
100	Powiat Pińczowski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP4/443-521/14-2/OS	20.08.2014 r.
101	Powiat Sandomierski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP2/443-818/13-2/JS	19.12.2013 r.
102	Powiat Skarżyski	Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim efekty projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.	0%	IPTPP1/443-83/13-2/MG	12.04.2013 r.
103	Powiat Staszowski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT (Proporcja ustalona, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2 % - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%)	100%	IPTPP1/443-240/13-4/MH	23.05.2013 r.
104	Powiat Włoszczowski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-526/13-2/MG	20.09.2013 r.
105	Województwo Świętokrzyskie	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/443-15/13-4/MG	10.04.2013 r.
106	Wojewoda Świętokrzyski	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/3412-97/15-4/IG	23.04.2015 r.
107	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach	brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT	100%	IPTPP1/4512-168/15-2/AK	22.04.2015 r.

- 5) Pismo Beneficjenta znak BSI-III.433.2.6.2016 z dnia 05.02.2016 r., w sprawie informacji o zakresie wykorzystywania przedmiotu projektu, wraz z załączonymi informacjami Partnerów (**załącznik nr 39**),
- 6) Pismo Beneficjenta znak BSI-III.433.2.28.2016 z dnia 15.04.2016 r., w sprawie informacji o zakresie wykorzystywania przedmiotu projektu do czynności opodatkowanych VAT wraz z załączonymi informacjami Partnerów (**załącznik nr 40**),
- 7) Pismo Beneficjenta znak BSI-III.433.2.29.2016 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie informacji o zakresie wykorzystywania przedmiotu projektu do czynności opodatkowanych VAT wraz z załączonymi informacjami Partnerów (**załącznik nr 41**),
- 8) Pismo IZ znak EFRR-IV.433.2.2.001.87.2016.AO z dnia 13.05.2016 r. w sprawie informacji o wydatkach niekwalifikowalnych z tytułu podatku VAT (**załącznik nr 42**),
- 9) Pismo Beneficjenta znak BSI-III.433.2.30.2016 z dnia 30.05.2016 r., skierowane do IZ sprawie informacji o zwrocie części dofinansowania przez Partnera – Gminę Sobków,
- 10) Pismo Beneficjenta znak BSI-III.433.2.41.2016 z dnia 09.09.2016 r., w sprawie informacji o dokonaniu zwrotu przez 12 Partnerów (Gminy) oraz ustaleniu proporcji na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług przez 4 Partnerów – Powiat Kazimierski, Powiat Ostrowiecki, Powiat Sandomierski i Powiat Włoszczowski, które uprawniają ich do uznania proporcji na poziomie 0% (**załącznik nr 43**),
- 11) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.88.2016.AO z dnia 14.09.2016 r. informujące o otrzymaniu zwrotu części dofinansowania z tytułu zmiany kwalifikowalności podatku VAT od 12 Partnerów (Gmin) – **załącznik nr 44**.

3.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz z aneksami,
- 2) Wnioski o płatność wymienione w pkt I.2. niniejszego protokołu,

3.2.1. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

3.2.1.1. Dokumentację w zakresie zamówienia publicznego pn. „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – postępowanie nr DOA.III.272.1.22.2013:

- 1) Zarządzenie Nr 24/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej oraz biegłych dla zamówienia pt. „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, zgodnie z którym w skład Komisji powołano:
 - Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Bąk – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informatycznego,
 - Sekretarz Komisji – Marzena Adameczyk – Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych,
 - Członek Komisji – Monika Świercz – Kierownik Projektu RIIJST w Biurze Społeczeństwa Informatycznego,
 - Członek Komisji – Włodzimierz Wowczko – Główny specjalista w Biurze Społeczeństwa Informatycznego,
 - Członek Komisji – Feliks Gawlik – Główny specjalista w Biurze Społeczeństwa Informatycznego,
 - Członek Komisji – Artur Wielgus – Główny specjalista w Biurze Społeczeństwa Informatycznego,
 - Biegły – Adam Tchórzewski – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr 10/BSI/10 z 31.08.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 - Biegły – Bartosz Smulczyński – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr 10/BSI/10 z 31.08.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 - Biegły Piotr Piotrowski – Krajowa Agencja Informatyczna „INFO” Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr 10/BSI/10 z 31.08.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w zakresie sprzętu,
 - Biegły – Bartosz Piasecki – Krajowa Agencja Informatyczna „INFO” Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr 10/BSI/10 z 31.08.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w zakresie Systemów Dziedzinyowych,

- 2) *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27.03.2013 r., przekazany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem BSI-III.433.2.38.2013 z dnia 28.03.2013 r., określający:*
- *Przedmiot zamówienia: Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,*
 - *Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,*
 - *Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 17.213.730,47 zł, co stanowi równowartość 4.282.448,62 euro, w tym:*
 - ✓ *Sprzęt: 5.228.418,89 zł, tj. 1.300.731,14 euro,*
 - ✓ *Oprogramowanie: 11.985.311,58 zł, tj. 2.981.717,48 euro,**brutto 21.172.888,48 zł, - ustalona w dniu 26.03.2013 r. na podstawie analizy rynku (zał. nr 2 do wniosku – tabela pt. Sposób oszacowania wartości zamówienia),*
 - *Źródła finansowania – budżety gmin i powiatów: 3.204.928,78 zł, środki UE: 18.161.263,09 zł (zał. nr 3 – Zestawienie zabezpieczonych środków przez Gminy i Powiaty biorące udział w zadaniu),*
- 3) *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Przetarg nieograniczony – Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez Renatę Janik Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 02.04.2013 r., wraz z załącznikami i dodatkami:*
- *Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,*
 - *Wzorem formularza oferty,*
 - *Wzorem formularza cenowego,*
 - *Wzorem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,*
 - *Wzorem wykazu głównych zamówień (dostaw/usług),*
 - *Wzorem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,*
 - *Wzorem oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,*
 - *Wzorem informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej*
 - *Wzorem umowy;*

Zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ, kryteriami oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego były:

- Cena oferty – 70%,
 - Warunki licencjonowania: 20%,
 - Warunki gwarancji i rękojmi: 10%,
- 4) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 02.04.2013 r.,
 - 5) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 04.04.2013 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 04.04.2012 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro,
 - 6) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 04.04.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 04.04.2013 r. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
 - 7) Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 04.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.,
 - 8) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 17.05.2013 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013/S 066-110441 w dniu 04.04.2013 r.,
 - 9) Pismo ARCOP Rafał Piecaba, ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce z dnia 05.04.2013 r. z prośbą o przesłanie protokołu z postępowania, wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 08.04.2013 r. protokołu faxem,
 - 10) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 08.04.2013 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – *Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata w związku z możliwością udzielenia przez wykonawców gwarancji na sprzęt i oprogramowanie dłuższej niż minimalny okres 3 lat wymagany przez Zamawiającego,*
 - 11) Odwołanie z dnia 15.04.2013 r. od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, dotyczące zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, wniesione przez R-Data Sp. z o.o., 31-982 Kraków, al. Jana Pawła II nr 190 wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej –

przesłane do Zamawiającego faxem w dniu 16.04.2013 r. oraz pisemnie w dniu 18.04.2013 r.

- 12) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 16.04.2013 r. – „Zawiadomienie o złożeniu odwołania, wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego” przesłane wraz z kopią odwołania pocztą elektroniczną na adresy:
 - KRobacki@sygnity.pl,
 - Rafał Piecaba,
 - biuro@r-data.pl,
 - Joanna.czaplicka@zeto.olsztyn.pl,
- 13) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 16.04.2013 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 16.04.2012 r., na stronie BIP Urzędu zawiadomienia o wniesieniu odwołania oraz kopii odwołania,
- 14) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 16.04.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 16.04.2013 r. zawiadomienia o wniesieniu odwołania oraz kopii odwołania,
- 15) Zgłoszenie przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego z dnia 17.04.2013 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez MADKOM S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, przesłane do Zamawiającego faxem w dniu 18.04.2013 r.,
- 16) Pismo Wykonawcy – Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków - Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego z dnia 18.04.2013 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesłane do Zamawiającego faxem w dniu 18.04.2013 r. oraz pisemnie w dniu 23.04.2013 r.
- 17) Pismo Wykonawcy – ZETO – Rzeszów Sp. z o.o., Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów – Informacja o przystąpieniu wykonawcy do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego z dnia 19.04.2013 r., przesłane do Zamawiającego faxem,
- 18) Pismo Wykonawcy – REKORD SI Sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5 – Zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego do postępowania toczącego się w wyniku odwołania z dnia 19.04.2013 r., skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesłane do Zamawiającego faxem w dniu 18.04.2013 r.,
- 19) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/LZ/7538/9417/13 dot. KIO 873/13 z dnia 23.04.2013 r. informujące o wniesieniu odwołania złożonego przez R-DATA z Krakowa oraz wzywające do uzupełnienia akt odwołania, tj. przesłania kopii dokumentacji postępowania oraz poinformowania o terminie sposobie przekazania kopii odwołania uczestnikom postępowania – fax z dnia 23.04.2013 r. przesyłka polecona – wpływ w dniu 29.04.2013 r.,

- 20) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 23.04.2013 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z informacją o terminie sposobie poinformowania oraz przekazania kopii odwołania uczestnikom postępowania przesłane faxem w dniu 23.04.2013 r.,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 24.04.2013 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przesłania uwierzytelnionej kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 22) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/MP/7538/9476/13 dot. KIO 873/13 z dnia 24.04.2013 r. informujące terminie posiedzenia KIO w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez R-DATA Sp. z o.o. z Krakowa,
- 23) Pełnomocnictwo z dnia 24.04.2013 r. do reprezentowania Zamawiającego – Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez KIO, udzielone przez Marszałka Województwa 4 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 24) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.04.2013 r. – Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, przesłane do Prezesa KIO w dniu 25.04.2013 r. faxem i przesyłką poleconą (doręczenie w dniu 30.04.2013 r.) oraz przekazane pocztą elektroniczną do zainteresowanych uczestników postępowania,
- 25) Wyrok z dnia 29 kwietnia 2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej oddalający odwołanie wniesione w dniu 15.04.2013 r. przez R-DATA Sp. z o.o. z Krakowa w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
- 26) Pismo znak: WP/00003/LUBLIN/18/04/2013 z dnia 18.04.2013 r. – 5 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez UNIZETO Technologies S.A. Biuro w Lublinie, ul. Kowalska 5, 20-115 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 19.04.2013 r. i przesyłka kurierska w dniu 22.04.2013 r.,
- 27) Pismo z dnia 16.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez DELL Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 19.04.2013 r.,
- 28) Pismo z dnia 19.04.2013 r. – 13 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez LTC Sp. z o.o. 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 19.04.2013 r. i list w dniu 23.04.2013 r.,
- 29) Pisma Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.04.2013 r., zawierające zmianę treści SIWZ nr 1 oraz wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 2, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ,
- 30) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.04.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 25.04.2013 r., na stronie BIP Urzędu, Zmiany treści SIWZ nr 1, Dodatku nr 2 (po zmianie nr 1), Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2,

- 31) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 25.04.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 25.04.2013 r. Zmiany treści SIWZ nr 1, Dodatku nr 2 (po zmianie nr 1), Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2,
- 32) Pismo z dnia 22.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 22.04.2013 r.,
- 33) Pismo z dnia 22.04.2013 r. – 16 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 22.04.2013 r.,
- 34) Pismo z dnia 22.04.2013 r. – 18 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 23.04.2013 r.,
- 35) Pismo z dnia 22.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Dominika Podolak, ul. Bryły 3/364, 02-685 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 23.04.2013 r.,
- 36) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 29 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków – data wpływu do Zamawiającego (e-mail i fax) w dniu 24.04.2013 r.,
- 37) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 13 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 24.04.2013 r.,
- 38) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 24.04.2013 r.,
- 39) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 15 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 24.04.2013 r.,
- 40) Pismo z dnia 25.04.2013 r. – 20 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez INFOCOMM IT Sp. z o.o., ul. Relaksowa 11/14, 20-819 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 24.04.2013 r.,
- 41) Pismo L.Dz. 399/13/NS z dnia 24.04.2013 r. – 57 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 25.04.2013 r.,

- 42) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 20 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 25.04.2013 r.,
- 43) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 7 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Dominika Podolak, ul. Bryły 3/364, 02-685 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 25.04.2013 r.,
- 44) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez QUMAK S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 25.04.2013 r.,
- 45) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 5 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez REKORD SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 25.04.2013 r.,
- 46) Pismo z dnia 25.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 25.04.2013 r., (e-mail) w dniu 26.04.2013 r. i list w dniu 30.04.2013 r.,
- 47) Pismo z dnia 26.04.2013 r. – 13 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez SPRINT S.A. O/Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E – data wpływu do Zamawiającego (fax i e-mail) w dniu 26.04.2013 r.,
- 48) Pismo z dnia 26.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 26.04.2013 r., i list w dniu 06.05.2013 r.,
- 49) Pismo z dnia 25.04.2013 r. – 3 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Simera Goup sp. z o.o., ul. Kartuska 459A/20, 80-298 Gdańsk – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 26.04.2013 r.,
- 50) Pismo z dnia 24.04.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Dominika Podolak, ul. Bryły 3/364, 02-685 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 26.04.2013 r.,
- 51) Pismo z dnia 23.04.2013 r. – 18 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez MADKOM S.A., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 26.04.2013 r.,
- 52) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 06.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 3, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 53) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 06.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 06.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3*,

- 54) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 06.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 06.05.2013 r. *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3*,
- 55) Pismo z dnia 07.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez PROGON SYSTEM Paweł Musiał, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 08.05.2013 r.,
- 56) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 08.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 4, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 57) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 08.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 08.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4*,
- 58) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 08.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 08.05.2013 r. *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4*,
- 59) Pisma Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 09.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 5, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 6, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 7, dodatek nr 2 do SIWZ (po zmianie nr 2), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 60) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 09.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 09.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *Wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 5, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 6, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 7, dodatek nr 2 do SIWZ (po zmianie nr 2), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu*,
- 61) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 09.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.05.2013 r. *Wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 5, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 6, wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 7, dodatek nr 2 do SIWZ (po zmianie nr 2), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu*,
- 62) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 09.05.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.,
- 63) Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi, w zakresie terminu składania ofert na dzień 27.05.2013 r., zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013/S 091-153804 w dniu 11.05.2013 r.,
- 64) Pisma Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 10.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 8 oraz wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 9, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz

z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,

- 65) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 10.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 10.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 8 oraz wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 9*,
- 66) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 10.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 10.05.2013 r. *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 8 oraz wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 9*,
- 67) Pisma Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 14.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 12, 13 i 14, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 68) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 14.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 14.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 12, 13 i 14 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia*,
- 69) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 14.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 14.05.2013 r. *wyjaśnień i zmian treści SIWZ nr 12, 13 i 14 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia*,
- 70) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 15.05.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.,
- 71) Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi, w zakresie terminu składania ofert na dzień 03.06.2013 r., zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013/S 095-160865 w dniu 17.05.2013 r.,
- 72) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 17.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 15, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 73) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 17.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 17.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 15 oraz dodatek nr 2 (po zmianie nr 3)*,
- 74) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 17.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 17.05.2013 r. *wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 15 oraz dodatku nr 2 (po zmianie nr 3)*,
- 75) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 22.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 16, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,

- 76) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 22.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 22.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 16*,
- 77) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 22.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 22.05.2013 r. *wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 16*,
- 78) Pismo z dnia 20.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 20.05.2013 r.,
- 79) Pismo z dnia 21.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 21.05.2013 r.,
- 80) Pismo z dnia 21.05.2013 r. – 3 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Dominika Podolak, ul. Bryły 3/364, 02-685 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 21.05.2013 r.,
- 81) Pismo z dnia 21.05.2013 r. – wniosek o przedłużenie terminu składania ofert skierowany do Zamawiającego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 21.05.2013 r.,
- 82) Pismo z dnia 22.05.2013 r. – wniosek o przedłużenie terminu składania ofert skierowany do Zamawiającego przez Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 22.05.2013 r.,
- 83) Pismo z dnia 23.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 23.05.2013 r.,
- 84) Pismo z dnia 23.05.2013 r. – 4 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 23.05.2013 r.,
- 85) Pismo z dnia 23.05.2013 r. – 2 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Hewlett-Packard Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 24.05.2013 r.,
- 86) Pismo z dnia 24.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 24.05.2013 r.,
- 87) Pismo z dnia 27.05.2013 r. – wniosek o przedłużenie terminu składania ofert skierowany do Zamawiającego przez E-STUDIO SOFTWARE Sp.J., ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 27.05.2013 r.,

- 88) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 27.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 17, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 89) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 27.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 27.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 17*,
- 90) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 27.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 27.05.2013 r. *wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 17*,
- 91) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 27.05.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.,
- 92) Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi, w zakresie terminu składania ofert na dzień 10.06.2013 r., zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013/S 102-173869 w dniu 29.05.2013 r.,
- 93) Pismo z dnia 28.05.2013 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o., Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 29.05.2013 r.,
- 94) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 28.05.2013 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 18, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 95) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 28.05.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 28.05.2013 r., na stronie BIP Urzędu: *wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 18*,
- 96) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 28.05.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 28.05.2013 r. *wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 18*,
- 97) Oferty złożone w postępowaniu:
- **Oferta nr 1** złożona przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A., 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41G (Lider) oraz Rekord SI Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5 (Członek), zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **20.862.230,33 zł**,
 - ✓ Warunki licencjonowania:
 - dla Systemu Dziedzinyowego, serwera bazy danych Systemu dziedzinyowego oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Systemu dziedzinyowego: **bez ograniczeń**,

- Dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów, serwera bazy danych Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Elektronicznego Obiegu Dokumentów: **bez ograniczeń**,
 - ✓ Okres gwarancji i rękojmi na System Dziedziny i EOD oraz sprzęt i oprogramowanie standardowe: **3 lata** ponad wymagane 3 lata,
- **Oferta nr 2** złożona przez Konsorcjum: Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, (Lider) oraz Unizeto Technologies S.A., 70-846 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21 (Członek), zgodnie z którą:
- ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **17.343.000,00 zł**,
 - ✓ Warunki licencjonowania:
 - dla Systemu Dziedziny, serwera bazy danych Systemu dziedziny oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Systemu dziedziny: **bez ograniczeń**,
 - Dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów, serwera bazy danych Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Elektronicznego Obiegu Dokumentów: **bez ograniczeń**,
 - ✓ Okres gwarancji i rękojmi na System Dziedziny i EOD oraz sprzęt i oprogramowanie standardowe: **0 lat** ponad wymagane 3 lata,
- **Oferta nr 3** złożona przez ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116, zgodnie z którą:
- ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **19.557.000,00 zł**,
 - ✓ Warunki licencjonowania:
 - dla Systemu Dziedziny, serwera bazy danych Systemu dziedziny oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Systemu dziedziny: **bez ograniczeń**,
 - Dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów, serwera bazy danych Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Elektronicznego Obiegu Dokumentów: **bez ograniczeń**,
 - ✓ Okres gwarancji i rękojmi na System Dziedziny i EOD oraz sprzęt i oprogramowanie standardowe: **0 lat** ponad wymagane 3 lata,
- **Oferta nr 4** złożona przez ERICPOL Sp. z o.o., 90-042 Łódź, ul. Targowa 9A, zgodnie z którą:
- ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **21.155.583,03 zł**,

✓ Warunki licencjonowania:

- dla Systemu Dziedzinyowego, serwera bazy danych Systemu dziedzinyowego oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Systemu dziedzinyowego: **bez ograniczeń**,
- Dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów, serwera bazy danych Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz serwera aplikacyjnego (jeżeli jest niezbędny do działania Elektronicznego Obiegu Dokumentów: **bez ograniczeń**,

✓ Okres gwarancji i rękojmi na System Dziedzinyowy i EOD oraz sprzęt i oprogramowanie standardowe: **0 lat** ponad wymagane 3 lata,

- 98) Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 10.06.2013 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 4 oferty, a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 21.172.888,48 zł,
- 99) Lista przedstawicieli oferentów obecnych na sesji otwarcia ofert z dnia 10.06.2013 r.,
- 100) Wyciąg bankowy nr 40/2013 z rachunku nr 45 1560 0013 2536 2450 5776 0005 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 06.06.2013 r., potwierdzający wpływ na rachunek bankowy, kwoty 300.000,00 zł tytułem: Wadium – zakup i wdrożenie SD i EODZ dostawę sprzętu komputerowego – wpłacone przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn,
- 101) Gwarancję przetargową nr GK13-1570002 z dnia 06.06.2013 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 300.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.22.2013, wystawioną przez Bank Handlowy w Warszawie na zlecenie ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9a, 90-042 Łódź,
- 102) Gwarancję przetargową nr 49030KTG13 z dnia 28.05.2013 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 300.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.22.2013, wystawioną przez BRE Bank S.A. w Warszawie na zlecenie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa,
- 103) Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2013 przesłane przez:
- MADCOM S.A., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – e-mail z dnia 11.06.2013 r.,
 - E-STUDIO Software, Al. Raclawickie 8, 20-037 Lublin – e-mail z dnia 11.06.2013 r.,
 - Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – fax z dnia 10.06.2013 r.,

- Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A, ul. Sanguszkii 1, 00-222 Warszawa – fax z dnia 11.06.2013 r.,
 - Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – e-mail z dnia 10.06.2013 r.,
- 104) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2013 przesłana przez Zamawiającego do
- MADCOM S.A., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – e-mail z dnia 11.06.2013 r.,
 - E-STUDIO Software, Al. Raławickie 8, 20-037 Lublin – e-mail z dnia 11.06.2013 r.,
 - Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – fax z dnia 10.06.2013 r.,
 - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A, ul. Sanguszkii 1, 00-222 Warszawa – fax z dnia 11.06.2013 r.,
 - Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa – fax z dnia 11.06.2013 r.,
- 105) Wnioski o udostępnienie do wglądu ofert złożonych w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2013 przesłane przez:
- Konsorcjum w składzie: 1) Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków, 2) Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała – e-mail z dnia 13.06.2013 r.,
 - MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – pismo z dnia 10.06.2013 r.,
 - ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa – e-mail z dnia 14.06.2013 r.,
- 106) Informacja z dnia 14.06.2013 r. o przesłaniu jawnych części złożonych ofert do ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa,
- 107) Potwierdzenie odbioru płyt DVD z jawną częścią złożonych ofert:
- ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9a, 90-042 Łódź – z dnia 14.06.2013 r.,
 - MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z dnia 17.06.2013 r.,
 - Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków z dnia 18.06.2013 r.,
 - Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała – z dnia 18.06.2013 r.,
- 108) Wezwania do wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia części ofert, jako tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 20.06.2013 r., przesłane faxem i pocztą elektroniczną do:

- ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9a, 90-042 Łódź – z dnia 14.06.2013 r.,
 - ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa,
 - Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, jako lidera Konsorcjum,
- 109) Wyjaśnienia dot. zastrzeżenia części ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa złożone przez:
- ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9a, 90-042 Łódź – pismo z dnia 24.06.2013 r.,
 - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, jako lidera Konsorcjum – pismo L.dz. 528/13/bp z dnia 24.06.2013 r., przesłane faxem,
 - ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa – pismo z dnia 25.06.2013 r., przesłane faxem,
- 110) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.06.2013 r.,
- 111) Pisma Zamawiającego z dnia 02.07.2013 r. dotyczące odtajnienia części informacji, zastrzeżonych przez Wykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa, przesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- 112) Wniosek o udostępnienie do wglądu jawnych części ofert złożonych w postępowaniu przesłane przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. – e-mail z dnia 03.07.2013 r., wraz z potwierdzeniem przesłania przez Zamawiającego dokumentacji pocztą elektroniczną z dnia 04.07.2013 r.,
- 113) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 11.07.2013 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu,
- 114) Wezwanie do wyjaśnień z dnia 11.07.2013 r., przesłane do Comarch Polska S.A. z Krakowa,
- 115) Wezwania do złożenia dokumentów z dnia 11.07.2013 r., przesłane do:
- Comarch Polska S.A. z Krakowa,
 - Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,
 - ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z Warszawy,
 - ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
- 116) Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłki z dnia 11.07.2013 r., przesłane do ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z Warszawy (nazwa procesora stacji roboczej),
- 117) Sprostowanie wezwania do złożenia dokumentów z dnia 15.07.2013 r. przesłanego do Comarch Polska S.A. z Krakowa,

- 118) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 12.07.2013 r. złożone przez Comarch S.A. z Krakowa wraz z oświadczeniem dostawcy monitorów – Hewlett-Packard Sp. z o.o. z Warszawy – e-mail z dnia 12.07.2013 r.,
- 119) Pismo ENIGMA SOI Sp. z o.o. z dnia 12.07.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawy omyłki pisarskiej w złożonej ofercie,
- 120) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 15.07.2013 r. złożone przez ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi wraz z oświadczeniem producenta zasilacza – EATON Power Quality S.A., z Warszawy – doręczone w dniu 15.07.2013 r.,
- 121) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.07.2013 r. w zakresie dotyczącym zobowiązań podmiotów trzecich złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę: ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
- 122) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.07.2013 r. w sprawie informacji zawartych w uzupełnieniu oferty, zastrzeżonych przez Wykonawcę jako „tajemnica przedsiębiorstwa”, przesłane pocztą elektroniczną do:
- ENIGMA SOI Sp. z o.o. z Warszawy,
 - Comarch Polska S.A. z Krakowa,
 - ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
 - Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,
- wraz z potwierdzeniami odbioru nadesłanymi przez ww. Wykonawców w dniu 25.07.2013 r.,
- 123) Pismo Zamawiającego znak DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 25.07.2013 r. *Wezwanie do złożenia dokumentów* przesłane pocztą elektroniczną do ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi, wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 25.07.2013 r.,
- 124) Pismo Wykonawcy – ENIGMA SOI Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 19.07.2013 r. *Wniosek o dostęp do informacji publicznej* w zakresie wezwań do uzupełnień i odpowiedzi na wezwania, wraz z potwierdzeniem przesłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną jawnych części uzupełnień,
- 125) Pismo Wykonawcy – Comarch S.A. z Krakowa z dnia 25.07.2013 r. *Wniosek o udostępnienie jawnej części wyjaśnień*, wraz z potwierdzeniem daty udostępnienia przesłanym przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 25.07.2013 r.,
- 126) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 31.07.2013 r. w zakresie dotyczącym badania ofert, w tym wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wykonawców, zgodnie z którym wykluczono Wykonawcę: ENIGMA Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na niewykazanie zarówno w ofercie, jak i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania zespołem min. 24 osób zdolnych do wykonania zamówienia o wymaganym wykształceniu oraz

doświadczeniu, a w związku z wykluczeniem Wykonawcy, na podst. art. 24 ust. 4 Pzp jego ofertę uznano za odrzuconą, ponadto w złożonej ofercie Wykonawca nie wykazał, że zaoferowany sprzęt spełnia wymogi określone w SIWZ przez Zamawiającego, dlatego też na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferta nr 3, złożona przez ENIGMA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podlegała odrzuceniu; do dalszej oceny dopuszczone zostały pozostałe oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

- **Oferta nr 1: 88,1918 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:
 - ✓ Cena: $17.343.000,00/20.862.230,44 \times 70 = 59,1918$
 - ✓ Warunki licencjonowania: $600/600 \times 20 = 20,0000$
 - ✓ Warunki gwarancji i rękojmi: $120/120 \times 10 = 10,0000$,
- **Oferta nr 2: 90,0000 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:
 - ✓ Cena: $17.343.000,00/17.343.000,00 \times 70 = 70,0000$
 - ✓ Warunki licencjonowania: $600/600 \times 20 = 20,0000$
 - ✓ Warunki gwarancji i rękojmi: $0/120 \times 10 = 0,0000$,
- **Oferta nr 4: 77,3849 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:
 - ✓ Cena: $17.343.000,00/20.862.230,44 \times 70 = 59,1918$
 - ✓ Warunki licencjonowania: $600/600 \times 20 = 20,0000$
 - ✓ Warunki gwarancji i rękojmi: $120/120 \times 10 = 10,0000$;

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Konsorcjum Firm: 1) Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. S. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn – Lider, 2) Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin – Członek, które uzyskało największą liczbę punktów, tj. 90,0000,

- 127) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 31.07.2013 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Firm: 1) Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. S. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn – Lider, 2) Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin – Członek, które uzyskało największą liczbę punktów, tj. 90,0000, wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp Wykonawcy – ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa i odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 pzp oferty złożonej przez tego Wykonawcę, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 31.07.2013 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:

- ENIGMA SOI Sp. z o.o. z Warszawy,
- Comarch Polska S.A. z Krakowa,
- ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
- Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,

wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 31.07.2013 r. przez ww. Wykonawców

- 128) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 31.07.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 31.07.2013 r., na stronie BIP Urzędu *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „zakup i wdrożenie Systemów (...)”*
- 129) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 31.07.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 31.07.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „zakup i wdrożenie Systemów (...)”,
- 130) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 31.07.2013 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Firm: 1) Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. S. Pięknego 6/7, 10-005 Olsztyn – Lider, 2) Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin – Członek – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 31.07.2013 r. do dnia 25.09.2013 r.,
- 131) Pisma zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 01.08.2013 r. *Zwrot dokumentu wadialnego*, wraz z załączonymi gwarancjami przetargowymi przesłane do:
- ENIGMA SOI Sp. z o.o. z Warszawy,
 - Comarch Polska S.A. z Krakowa,
 - ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
- 132) Wniosek Comarch S.A. z Krakowa z dnia 31.07.2013 r. o udostępnienie protokołu z postępowania wraz z wyjaśnieniami nadesłanymi przez Wykonawców, wraz z informacją o przesłaniu dokumentów w dniu 01.08.2013 r.,
- 133) Wniosek ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi z dnia 01.08.2013 r. o udostępnienie ofert wraz z dokumentacją i pozostałej dokumentacji przetargowej wraz z potwierdzeniem przez Zamawiającego terminu udostępnienia do wglądu dokumentacji przetargu z dnia 01.08.2013 r.,
- 134) Wniosek Konsorcjum w składzie ZETO Olsztyn Sp. z o.o. i UNIZETO Technologies S.A. o udostępnienie kopii dokumentacji przetargowej z dnia 01.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem przesłania kopii dokumentacji przez Zamawiającego w dniu 01.08.2013 r.,

- 135) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 01.08.2013 r. wniosek o przedłużenie o okres 60 dni terminu związania ofertą, przesłane w dniu 01.08.2013 r. do Lidera Konsorcjum: ZETO Olsztyn Sp. z o.o.
- 136) Pismo z dnia 01.08.2013 r. – przedłużenie terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Konsorcjum w składzie ZETO Olsztyn Sp. z o.o. i UNIZETO Technologies S.A.,
- 137) Odwołanie wobec czynności podjętych i zaniechanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.08.2013 r., wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków oraz Rekord SI Sp. z o.o., reprezentowanych przez Comarch Polska S.A., przesłane do Zamawiającego faxem i pocztą elektroniczną w dniu 09.08.2013 r., dotyczące zaniechania odrzucenia ofert złożonych przez Konsorcjum w składzie ZETO Olsztyn Sp. z o.o. i UNIZETO Technologies S.A. oraz ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi, w których zaoferowano sprzęt niezgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ,
- 138) Odwołanie wobec czynności Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.08.2013 r., wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź, dotyczące zaniechania odrzucenia ofert złożonych przez: Konsorcjum w składzie ZETO Olsztyn Sp. z o.o. i UNIZETO Technologies S.A. oraz Konsorcjum w składzie: Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków i Rekord SI Sp. z o.o., a także zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum w składzie ZETO Olsztyn Sp. z o.o. i UNIZETO Technologies S.A. przesłane do Zamawiającego faxem i pocztą elektroniczną w dniu 09.08.2013 r.,
- 139) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 12.08.2013 r. *Zawiadomienie o złożeniu odwołania Wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego*, odwołań złożonych przez Konsorcjum firm: Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków oraz Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko Biala oraz przez firmę ERICPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź, przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, tj.:
- ENIGMA SOI Sp. z o.o. z Warszawy,
 - Comarch Polska S.A. z Krakowa,
 - ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi,
 - Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,
- wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 12.08.2013 r. przez ww. Wykonawców
- 140) Kopia pisma Wykonawcy – Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. z dnia 12.08.2013 r., przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej *Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie*

Zamawiającego – dotyczące odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o. – fax z dnia 12.08.2013 r.,

- 141) Kopia pisma Wykonawcy – Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. z dnia 12.08.2013 r., przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej *Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego* – dotyczące odwołania wniesionego przez ERICPOL sp. z o.o. z Łodzi – fax z dnia 12.08.2013 r.,
- 142) Kopia pisma Wykonawcy – ERICPOL sp. z o.o. z Łodzi z dnia 14.08.2013 r., przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej *Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego* – dotyczące odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o. – e-mail z dnia 14.08.2013 r.,
- 143) Kopia pisma Wykonawcy – przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o. z dnia 14.08.2013 r., przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej *Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego* – dotyczące odwołania wniesionego przez ERICPOL sp. z o.o. z Łodzi – e-mail z dnia 14.08.2013 r. oraz pismo – data wpływu: 19.08.2013 r.,
- 144) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/MS/16388/5162/13 dot. KIO 1951/13 z dnia 14.08.2013 r. informujące o wpływie odwołania złożonego przez Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź oraz wzywające do dostarczenia kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie Systemów (...)”,
- 145) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 19.08.2013 r. skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przesłania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 146) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/LZ/16395/5489/13 dot. KIO 1953/13 z dnia 20.08.2013 r. informujące o wpływie odwołania złożonego przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o. oraz wzywające do dostarczenia kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie Systemów (...)”,
- 147) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 20.08.2013 r. skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przesłania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do sprawy o sygnaturze KIO 1951/13,
- 148) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/16388/5755/13 z dnia 22.08.2013 r. w sprawie zawiadomienia o zarządzeniu łącznego rozpatrywania odwołań wniesionych przez:
 - Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź,
 - Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków,

- 149) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/16388/5756/13 z dnia 22.08.2013 r. w sprawie zawiadomienia o wyznaczeniu na dzień 27.08.2013 r. posiedzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź,
- 150) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/16388/5760/13 z dnia 22.08.2013 r. w sprawie zawiadomienia o wyznaczeniu na dzień 27.08.2013 r. posiedzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków,
- 151) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 22.08.2013 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie „Odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie” wniesione przez:
- Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź,
 - Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków,
- przesłane również w dniu 22.08.2013 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawców, którzy wnieśli odwołania oraz do Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., jako przystępującego,
- 152) Kopia pisma procesowego odwołującego – Konsorcjum: Comarch Polska S.A. i Rekord SI sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków z dnia 26.08.2013 r., skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- 153) Kopia pisma odwołującego – Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź z dnia 27.08.2013 r. skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wycofania w całości wniesionego odwołania,
- 154) Kopia Pisma przystępującego – Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. z dnia 26.08.2013 r. skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- 155) Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 1951/13 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego odwołania wniesionego przez Ericpol Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź z uwagi na wycofanie odwołania, przesłane do Zamawiającego za pismem znak: UZP/DO/DN/Zam./6589/13 z dnia 02.09.2013 r. (data wpływu: 09.09.2013 r.)
- 156) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 1953/13 z dnia 28.08.2013 r. orzekający oddalenie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Comarch Polska S.A. w Krakowie i Rekord SI sp. z o.o. w Bielsku-Białej, przesłany do Zamawiającego za pismem znak: UZP/DO/DN/Zam./6582/13 z dnia 02.09.2013 r. (data wpływu: 09.09.2013 r.),
- 157) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 19.09.2013 r. *Zaproszenie do zawarcia umowy* na dzień 25.09.2013 r., skierowane do Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,

- 158) Umowa nr DOA.III.273.98.2013 zawarta w dniu 25.09.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów (101 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), a Konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 i Unizeto Technologies S.A., 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21, której przedmiotem był: „zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, realizowany w 5 etapach w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 17.343.000,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Wykaz Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu,
 - Nr 2 – Wykaz wartości zadań,
 - Nr 3 – Wykaz wartości sprzętu,
 - Nr 4 – wykaz rzeczowo-ilościowy,
- 159) Aneks nr 1 do umowy nr DOA.273.98.2013 z dnia 25 września 2013 r., zawarty w dniu 25.08.2014 r., dotyczący zmiany firmy Lidera Konsorcjum na ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
- 160) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.09.2013 r.,
- 161) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 02.10.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 02.10.2013 r., na stronie BIP tut. Urzędu: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „zakup i wdrożenie Systemów (...)”
- 162) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 02.10.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 02.10.2013 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 163) Ogłoszenie o udzielenia zamówienia – usługi, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013S 191-329440 w dniu 02.10.2013 r.,
- 164) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.22.2013 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 02.10.2013 r., przez Karolinę Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego,
- 165) Zarządzenie Nr 54/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej oraz biegłych dla zamówienia pt. zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego

Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,

166) Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.22.2013:

- Adama Jarubasa – kierownika zamawiającego w dniu 25.09.2013 r.,
- Grzegorz Świerca – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 25.09.2013 r.,
- Edytę Matynia – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 12.08.2013 r.,
- Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej – w dniu 05.08.2013 r.,
- Renatę Janik – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 10.06.2013 r.,
- Arkadiusza Bąka – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Monikę Świercz – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Feliksa Gawlika – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Artura Wielgusa – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Włodzimierza Wowczko – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Marzenę Adamczyk – członka komisji przetargowej – w dniu 10.06.2013 r.,
- Roberta Pytlika – biegłego – w dniu 17.06.2013 r.,
- Adama Tchórzewskiego – biegłego – w dniu 13.06.2013 r.,
- Bartosza Smulczyńskiego – biegłego – w dniu 13.06.2013 r.,
- Piotra Piotrowskiego – biegłego – w dniu 13.06.2013 r.,
- Mariusza Piskoreczyka – biegłego – w dniu 17.06.2013 r.,
- Bartosza Piaseckiego – biegłego – w dniu 12.06.2013 r.,
- Mariusza Dziedzica – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 10.06.2013 r.,
- Mateusza Florkiewicza – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 10.06.2013 r.

3.2.1.2. Dokumentację dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” – postępowanie nr DOA.III.272.1.63.2012:

- 1) Pismo Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: BSI-III.433.2.115.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wyznaczenia Moniki Świercz – Kierownika Projektu *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* jako członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego”*,
- 2) Pismo Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: BSI-III.433.2.116.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wyznaczenia Włodzimierza Wowczko – Głównego Specjalisty jako członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego”*,
- 3) Pismo Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: BSI-III.433.2.116.2012 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wyznaczenia Artura Wielgusa – Głównego Specjalisty jako członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego”*,
- 4) *Wniosek o uruchomienie postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro* znak: BSI-III.433.2.109.2012 z dnia 12.07.2012 r., określający:
 - Przedmiot zamówienia: *„Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego”*
 - Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 2.654.868,19 zł, co stanowi równowartość 660.480,69 euro, w tym:
 - i. I część zamówienia: 251.160,00 zł, tj. 62.483,82 euro,
 - ii. II część zamówienia: 2.403.708,19 zł, tj. 597.996,86 euro,
 brutto 3.265.487,87 zł, - ustalona w dniu 29.06.2012 r. na podstawie analizy rynku (zał. nr 1 do wniosku – tabela pt. *Sposób oszacowania wartości zamówienia*) przez Doradcę Technicznego – Konsorcjum w składzie: Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o., SOFTBLUE Michał Kierul, Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o.,
 - Źródła finansowania – budżet JST: 489.823,18 zł, Fundusze EFRR: 2.775.664,69 zł,
- 5) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 07.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Przetarg nieograniczony – *Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci jednostek*

samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego", zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez Renatę Janik Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 07.09.2012 r., wraz z załącznikami i dodatkami:

- Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (I część – dostawa szaf ogniotrwałych, II część – Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci JST)
- Wykazem rzeczowo-ilościowym (dla I i II części zamówienia)
- Wzorem formularza oferty,
- Wzorem formularza cenowego,
- Wzorem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Wzorem oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Wzorem wykazu dostaw,
- Wzorem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dla I i II części zamówienia),
- Wzorem umowy;

Zgodnie z zapisami rozdziału XI SIWZ termin składania ofert upływał w dniu 24.10.2012 r. o godz. 11⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 24.10.2012 r. o godz. 12⁰⁰, a w myśl postanowień rozdziału XIII SIWZ, jedynym kryterium oceny ofert przyjętym przez Zamawiającego była:

- Cena oferty – 100%,
- 7) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 07.09.2012 r.,
 - 8) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 12.09.2012 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 12.09.2012 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro,
 - 9) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 12.09.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 12.09.2012 r. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
 - 10) Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 12.09.2012 r. do dnia 05.12.2012 r.,
 - 11) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 24.10.2012 r. godz. 11:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 175-288681 w dniu 12.09.2012 r.,

- 12) Pytanie do SIWZ z dnia 20.09.2012 r., przesłane pocztą elektroniczną przez IBM Polska Sp. z o.o., 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 8,
- 13) Pytanie do SIWZ z dnia 24.09.2012 r., przesłane pocztą elektroniczną przez Action S.A., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 46/54,
- 14) Pytanie do SIWZ z dnia 26.09.2012 r., przesłane faxem przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,
- 15) Pytanie do SIWZ z dnia 24.09.2012 r., przesłane pocztą elektroniczną przez AT Computers Jakub Morozkowski, 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzewskiego 16,
- 16) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 28.09.2012 r., zawierające zmianę treści SIWZ, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz potwierdzeniami przesłania,
- 17) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 28.09.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 28.09.2012 r., na stronie BIP Urzędu, Zmiany treści SIWZ,
- 18) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 28.09.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 28.09.2012 r. Zmiany treści SIWZ,
- 19) Pismo znak: WP/00012/LUBLIN/27/09/2012 z dnia 27.09.2012 r. – 5 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez UNIZETO Technologies S.A. Biuro w Lublinie, ul. Kowalska 5, 20-115 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 27.09.2012 r. i przesyłka pocztowa w dniu 01.10.2012 r.,
- 20) Pismo z dnia 27.09.2012 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez „NET com” G. Czerwiński, 25-413 Kielce, ul. Domaniówka 1/1B – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 27.09.2012 r.,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 05.10.2012 r., zawierające zmianę treści SIWZ nr 2, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz potwierdzeniami przesłania,
- 22) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 05.10.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 05.10.2012 r., na stronie BIP Urzędu, Zmiany treści SIWZ,
- 23) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 05.10.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 05.10.2012 r. Zmiany treści SIWZ,
- 24) Pismo z dnia 02.10.2012 r. – 28 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116 – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 03.10.2012 r.,

- 25) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 18.10.2012 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 3, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki,
- 26) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 17.10.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 17.10.2012 r., na stronie BIP Urzędu, Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3,
- 27) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 17.10.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 17.10.2012 r. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3,
- 28) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania zmiany do ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 17.10.2012 r.,
- 29) Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy, zmieniające: liczbę partnerów ze 103 na 102 oraz termin składania ofert na dzień 06.11.2012 r. godz. 11:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> w dniu 20.10.2012 r. pod numerem 2012/S 203-332866,
- 30) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 17.10.2012 r. do dnia 05.12.2012 r.
- 31) Pismo z dnia 03.10.2012 r. – 19 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Sprint S.A., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 03.10.2012 r.,
- 32) Pismo znak: WP/00004/LUBLIN/10/10/2012 z dnia 10.10.2012 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez UNIZETO Technologies S.A. Biuro w Lublinie, ul. Kowalska 5, 20-115 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 10.10.2012 r. i przesyłka pocztowa w dniu 12.10.2012 r.,
- 33) Pismo z dnia 11.10.2012 r. – 1 pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez „NET com” G. Czerwiński, 25-413 Kielce, ul. Domaniówka 1/1B – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 11.10.2012 r.,
- 34) Pismo z dnia 27.09.2012 r. – 2 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., 05-080 Izabelin, Mościska, ul. Chabrowa 32 – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 03.10.2012 r.,
- 35) Pytanie do SIWZ z dnia 23.10.2012 r., przesłane pocztą elektroniczną przez Inter Sicherheits-Service Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kobylogórska 2,
- 36) Pismo znak: WP/00007/LUBLIN/11/10/2012 z dnia 11.10.2012 r. – 5 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez UNIZETO Technologies S.A. Biuro w Lublinie, ul. Kowalska 5, 20-115 Lublin – data wpływu do Zamawiającego (fax) w dniu 11.10.2012 r. i przesyłka pocztowa w dniu 15.10.2012 r.,

- 37) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 25.10.2012 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 4, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 38) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 25.10.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 25.10.2012 r., na stronie BIP Urzędu *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4*,
- 39) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 25.10.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 25.10.2012 r. wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4,
- 40) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 30.10.2012 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 5 skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 41) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 30.10.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 30.10.2012 r., na stronie BIP Urzędu *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 5*,
- 42) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 30.10.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 30.10.2012 r. wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 5,
- 43) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania zmiany do ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 30.10.2012 r.,
- 44) Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy, aktualizujące dane adresowe i nazwy partnerów, ilość partnerów ze 103 na 101, opis zamówienia oraz termin składania ofert na dzień 22.11.2012 r. godz. 11:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> w dniu 05.11.2012 r. pod numerem 2012/S 212-348549,
- 45) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 30.10.2012 r. do dnia 05.12.2012 r.
- 46) Pismo z dnia 22.10.2012 r. – 2 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez PROMET SAFE Sp. z o.o., ul. Łowicka 22, 05-502 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego (e-mail) w dniu 19.10.2012 r. i (fax) w dniu 22.10.2012 r.,
- 47) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 02.11.2012 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 6 skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,

- 48) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 02.11.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 02.11.2012 r., na stronie BIP Urzędu *Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 6*,
- 49) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 02.11.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 02.11.2012 r. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 6,
- 50) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 20.11.2012 r., zawierające zmianę treści SIWZ nr 7 skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz z potwierdzeniem przesyłki do wszystkich wykonawców, którzy nadesłali zapytania,
- 51) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 20.11.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 20.11.2012 r., na stronie BIP Urzędu *Zmiany treści SIWZ nr 7*,
- 52) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 20.11.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 20.11.2012 r. zmiany treści SIWZ nr 7,
- 53) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania zmiany do ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 20.11.2012 r.,
- 54) Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy, aktualizujące termin składania ofert na dzień 27.11.2012 r. godz. 11:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> w dniu 26.11.2012 r. pod numerem 2012/S 227-372649,
- 55) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 20.11.2012 r. do dnia 05.12.2012 r.
- 56) Oferty złożone w postępowaniu:
- 1 część zamówienia
 - **Oferta nr 1** złożona w dniu 20.11.2012 r. przez GUNNEBO Polska Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 4, zgodnie z którą:
 1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **255.200,40 zł**,
 - **Oferta nr 3** złożona w dniu 27.11.2012 r. o godz. 8⁵⁰ przez INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o., ul. Kobylogórska 2, 66-400 Gorzów Wlkp., zgodnie z którą:
 2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **397.282,00 zł**,
 - **Oferta nr 5** złożona w dniu 27.11.2012 r. o godz. 10⁰⁵ przez KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., ul. Chabrowa 32, Mościska, 05-080 Izabelin zgodnie z którą:
 3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **613.754,00 zł**,

- II część zamówienia
 - **Oferta nr 2** złożona w dniu 27.11.2012 r. o godz. 8¹⁵ przez SPRINT S.A., 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26, zgodnie z którą:
 1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **2.953.713,39 zł**,
 - **Oferta nr 4** złożona w dniu 27.11.2012 r. o godz. 9⁵⁰ przez Qumak Sekom S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60, zgodnie z którą:
 2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **2.981.971,41 zł**,
 - **Oferta nr 6** złożona w dniu 27.11.2012 r. o godz. 10²⁵ przez Konsorcjum w składzie: DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław, 20-830 Lublin, ul. Polan 8 B oraz Computex Sp. z o.o., 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 63, zgodnie z którą:
 3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **4.377.613,05 zł**,
- 57) Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 27.11.2012 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 6 ofert, z tego 3 na I część zamówienia i 3 na II część, a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 3.265.487,87 zł, w tym na I część: 308.926,80 zł, na II część: 2.956.561,07 zł
- 58) Wyciąg bankowy nr 98/2012 z rachunku nr 45 1560 0013 2536 2450 5776 0005 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20.11.2012 r., potwierdzający wpływ na rachunek bankowy, kwoty 5.000,00 zł tytułem: Wadium – Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci JST – część I zamówienia – wpłacone przez GUNNEBO Polska Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka4,
- 59) Wydruk historii rachunku nr nr 45 1560 0013 2536 2450 5776 0005 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20.11.2012 r., potwierdzający wpływ na rachunek bankowy tytułem: Wadium – Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci JST nw. kwot, wpłaconych przez:
 - 5.000,00 zł - KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., ul. Chabrowa 32, 05-080 Mościska – (część I zamówienia),
 - 5.000,00 zł - INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o., ul. Kobylogórska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (część I zamówienia),
 - 40.000,00 zł - DAMIKO Sp. Cywilna, ul. Polan 8B, 20-830 Lublin (część II zamówienia),
- 60) Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium:
 - nr 280000061342 z dnia 17.10.2012 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 40.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.63.2012, wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

w Sopocie na zlecenie SPRINT S.A., ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, wraz z aneksami:

✓ Nr 1 z dnia 29.10.2012 r., przedłużającym ważność gwarancji do dnia 05.01.2013 r.,

✓ Nr 2 z dnia 19.11.2012 r., przedłużającym ważność gwarancji do dnia 21.01.2013 r.,

✓ Nr 3 z dnia 21.11.2012 r., przedłużającym ważność gwarancji do dnia 26.01.2013 r.,

- nr 280000061342 z dnia 20.11.2012 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 40.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.63.2012, wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I Oddział w Krakowie na zlecenie Qumak-Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, wraz z aneksem:

✓ Nr 1/2012 z dnia 23.11.2012 r., przedłużającym ważność gwarancji do dnia 26.01.2013 r.,

61) Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2013 przesłane przez:

- INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. – e-mail z dnia 27.11.2012 r.,

- GUNNEBO Polska Sp. z o.o. z Kalisza – e-mail z dnia 28.11.2012 r.,

- QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, Filia w Bielsku-Białej – e-mail z dnia 27.11.2012 r.,

- KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. z Mościsk – e-mail z dnia 05.12.2012 r.,

Wraz z potwierdzeniami przesłania informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.63.2012 faxem do wnioskujących,

62) Wnioski o udostępnienie do wglądu ofert złożonych w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2013 przesłane przez:

- SPRINT S.A. z Olsztyna – fax z dnia 28.11.2012 r., wraz z potwierdzeniem udostępnienia ofert do wglądu z dnia 30.11.2012 r.,

- QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, Filia w Bielsku-Białej – fax z dnia 28.11.2012 r., wraz z potwierdzeniem wyznaczenia terminu udostępnienia ofert,

63) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 12.12.2012 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu,

- 64) Wniosek o zwrot wadium z dnia 06.12.2012 r. przesłany faxem przez INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.,
- 65) Wezwania do złożenia wyjaśnień i dokumentów z dnia 13.12.2012 r., przesłane faxem i pocztą elektroniczną do:
 - GUNNEBO Polska Sp. z o.o. z Kalisza,
 - INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.,
 - KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. z Mościsk,
- 66) Wyjaśnienie do oferty z dnia 18.12.2012 r. wraz z dokumentami: pełnomocnictwem, potwierdzeniami wykonanych dostaw i montażu, poprawionym wykazem osób oraz informacją z KRK, dotyczącą Prezesa Zarządu złożone przez INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. (data wpływu: 19.12.2012 r.),
- 67) Wyjaśnienie dotyczące zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa z dnia 14.12.2012 r., przesłana przez INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.,
- 68) Wyjaśnienie do oferty z dnia 18.12.2012 r. złożone przez KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. z Mościsk (data wpływu: 19.12.2012 r.),
- 69) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 14.12.2012 r. wraz z poprawionym wykazem osób oraz listą referencyjną odbiorców złożone przez GUNNEBO Polska Sp. z o.o. z Kalisza doręczone w dniu 17.12.2012 r.,
- 70) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 21.01.2013 r. w zakresie badania złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów i wyjaśnień,
- 71) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 21.01.2013 r. „Informacja o unieważnieniu postępowania – część I zamówienia”, zgodnie z którym, wszystkie 3 oferty złożone w postępowaniu zostały na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp odrzucone:
 - GUNNEBO Polska Sp. z o.o. z Kalisza, w związku wykluczeniem Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 2 z uwagi na niewykazanie przez niego spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia,
 - INTER-SICHERHEITS – SERVICE Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podst. art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp, jako nieważnej na mocy odrębnych przepisów z uwagi na nieprzedłożenie przez Wykonawcę prawidłowego umocowania do składania w jego imieniu oświadczeń woli, w związku z czym na podstawie art. 104 K.C. czynności prawne dokonane w imieniu Wykonawcy przez osobę nieumocowaną były nieważne (dot. oświadczeń i dokumentów podpisanych w imieniu Wykonawcy),
 - KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. z Mościsk. w związku wykluczeniem Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 2 z uwagi na niewykazanie przez

niego spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia,

przesłane faxem i pocztą elektroniczną do ww. Wykonawców wraz z potwierdzeniami odbioru przez nich w dniu 21.01.2013 r., oraz adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu od dn. 21.01.2013 r. do 31.01.2013 r.,

- 72) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 21.01.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 21.01.2013 r., na stronie BIP Urzędu informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie I części zamówienia
- 73) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 21.01.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 21.01.2013 r. informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie I części zamówienia,
- 74) Pismo Zamawiającego znak DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 22.01.2013 r. *Wniosek o przedłużenie o okres 60 dni terminu związania ofertą*, przesłane faxem do:
 - SPRINT S.A. z Olsztyna,
 - QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, Filia w Bielsku-Białej,
 - DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina,
- 75) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 22.01.2013 r. w zakresie badania ofert złożonych na realizację II części zamówienia, zgodnie z którym komisja zaproponowała odrzucenie oferty nr 4, złożonej przez QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, z uwagi na niezgodność zaproponowanych urządzeń z wymogami określonymi w SIWZ,
- 76) Wezwania do złożenia wyjaśnień i dokumentów z dnia 23.01.2013 r., przesłane faxem i pocztą elektroniczną do:
 - SPRINT S.A. z Olsztyna,
 - QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, Filia w Bielsku-Białej,
 - DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina,
- 77) Oświadczenie DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina z dnia 25.01.2013 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- 78) Oświadczenie SPRINT S.A. z Olsztyna z dnia 23.01.2013 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz aneksem nr 4 do gwarancji ubezpieczeniowej (WADIUM),
- 79) Pełnomocnictwo udzielone w dniu 19.11.2013 r. liderowi Konsorcjum: DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina do działania w imieniu i na rzecz Konsorcjum w składzie: DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z siedzibą w Lublinie, ul. Polan 8 B oraz Computex Sp. z o.o., z siedzibą w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 63,

- 80) Wyjaśnienia do zapisów oferty, wraz z załączonym wykazem osób oraz wydrukiem specyfikacji drukarki kodów kreskowych oraz wyjaśnienie zastrzeżenia części informacji jako „tajemnica przedsiębiorstwa” z dnia 23.01.2013 r., przesłane przez SPRINT S.A. z Olsztyna,
- 81) Wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów z dnia 28.01.2013 r., przesłane faxem i pocztą elektroniczną do DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina,
- 82) Uzupełnienie dokumentacji załączonej do oferty: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów, aktualne zaświadczenie ZUS, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualna informacja z KRK, uzupełniony wykaz, uzupełniony wykaz dostaw/usług, specyfikacje techniczne urządzeń ujętych w ofercie z dnia 31.01.2013 r., przesłane przez DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina, (data wpływu do Zamawiającego: 01.02.2013 r.),
- 83) Wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów z dnia 05.02.2013 r., przesłane faxem i pocztą elektroniczną do SPRINT S.A. z Olsztyna,
- 84) Uzupełnienie dokumentacji załączonej do oferty z dnia 06.02.2013 r.: uzupełniony wykaz dostaw/usług, przesłane przez SPRINT S.A. z Olsztyna (data wpływu: 07.02.2013 r.)
- 85) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 11.02.2013 r. w zakresie dotyczącym badania ofert, w tym wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wykonawców, zgodnie z którym komisja zaproponowała odrzucenie oferty nr 4, złożonej przez QUMAK SEKOM S.A. z Warszawy, z uwagi na niezgodność zaproponowanych urządzeń z wymogami określonymi w SIWZ; ponadto z postępowania wykluczono Wykonawcę: Konsorcjum w składzie: DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z siedzibą w Lublinie, ul. Polan 8 B oraz Computex Sp. z o.o., z siedzibą w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 63 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na niezłożenie w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 31.01.2013 r. wymaganych uzupełnień dokumentacji załączonej do oferty (Wykonawca złożył dokumenty w dniu 01.02.2013 r.), na podst. art. 24 ust. 4 Pzp jego ofertę uznano za odrzuconą; do dalszej oceny dopuszczona została oferta złożona przez SPRINT S.A. z Olsztyna, której cena wynosząca 2.953.713,39 zł była niższa od kwoty, którą zamawiający mógł przeznaczyć na realizację II części zamówienia i w związku z tym uzyskała 100 punktów,
- 86) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 11.02.2013 r. z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez SPRINT S.A. z Olsztyna, która otrzymała najwyższą ocenę punktową – 100 pkt z ceną wynoszącą 2.953.713,39 zł (brutto), odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferty, złożonej przez Qumak Sekom S.A. z uwagi na niezgodność przedmiotu oferty z wymogami określonymi w SIWZ, wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art.

24 ust. 2 pkt 4 pzp Wykonawcy, tj. Konsorcjum w składzie: DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z siedzibą w Lublinie, ul. Polan 8 B oraz Computex Sp. z o.o., z siedzibą w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 63, z uwagi na niezłożenie w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 31.01.2013 r. wymaganych uzupełnień dokumentacji załączonej do oferty (Wykonawca złożył dokumenty w dniu 01.02.2013 r.), na podst. art. 24 ust. 4 Pzp jego ofertę uznano za odrzuconą; przesłane pocztą elektroniczną i faxem w dniu 11.02.2013 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia w postępowaniu tj.:

- SPRINT S.A. z Olsztyna,
- Qumak-Sekom S.A. z Warszawy,
- DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina

wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 11.02.2013 r. przez ww. Wykonawców

- 87) Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2013 z dnia 11.02.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 11.02.2013 r., na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa (...)”
- 88) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 11.02.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 11.02.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa (...)”,
- 89) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 11.02.2013 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) złożonej przez Sprint S.A., ul. Jagiellońska 26, 10-062 Olsztyn – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 11.02.2013 r. do dnia 14.03.2013 r.,
- 90) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 11.02.2013 r., skierowane do SPRINT S.A. w sprawie odtajnienia części informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez oferenta jako „tajemnica przedsiębiorstwa”, wraz z potwierdzeniem transmisji faxu z dnia 11.02.2013 r.,
- 91) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 05.03.2013 r., skierowane Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu kwoty 40.000,00 zł, tytułem wadium wniesionego w pieniądzu przez DAMIKO Sp. Cywilna Szcześniak Dagmara, Szcześniak Mirosław z Lublina,
- 92) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 07.03.2013 r. *Zaproszenie do zawarcia umowy* na dzień 11.03.2013 r., skierowane do SPRINT S.A.,
- 93) Umowa nr DOA.III.273.7.2013 zawarta w dniu 14.03.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów

(101 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ), a SPRINT S.A., z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26, której przedmiotem była: „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” – część II „Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego”, obejmująca dostawę sprzętu i oprogramowania oraz jego zainstalowanie, uruchomienie, wdrożenie i przekazanie do eksploatacji: systemów logowania za pomocą kart/tokenów; kontrolerów domen wraz z urządzeniami towarzyszącymi, jak np.: UPS, napędy taśmowe; urządzeń firewall (UTM); drukarek kodów kreskowych; dostarczenie dokumentacji technicznej i opisów zabezpieczeń, kopii wymaganych atestów oraz pozostałej dokumentacji oraz zapewnienie serwisu zabezpieczającego działanie systemów w okresie 4 lat od podpisania protokołów odbioru; w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 2.953.713,99 zł, wraz z załącznikami:

- Nr 1 – Podział wynagrodzenia za poszczególne zadania dla każdego z Partnerów Projektu (88 zadań u 88 partnerów),
 - Nr 2 – Wykaz Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu,
 - Potwierdzenia zabezpieczenia przez każdego z Partnerów środków na realizację zadania „Dostawa sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- 94) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.03.2013 r.,
- 95) Pismo znak: DOA.III.272.1.63.2012 z dnia 18.03.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 18.03.2013 r., na stronie BIP Urzędu: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa (...) – II część zamówienia”,
- 96) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 18.03.2013 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 18.03.2013 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 97) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2013/S 056-091300 w dniu 20.03.2013 r.,
- 98) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.63.2012 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 19.03.2013 r., przez Renatę Janik – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego,
- 99) Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.63.2012:

- Grzegorz Świercza – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 11.03.2013 r.,
- Piotra Żołądka – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 11.03.2013 r.,
- Renatę Janik – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 23.01.2013 r.,
- Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 21.01.2013 r.,
- Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej – w dniu 24.01.2013 r.,
- Andrzeja Sztokfisz – członka komisji przetargowej – w dniu 10.12.2012 r.,
- Monikę Świercz – członka komisji przetargowej – w dniu 27.11.2012 r.,
- Artura Wielgusa – członka komisji przetargowej – w dniu 27.11.2011 r.,
- Włodzimierza Wowczko – członka komisji przetargowej – w dniu 27.12.2012 r.,
- Dorotę Bednarzyk – członka komisji przetargowej – w dniu 27.11.2012 r.,

100) Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 14.08.2013 r., zgodnie z którym Wykonawca dostarczył wszystkie 88 Protokołów Odbioru Zadań, wszystkie odbiory zadań zakończyły się wynikiem pozytywnym i dostarczony został Raport Końcowy z wymaganymi załącznikami.

3.2.1.3. Dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego pn. Doradca Techniczny przy realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – postępowanie nr DOA.III-3323-28/10:

- 1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – Doradca Techniczny przy realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
- 2) Proponowany zakres zadań Wykonawcy.
- 3) Pismo Kierownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisz, znak: BSI.III-0300/2/16/10, BSI.III-3320/2/2/10 z dnia 25.05.2010 r. do Pana Pawła Sicińskiego w sprawie wyznaczenia go do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, w postępowaniu dot. wyłonienia Doradcy Technicznego.
- 4) Notatka służbowa z dnia 16.04.2010 r. dot. szacowania wartości przedmiotu zamówienia, określające na podstawie otrzymanych wycen od dwóch firm, szacunkową wartość na 600.000,00 zł netto (732.000,00 zł brutto).
- 5) Wniosek o wszczęcie postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000,00 Euro, znak sprawy: BSI.III-300/2/16/10 z dnia 19.05.2010 r.

- 6) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak sprawy: DOA.III-3323-28/10 z dnia 16.06.2010 r., w sprawie wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego dot. doradztwa technicznego. Komisja w składzie: Andrzej Sztokfiisz, Paweł Siciński, Marzena Adamczyk, ustaliła, że zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.
- 7) Załącznik nr 2 do SIWZ – Studium Wykonalności Inwestycji „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
- 8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przetarg nieograniczony na usługę Doradztwa Technicznego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, znak: DOA.III-3323-28/10 Kielce 2010.06.07, wraz z załącznikami i dodatkami:
 - Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,
 - Studium Wykonalności – zał. nr 2 do SIWZ,
 - Formularz oferty – dodatek nr 1,
 - Oświadczenia i wykazy:
 - ✓ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –dodatek nr 2A,
 - ✓ Wykaz usług – dodatek nr 2B,
 - ✓ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o zapewnieniu Personelu wspierającego – dodatek nr 2C,
 - ✓ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 2D,
 - Istotne postanowienia umowy – dodatek nr 3 do SIWZ.
- 9) Ogłoszenie o zamówieniu na usługę doradztwa technicznego dla projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST, wysłane do publikacji w biuletynie UZP w dniu 17.06.2010 r., wraz z potwierdzeniem jego wysłania, nadając jednocześnie numer ogłoszeniu: 172434-2010. Termin składania wniosków 29.06.2010 r. godz. 12:00.
- 10) Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ w Kielcach znak: DOA.III.3323.28/10 z dnia 17.06.2010 r. do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 2 do SIWZ, Dodatków do SIWZ nr 1, 2 (a, b, c, d), 3.
- 11) Wiadomość e-mail Pani Adamczyk Marzeny do Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 2 do SIWZ, Dodatków do SIWZ nr 1, 2(a, b, c, d), 3.
- 12) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 2 do SIWZ, Dodatków do SIWZ nr 1, 2(a, b, c, d), 3, w dniu 17.06.2010 r.

- 13) Ogłoszenie o zamówieniu na usługę doradztwa technicznego dla projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST, wysłane do publikacji w biuletynie UZP w dniu 17.06.2010 r., numer ogłoszenia: 172434-2010, wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach: 17.06.2010 – 29.06.2010 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu.
- 14) Pismo NBC Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice znak: JR/2037/06/2010 z dnia 18.06.2010 r. do UMWS w sprawie przesłania informacji o szacunkowej wartości zamówienia. Wraz z potwierdzeniem wysłania faksem w dniu 18.06.2010 r. informacji zawierającej cenę szacunkową.
- 15) Pismo 4pi Spółka z o.o., ul. Niekańska 27 lok.5, 03-924 Warszawa z dnia 25.06.2010 r. do UMWS w sprawie przesłania kopii protokołu dotyczącego przedmiotowego postępowania.
- 16) Protokół postępowania dot. przedmiotowego postępowania przesłany faksem dnia 28.06.2010 r. do 4pi Spółka z o.o., wraz z potwierdzeniem otrzymania ww. pisma.
- 17) Wiadomość e-mail od Pani Ewy Domagały (Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.) w sprawie przesłania załączników do SIWZ, wraz z odpowiedzią Pani Marzeny Adamczyk, która w załączeniu przesłała dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej.
- 18) Pismo NBC Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice znak: ED/2042/06/2010 z dnia 18.06.2010 r. do UMWS w sprawie zapytania dotyczącego SIWZ (dot. znaczenia infrastruktury informatycznej), wraz z potwierdzeniem faksowym przesłania przez UMWS wyjaśnień nr do SIWZ do NBC w dniu 22.06.2010 r.
- 19) Pismo Zamawiającego znak: BSL.III-0300/2/16/10 z dnia 22.06.2010 r. do Oddziału Zamówień Publicznych UMWS dot. pytania do SIWZ.
- 20) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ znak: DOA.III.3323-28/10 z dnia 22.06.2010 r.
- 21) Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w Kielcach znak: DOA.III.3323.28/10 z dnia 22.06.2010 r. do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.
- 22) Wiadomość e-mail Pani Adamczyk Marzeny do Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.
- 23) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: wyjaśnienia nr do SIWZ w dniu 22.06.2010 r.
- 24) Wiadomość e-mail Pani Adamczyk Marzeny do Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 25.06.2010 r. w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Sprostowanie nr 1 do SIWZ.
- 25) Sprostowanie nr 1 do SIWZ znak: DOA.III-3323-28/10 z dnia 25.06.2010 r. (dot. sprostowania treści §12 Istotnych postanowień umowy).

- 26) Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ w Kielcach znak: DOA.III.3323.28/10 z dnia 25.06.2010 r. do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Sprostowania nr 1 do SIWZ.
- 27) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: sprostowanie nr do SIWZ w dniu 25.06.2010 r.
- 28) Faks 4pi Spółka z o.o., ul. Nieklańska 27 lok.5, 03-924 Warszawa z dnia 29.06.2010 r., w sprawie przesłania informacji z otwarcia ofert, wraz z prośbą o potwierdzenie odebrania ww. faksu.
- 29) Pismo 4pi Spółka z o.o., ul. Nieklańska 27 lok.5, 03-924 Warszawa z dnia 29.06.2010 r., w sprawie przesłania kopii protokołu dot. przedmiotowego postępowania. (przesłane pocztą, data wpływu do UM 30.06.2010 r.).
- 30) Protokół z przedmiotowego postępowania przesłany faksem w dniu 29.06.2010 r. do 4pi Spółka z o.o., ul. Nieklańska 27 lok.5, 03-924 Warszawa.
- 31) Pismo 4pi Spółka z o.o., ul. Nieklańska 27 lok.5, 03-924 Warszawa z dnia 29.06.2010 r., w sprawie pytania dot. warunków udziału w postępowaniu. (przesłane pocztą, data wpływu do UM 07.07.2010 r.).
- 32) Protokół z przedmiotowego postępowania przesłany faksem w dniu 29.06.2010 r. do NBC Sp. z o.o. (Pełnomocnik) ul. Astrów 10, 40-045 Katowice.
- 33) Pismo znak: JR/2127/06/2010 NBC Sp. z o.o. (Pełnomocnik) ul. Astrów 10, 40-045 Katowice z dnia 29.06.2010 r. w sprawie informacji dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz danych dot. wykonawców i złożonych ofert.
- 34) Upoważnienie znak: ED/2176/06/2010 z dnia 30.06.2010 r. dla pana Karola Kaczmarek do wglądu w oferty (NBC).
- 35) Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 30.06.2010 r. do NBC informujący o udostępnieniu ofert w terminie 01.07.2010 w godz. 14:00 – 15:00.
- 36) Pismo znak: ED/2175/06/2010 NBC Sp. z o.o. (Pełnomocnik) ul. Astrów 10, 40-045 Katowice z dnia 30.06.2010 r. w sprawie udostępnienia ofert oraz zaproponowania terminu udostępnienia.
- 37) Pismo znak: DOA.III-3323-28/10 od InfoStrategia z dnia 30.06.2010 r. dot. udzielenie informacji z otwarcia ofert.
- 38) Protokół z otwarcia ofert wysłany faksem 01.07.2010 r. do InfoStrategia, oraz potwierdzenie otrzymania ww. faksu.
- 39) Pismo mTrust Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 17A lok.222, 53-329 Wrocław z dnia 05.07.2010 r. w sprawie umożliwienia wglądu w złożone oferty.
- 40) Wiadomość e-mail informujący o przesłaniu ww. pisma oraz odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.07.2010 r., informująca o możliwości wglądu w oferty w dniu 06.07.2010 r.

w godz. 10:15 – 15:30, wraz z potwierdzeniem Oferenta o zapoznaniu się przez niego z ofertami.

- 41) Pismo znak: ŚMWI-57/AZ/07/10 Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” z dnia 05.07.2010 r. w sprawie przesłania wszystkich ofert złożonych przez innych oferentów, przesłane listownie oraz pocztą elektroniczną.
- 42) Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 06.07.2010 r. informujące o przesłaniu 4 ofert złożonych w postępowaniu przez innych oferentów, wraz z potwierdzeniem wysłania ofert oraz potwierdzeniami otrzymania ich przez Oferenta wnioskującego o udostępnienie.
- 43) Wyrok z dnia 23.04.2009 r. sadu okręgowego w Krakowie dot. tajemnicy przedsiębiorcy oraz obliczania ceny oferty w sposób sprzeczny z SIWZ.
- 44) Wiadomość e-mail od Pana Sicińskiego Pawła do Pani Adamczyk Marzeny z dnia 07.07.2010 r. w sprawie przekazania kart oceny (bez karty oceny oferty nr 5), wraz z kartami oceny.
- 45) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.07.2010 r. z badania ofert, opisujący wykryte nieprawidłowości i braki ofert.
- 46) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323-28/10 z dnia 12.07.2010 r. do TM Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, w sprawie wezwania oferenta do złożenia w terminie 16.07.2010 r. wykazu osób lub opisów doświadczenia (w sprawie z wykrytymi uchybieniami w tym zakresie), wraz z potwierdzeniem przesłania faksem niniejszego pisma w dniu 12.07.2010 r.
- 47) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323-28/10 z dnia 12.07.2010 r. do Pełnomocnik Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. (NBC), ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, w sprawie wezwania oferenta do złożenia w terminie 16.07.2010 r. pełnomocnictw oraz dodatkowych informacji w zakresie liczby lat doświadczenia wybranych osób (w sprawie z wykrytymi uchybieniami w tym zakresie), wraz z potwierdzeniem przesłania faksem niniejszego pisma w dniu 12.07.2010 r.
- 48) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323-28/10 z dnia 12.07.2010 r. do TM Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, w sprawie wezwania oferenta do złożenia w terminie 16.07.2010 r. wyjaśnień dotyczących listów referencyjnych (w sprawie z wykrytymi uchybieniami w tym zakresie), wraz z potwierdzeniem przesłania faksem niniejszego pisma w dniu 12.07.2010 r.
- 49) Pismo NBC znak: ED/2324/07/2010 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie odtajnienia zastrzeżonych informacji w wybranych ofertach, przesłane faksem 12.07.2010 r.
- 50) Opinia prawna dot. zamówienia publicznego nr DOA.III-3323-28/10 znak: RP.053/56/2010 z dnia 14.07.2010 r. stwierdzająca zasadność wniosku NBC o odtajnienie informacji.
- 51) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak sprawy: DOA.III-3323-28/10 z dnia 15.07.2010 r., w sprawie zaleceń zawartych w opinii prawnej dot. odtajnienia informacji.

Komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz, Paweł Siciński, Marzena Adameczyk, proponuje wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień, w których uzasadnione zostaną powody dokonania zastrzeżeń.

- 52) Pismo Zamawiającego z dnia 15.07.2010 r. do TM Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień dot. zastrzeżenia części oferty. Wysłane faksem 15.07.2010 r. oraz potwierdzenie jego otrzymania przez wykonawcę,
- 53) Pismo Zamawiającego z dnia 15.07.2010 r. do mTrust Sp. z o.o., Plac Powstańców Śląskich 17A lok.222, 53-329 Wrocław, w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień dot. zastrzeżenia części oferty. Wysłane faksem 15.07.2010 r. oraz potwierdzenie jego otrzymania przez wykonawcę,
- 54) Pismo NBC znak: ED/2418/07/2010 z dnia 16.07.2010 r. w sprawie udostępnienia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert celu wykonania kopii, wraz z prośbą o propozycję terminu udostępnienia wymienionych dokumentów,
- 55) Wiadomość e-mail z dnia 19.07.2010 r. – odpowiedź na pismo NBC z dnia 16.07.2010 r. w sprawie udostępnienia dokumentów w celu wykonania kopii, informując o możliwości tego udostępnienia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
- 56) Wyjaśnienia dot. pisma z dnia 15.07.2010 r. dotyczące utajnienia części oferty przesłane przez mTrust Sp. z o.o. w dniu 16.07.2010 r., przesłane faksem oraz pocztą elektroniczną wraz w potwierdzeniem odbioru,
- 57) Wyjaśnienia z dnia 16.07.2010 r. przesłane przez Trio Management dot. m.in. referencji, opisu doświadczenia, przesłane pocztą elektroniczną 17.07.2010 r. oraz pocztą,
- 58) Pismo znak: BSI.II 0300-16/10 z dnia 16.07.2010 r. w sprawie wyznaczenia Pani Doroty Korzeńskiej do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w zastępstwie p. Pawła Sicińskiego w okresie: 19.07.2010 – 30.07.2010 r.,
- 59) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak sprawy: DOA.III-3323-28/10 z dnia 21.07.2010 r., w sprawie badania dokumentów i wyjaśnień złożonych na wezwanie Zamawiającego. Komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz, Dorota Korzeńska, Marzena Adameczyk, dokonała oceny ofert i wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 (uzyskała 100 pkt, oferowana cena: 658.000,00 zł), złożoną przez: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 1. Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik,
 2. SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz,
 3. Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18, 11-041 Olsztyn,
- 60) Informacja dot. przedmiotu zamówienia, terminu składania ofert, kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wysłana przy pomocy faksu 22.07.2010 r. do Stowarzyszenia Miasta w Internecie,

- 61) Wiadomość e-mail z dnia 22.07.2010 r. od Stowarzyszenia Miasta w Internecie z numerem faksu oraz prośbą o informacje nt. zamówienia,
- 62) Wiadomości e-mail zawierające w załączeniu pliki dot. odtajnionych części ofert wysłane 22.07.2010 r. do oferentów,
- 63) Oferta nr 1 – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. (Pełnomocnik) ul. Astrów 10, 40-045 Katowice; SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. Nr 1, 85-047 Bydgoszcz; Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o., Warkały 18, 11-041 Olsztyn, cena oferty brutto 658.800,00 zł złożona 29.06.2010 r. o godz. 8:35,
- 64) Uzupełnienie i wyjaśnienie treści oferty z dnia 14.07.2010 r. w sprawie oryginałów pełnomocnictw Partnerów oraz potwierdzenie posiadania doświadczenia przez osoby wykazane w ofercie,
- 65) Oferta nr 2 – mTrust Sp. z o.o., Pl. Powstańców Śląskich 17A lok.222, 53-329 Wrocław, cena oferty brutto 368.836,50 zł, złożona 29.06.2010 r. o godz. 8:28,
- 66) Oferta nr 3 – TM Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, cena oferty brutto 219.600,00 zł, złożona 29.06.2010 r. o godz. 8:40,
- 67) Oferta nr 4 – InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. KRÓLEWSKA 57, 30-081 Kraków, cena oferty brutto 707.600,00 zł, złożona 29.06.2010 r. o godz. 8:40,
- 68) Oferta nr 5 – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A, cena oferty brutto 424.560,00 zł, złożona 29.06.2010 r. o godz. 11:00,
- 69) Informacja o:
- Wyborze najkorzystniejszej oferty znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r., którą jest oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik, SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz, Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18, 11-041 Olsztyn,
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
 - Oferta nr 2:
 - mTrust Sp. z o.o., Plac Powstańców Śląskich 17A lok.222, 53-329 Wrocław,
 - EFICOM S.A., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa,
 - Oferta nr 4:
 - InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
 - Oferta nr 5:
 - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
 - Oferta nr 3:

- TM EURO Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa,

- 70) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r. do TM EURO Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysłane faksem 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 71) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r. do InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysłane faksem 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 72) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r. do Pełnomocnika mTrust Sp. z o.o., Plac Powstańców Śląskich 17A lok.222, 53-329 Wrocław, zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysłane faksem 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 73) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r. do Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów, zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysłane faksem 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniem odbioru.
- 74) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r. do Pełnomocnika Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysłane faksem 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 75) Wiadomość e-mail Adamczyk Marzeny do BZP z dnia 22.07.2010 r. zawierający prośbę o zamieszczenie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 76) Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ w Kielcach znak: DOA.III.3323-28/10 z dnia 22.07.2010 r. do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 77) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 22.07.2010 r., którą jest oferta złożona przez: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 - Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik,
 - SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz,
 - Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18, 11-041 Olsztyn,zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 22.07.2010 r. – 31.08.2010 r. co potwierdza ręczna adnotacja na informacji.
- 78) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 22.07.2010 r.,

- 79) Zestawienie operacji na rachunku Zamawiającego potwierdzający wpłatę wadium przez: TM EURO Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, mTrust Sp. z o.o., Pl. Powstańców Śląskich 17A/222, 53-329 Wrocław, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krakowska 11A, 33-100 Tarnów, InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
- 80) Pismo znak: DOA.III.3323-28/10 z dnia 22.07.2010 r. UMWS Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu wadium dla: mTrust Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 17A/222, 53-329 Wrocław, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krakowska 11A, 33-100 Tarnów, InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
- 81) Zawiadomienie znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 23.07.2010 r. wysłane do TM Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa o zatrzymaniu wadium z powodu nie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień przez Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem wysłania faksem,
- 82) Pismo znak: DOA.III.3323-28/10 z dnia 23.07.2010 r. UMWS Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zatrzymania wadium,
- 83) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 23.07.2010 do Pełnomocnika Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o., w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą o okres 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, z potwierdzeniami wysłania i otrzymania,
- 84) Pismo Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. znak: ED/2527/07/2010 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania umową oraz przedłużenie ważności wadium,
- 85) Aneks nr 1 do Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 89/2010/KA z dnia 25.06.2010, przedłużenie ważności do 26.09.2010 r.,
- 86) Informacja o odwołaniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przetarg nr DOA.III-3323-28/10 wysłana przez mTrust Sp. z o.o. z dnia 27.07.2010 r. do Zamawiającego, przekazującego kopię pisma o odwołaniu skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesłane faksem, odbiór również potwierdzono faksem,
- 87) Zawiadomienie o złożeniu odwołania, Wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego z dnia 28.07.2010 r. wysłane faksem do Wykonawców wyznaczające 3 dniowy termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego,
- 88) Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z dnia 29.07.2010 r., określające przystąpienie po stronie Odwołującego się. W załączeniu Odpis Aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przesłane pocztą i faksem,
- 89) Przystąpienie do postępowania odwoławczego przez Konsorcjum:

- Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik,
 - SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz,
 - Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkawy 18, 11-041 Olsztyn,
- z dnia 29.07.2010 r., określające przystąpienie po stronie Zamawiającego, przesłane pocztą i faksem,
- 90) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/MS/6341/7413/10 z dnia 30.07.2010 r. do uczestników postępowania odwoławczego, w sprawie uzupełnienia akt odwołania, poprzez dostarczenie kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 3 dni,
 - 91) Pismo Zamawiającego z dnia 03.08.2010 r. do KIO przekazujące kserokopię dokumentacji dot. postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: DOA.III.3323-28/10),
 - 92) Upoważnienie dla Pani Marzeny Adamczyk z dnia 02.08.2010 r. do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, przekazywanej do KIO,
 - 93) Pismo Zamawiającego z dnia 06.08.2010 r. w sprawie Odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie (Sygn. KIO/UZP/1591/10) – Zamawiający wnosi o oddalenie w całości odwołania wniesionego przez Odwołującego, wysłane pocztą oraz faksem,
 - 94) Pismo KIO znak: UZP/DO/MP/6341/7970/10 dot. KIO/1591/10 z dnia 06.08.2010 r., informujące uczestników postępowania odwoławczego o terminie oraz miejscu posiedzenia KIO, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie,
 - 95) Pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego w dniu 09.08.2010 r. dla: Pani Marzeny Adamczyk, Pana Andrzeja Sztokfisz, Pana Pawła Sicińskiego, Pana Zbigniewa Stefańczyka do samodzielnego reprezentowania UMWŚ w postępowaniu odwoławczym,
 - 96) Wyrok z dnia 11.08.2010 r. Sygn. Akt: KIO/1591/10, orzekający oddalenie odwołania,
 - 97) Pismo Zamawiającego z dnia 12.08.2010 r. do KIO w sprawie przekazania faksem orzeczenia z dnia 11.08.2010 r. wydanego przez KIO w sprawie odwołania, wraz z potwierdzeniem wysłania faksu,
 - 98) Pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departament Odwołań znak: UZP/DO/ES8731/10 dot. KIO/1591/10 z dnia 18.08.2010 r. do Pana Zbigniewa Stefańczyka Radcy Prawnego, reprezentującego UMWŚ, w sprawie przekazania odpisu wyroku KIO z dnia 11.08.2010 r. (Sygn. Akt: KIO 1591/10),
 - 99) Zaproszenie do podpisania umowy znak: DOA.III-3323/28/10 z dnia 23.08.2010 r. wysłane do Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. wraz z potwierdzeniem otrzymania,
 - 100) Pismo Wykonawcy znak: BS/2813/08/2010 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie zmiany terminu podpisania umowy, wysłane pocztą,

- 101) Zaproszenie do podpisania umowy z dnia 24.08.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu podpisania na dzień 31.08.2010 r., wraz z potwierdzeniem faksowym wysłania,
- 102) Pełnomocnictwo z dnia 28.06.2010 r. Krajowej Agencji Informacyjnej „INFO” Sp. z o.o. udzielone Panu Bartoszowi Piaseckiemu do podpisania umowy konsorcjum z Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. oraz SOFTBLUE Michał Kierul,
- 103) Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 28.06.2010 r. w Katowicach pomiędzy: Krajową Agencją Informacyjną „INFO” Sp. z o.o. i Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. i SOFTBLUE Michał Kierul wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy Konsorcjum,
- 104) Potwierdzenie przelewu z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 32.940,00 zł, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy dokonany przez NBC,
- 105) Umowa nr 10/BSI/10 w sprawie zamówienia publicznego Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, znak: DOA.III.3323-28/10 zawarta dnia 31.08.2010 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce a Konsorcjum w składzie:
 - Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik,
 - SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz,
 - Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18, 11-041 Olsztyn,
- 106) Aneks zawarty w Kielcach dnia 07.10.2010 r. do Umowy nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r., dotyczący zmiany osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego,
- 107) Pismo znak: DOA.III.3323-28/10 z dnia 01.09.2010 r. UMWŚ - Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie przekazania egzemplarza umowy 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r.,
- 108) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 276446-2010, data zamieszczenia: 03.09.2010 r. wysłane do publikacji w BZP,
- 109) Wiadomość e-mail od Biuletyn UZP z dnia 03.09.2010 r. potwierdzająca publikację ogłoszenia o numerze 276446-2010 w dniu 03.09.2010 r.,
- 110) Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ w Kielcach znak: DOA.III.3323.28/10 z dnia 03.09.2010 r. do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z jednoczesną prośbą o przeniesienie całej dokumentacji postępowania do archiwum,
- 111) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w dniu 03.09.2010 r.,
- 112) Oświadczenia o bezstronności złożone przez:
 - członka komisji przetargowej - Andrzeja Sztokfisz z dnia 29.06.2010 r.,

- członka komisji przetargowej - Pawła Sicińskiego z dnia 29.06.2010 r.,
 - członka komisji przetargowej - Marzeny Adameczyk, z dnia 29.06.2010 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności - Maryli Rzczyckiej, z dnia 29.06.2010 r.,
 - członka komisji przetargowej - Doroty Korzeńskiej z dnia 19.07.2010 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności - Renaty Janik z dnia 28.07.2010 r.,
- 113) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oznaczenie sprawy DOA.III.3323-28/10, zatwierdzony przez Panią Marylę Rzczycką oraz Panią Renatę Janik,
- 114) Aneks zawarty w Kielcach dnia 03.02.2011 r. do Umowy nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r., dotyczący zmiany osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy,
- 115) Aneks zawarty w Kielcach dnia 28.31.2011 r. do Umowy nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r., dotyczący zmiany NIP-u Zamawiającego oraz zmiany stawki podatku VAT w związku z ustawową zmianą stawki VAT,
- 116) Protokół odbioru wykonanych prac z dnia 02.04.2015 r. dot. umowy nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. na Usługi Doradcy Technicznego, zatwierdzony przez Kierownika Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” Monikę Świercz w dniu 02.04.2015 r.,
- 117) Pismo znak: DOA.III.433.2.33.2015 z dnia 15.03.2015 r. UMWŚ do Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej Skarbnika Województwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w kwocie 23.058,00 zł co stanowi 70% całkowitego zabezpieczenia.

3.2.1.4. Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego pn. *Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19”w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* – postępowanie nr DOA.III.272.1.3.2013:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znak: BSI-III.433.2.15.2013 z 29.01.2013 r.,
- 2) Dokument pod nazwą: Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (analiza rynku) – zadanie: Dostawa szaf ognioodpornych - wydruk z 29.01.2013 r.,
- 3) Dokument pod nazwą: Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (analiza rynku) – zadanie: Dostawa szaf serwerowych - wydruk z 29.01.2013 r.,
- 4) Zał. nr 1a do SOPZ (część I)- Wykaz rzeczowo-ilościowy szaf ognioodpornych,

- 5) Zał. 1b do SOPZ (część II)- Wykaz rzeczowo-ilościowy szaf serwerowych,
- 6) Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
- 7) Zał. 1B do SIWZ – Wykaz Partnerów,
- 8) Zał. nr 1A do SIWZ – Wykaz Partnerów,
- 9) Zał. nr 5 do Instrukcji, znak: BSI-III.433.2.15.2013 z dnia 29.01.2013 r. - Wyznaczenie Pana Włodzimierza Woweczko do komisji przetargowej w charakterze członka,
- 10) Zał. nr 5 do Instrukcji, znak: BSI-III.433.2.15.2013 z dnia 29.01.2013 r. - Wyznaczenie Pana Artura Wielgusa do komisji przetargowej w charakterze członka,
- 11) Zał. nr 5 do Instrukcji, znak: BSI-III.433.2.15.2013 z dnia 29.01.2013 r. - Wyznaczenie Pani Moniki Świercz do komisji przetargowej w charakterze członka,
- 12) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 14.02.2013 r., podczas którego dokonano wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony,
- 13) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 14.02.2013 r., dotyczący przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- 14) Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.02.2013 r.,
- 15) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający przesłanie ogłoszenia w dniu 14.02.2013 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- 16) Potwierdzenie statusu ogłoszenia otrzymane pocztą elektroniczną 15.02.2013 r.,
- 17) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 19.02.2013 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.02.2013 r. pod numerem 2013/S 035-055394.
- 18) Ogłoszenie o zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 19.02.2013 r. – 04.04.2013 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 19) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.02.2013 w sprawie zamieszczenia ogłoszenia, SIWZ, załączników i dodatków na stronie BIP UMWS,
- 20) Wydruk ze strony: bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury*

Informatycznej JST” wraz z załącznikami i dodatkami oraz SIWZ w dniu 19.02.2013 r.,

- 21) Wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej 21.01.2013 r. przez Bednarczyk Dorotę (Oddział Zamówień Publicznych UMWS) do Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz), informująca o unieważnieniu postępowania.
- 22) Wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej 12.02.2013 r. przez Derbich Tomasz do Bednarczyk Doroty, zawierającego prośbę o poinformowanie, przy ponownym ukazaniu się ogłoszenia o odwołanym wcześniej przetargu,
- 23) Wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej 19.02.2013 r. przez Maciejską Monikę (Oddział Zamówień Publicznych UMWS) do Derbich Tomasz informująca o opublikowaniu postępowania przetargowego na stronie UMWS, wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 24) Korespondencja mailowa pomiędzy Tenderingauthority i Maciejską Moniką w dniach 19-20.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*: zapytanie Tenderingauthority o dokumentację (w języku angielskim) oraz odpowiedź zawierająca link, pod którym znajdowała się dokumentacja oraz informacja o konieczności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
- 25) Korespondencja mailowa pomiędzy Kamila Olbrys (Varion Sp. Z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa) i Maciejską Moniką z dnia 20.02.2013 r. w sprawie SIWZ do zamówieniu na *„Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*,
- 26) Korespondencja mailowa pomiędzy Marta Kozłowska (IKAPOL Marta Kozłowska, ul. Wapienna 3/6, 68-200 Żary) i Maciejską Moniką z dnia 20.02.2013 r. w sprawie SIWZ do zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*,
- 27) Korespondencja mailowa pomiędzy info@promet-safe.pl i Maciejską Moniką z dnia 25.03.2013 r. w sprawie SIWZ do zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*,
- 28) Pismo Promet Safe Sp. Z o.o., ul. Łowicka 22, 02-502 Warszawa, z dnia 22.03.2013 r. do UMWS w sprawie przesłania SIWZ do zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*,
- 29) Korespondencja mailowa pomiędzy Anną Brzozowską (CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce) i Moniką Maciejską (UMWS) z dnia 25.03.2013 r. w sprawie przesłania załączników w formie edytowalnej do zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*,
- 30) Wiadomość przesłana pocztą elektroniczną 21.02.2013 r. przez GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz do UMWS w Kielcach, zawierająca pytanie

- o termin realizacji zamówienia, stwierdzając równocześnie, iż obecny 3 miesięcy jest nieosiągalny,
- 31) Faks z dnia 22.02.2013 r. od Alternative Technology do UMWŚ w Kielcach, zawierający pytanie o zmianę w sprawie drzwi do szaf serwerowych,
 - 32) Pismo od Alternative Technology do UMWŚ w Kielcach z dnia 22.02.2013 r., zawierające pytanie o zmianę w sprawie drzwi do szaf serwerowych.
 - 33) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zmianie terminu realizacji w dniu 25.02.2013 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
 - 34) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 01.03.2013 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie terminu realizacji do zamówienia na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.02.2013 r. pod numerem 2013/S 043-067504.
 - 35) Informacja wysłana za pomocą poczty elektronicznej do: Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o.), Tenderingauthority, Varion Sp. z o.o., IKAPOL Marta Kozłowska, Alternative Technology, zawierająca *Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ* wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez adresatów,
 - 36) Ogłoszenie dodatkowych informacji o zamówieniu na „*Dostawę, rozładunek i montaż (...)*”, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 25.02.2013 r. – 04.04.2013 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
 - 37) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, zmiana treści SIWZ znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.02.2013 r. dotyczące zmiany terminu realizacji oraz zmian dotyczących drzwi do szaf serwerowych,
 - 38) Pismo UMWŚ w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.02.2013 w sprawie zamieszczenia *Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, Zmiany treści SIWZ* na stronie BIP UMWŚ,
 - 39) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie *wyjaśnienia nr 1 do SIWZ* oraz dodatkowych informacji do ogłoszenia w dniu 25.02.2013 r.
 - 40) Pismo Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. z dnia 06.03.2013 r. w sprawie zmiany SIWZ dotyczącej normy określającej wymogi techniczne szaf ognioodpornych wraz z załączoną korespondencją mailową z Zamawiającym oraz potwierdzeniem przesłania zapytania faksem oraz pocztą elektroniczną,
 - 41) Informacja wysłana za pomocą poczty elektronicznej do: Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o.), Tenderingauthority, Varion Sp. Z o.o., IKAPOL Marta Kozłowska, Alternative Technology, Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o., zawierająca *Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ*, wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez adresatów,
 - 42) Ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje (wskazana błędna treść oraz nowa, która ją zastąpi),

- 43) Wiadomość z <http://simap.europa.eu> potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zmianie w dniu 11.03.2013 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- 44) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 14.03.2013 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie do zamówienia na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2013 r. pod numerem 2013/S 052-084100,
- 45) Ogłoszenie dodatkowych informacji o zamówieniu na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 14.03.2013 r. – 04.04.2013 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu.
- 46) Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, zmiana treści SIWZ znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 11.03.2013 r. dotyczące normy określającej wymogi techniczne szaf ognioodpornych oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert (przedłużone o 1 dzień),
- 47) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 11.03.2013 w sprawie zamieszczenia *Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Zmiany treści SIWZ* na stronie BIP UMWS,
- 48) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie wyjaśnienia nr 2 do SIWZ oraz dodatkowych informacji do ogłoszenia w dniu 11.03.2013 r.,
- 49) Pismo Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. z dnia 18.03.2013 r. w sprawie zmiany SIWZ dotyczącej normy określającej wymogi techniczne szaf ognioodpornych z potwierdzeniem przesłania zapytania faksem,
- 50) Informacja wysłana za pomocą poczty elektronicznej do: Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. Z o.o.), Tenderingauthority, Varion Sp. Z o.o., IKAPOL Marta Kozłowska, Alternative Technology, Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o., Promet Safe Sp. Z o.o., zawierająca *Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ* wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez adresatów,
- 51) *Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, zmiana treści SIWZ* znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 26.03.2013 r. dotyczące normy określającej wymogi techniczne szaf ognioodpornych,
- 52) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 26.03.2013 w sprawie zamieszczenia *Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiany treści SIWZ* na stronie BIP UMWS,
- 53) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie wyjaśnienia nr 3 do SIWZ w dniu 26.03.2013 r.
- 54) Potwierdzenie wpłacenia przez Alternative Technology Sp. z o.o., Ignańska 24, 04-087 Warszawa, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 55) Potwierdzenie wpłacenia przez Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,

- 56) Potwierdzenie wpłacenia przez Przedsiębiorstwo Handlowe NET COM G Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1M1B 25-413 Kielce, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 57) Potwierdzenie wpłacenia przez TTI Spółka Jawna, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielsko Biała, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 58) Potwierdzenie wpłacenia przez INSTEL- Grzegorz Piechowicz, ul. Sidorska 3/52, 21-500 Biała podlaska, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 59) Potwierdzenie wpłacenia przez Krzysztof Głowacz Kielce, ul. Galenowa 5/2, wadium w kwocie 5.500,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I zamówienia TECHMEX KRZYSTOF GŁOWACZ,
- 60) Potwierdzenie wpłacenia przez Infover Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wadium w kwocie 8.500,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I i II zamówienia,
- 61) Potwierdzenie wpłacenia przez PROMET SAFE SP. Z O.O., ul. Grzybowska 4 lok. 205, 00-131 Warszawa, wadium w kwocie 5.500,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I zamówienia,
- 62) Potwierdzenie wpłacenia przez Koncept Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 63) Potwierdzenie wpłacenia przez Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa, wadium w kwocie 5.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I zamówienia,
- 64) Potwierdzenie wpłacenia przez ENTEC SP. Z O.O., ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław, wadium w kwocie 3.000,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część II zamówienia,
- 65) Potwierdzenie wpłacenia przez Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01-248 Warszawa, wadium w kwocie 5.500,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I zamówienia,
- 66) Potwierdzenie wpłacenia przez GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz, wadium w kwocie 5.500,00 zł, na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19 część I zamówienia,
- 67) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 15.05.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot wadium dla wymienionych firm: Konsmetal Alians Sp. z o.o. (5.500,00 zł), Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. (5.000,00 zł), Promet Safe Sp. z o.o. (5.500,00 zł), Infover

- Sp. komandytowo-akcyjna (5.500,00 zł), Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TECHMEX” (5.500,00 zł),
- 68) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 23.05.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot wadium (3.000,00 zł) dla wymienionych firm: ENTEC Sp. z o.o., KONCEPT Sp. z o.o., Infover Sp. komandytowo-akcyjna, INSTEL Grzegorz Piechowicz, TTI Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowe NET COM Grzegorz Czerwiński, Alternative Technology Sp. z o.o.,
- 69) Uchwała Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
- 70) Oświadczenia o bezstronności:
- członka komisji przetargowej, złożone przez Monikę Świercz dnia 03.04.2013 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Artura Wielgusa dnia 03.04.2013 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Monikę Maciejską dnia 03.04.2013 r.
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Włodzimierza Wowczko dnia 03.04.2013 r.
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Andrzeja Sztokfiszka dnia 03.04.2013 r.
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Marylę Rzeczycką dnia 19.04.2013 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Pana Arkadiusza Bąka dnia 25.04.2013 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Renatę Janik dnia 25.04.2013 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożone przez Grzegorza Świercza dnia 04.06.2013 r.,
 - kierownika zamawiającego, złożone przez Adama Jarubasa dnia 11.06.2013 r.,
- 71) Wniosek (e-mail) z 03.04.2013 r. Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.) o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 72) Wniosek (e-mail) z 03.04.2013 r. Sławomir Kuczyński (INSTEL Przedsiębiorstwo Instalacyjno Obsługowe) o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,

- 73) Wniosek (e-mail) z 03.04.2013 r. Grzegorz Warnicki (Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o.) o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 74) Wniosek (pismo) z 02.04.2013 r. Alternative Technology Sp. z o.o. o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 75) Wniosek (pismo) z 03.04.2013 r. Centerit Sp. z o.o. o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 76) Wniosek (pismo i faks) z 03.04.2013 r. „KONCEPT” Sp. z o.o. o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 77) Wniosek (e-mail) z 04.04.2013 r. Entec Sp. z o.o. o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 04.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 78) Wniosek (pismo i faks) z 03.04.2013 r. Konsmetal Alians Sp. z o.o. o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz odpowiedź z 05.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 79) Wniosek (e-mail) z 15.04.2013 r. P.H. „NET com” o umożliwienie wglądu w oferty, wraz z odpowiedzią zamawiającego z 15.04.2013 r. informującej o terminie wglądu w oferty,
- 80) Wniosek (e-mail) z 17.04.2013 r. P.H. „NET com” o przesłanie skanów ofert, wraz z potwierdzeniem przesłania wszystkich zeskanowanych ofert,
- 81) Wniosek (e-mail) z 17.04.2013 r. Derbich Tomasz (GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.) o potwierdzenie, iż dokumenty wysłane przez pytającego są poprawne wraz z informacją o ciągłym badaniu ofert,
- 82) Wniosek (e-mail) z 18.04.2013 r. TECHMEX KIELCE o przesłanie protokołu z otwarcia ofert oraz zwrot wadium oraz odpowiedź z 19.04.2013 r. wraz z informacją z sesji otwarcia ofert oraz o zwrocie wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem dostarczenia,
- 83) Oferta 1 – Gunnebo Polska Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalsz - część I zamówienia, na kwotę 227.304,00 zł, złożona 29.03.2013 r.,
- 84) Oferta 2 – Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2, 01-248 Warszawa - część I zamówienia, na kwotę 228.647,16 zł, złożona 02.04.2013 r.,
- 85) Oferta 3 – ENTEC Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław - część II zamówienia, na kwotę 198.952,50 zł, złożona 02.04.2013 r.,
- 86) Oferta 4 – Hartmann Tresore Polska Spółka z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa - część I zamówienia, na kwotę 348.085,08 zł, złożona 02.04.2013 r.,

- 87) Oferta 5 – Koncept Spółka z o.o., ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków - część II zamówienia, na kwotę 188.217,06 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 7:57,
- 88) Oferta 6 – Promet Safe Spółka z o.o., ul. Łowicka 22, 02-502 Warszawa - część I zamówienia, na kwotę 187.850,70 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 10:30,
- 89) Oferta 7 – Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce – część I zamówienia, na kwotę 261.106,44 zł i część II zamówienia, na kwotę 206.039,09 zł złożona 03.04.2013 r. o godz. 10:50,
- 90) Oferta 8 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TECHMEX”, ul. Galenowa 5/2, 25-705 Kielce – część I zamówienia, na kwotę 278.964,00 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 10:50,
- 91) Oferta 9 – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Obsługowe Instel Grzegorz Piechowicz, ul. Sidorska 3/52, 21-500 Biała Podlaska – część II zamówienia, na kwotę 195.087,84 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 11:35,
- 92) Oferta 10 – TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielsko-Biała – część II zamówienia, na kwotę 160.146,00 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 11:40,
- 93) Oferta 11 – Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce – część II zamówienia, na kwotę 236.078,82 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 11:44,
- 94) Oferta 12 – Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce – część II zamówienia, na kwotę 153.061,20 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 11:46,
- 95) Oferta 13 – Alternative Technology Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa, HENWAR (Członek Konsorcjum) ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa – część II zamówienia, na kwotę 179.461,52 zł, złożona 03.04.2013 r. o godz. 11:54,
- 96) Informacja z otwarcia ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.3.2013. Otwarcie ofert odbyło się 03.04.2013 r., złożono 13 ofert, skład Komisji Przetargowej obecnej na otwarciu ofert: Monika Świercz, Artus Wielgus, Monika Maciejka, wraz z Listą Wykonawców wraz z oferowaną kwotą,
- 97) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” z dnia 19.04.2013 r., dotyczący czynności związanych z badaniem złożonych ofert,
- 98) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.04.2013 r. wysłane do GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 24.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu.,
- 99) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.04.2013 r. wysłane do KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 24.04.2013 r.),

- wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz wiadomości pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru,
- 100) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.04.2013 r. wysłane do PROMET SAFE Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 24.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu.,
 - 101) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.04.2013 r. wysłane do LIDER KONSORCJUM INFOVER Sp. z o.o. S.K.A. (termin na wyjaśnienia 24.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane pocztą elektroniczną,
 - 102) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.04.2013 r. wysłane do Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TECHMEX” Krzysztof Głowacz (termin na wyjaśnienia 24.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz wiadomości mailowej oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane drogą elektroniczną,
 - 103) Korespondencja mailowa z firmą GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., z której wynika, iż wezwanie do złożenia wyjaśnień nie dotarło do adresata, w związku z tym ponownie wysłano wezwania do złożenia wyjaśnień wraz z potwierdzeniami faksowymi i mailowymi,
 - 104) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” z dnia 25.04.2013 r., dotyczący czynności związanych z badaniem złożonych ofert,
 - 105) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do ENTEC Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz wiadomości mailowej oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane drogą elektroniczną.,
 - 106) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do ENTEC Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
 - 107) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do KONCEPT Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
 - 108) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do KONCEPT Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
 - 109) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Obsługowego INSTEL Grzegorz Piechowicz (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane drogą elektroniczną,

- 110) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do TTI Bogdan Ślaboszewski, Jerzy Ślaboszewski, Małgorzata Ślaboszevska Spółka Jawna (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
- 111) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do Przedsiębiorstwa Handlowego „NET com” (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
- 112) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do CENTERIT Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu,
- 113) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 25.04.2013 r. wysłane do LIDER KONSORCJUM Alternative Technology Sp. z o.o. (termin na wyjaśnienia 30.04.2013 r.), wraz z potwierdzeniem wysłania wezwania pocztą elektroniczną oraz potwierdzenie otrzymania pisma przysłane drogą elektroniczną,
- 114) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 20.05.2013 r. wysłane do Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Obserwacyjnego INSTEL Grzegorz Piechowicz (żądanie niezwłocznego poprawienia błędów) wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane drogą elektroniczną,
- 115) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 20.05.2013 r. wysłane do LIDER KONSORCJUM Alternative Technology (żądanie niezwłocznego poprawienia błędów) wraz z raportem potwierdzenia wysłania faksu oraz potwierdzenie odbioru pisma przysłane drogą elektroniczną,
- 116) Uzupełnienia z dnia 07.05.2013 r. do oferty złożonej na część I zamówienia przez Gunnebo Polska Sp. z o.o.,
- 117) Uzupełnienia z dnia 22.04.2013 r. do oferty złożonej na część I zamówienia przez Konsmetal Alians Sp. z o.o.,
- 118) Uzupełnienia z dnia 26.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez Entec Sp. z o.o.,
- 119) Uzupełnienia z dnia 26.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez „KONCEPT” Sp. z o.o.,
- 120) Uzupełnienia z dnia 22.04.2013 r. do oferty złożonej na część I zamówienia przez Promet Safe Spółka z o.o.,
- 121) Uzupełnienia z dnia 23.04.2013 r. do oferty złożonej na część I i II zamówienia przez Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
- 122) Uzupełnienia z dnia 22.04.2013 r. do oferty złożonej na część I zamówienia przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TECHMEX Krzysztof Głowacz,

- 123) Uzupelnienia z dnia 26.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez INSTEL Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Obsługowe,
- 124) Uzupelnienia z dnia 29.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna,
- 125) Uzupelnienia z dnia 29.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez Centerit Sp. z o.o.,
- 126) Uzupelnienia z dnia 25.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez P.H. „NET com”, G. Czerwiński,
- 127) Uzupelnienia z dnia 26.04.2013 r. do oferty złożonej na część II zamówienia przez Alternative Technology Sp. z o.o.,
- 128) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” z dnia 14.05.2013 r., dotyczący czynności związanych z badaniem złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów, wyjaśnień (termin wyznaczony do złożenia dokumentów 24.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r.),
- 129) Pismo przewodnie z dnia 14.05.2013 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia, wysłane do: GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o., HARTMANN TESORE POLSKA Sp. z o.o., PROMET SAFE Sp. z o.o., LIDER KONSORCJUM INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TECHMEX” Krzysztof Głowacz, wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma przez wszystkich aresatów przesłane drogą elektroniczną,
- 130) Informacja z dnia 14.05.2013 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, część I zamówienia, którą jest oferta: GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., ul. Piwonicza 4, 62-800 Kalisz, za cenę 227.403,00 zł, wraz z ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów. Pismo informuje również o Wykonawcach wykluczonych z postępowania, określając powody takiej decyzji (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP). Wykluczeni Wykonawcy: KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o., PROMET SAFE Sp. z o.o., Lider Konsorcjum: INFOVER Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: STEP SYSTEM Wasil Mirosław, HARTMANN TRESORE POLSKA Sp. z o.o.,
- 131) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, część I zamówienia, którą jest oferta: GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., ul. Piwonicza 4, 62-800 Kalisz, za cenę 227.403,00 zł, wraz z ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 14.05.2013 r. – 13.06.2013 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 132) Pismo z dnia 14.05.2013 r. do Pana Dariusz Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej zawierające prośbę o zamieszczenie w dniu 14.05.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia,

- 133) Wydruk ze strony: bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 14.05.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia,
- 134) Informacja dotycząca zamówienia publicznego o numerze DOA.III.272.1.3.2013 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.05.2013 r. w sprawie wyboru wykonawcy w części I oraz możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej w części II o kwotę 1.788,14 zł,
- 135) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19" w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” z dnia 17.05.2013 r., dotyczący czynności związanych z badaniem złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów, wyjaśnień (termin wyznaczony do złożenia dokumentów 30.04.2013 r.),
- 136) Pismo przewodnie z dnia 20.05.2013 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia, wysłane do: ENTEC Sp. z o.o., KONCEPT Sp. z o.o., Lider Konsorcjum INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Obserwacyjne INSTEL Grzegorz Piechowicz, TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, CENTERIT Sp. z o.o., Lider Konsorcjum Alternative Technology Sp. z o.o. wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma przez wszystkich adresatów przesłane drogą elektroniczną,
- 137) Informacja z dnia 20.05.2013 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, część II zamówienia, którą jest oferta: CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, za cenę 153.061,20 zł, wraz z ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów, informacją o ofertach odrzuconych z postępowania: Oferta nr 3 złożona przez ENTEC Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław, Oferta nr 7 złożona wspólnie przez Lider Konsorcjum: INFOVER Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Partner Konsorcjum: STEP SYSTEM Wasil Mirosław, ul. Starokrakowska 133A, 26-600 Radom, z uzasadnieniem decyzji o odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
- 138) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, część II zamówienia, którą jest oferta: CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, za cenę 153.061,20 zł, wraz z ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 20.05.2013 r. – 11.06.2013 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 139) Pismo z dnia 20.05.2013 r. do Pana Dariusz Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej zawierające prośbę o zamieszczenie w dniu 20.05.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia,
- 140) Wydruk ze strony: bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 20.05.2013 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia,

- 141) Pismo Zamawiającego z dnia 24.05.2013 r., w sprawie przedłużenia okresu związania umową o 60 dni, oraz potwierdzenie przesłania przy pomocy poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem odbioru przez GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.,
- 142) Oświadczenie woli GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. z dnia 27.05.2013 r. zawierające wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- 143) Pismo Zamawiającego z dnia 24.05.2013 r., w sprawie przedłużenia okresu związania umową o 60 dni, oraz potwierdzenie przesłania przy pomocy poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem odbioru przez CENTERIT Sp. z o.o.,
- 144) Pismo przesłane przez CENTERIT Sp. z o.o. z dnia 29.05.2013 r. do Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- 145) Wiadomości wysyłane przy pomocy poczty elektronicznej do GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. dot. przesłania informacji niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy oraz polisy,
- 146) Upoważnienie z dnia 29.05.2013 r., do podpisania umowy udzielone dla Pana Tomasza Debricha z GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.,
- 147) Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia na kwotę min. 1.000.000,00 zł, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
- 148) Potwierdzenie wpłacenia kwoty (17.230,40 zł) na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z dnia 11.06.2013 r.,
- 149) Wiadomości wysyłane przy pomocy poczty elektronicznej do CENTERIT Sp. z o.o. dot. przesłania informacji niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy oraz polisy,
- 150) Aktualna polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia na kwotę min. 1.000.000,00 zł, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
- 151) Potwierdzenie wpłacenia kwoty w dniu 07.06.2013 r. (12.306,12 zł) na zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- 152) Zaproszenie do podpisania umowy w dniu 11.06.2013 r. o godz. 11:00, na część II zamówienia, wysłane do CENTERIT Sp. z o.o. w dniu 10.06.2013 r.,
- 153) Zaproszenie do podpisania umowy w dniu 13.06.2013 r. o godz. 13:00, na część I zamówienia, wysłane do GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. w dniu 12.06.2013 r.,
- 154) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.06.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot odsetek od wadium 3.000,00 zł dotyczącego części II zamówienia,
- 155) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 19.06.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot odsetek od wadium 5.500,00 zł dotyczącego części I zamówienia,

- 156) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający przesłanie ogłoszenia w dniu 28.06.2013 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- 157) Potwierdzenie statusu ogłoszenia otrzymane pocztą elektroniczną 28.06.2013 r.,
- 158) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 02.07.2013 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.06.2013 r. pod numerem 2013/S 126-215904,
- 159) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie BIP UMWS,
- 160) Wydruk ze strony: bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na *Dostawę, rozładunek i montaż (...)*, w dniu 28.06.2013 r.,
- 161) Umowa nr DOA.III.273.52.2013 zawarta w Kielcach w dniu 11.06.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce. Przedmiot umowy: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf serwerowych RACK 19” – część II zamówienia,
- 162) Umowa nr DOA.III.273.52.2013 zawarta w Kielcach w dniu 13.06.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz. Przedmiot umowy: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych” – część I zamówienia,
- 163) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 02.10.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%) dla CENTERIT Sp. z o.o., tj. kwoty 10.714,28 zł,
- 164) Wniosek o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy CENTERIT Sp. z o.o. z dnia 24.09.2013 r.,
- 165) Pismo znak: BSI-III.433.2.89.2013 z dnia 01.10.2013 r. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego w sprawie zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70% kwoty) dla Wykonawcy CENTERIT Sp. z o.o.,
- 166) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 13.11.2013 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%) dla GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., tj. kwoty 15.911,28 zł,
- 167) Protokół odbioru końcowego z dnia 13.11.2013 r. dotyczący „dostawy, rozładunku i montażu szaf ognioodpornych”,

- 168) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A 393713 z dnia 11.04.2014 r. Zobowiązanego: CENTERIT Sp. z o.o.,
- 169) Pismo znak: DOA.III.272.1.3.2013 z dnia 07.07.2014 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) dla CENTERIT Sp. z o.o., tj. kwoty 4.591,84 zł,
- 170) Wniosek o zwrot zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót Wykonawcy CENTERIT Sp. z o.o. z dnia 27.06.2014 r. wraz z ubezpieczeniową gwarancją usunięcia wad i usterek,
- 171) Pismo znak: BSI-III.433.2.61.2013 z dnia 07.07.2014 r. UMWS do Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego dotyczące przekazania dokumentów otrzymanych od CENTERIT Sp. z o.o., tj.: polisę ubezpieczeniową Hestia Biznes oraz Certyfikat potwierdzający posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- 172) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wraz z załącznikami.

3.2.1.5. Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWS” – postępowanie nr DOA.III.272.1.37.2014:

- 1) Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2014 r. określający skład zespołów zadaniowych dla zadania pn.: „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWS” realizowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- 2) Zarządzenie Nr 31/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2014 r. w sprawie ustalenia składu Zespołów Zadaniowych dla zadania pn.: „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWS” realizowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- 3) Wydruk ze strony www.portalzp.pl z dnia 05.06.2014 r. zawierający odpowiedź na pytanie dotyczące szacunkowego wynagrodzenia należnego wykonawcy,
- 4) Wydruk ze strony www.portalzp.pl z dnia 05.06.2014 r. zawierający odpowiedź na pytanie, które dotyczy tematu: Wartość szacunkowa może być większa niż środki na realizację zamówienia”,
- 5) Dokument pod nazwą: Warunki udziału w postępowaniu,
- 6) Dokument pod nazwą: Kryteria oceny ofert,
- 7) Oświadczenie z dnia 04.06.2014 r. dot. Informatyzacji wybranych procesów UMWS, w sprawie przekazanych plików stanowiące o poprawności ich przygotowania i zgodności z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- 8) Dokument z dnia 05.06.2014 r. pt. Określenie szacunkowej wartości zamówienia, określający całkowitą szacunkową wartość przy najdłuższym okresie gwarancyjnym na kwotę 1.044.207,00 złotych. (870.207,00 +174.000,00) kwota 174.000,00 zł to kwota zawierająca maksymalny okres gwarancji i rękojmi,
- 9) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, znak: BSI-III.433.2.57.2014 z dnia 05.06.2014 r. wraz z załącznikami,
- 10) Zarządzenie Nr 45/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.05.2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej dla zamówienia pt.: „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWS” realizowanego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- 11) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2014 Marszałka WŚ z dnia 28.05.2014 r., w którym zawarto skład Komisji Przetargowej:
 - Krzysztof Kowalczyk – przewodniczący komisji,
 - Maciej Kobryń – członek komisji,
 - Andrzej Michałowski – członek komisji,
 - Artur Wielgus – członek komisji,
 - Marzena Adamczyk – sekretarz komisji,
- 12) Protokół znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 05.06.2014 r. z posiedzenia komisji przetargowej. Komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Maciej Kobryń (członek), Andrzej Michałowski (członek), Artur Wielgus (członek), Marzena Adamczyk (sekretarz), ustaliła, że zamówienie udzielone zostanie w trybie „przetargu nieograniczonego”,
- 13) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony na „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 05.06.2014 r. wraz z załącznikami:
 - Nr 1A – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – Definicja i skróty wymagania wspólne,
 - Nr 1B do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – INF, SBR, ZIT,
 - Nr 1C do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – KPZ,
 - Nr 1 D do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – RCP,
 - Nr 1 E do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – OZP,
 - Nr 1 F do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – Zasady świadczenia gwarancji i rękojmi, Asysta techniczna,oraz dodatkami do SIWZ (wzory):

- Formularz oferty – dodatek nr 1,
 - Formularz cenowy – dodatek nr 2,
 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3,
 - Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) – dodatek nr 4,
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 6,
 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 7,
 - Wzór umowy – dodatek nr 8,
- 14) Pismo znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 12.06.2014 r. Departamenty Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
 - 15) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl z dnia 12.06.2014 r. potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami, w dniu 12.06.2014 r.,
 - 16) Ogłoszenie o zamówieniu Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE),
 - 17) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> zawierający ogłoszenia wysłane przez Zamawiającego, w tym potwierdzający wysłanie ogłoszenia o zamówieniu – Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 06.06.2014 r.,
 - 18) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający wysłanie ogłoszenia o zamówieniu – Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 06.06.2014 r.,
 - 19) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, wysłane do publikacji 06.06.2014 r.,
 - 20) Potwierdzenie statusu ogłoszenia otrzymane pocztą elektroniczną 06.06.2014 r.,
 - 21) Korespondencja mailowa Pani Adamczyk Marzeny z OP SIMAP HELPDESK z dnia 10.06.2014 r. w sprawie skorygowania ogłoszenia o zamówieniu, polegającym na dodaniu tekstu w sekcji II.1.5) „krótki opis zamówienia lub zakupu”, o treści: „7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.” Wraz z potwierdzeniem dokonania korekty,
 - 22) Wiadomość ze strony <http://ted.europa.eu> przysłana pocztą elektroniczną w dniu 12.06.2014 r. potwierdzająca publikację ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED od 12.06.2014 r. od godz. 9:00,
 - 23) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 12.06.2014 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.06.2014 r. pod numerem 2014/S 111-195603,

- 24) Ogłoszenie o zamówieniu na „*Informatyzacja wybranych procesów (...)*” zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 12.06.2014 r. – 08.08.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 25) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 12.06.2014 r. do Pani Izabeli Jakubowskiej p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w sprawie zawiadomienia o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, wraz z pocztowym potwierdzeniem odbioru w dniu 17.06.2014 r.,
- 26) Pismo z dnia 26.06.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWŚ zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ (17 pytań), przesłane faksem (odebrane 27.06.2014 r. godz. 11:57) oraz przy pomocy poczty elektronicznej (26.06.2014 r.),
- 27) Dokument zawierający otrzymane pytania (26.06.2014 r.) oraz propozycje odpowiedzi,
- 28) Korespondencja mailowa pomiędzy Panią Anną Roszkowską (OTAGO) oraz Panią Marzeną Adamczyk (UMWŚ) dotycząca przekazanych pytań do SIWZ oraz zawierająca potwierdzenie otrzymania wymienionych wyżej pytań,
- 29) Pismo z dnia 25.06.2014 r. od P.H. „NET com”, G. Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce do UMWŚ w sprawie zapytania do treści SIWZ (dotyczą zał. nr 1B „SOPZ”) przesłane faksem 25.06.2014 r.,
- 30) Wiadomość mailowa z dnia 01.07.2014 r. od Pana Grzegorza Czerwińskiego (Netcom) do Pani Marzeny Adamczyk (UMWŚ) w sprawie przesłania kolejnych pytań do SIWZ,
- 31) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 2 znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 02.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania, wraz z formularzem oferty stanowiącym zał. do niniejszych wyjaśnień,
- 32) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1 znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 02.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania (dot. zał. nr 1B „SOPZ”),
- 33) Pismo UMWŚ w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 02.07.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1, Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 2, Formularz oferty –dodatek nr 1 do SIW- po korekcie omyłki*, na stronie BIP UMWŚ.
- 34) Wiadomość mailowa wysłana do oferentów: Grzegorz Czerwiński, Anna Roszkowska, Anna Loba, Andrzej Wawrzyło, Jacek Rębacz w sprawie wyjaśnień i zmian do SIWZ, zawierająca: Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1, Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 2, Formularz oferty –dodatek nr 1 do SIW- po korekcie omyłki, wraz z potwierdzeniem odbioru przez oferentów,

- 35) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1, Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 2, Formularz oferty –dodatek nr 1 do SIWZ- po korekcie omyłki*, w dniu 02.07.2014 r.,
- 36) Ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje (wskazana błędna treść oraz nowa, która ją zastąpi),
- 37) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianach w dniu 04.07.2014 r.,
- 38) Wiadomość z <http://simap.europa.eu> potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zmianie w dniu 04.07.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- 39) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 09.07.2014 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie do zamówienia na „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.07.2014 r. pod numerem 2014/S 129-230247,
- 40) Ogłoszenie dodatkowych informacji o zamówieniu na „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 04.07.2014 r. – 08.08.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 41) Pismo z dnia 02.07.2014 r. od Symbit Sp. z o.o., ul. Lasockiego 39A/2, 20-612 Lublin do UMWS w sprawie zapytania do treści SIWZ (dotyczą Opisu Przedmiotu Zamówienia) przesłane pocztą elektroniczną 02.07.2014 r.,
- 42) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 04.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytania wraz ze zmianą terminu składania ofert, który przesunięto na 07.08.2014 r. godz. 12:00,
- 43) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 04.07.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 oraz informacji o zmianie terminu składania ofert*, na stronie BIP UMWS,
- 44) Wiadomość mailowa wysłana do oferentów: Grzegorz Czerwiński, Anna Roszkowska, Anna Loba, Andrzej Wawrzyło, Jacek Rębacz w sprawie wyjaśnień i zmian do SIWZ, zawierająca: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 oraz informacji o zmianie terminu składania ofert*, wraz z potwierdzeniem odbioru przez oferentów,
- 45) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia* w dniu 04.07.2014 r.,
- 46) Pismo z dnia 30.06.2014 r. od „datacomp Polska” Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków do UMWS w sprawie zapytania do treści SIWZ (dotyczą zał. nr 1E) przesłane również pocztą elektroniczną 30.06.2014 r.,

- 47) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 5 znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 08.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytania,
- 48) Wiadomość e-mail od Pani Agnieszki Wróbel (rekord.com.pl) do Pani Adamczyk Marzeny wysłana dnia 02.07.2014 r. w sprawie zapytań do zał. 1C do SIWZ,
- 49) Pismo z dnia 27.06.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS w sprawie zapytania do treści SIWZ (dotyczą zał. 1C i szkoleń) przesłane pocztą elektroniczną faksem 27.06.2014 r.,
- 50) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 4 znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 08.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania,
- 51) Wiadomość mailowa wysłana do oferentów: Grzegorz Czerwiński, Anna Roszkowska, Anna Loba, Andrzej Wawrzyło, Jacek Rębacz, Agnieszka Wróbel w sprawie wyjaśnień i zmian do SIWZ, zawierająca: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 4, Wyjaśnienia SIWZ nr 5*, wraz z potwierdzeniem odbioru przez oferentów,
- 52) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 08.07.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 4 oraz Wyjaśnienia SIWZ nr 5*, na stronie BIP UMWS,
- 53) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 4 oraz Wyjaśnienia SIWZ nr 5*, w dniu 08.07.2014 r.,
- 54) Pismo z dnia 03.07.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS w sprawie zapytania do treści SIWZ (dot. gwarancji i rękojmi) przesłane pocztą elektroniczną 03.07.2014 r.,
- 55) Pismo z dnia 30.06.2014 r. od SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa do UMWS w sprawie zapytania do treści SIWZ (dot. zał. 1C i 1F) przesłane również pocztą elektroniczną 30.06.2014 r., wraz z potwierdzeniem obioru,
- 56) *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6* znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 10.07.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania,
- 57) Wiadomość mailowa wysłana do oferentów: Grzegorz Czerwiński, Anna Roszkowska, Anna Loba, Andrzej Wawrzyło, Jacek Rębacz, Agnieszka Wróbel w sprawie wyjaśnień i zmian do SIWZ, zawierająca: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6*, wraz z potwierdzeniem odbioru przez oferentów,
- 58) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 10.07.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6* na stronie BIP UMWS,
- 59) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: *Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6* w dniu 10.07.2014 r.,
- 60) Pismo z dnia 08.07.2014 r. od P.H. „NET com”, G. Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce do UMWS w sprawie wyjaśnień treści SIWZ (dot. wyjaśnień i zmian

- SIWZ nr 1 z 02.02.2014 r.) przesłane pocztą elektroniczną 08.07.2014 r., wraz z potwierdzeniem obioru,
- 61) *Zmiany SIWZ nr 7* znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 15.07.2014 r. zawierające korektę załącznika nr 1B do SIWZ (pkt F i G),
 - 62) Wiadomość mailowa wysłana do oferentów: Grzegorz Czerwiński, Anna Roszkowska, Anna Loba, Andrzej Wawrzyło, Jacek Rębacz, Agnieszka Wróbel w sprawie zmian do SIWZ, zawierająca: *zmiany SIWZ nr 7*, wraz z potwierdzeniem odbioru przez oferentów,
 - 63) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 15.07.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Zmiany SIWZ nr 7* na stronie BIP UMWS.
 - 64) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: *Zmiany SIWZ nr 7* w dniu 15.07.2014 r.
 - 65) Pismo z dnia 16.07.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, przesłane przy pomocy poczty elektronicznej (16.07.2014 r. godz. 10:58),
 - 66) Pismo z dnia 16.07.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, przesłane przy pomocy poczty elektronicznej (16.07.2014 r. godz. 13:36),
 - 67) Korespondencja mailowa pomiędzy Adameczyk Marzeną, Świercz Moniką, Połowniak Marią, Kowalczyk Krzysztofem, Piaseckim Bartoszem dotycząca pytań przesłanych przez OTAGO 16.07.2014 r., z końcową decyzją o nie udzielaniu odpowiedzi na ww. pytania,
 - 68) Pismo z dnia 22.07.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, przesłane przy pomocy poczty elektronicznej (22.07.2014 r. godz. 15:13),
 - 69) Korespondencja mailowa pomiędzy Adameczyk Marzeną, Świercz Moniką, Połowniak Marią, Kowalczyk Krzysztofem, Piaseckim Bartoszem dotycząca pytań przesłanych przez OTAGO 22.07.2014 r., z końcową decyzją o nie udzielaniu odpowiedzi na ww. pytania,
 - 70) Pismo z dnia 18.07.2014 r. od Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do UMWS zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, przesłane przy pomocy poczty elektronicznej (18.07.2014 r. godz. 13:44),
 - 71) Korespondencja mailowa pomiędzy Adameczyk Marzeną, Świercz Moniką, Połowniak Marią, Kowalczyk Krzysztofem, Piaseckim Bartoszem dotycząca pytań przesłanych przez OTAGO 18.07.2014 r., z końcową decyzją o nie udzielaniu odpowiedzi na ww. pytania,

- 72) Korespondencja mailowa (28-29.07.2014 r.) pomiędzy Panią Katarzyną Sokołowską-Macek Comarch S.A., ul. prof. M. Życzkowskiego 29A, 31-864 Kraków (prośba o udostępnienie: druku ZP-11, edycyjne wersje dokumentów, które należy dołączyć do oferty oraz pytanie czy szacunkowa wartość jest podana netto czy brutto), a Panią Marią Połowniak (przesłano dokumenty o które wnioskowało Comarch oraz udzielono odpowiedzi na postawione pytanie),
- 73) Potwierdzenie przełania na konto Zamawiającego 15.000,00 zł przez Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, z dnia 04.08.2014 r. (wadium),
- 74) Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 15.000,00 zł przez: Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk i COMARCH POLSKA SA, al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków,
- 75) Informacja o zmianie miejsca otwarcia ofert (otwarcie w dniu 07.08.2014 r. o godz. 13:00 w budynku C-2, pokój 452),
- 76) Oferta 1 – Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, na kwotę 998.765,00 zł, złożona 06.08.2014 r.,
- 77) Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2014 r., znak sprawy: DOA.III.272.1.37.2014, wpłynęła jedna oferta firmy OTAGO Sp. z o.o. na kwotę 998.765,00 zł, zakończenie procedury jawnego otwarcia ofert potwierdziła Komisja Przetargowa w składzie: Maciej Kobryń, Artur Wielgus, Marzena Adamczyk,
- 78) Wiadomość e-mail od Pani Katarzyny Sokołowskiej-Macek (COMARCH) do Pani Marzeny Adamczyk w sprawie zwrotu wadium, w związku z brakiem złożenia oferty przez Comarch Polska SA,
- 79) Pismo z dnia 07.08.2014 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu wadium firmie COMARCH POLSKA SA, al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków w kwocie 15.000,00 zł,
- 80) Wniosek o udostępnienie zestawienia z otwarcia ofert, przesłany przez Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, w dniu 07.08.2014 r. pocztą elektroniczną, wraz z wiadomością zwrotną zawierającą informację z otwarcia ofert,
- 81) Wniosek o udostępnienie zestawienia z otwarcia ofert, przesłany przez P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, w dniu 08.08.2014 r. pocztą elektroniczną, wraz z wiadomością zwrotną zawierającą informację z otwarcia ofert,
- 82) Wniosek o udostępnienie zestawienia z otwarcia ofert, przesłany przez SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w dniu 08.08.2014 r. pocztą elektroniczną, wraz z wiadomością zwrotną zawierającą informację z otwarcia ofert,
- 83) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Maciej Kobryń (członek), Andrzej Michałowski (członek), Artur Wielgus (członek), Marzena Adamczyk (sekretarz) przy współpracy biegłego Bartosza

- Piaseckiego (doradca techniczny). Ustalono: poprawić oczywiste omyłki pisarskie, wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów, co do których stwierdzono braki, wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących biblioteki taśmowej. Protokół przesłano do Wykonawcy pocztą elektroniczną w dniu 08.08.2014 r.,
- 84) Wezwanie znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 22.08.2014 r. skierowane do Zakładu Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk w związku ze stwierdzeniem braków i nieprawidłowości w dokumentach złożonych przez Wykonawcę,
 - 85) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich z dnia 22.08.2014 r. wysłane do Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, pocztą elektroniczną w dniu 22.08.2014 r.,
 - 86) Potwierdzenie otrzymania zawiadomieniu o poprawieniu omyłek pisarskich oraz wezwania do złożenia dokumentów i wyjaśnień treści oferty, z dnia 22.08.2014 r.,
 - 87) Pismo dotyczące akceptacji oczywistych omyłek pisarskich z dnia 26.08.2014 r., firmy OTAGO,
 - 88) Uzupelnienia i wyjaśnienia wykonawcy (firmy OTAGO) z dnia 26.08.2014 r. złożone w odpowiedzi na pismo z 22.08.2014 r.,
 - 89) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 02.09.2014 r. Komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Maciej Kobryń (członek), Andrzej Michałowski (członek), Artur Wielgus (członek), Marzena Adamczyk (sekretarz) proponuje dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk,
 - 90) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.09.2014 r., złożonej przez: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, która uzyskała 85 pkt,
 - 91) Pismo znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 05.09.2014 r. skierowane do Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz ządaniem potwierdzenia odbioru niniejszej informacji,
 - 92) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 05.09.2014 do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie BIP UMWS,
 - 93) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.09.2014 r., złożonej przez: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, która uzyskała 85 pkt, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w dniach: 05.09.2014 r. – 25.09.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na Informacji,
 - 94) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl z dnia 05.09.2014 r. potwierdzający zamieszczenie: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 05.09.2014 r.,

- 95) Potwierdzenie otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (OTAGO) przesłane pocztą elektroniczną w dniu 05.09.2014 r.,
- 96) Gwarancja bankowa nr DDF/13216/2014 (zabezpieczająca należyte wykonanie umowy) na kwotę 79.901,20 zł. Wystawiona dla Zakładu Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, ważna do dnia 25.05.2015 r.,
- 97) Pismo Wykonawcy z dnia 17.09.2014 r. w sprawie zaliczenia wniesionego wadium (15.000,00 zł) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 80%, pozostałe 20% zostanie wpłacone,
- 98) Wiadomość e-mail Wykonawcy do Zamawiającego z dnia 17.09.2014 r. w sprawie gwarancji bankowej,
- 99) Potwierdzenie przelania na konto Zamawiającego 15.000,00 zł przez Wykonawcę dnia 04.08.2014 r. (wadium),
- 100) Potwierdzenie przelania na konto Zamawiającego 4.975,30 zł przez Wykonawcę dnia 19.09.2014 r. (zabezpieczenie należytego wykonania umowy),
- 101) Pismo Zamawiającego z dnia 29.09.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie przekazania oryginału gwarancji bankowej Nr DDF/13216/2014 do depozytu, wystawionej przez Bank Pekao w dniu 19.09.2014 r. na rzecz: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk,
- 102) Polisa MWI 080325 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, obejmująca okres ubezpieczenia: 01.10.2013 – 30.09.2014, Ubezpieczyciele: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Na podstawie aneksu 2 współubezpieczony: Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – składka 7.000,00 zł płatna w czterech ratach (potwierdzenia zapłaty rat dołączone),
- 103) Certyfikaty i zaświadczenia dotyczące Wykonawcy, przesłane pocztą do Zamawiającego, wpłynęło 11.09.2014 r.,
- 104) Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej Nr 908200994095, (wpłynęła do UMWS dnia 31.10.2014 r.) zawarta w dniu 24.09.2014 r., obejmująca okres ubezpieczenia: 1.10.2014 – 30.09.2015, Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Na podstawie załącznika nr 2 do ww. polisy ubezpieczony: Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – składka 8.000,00 zł płatna w czterech ratach po 2.000,00 zł,
- 105) Wiadomość e-mail Wykonawcy do Zamawiającego z dnia 23.10.2014 r. przekazujący polisę OC Nr 908200994095,
- 106) Zaproszenie do zawarcia umowy z dnia 16.09.2014 r. wysłane do Zakład Usług Informatycznych Otago, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, zaplanowane na 25.09.2014 r.,
- 107) Umowa nr DOA.III.273.90.2014 zawarta w Kielcach w dniu 25.09.2014 r. Pomędzy: Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez: Grzegorz Świercz (Wicemarszałek Województwa), Kazimierz Kotowski (Członek Zarządu Województwa) a Zakładem Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., reprezentowanym przez: Jarosław Jastrzębski (Prezes Zarządu), Małgorzata Babińska (Członek Zarządu). Przedmiot umowy: „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWS” realizowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,

- 108) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 29.09.2014 do Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie przedłożenia umowy nr DOA.III.273.90.2014, której przedmiotem jest „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.
- 109) Wiadomość e-mail z dnia 29.09.2014 r. od: simap@publications.europa.eu, potwierdzająca zamieszczenie ogłoszenia,
- 110) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia w dniu 29.09.2014 r. otrzymane z eNotices,
- 111) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- 112) Wiadomość ze strony <http://ted.europa.eu> przysłana pocztą elektroniczną w dniu 02.10.2014 r. potwierdzająca publikację ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED od 29.09.2014 r. od godz. 9:00,
- 113) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 02.10.2014 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.09.2014 r. pod numerem 2014/S 189-333678,
- 114) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.37.2014 z dnia 29.09.2014 do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia: *Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia* na stronie BIP UMWS,
- 115) Oświadczenia o bezstronności złożone przez:
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Artura Wielgusa dnia 07.08.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Macieja Kobrynia dnia 07.08.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Marzenę Adamczyk dnia 07.08.2014 r.,
 - biegłego, złożone przez Bartosza Piaseckiego dnia 08.08.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Krzysztofa Kowalczyka dnia 21.08.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Andrzeja Michałowskiego dnia 21.08.2014 r.,

- innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożone przez Mariusza Dziedzica dnia 03.09.2014 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Karolinę Jarosz dnia 22.08.2014 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Marylę Rzeczycką dnia 05.09.2014 r.,
- 116) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący zamówienia publicznego pn.: „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zatwierdzony 03.10.2014 r. przez p. Karolinę Jarosz, wraz z załącznikami.
- 117) Pismo Zamawiającego z dnia 29.09.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie przekazania oryginału gwarancji bankowej Nr DDF/13216/2014 do depozytu, wystawionej przez Bank Pekao w dniu 19.09.2014 r. na rzecz: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, wraz z dopiskiem ręcznym „Wycofano z depozytu oryginał 19.11.2015 r.” parafowany przez Panią Marzenę Adamczyk,
- 118) Aneks nr 1 z dnia 06.05.2015 r. do Gwarancji Bankowej Nr DDF/13216/2014 z dnia 19.09.2014 r. zawierający zmianę terminu ważności Gwarancji, który został przedłużony do dnia 09.08.2015 r.,
- 119) Faktura VAT nr 30/11/2014 z dnia 25.11.2014 r., wystawiona przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO SP. Z O.O., Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk za *Dostawę i wdrożenie infrastruktury, na którą składa się sprzęt i oprogramowanie standardowe na potrzeby zapewnienia platformy sprzętowo systemowej dla KZP, OZP, ZIT, RCP i OZP* na kwotę brutto 246.984,00 zł, netto 200.800,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 246.984,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 21.11.2014 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 30.12.2014 r. Nabywca Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- 120) Faktura VAT nr 19/03/2015 z dnia 06.03.2015 r., wystawiona przez Zakład usług informatycznych OTAGO SP. Z O.O., Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 583-00-08-418 za *Dostawę i wdrożenie systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa SBR* na kwotę brutto 119.150,00 zł, netto 96.869,92 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 119.150,00 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 04.03.2013 r., potwierdzeniem zapłaty w dniu 09.04.2015 r. (WB nr 17/2015). Nabywca: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

3.2.1.6. Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” – postępowanie nr DOA.III.272.1.43.2014:

- 1) Warunki udziału w postępowaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” z dnia 08.11.2013 r.,
- 2) Aneks nr 5 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w Kielcach dnia 27.01.2010 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Koneckim,
- 3) Uchwała Nr XXXVIII/15/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2014-2023,
- 4) Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego – szacunek wartości zamówienia,
- 5) Opis Przedmiotu Zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego”,
- 6) Notatka służbowa z dnia 12.06.2014 r. sporządzona przez p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka w sprawie zabezpieczenia środków na zadanie „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego” w budżecie JST, w której realizowane jest wskazane zadanie,
- 7) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: BSI-III.433.2.59.2014 z dnia 12.06.2014 r. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego,
- 8) Pismo UMWS Biura Społeczeństwa Informacyjnego znak: BSI-III.433.2.59.2014 z dnia 12.06.2014 r. do Pani Karoliny Jarosz Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, w sprawie: przekazania wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego”,
- 9) Korespondencja mailowa 24.06.2014 – 04.07.2014, pomiędzy pracownikami UMWS zajmujących się przedmiotowym postępowaniem, dotycząca SIWZ,
- 10) Zarządzenie Nr 86/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej oraz biegłych dla zamówienia pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” realizowanego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (stwierdzające nieważność Zarządzenia nr 52/2014),
- 11) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2014 Marszałka WŚ z dnia 26.09.2014 r. zawierający skład Komisji Przetargowej:
 - Krzysztof Kowalczyk – przewodniczący,
 - Marzena Adamczyk – sekretarz,

- Radosław Lachowski – członek komisji,
 - Mariusz Gonera – członek komisji,
 - Monika Świercz – członek komisji,
 - Artur Wielgus – członek komisji,
 - Krzysztof Kuliński – biegły,
 - Bartosz Smulczyński – biegły,
- 12) Zarządzenie Nr 52/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej oraz biegłych dla zamówienia pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” realizowanego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- 13) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2014 Marszałka WŚ z dnia 26.09.2014 r. zawierający skład Komisji Przetargowej:
- Krzysztof Kowalczyk – przewodniczący,
 - Marzena Adamczyk – sekretarz,
 - Radosław Lachowski – członek komisji,
 - Mariusz Gonera – członek komisji,
 - Monika Świercz – członek komisji,
 - Artur Wielgus – członek komisji,
 - Krzysztof Kuliński – biegły,
 - Bartosz Smulczyński – biegły,
- 14) Pismo Pani Moniki Świercz znak: BSI-III.433.2.59.2014 z dnia 18.06.2014 r. do Pani Karoliny Jarosz Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, dot. przekazania Zarządzenia nr 52/2014 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2014 r.,
- 15) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak sprawy: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 07.07.2014 r., gdzie ustalono tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
- 16) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg Nieograniczony na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” w ramach projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 07.07.2014 r. wraz z załącznikiem i dodatkami:
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
 - Formularz oferty – dodatek nr 1,
 - Formularz cenowy – dodatek nr 2,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3,
 - Wykaz głównych zamówień (dostawy/usługi) – dodatek nr 4,
 - Wykaz osób – dodatek nr 5,
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 6,
 - Informacje o braku przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 7,
 - Wzór umowy – dodatek nr 8,
- 17) Wiadomość mailowa od simap@publications.europa.eu z dnia 07.07.2014 r. potwierdzająca złożenie ogłoszenia i nadająca mu numer wewnętrzny 2014-088864,
 - 18) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia w dniu 07.07.2014 r. z eNotices (simap.europa.eu),
 - 19) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w dniu 07.07.2014 r. na stronie <http://ted.europa.eu/> w DUUE,
 - 20) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania dot. zmiany w pierwotnym ogłoszeniu tytułu wpłaty wadium z „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” na „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego”, wysłane do publikacji 11.07.2014 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniach 11.07.2014 – 03.09.2014 r., co potwierdza adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
 - 21) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w dniu 11.07.2014 r. z eNotices,
 - 22) Wydruk z dnia 16.07.2014 r. z Suplementu DUUE ogłoszenia o zmianach nr 2014/S 134-240064,
 - 23) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w dniu 07.07.2014 r. na stronie <http://ted.europa.eu/> w DUUE,
 - 24) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 131-233796 z dnia 11.07.2014 r. na Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego, wysłane do publikacji 07.07.2014 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniach 11.07.2014 – 03.09.2014 r., co potwierdza adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
 - 25) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 11.07.2014 r. do pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Dodatki od nr 1 do nr 8 do SIWZ,
 - 26) Wydruk z BIP UMWS (bip.sejmik.kielce.pl) potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Dodatki od nr 1 do nr 8 do SIWZ, w dniu 11.07.2014 r.,
 - 27) Wiadomość mailowa z dnia 11.07.2014 r. od David Sage (Sepura plc Radio House, St Andrew's Road, Cambridge, CB4 1GR , UK) w sprawie informacji na temat

- zamówienia oraz odpowiedź z 11.07.2014 r. Adamczyk Marzeny zawierająca link do strony internetowej, gdzie opublikowana została cała dokumentacja dot. przedmiotowego zamówienia,
- 28) Pismo Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin z dnia 07.08.2014 r. w sprawie zapytań dotyczących treści SIWZ, przesłane faksem,
- 29) Pismo Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin z dnia 12.08.2014 r. w sprawie zapytań dotyczących treści SIWZ oraz e-mail z 12.08.2014 r. z prośbą o odpowiedź,
- 30) Pismo Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin z dnia 13.08.2014 r. w sprawie zapytań dotyczących treści SIWZ oraz e-mail z 13.08.2014 r. z prośbą o odpowiedź,
- 31) Tabela nr 4 po zmianie. Zestawienie posiadanych stacji roboczych.
- 32) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1 znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 21.08.2014 r. zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę oraz zmianę terminu składania ofert na dzień 03.09.2014 r.,
- 33) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania dot. zmiany w pierwotnym ogłoszeniu terminu składania ofert z 27.08.2014 r. na 03.09.2014 r., wysłane do publikacji 21.08.2014 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniach 21.08.2014 – 03.09.2014 r., co potwierdza adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 34) Potwierdzenie złożenia ogłoszenia o zmianach w dniu 21.08.2014 r., przesłane z simap@publications.europa.eu,
- 35) Wiadomość e-mail Zamawiającego do Marek Boczkiewicz (Arcus SI Sp. z o.o.) zawierająca odpowiedzi na pytania do SIWZ (wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 1) oraz zmienioną tabelę nr 4 oraz informująca o zmianie terminu składania ofert (03.09.2014 r.),
- 36) Potwierdzenie z dnia 23.08.2014 r. wysłania ogłoszenia o zmianach do DUUE oraz informujące o publikacji ww. ogłoszenia od dnia 21.08.2014 r.,
- 37) Wydruk z dnia 23.08.2014 r. z TED Tenders Electronic Daily zawierający zmianę terminu składania ofert, numer 2014/S 161-288457,
- 38) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 21.08.2014 r. do pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: *Wyjaśnienia i zmiana IWZ nr 1, Załącznik do Wyjaśnień i zmian SIWZ nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacji o zmianie terminu składania ofert*,
- 39) Wydruk z BIP UMWŚ (bip.sejmik.kielce.pl) potwierdzający zamieszczenie: *Wyjaśnienia i zmiana IWZ nr 1 wraz z załącznikiem oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 21.08.2014 r.*,

- 40) Dokument pn.: Otwarcie ofert z dnia 03.09.2014 r., zawierający ilość ofert złożonych: 1, skład komisji: Krzysztof Kowalczyk, Monika Świercz, Artur Wielgus, Radosław Lachowski, Mariusz Gonera, Marzena Adamczyk, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie: 664.540,60 zł oraz listę wykonawców: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin z ceną 664.124,97 zł,
- 41) Oferta Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, złożona 03.09.2014 r. o godz. 11:20, cena oferty: 664.124,97 zł,
- 42) Wiadomość e-mail Mariusza Gonery (informatyk w Powiecie Koneckim) z dnia 12.09.2014 r. do Kowalczyk Krzysztofa, Świercz Moniki, Wielgusa Artura, Adamczyk Marzeny, Lachowskiego Radosława, zawierająca w załączeniu ocenę oferty firmy ARCUS SI Sp. z o.o. pod kątem zgodności z wymaganiami SIWZ,
- 43) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 01.10.2014 r., komisja proponuje: wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów, w stosunku do których stwierdzono braki oraz wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty we wskazanym zakresie,
- 44) Wezwanie Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin z dnia 01.10.2014 r. dot. stwierdzenia braków przez Zamawiającego w złożonej ofercie,
- 45) Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 01.10.2014 r. do Arcus SI Sp. z o.o. informujący o przesłaniu wezwania do złożenia dokumentów i oświadczeń oraz wyjaśnień dot. treści oferty, wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Wykonawcę,
- 46) Wyjaśnienia Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin z dnia 06.10.2014 r. zawierające wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz wyjaśnienia, o które prosił Zamawiający,
- 47) Korespondencja mailowa pomiędzy członkami komisji przetargowej w dniach 8-13.10.2014 r. w sprawie wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę, z treści której wynika, iż wyjaśnienia uznano za wystarczające i kompletne,
- 48) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 14.10.2014 r., zgodnie z którym, Komisja zaproponowała dokonać wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,
- 49) Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 14.10.2014 r. do Jakuba Ciupińskiego (Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin) zawierającą w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz dokumentów jakie Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
- 50) Potwierdzenie otrzymania wiadomości o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,

- 51) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.10.2014 r. wysłane do Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin wraz z potwierdzeniem jego otrzymania,
- 52) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 14.10.2014 r. zawierająca ilość punktów uzyskanych przez wybraną ofertę (100 pkt) firmy: Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, wywieszona na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniach 14.10.2014 – 31.10.2014 r., co potwierdza adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 53) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 14.10.2014 r. do pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty*,
- 54) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, w dniu 14.10.2014 r.,
- 55) Wiadomość e-mail Zamawiającego do Arcus SI Sp. z o.o. z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przekazania informacji o planowanym podpisaniu umowy, wraz z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę,
- 56) Zaproszenie do zawarcia umowy znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 17.10.2014 r. wysłane do Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, wraz z informacją o dokumentach niezbędnych do dostarczenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, wraz z potwierdzeniami wysłania oraz przeczytania ww. zaproszenia,
- 57) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i rękojmi za wady) Nr BUF-015561 BUF-015562, dnia 23 października 2014 r. - Gwarant: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Beneficjent: UMWŚ, Zleceniodawca: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,
- 58) Informacja o zmianie terminu podpisania umowy przesłana przez Zamawiającego do Wykonawcy w dniu 24.10.2014 r. pocztą elektroniczną, wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości.
- 59) Zmiana terminu zawarcia umowy znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 24.10.2014 r. - spotkanie przeniesiono na dzień 31.10.2014 r. godz. 9:30 siedziba Zamawiającego w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 3, budynek A, pokój 116.
- 60) Aneks nr 1 do polisy nr 908519638181 z dnia 31.07.2014 r., dotyczący zmiany z dniem 31.07.2014 r. nazwy Firmy z: SYNTEA BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o., 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A, NIP: 7122427447, REGON: 431024290 na: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, NIP: 7122427447, REGON: 431024290,
- 61) Wniosek Polisa nr: 908519638181 Warta Ekstrabiznes PLUS, okres ubezpieczenia: 18.12.2013 r. do 17.12.2014 r., składka z tytułu zawartej umowy: 4.575,00 zł,

- 62) Oświadczenie z dnia 31.10.2014 r. Prezesa Zarządu Krzysztofa Jaśkiewicza Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, o opłaceniu polisy nr 908516638181 zgodnie z warunkami zawartymi w umowie,
- 63) Faktura VAT nr 245/01-001/2014 z dnia 29.10.2014 r. za Aneks nr 1 do DWK Nr BUF-015561 WUWIU BUF-015562 zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27,
- 64) Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2014 na kwotę 100,00 zł za fakturę VAT 245/01-001/2014,
- 65) Certyfikaty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków zawartych w SIWZ (Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 przedstawione przez Podmioty dostarczające sprzęt oraz świadczące usługi serwisowe),
- 66) Umowa nr DOA.III.273.102.2014 zawarta w Kielcach w dniu 31.20.2014 r. pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce reprezentowane przez: Adam Jarubas – Marszałek Województwa, Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa a Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, reprezentowany przez: Krzysztof Jaśkiewicz – Prezes Zarządu,
- 67) Pismo znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 05.11.2014 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie przekazania jednego egzemplarza umowy nr DOA.III.273.102.2014, której przedmiotem jest: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej powiatu koneckiego”,
- 68) Potwierdzenie realizacji operacji (przelew) z dnia 13.08.2014 r. potwierdzający zapłatę 15.000,00 zł tytułem „Wadium – Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego”, przez Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin na rzecz UMWŚ,
- 69) Pismo Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego UMWŚ z dnia 05.11.2014 r. do DEPARTAMENTU Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu wadium dla Wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,
- 70) Aneks nr 1 z dnia 29.10.2014 r. do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i rękojmi za wady) Nr BUF-015561 BUF-015562 z dnia 23 października 2014 r. zmieniający daty obowiązywania Gwarancji: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2015 r. kwota 66.412,50 zł za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy oraz od dnia zawarcia umowy do 16.04.2016 r. w kwocie 19.923,75 zł za roszczenia z tytułu rękojmi za wady,
- 71) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i rękojmi za wady) Nr BUF-015561 BUF-015562 z dnia 23 października 2014 r., obowiązuje: od dnia zawarcia umowy do 27.04.2015 r. kwota 66.412,50 zł za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy oraz od dnia zawarcia

umowy do 13.04.2016 r. w kwocie 19.923,75 zł za roszczenia z tytułu rękojmi za wady,

- 72) Pismo Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego UMWS z dnia 05.11.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie przekazania oryginałów dokumentów:
 - Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy nr BUF-015561 BUF-015562 z dnia 23 października 2014 r.,
 - Aneksu nr 1 do w/w gwarancji z dnia 29 października 2014 r.,
- 73) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do publikacji w dniu 05.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem z eNotices z dnia 05.11.2014 r. o przesłaniu ogłoszenia do publikacji w DUUE,
- 74) Wiadomość e-mail od simap@publications.europa.eu potwierdzająca przesłanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji, nadając mu wewnętrzny numer: 2014-146590,
- 75) Potwierdzenie z Ted.tenders electronic daily dnia 05.11.2014 r. o publikacji ogłoszenia w DUUE od dnia 05.11.2014 r.,
- 76) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer 2014/S 214-378811 wysłane do publikacji 05.11.2014 r., wydruk ze strony <http://ted.europa.eu> z dnia 06.11.2014 r. potwierdzający publikację ogłoszenia,
- 77) Wydruk z BIP UMWS (bip.sejmik.kielce.pl) potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 05.11.2014 r.,
- 78) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.43.2014 z dnia 05.11.2014 r. do pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: *Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia*,
- 79) Oświadczenia o bezstronności:
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Radosława Lachowskiego dnia 03.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Mariusza Gonera dnia 03.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Artura Wielgusa dnia 03.09.2014 r.,
 - biegłego, złożone przez Bartosza Smulczyńskiego dnia 12.09.2014 r.,
 - biegłego, złożone przez Piotra Paprzyckiego dnia 11.09.2014 r.,
 - biegłego, złożone przez Krzysztofa Kulińskiego dnia 01.10.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Krzysztofa Kowalczyka dnia 03.09.2014 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożone przez Mariusza Dziedzica dnia 03.09.2014 r.,

- członka komisji przetargowej, złożone przez Monikę Świercz dnia 03.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Marzenę Adamczyk dnia 03.09.2014 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Karolinę Jarosz dnia 01.10.2014 r.
- 80) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczący przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zatwierdzony 07.11.2014 r. przez Panią Karolinę Jarosz, wraz z załącznikami.

3.2.1.7. Dokumentację dotyczącą postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” – postępowanie nr DOA.III.272.1.38.2014.

- 1) Upoważnienie Marszałka Województwa znak: DOAI – 0114/180/38/07 z dnia 25.10.2007 r. udzielone dla Pani Maryli Rzeczyckiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do wykonywania wszelkich czynności związanych z postępowaniem w imieniu i jako „Kierownik Zamawiającego”, oprócz podpisywania umów z wybranymi wykonawcami o wartości powyżej 14 tys. Euro, wydane na czas pełnienia funkcji.
- 2) Upoważnienie Marszałka Województwa znak: DOAI.087.7.2011 z dnia 17.03.2011 r. udzielone dla Pana Bernarda Antosa Sekretarza Województwa do wykonywania wszelkich czynności związanych z postępowaniem w imieniu i jako „Kierownik Zamawiającego”, oprócz podpisywania umów z wybranymi wykonawcami, wydane na czas pełnienia funkcji.
- 3) Upoważnienie znak: DOA-I.087.26.2013 z dnia 16.09.2013 r. dla Pani Karoliny Jarosz Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach do wykonywania wszelkich czynności związanych z postępowaniem w imieniu i jako „Kierownik Zamawiającego”, wydane na czas pełnienia funkcji.
- 4) Pismo p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczykznak: BSI-III.433.2.58.2014 z dnia 09.06.2014 r., stanowiące zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Pana Artura Wielgusa do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, w postępowaniu „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
- 5) Pismo p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka znak: BSI-III.433.2.58.2014 z dnia 09.06.2014 r., stanowiące zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Panią Monikę Świercz do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, w postępowaniu „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,

- 6) Pismo p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka znak: BSI-III.433.2.58.2014 z dnia 09.06.2014 r., stanowiące zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Pana Włodzimierza Wowczko do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, w postępowaniu „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
- 7) Zał. nr 3 do wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego – kalkulacja do szacowania wartości przedmiotu zamówienia, określająca wartość netto na 852.437,65 Euro,
- 8) Zał. nr 2 do wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego – podsumowanie wartości przedmiotu zamówienia, wartość z szacowania brutto: 4.429.800,51 zł,
- 9) Zał. nr 1 do wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego – Szacowanie przedmiotu zamówienia (wyszczególnienie sprzętów, wartości jednostkowych oraz ilości),
- 10) Zał. nr 4 do wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego – zestawienie zabezpieczeń budżetów gmin i powiatów oraz UMWS,
- 11) Zał. nr 2 do Umowy – wartości wynagrodzenia za poszczególne Zadania u Partnerów (nie wypełnione),
- 12) Zał. nr 1 do Umowy – Wykaz Partnerów, adresów dostaw oraz osób wyznaczonych do kontaktu,
- 13) Zał. nr 1 do Umowy – Lista Partnerów,
- 14) Wzór Umowy,
- 15) Załącznik nr do SIWZ, Wymagania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Projekt,
- 16) Warunki udziału w postępowaniu – Projekt,
- 17) Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny – Projekt,
- 18) Zał. nr do SIWZ – wykaz rzeczowo ilościowy dostaw dla poszczególnych Partnerów,
- 19) Notatka służbowa znak: BSI-III.433.2.62.2014 z dnia 04.07.2014 r., dotycząca określenia wartości szacunkowej zamówienia w dniu 01.04.2014 r. oraz weryfikacji tej wartości w dniu 04.07.2014 r. i uznaniu, że się nie zmieniła, w związku z czym pozostawiono ją na wcześniej wyliczonym poziomie,
- 20) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, znak: BSI-III.433.2.58.2014 z dnia 09.06.2014 r.,
- 21) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 04.07.2014 r., zgodnie z którym, komisja przetargowa w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Monika Świercz (członek), Artur Wielgus (członek), Monika Maciejaska (sekretarz) ustaliła o udzieleniu zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”,

- 22) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”, wraz z załącznikami i dodatkami:
- Zał. nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
 - Zał. nr 1A – Wykaz Partnerów,
 - Zał. nr 1B – Wykaz rzeczowo-ilościowy dostaw (zadań) dla poszczególnych Partnerów,
 - Dodatek nr 1 – Formularz oferty,
 - Dodatek nr 2 – Formularz cenowy,
 - Dodatek nr 3A – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Dodatek nr 3B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 - Dodatek nr 3C – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - Dodatek nr 4 – Wykaz głównych dostaw,
 - Dodatek nr 5 – Wykaz osób,
 - Dodatek nr 6 – Wzór umowy,
- 23) Ogłoszenie o zamówieniu Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE), wydruk ze strony ted.europa.eu – Projekt,
- 24) Ogłoszenie o zamówieniu na *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania* w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 09.07.2014 r. – 15.09.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 25) Ogłoszenie o zamówieniu Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE), wysłane 04.07.2014 r.,
- 26) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający wysłanie ogłoszenia o zamówieniu – *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania*, w dniu 04.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem przesłanym na pocztę elektroniczną Pani Moniki Maciejskiej,
- 27) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 09.07.2014 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
- 28) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.07.2014 r. potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami, w dniu 09.07.2014 r.,

- 29) Wniosek o udostępnienie protokołu z postępowania, przesłany przez ARCOP Rafał Piecaba, ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce, w dniu 09.07.2014 r. za pośrednictwem faksu,
- 30) Potwierdzenie wysłania faksu do ARCOP Rafał Piecaba, zawierającego protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
- 31) Pismo od P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński do Zamawiającego z dnia 18.07.2014 r. (data wpływu do UMWS 18.07.2014 r.), zawierająca pytania dotyczące treści SIWZ: A. Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym (3 pytania o system do diagnozowania, głośność komputera, obudowa z określoną ilością kieszeni wewnętrznych) H. Kontroler domeny (1 pytanie o informacje udostępniane przez BIOS) wysłane pocztą elektroniczną oraz faksem w dniu 18.07.2014 r.
- 32) Informacja wysłana w dniu 23.07.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: ARCOP Rafał Piecaba, NET com Grzegorz Czerwiński zawierająca „Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 33) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 23.07.2014 r. dotyczące stacji roboczej wraz z systemem operacyjnym oraz kontrolera domeny, treść SIWZ nie została zmieniona.
- 34) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie zamieszczenia Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ na stronie BIP UMWS.
- 35) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w dniu 23.07.2014 r.
- 36) Wiadomość e-mail od INFOVER Sp. z o.o. S.K.A. do Zamawiającego z dnia 24.07.2014 r., zawierająca pytania dotyczące treści SIWZ: dot. parametrów biurowych urządzeń wielofunkcyjnych A4, laserowe kolorowe z faksem oraz dot. zał. nr 1 do SIWZ punkt H. Kontroler domeny, pytane o zmniejszenie mocy zasilaczy wbudowanych.
- 37) Informacja wysłana w dniu 30.07.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., NET com Grzegorz Czerwiński, ARCOP Rafał Piecaba, INTEGRIT S.A. zawierająca „Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, zmiana treści SIWZ” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 38) Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 30.07.2014 r. dotyczące parametrów biurowych urządzeń wielofunkcyjnych A4, laserowe kolorowe z faksem – nie dopuszczono zmian, zmniejszenie mocy zasilaczy wbudowanych – nie zmieniono treści SIWZ. Dokonano następującej zmiany treści SIWZ: tytuł zał. nr 5 do SIWZ – „Wykaz rzeczowo ilościowy dostaw (Zadań) dla poszczególnych Partnerów” przyjmuje brzmienie: „Załącznik nr 1B do SIWZ – Wykaz rzeczowo-ilościowy dostaw (Zadań) dla poszczególnych partnerów”. Zmiana treści SIWZ nie spowodowała zmiany terminu składania ofert.

- 39) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie zamieszczenia Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ na stronie BIP UMWS.
- 40) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ w dniu 30.07.2014 r.
- 41) Wiadomość e-mail od INTEGRIT S.A. do Zamawiającego z dnia 29.07.2014 r., zawierająca pytania dotyczące treści SIWZ: pytanie 1 dot. doprecyzowania pojęć „gwarancji wykonawcy” oraz „podmiotu świadczącego gwarancyjne usługi serwisowe”, pytanie 2 dot. możliwości odstąpienia od wymogu posiadania autoryzacji producenta sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę. Pytania dotyczące zał. nr 1 do SIWZ – SOPZ (dot. obudowy, płyty głównej, stacji roboczej, dysku, UPS, nagrywarki, klawiatury, czasu serwisu, systemu operacyjnego).
- 42) Wiadomość e-mail od MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert do Zamawiającego z dnia 01.08.2014 r., zawierająca pytanie dot. treści SIWZ, dot. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 oraz jego gramatury kartonów (jest minimum 230 g/m², pytanie o 176 g/m²).
- 43) Pismo wysłane pocztą oraz faksem od SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b do Zamawiającego z dnia 31.07.2014 r. (data wpływu 01.08.2014 r.) zawierające pytanie dot. treści SIWZ, dot. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 oraz jego gramatury kartonów (jest minimum 230 g/m², pytanie o 175 g/m²).
- 44) Korespondencja e-mailowa z dnia 05.08.2014 r. pomiędzy Joanną Czaplicką - ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWS, w sprawie przesłania załączników/dodatków do zamówienia na Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania, wraz z potwierdzeniem otrzymania wnioskowanych załączników/dodatków drogą elektroniczną.
- 45) Korespondencja e-mailowa z dnia 12-13.08.2014 r. pomiędzy Justyną Czajkowską - INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWS, w sprawie przesłania załączników/dodatków do zamówienia na Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania, wraz z potwierdzeniem otrzymania wnioskowanych załączników/dodatków drogą elektroniczną.
- 46) Wiadomość e-mail od ZETO Software Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 08.08.2014 r., zawierająca pytania dot. treści SIWZ: pytanie 1 - dot. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 oraz możliwości drukowania kopert C4 (format obsługiwany przez urządzenia A3), pytanie 2 – dot. urządzenia UPS i jego czasu przełączania z tryb normalnego na baterie wynoszącym 5ms zamiast wymaganych 4ms.

- 47) Wiadomość e-mail od OKI Systems Polska Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 11.08.2014 r., zawierająca pytanie dot. treści SIWZ dot. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 oraz możliwości drukowania kopert C4 (format obsługiwany przez urządzenia A3).
- 48) Ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje (wskazana treść do zastąpienia oraz nowa, która ją zastąpi) projekt.
- 49) Wiadomość z simap.europa.eu potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zmianie w dniu 14.08.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
- 50) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 19.08.2014 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie do zamówienia na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.08.2014 r. pod numerem 2014/S 157-282236.
- 51) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 14.08.2014 r. – 15.09.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu.
- 52) Informacja wysłana w dniu 14.08.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: NET com Grzegorz Czerwiński, OKI Systems Polska Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o.o., MaNComplex, INTEGRIT S.A., INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., ZETO Software Sp. z o.o., ARCOP Rafał Piecaba, zawierająca „Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, zmiana treści SIWZ nr 2” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 53) Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 14.08.2014 r. zawierające odpowiedzi na zadane pytanie oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego, w związku z którymi anulowano odpowiedź nr 1 udzieloną w wyjaśnieniach nr 2 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ z dnia 30 lipca 2014 r., oraz zmieniono termin składania ofert na 08.09.2014 r. godz. 12:00, oraz termin otwarcia ofert na 08.09.2014 r. godz. 13:00.
- 54) Pismo UMWŚ w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 14.08.2014 w sprawie zamieszczenia: Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2 na stronie BIP UMWŚ.
- 55) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia dodatkowych informacji, Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2, w dniu 14.08.2014 r.
- 56) Wiadomość e-mail od ZETO Software Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 26.08.2014 r., zawierająca wniosek z pytaniami dot. treści SIWZ: pytanie 1 - dot. testów wydajnościowych procesora, pytanie 2 – dot. zapewnienia pełnej mocy

wyjściowej przez akumulatory przez 5 minut oraz czasu przełączania podczas spadku napięcia nie dłuższy niż 4ms.

- 57) Informacja wysłana w dniu 28.08.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: NET com Grzegorz Czerwiński, OKI Systems Polska Sp. z o.o. , SUNTAR Sp. z o.o., MaNComplex, INTEGRIT S.A., INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., ZETO Software Sp. z o.o., ARCOP Rafał Piecaba, PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., zawierająca „Zmianę treści SIWZ nr 3” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 58) Zmiana treści SIWZ nr 3, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 28.08.2014 r. dotycząca zmiany zapisu mówiącego o akumulatorach, które muszą zapewnić czas podtrzymania minimum 5 minut przy obciążeniu 240 W przez cały okres trwania gwarancji (wcześniejszy zapis mówił o podtrzymaniu pełnej mocy przez 5 minut).
- 59) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 28.08.2014 w sprawie zamieszczenia: Zmiana treści SIWZ nr 3 na stronie BIP UMWS.
- 60) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Zmiana treści SIWZ nr 3, w dniu 28.08.2014 r.
- 61) Wiadomość e-mail od PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 28.08.2014 r., zawierająca wniosek z pytaniami dot. treści SIWZ: pytanie 1 - dot. testów wydajnościowych procesora (podane są archiwalne – prośba o inne), pytanie 2 – dot. testów wydajnościowych procesora (pytanie w jakiej konfiguracji czy sam procesor).
- 62) Informacja wysłana w dniu 29.08.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: NET com Grzegorz Czerwiński, OKI Systems Polska Sp. z o.o. , SUNTAR Sp. z o.o., MaNComplex, INTEGRIT S.A., INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., ZETO Software Sp. z o.o., ARCOP Rafał Piecaba, PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., zawierająca „Zmianę treści SIWZ nr 4” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 63) Zmiana treści SIWZ nr 4, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 29.08.2014 r. dotycząca zmiany zapisów dot. wyników osiąganych przez procesor w testach wydajnościowych oraz o możliwości przeprowadzenia testów w nowszym oprogramowaniu SysMark 2012.
- 64) Pismo UMWS w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 29.08.2014 w sprawie zamieszczenia: Zmiana treści SIWZ nr 4 na stronie BIP UMWS.
- 65) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Zmiana treści SIWZ nr 4, w dniu 29.08.2014 r.
- 66) Wiadomość e-mail od PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 01.09.2014 r., zawierająca pytanie dot. treści SIWZ dot. wyjaśnienia w jaki sposób Zamawiający dokona oceny zgodności z zapisami SIWZ zaoferowanego

sprzętu komputerowego (podane rozwiązanie wg. PRZP nie spełnia wymagań Zamawiającego).

- 67) Informacja wysłana w dniu 04.09.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., NET com Grzegorz Czerwiński, OKI Systems Polska Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o.o., MaNComplex, INTEGRIT S.A., INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., ZETO Software Sp. z o.o., ARCOP Rafał Piecaba, zawierająca „Zmianę treści SIWZ nr 5” oraz „Dodatek nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez Adresatów.
- 68) Korespondencja e-mailowa z dnia 04.09.2014 r. pomiędzy Joanną Czaplicką - ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWŚ, w sprawie przesłania zmiany treści SIWZ nr 5 oraz dodatku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach, wraz z potwierdzeniem odebrania drogą elektroniczną.
- 69) Korespondencja e-mailowa z dnia 04.09.2014 r. pomiędzy Justyną Czajkowską, INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWŚ, w sprawie przesłania zmiany treści SIWZ nr 5 oraz dodatku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach, wraz z potwierdzeniem odebrania drogą elektroniczną.
- 70) Dodatek nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach.
- 71) Zmiana treści SIWZ nr 5, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 04.09.2014 r. zawierająca następujące zmiany: 1. skreśla się treść ppkt. 3 Tabeli A zmienionego w dniu 29.08.2014 r. w „Zmianie treści SIWZ nr 4” zastępując go: „Posiadać procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark (Single CPU Systems) nie mniej niż 6568 punktów. Orientacyjne wyniki dostępne na stronie <http://www.cpubenchmark.net>.”, w wyniku tej zmiany Zamawiający anulował „zmianę treści SIWZ nr 4”. 2. Tabela D dot. laptopa w ppkt. 1 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu: „Orientacyjne wyniki dostępne na stronie <http://www.cpubenchmark.net>.”, w związku z tym zmianie ulega Formularz cenowy. W związku z w/w zmianami zmieniono termin składania ofert na 15.09.2014 r. godz. 12:00, oraz termin otwarcia ofert na 15.09.2014 r. godz. 13:00.
- 72) Ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje (wskazana treść do zastąpienia oraz nowa, która ją zastąpi) projekt.
- 73) Wiadomość z simap.europa.eu potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zmianie w dniu 04.09.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
- 74) Wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 09.09.2014 r. stanowiący potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie do zamówienia na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach „e-świętokrzyskie

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.09.2014 r. pod numerem 2014/S 172-304442.

- 75) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 04.09.2014 r. – 15.09.2014 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na ogłoszeniu.
- 76) Pismo UMWŚ w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 04.09.2014 w sprawie zamieszczenia: Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, Zmiana treści SIWZ nr 5, Dodatek nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach, na stronie BIP UMWŚ.
- 77) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia dodatkowych informacji nr 2, Zmiana treści SIWZ nr 5, Dodatek nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach, w dniu 04.09.2014 r.
- 78) Wiadomość e-mail od „KONCEPT” Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 05.09.2014 r. (wysłane również faksem 04.09.2014 r.), zawierająca pytanie dotyczące treści SIWZ: dot. akceptacji parametrów biurowych urządzeń wielofunkcyjnych A4, laserowe kolorowe z faksem, które spełnia wszystkie wymagania, z wyjątkiem posiadania równoważnej technologii LED (zamiast laserowej) i maksymalnej głośności w trybie gotowości wynoszącej 33dB(A) (zamiast 32 dB(A)).
- 79) Wiadomość e-mail od ZETO Software Sp. z o.o. do Zamawiającego z dnia 05.09.2014 r., zawierająca pytanie dotyczące treści SIWZ: dot. akceptacji parametrów biurowych urządzeń wielofunkcyjnych A4, laserowe kolorowe z faksem, które spełnia wszystkie wymagania, z wyjątkiem maksymalnej głośności w trybie gotowości wynoszącej 33dB(A) (zamiast 32 dB(A)).
- 80) Informacja wysłana w dniu 04.09.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej do: PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., NET com Grzegorz Czerwiński, OKI Systems Polska Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o.o., MaNComplex, INTEGRIT S.A., INFOVER Sp. z o.o. S.K.A., ZETO Software Sp. z o.o., ARCOP Rafał Piecaba, „KONCEPT” Sp. z o.o., zawierająca „Zmianę treści SIWZ nr 6” wraz z potwierdzeniami przeczytania wiadomości przez adresatów.
- 81) Zmiana treści SIWZ nr 6 znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 05.09.2014 r. dotyczące parametrów biurowych urządzeń wielofunkcyjnych A4, laserowe kolorowe z faksem –zmieniając z Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt 2, Tabela G, po zmianach opisanych w dniu 14.08.2014 r. w „Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2”: w ppkt 8 dodano zapis „Technologia wydruku laserowa lub LED” oraz w ppkt 14 skreślono zapis dotyczący trybu gotowości, zastępując go nowym „Tryb gotowości maks. 35 dB(A)”. Zmiana treści SIWZ nie spowodowała zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

- 82) Pismo UMWŚ w Kielcach Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 05.09.2014 w sprawie zamieszczenia Zmiana treści SIWZ nr 6 na stronie BIP UMWŚ.
- 83) Wydruk ze strony bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający zamieszczenie „Zmiana treści SIWZ nr 6” w dniu 05.09.2014 r.
- 84) Korespondencja e-mailowa z dnia 11.09.2014 r. pomiędzy Ewą Mirecką INTARIS Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWŚ, w sprawie przesłania załączników/dodatków do zamówienia na Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania, wraz z potwierdzeniem otrzymania wnioskowanych załączników/dodatków drogą elektroniczną,
- 85) Potwierdzenie wpłacenia wadium w dniu 03.09.2014 r. przez ZETO Software Sp. z o.o., ul. Pięknego 6 M.7, 10-005 Olsztyn, w wysokości 72.000,00 zł.
- 86) Potwierdzenie wpłacenia wadium w dniu 11.09.2014 r. przez PRZP Z. Leśniak Spółka Jawna, Kilińskiego 6, Połaniec, w wysokości 72.000,00 zł.
- 87) Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 96/2014 – 150/2013/BY, wystawiona w dniu 11.09.2014 r. przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla INTARIS Sp. z o.o. 03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53, na kwotę 72.000,00 zł.
- 88) Gwarancja przetargowa nr 20378881/7847/14 wystawiona na zlecenie Infover Sp. z o.o. Sp. K. w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, przez Alior Bank Spółka Akcyjna, na kwotę 72.000,00 zł. Gwarancja jest ważna od dnia 08.09.2014 r. do 30.11.2014 r.
- 89) Wadium (Gwarancja ubezpieczeniowa) nr 280000094799 z dnia 28.08.2014 r. wystawiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, na zlecenie Towarzystwa Handlowego Alplast Spółka Jawna A.Bąk i Spółka, Niekaniń, ul. Śliwkowa 1, na kwotę 72.000,00 zł. Gwarancja ważna od 08.09.2014 r. do 02.12.2014 r.
- 90) Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 438119 dnia 11.09.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi, na zlecenie COMPUTEX Sp. z o.o. Sp.k., 03-654 Warszawa, ul. Mroźna 27, na kwotę 72.000,00 zł, gwarancja jest ważna w okresie od 15.09.2014 r. do 14.11.2014 r.
- 91) Ubezpieczeniowa Gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG09/0594/14/0003 wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, na zlecenie PIDIKOM Sp. z o.o. Sp.k., 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 11G/5, na kwotę 72.000,00 zł, gwarancja jest ważna w okresie od 15.09.2014 r. do 15.11.2014 r.
- 92) Ubezpieczeniowa Gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG05/0122/14/0078 wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup,

- na zlecenie KONCEPT Sp. z o.o., 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, na kwotę 72.000,00 zł, gwarancja jest ważna w okresie od 15.09.2014 r. do 15.11.2014 r.
- 93) Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, cena oferty brutto 3.676.023,51 zł złożona 12.09.2014 r.
 - 94) Oferta nr 2 – Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. j. A. Bąk i spółka, 78-100 Niekaniń, ul. Śliwkowa 1, cena oferty brutto 3.950.127,78 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 7:40.
 - 95) Oferta nr 3 – INTARIS Sp. z o.o., 03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowit 53, cena oferty brutto 4.066.626,00 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 8:15.
 - 96) Oferta nr 4 – Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, cena oferty brutto 4.212.508,92 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 8:15.
 - 97) Wyjaśnienie treści oferty nr 4 z dnia 30.12.2014 r. dotyczące zaoferowanego sprzętu (potwierdzenie spełniania wymagań SIWZ) oraz przedstawionych dokumentów (uzupełnienia brakujących tłumaczeń, drugich stron).
 - 98) Oferta nr 5 – PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa, cena oferty brutto 3.749.334,03 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 8:15.
 - 99) Zmiana oferty nr 5 złożona przez PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa, dotycząca przedłożenia nowego formularza ofert i cenowego. Jednocześnie informując, iż wszelkie informacje i materiały dotyczące komputera NTT Business W 989G firma wycofuje ze swojej oferty jako niedotyczące przedmiotu zamówienia. Złożone 15.09.2014 r. godz. 10:50.
 - 100) Oferta nr 6 – ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, cena oferty brutto 4.316.718,21 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 8:25.
 - 101) Oferta nr 7 – „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, cena oferty brutto 4.025.005,26 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 7:35.
 - 102) Oferta nr 8 – PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 280230 Połaniec, cena oferty brutto 3.783.600,54 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 11:10.
 - 103) Oferta nr 9 – INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, cena oferty brutto 4.620.771,79 zł złożona 15.09.2014 r. godz. 11:40.
 - 104) Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.09.2014 r. z godz. 13:00, w której Zamawiający podał kwotę w wysokości: 4.429.800,51 zł, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 105) Lista Wykonawców – informacja z otwarcia ofert (lista Wykonawców wraz z zaproponowanymi przez nich cenami),

- 106) Wniosek Firmy INTARIS Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa, zawierający prośbę o przesłanie informacji z otwarcia ofert, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 15.09.2014 r. oraz wiadomość o przesłaniu Informacji z sesji otwarcia ofert wraz z listą wykonawców, wraz z potwierdzeniem otrzymania wnioskowanych informacji w dniu 15.09.2014 r. drogą e-mailową oraz faksową,
- 107) Korespondencja e-mailowa z dnia 15.09.2014 r. pomiędzy Iwoną Jabłońską OKI Systems Polska Sp. z o.o., Platinum Business Park II, 3 piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, a Moniką Maciejską Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWS, w sprawie przesłania protokołu z otwarcia ofert, wraz z potwierdzeniem otrzymania Informacji z sesji otwarcia ofert oraz Lista Wykonawców,
- 108) Wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert, przesłany przez KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, w dniu 15.09.2014 r. faksem, wraz z odpowiedzią, zawierającą wnioskowane informacje, przekazane faksem w dniu 15.09.2014 r.,
- 109) Wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert, przesłany przez Towarzystwo Handlowe ALPLAST Spółka Jawna A. Bąk i spółka, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Kołobrzeg-Niekanin w dniu 15.09.2014 r. faksem, wraz z odpowiedzią, zawierającą wnioskowane informacje, przekazane faksem w dniu 15.09.2014 r.,
- 110) Wniosek o ujawnienie kopii ofert firm PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „NETcom” ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 15.09.2014 r. oraz odpowiedź z dnia 19.09.2014 r. zawierająca wnioskowane kopie ofert, wysłana drogą elektroniczną,
- 111) Korespondencja mailowa z dnia 15.09.2014 r. pomiędzy Justyną Czajkowską - INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce a Moniką Maciejską - Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWS, w sprawie przesłania wyników z otwarcia ofert, wraz z odpowiedzią zawierającą informacje z otwarcia ofert oraz potwierdzeniem odebrania drogą e-mailową.
- 112) Korespondencja e-mailowa oraz faksowa, prowadzona w dniach 19.09.2014 r. - 30.12.2014 r., pomiędzy KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, a Moniką Maciejską - Departament Organizacyjno-Administracyjny Oddział Zamówień Publicznych UMWS, dotycząca wniosku o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”, zawierająca potwierdzenie wysłania skanów wszystkich złożonych ofert oraz odtajnionych dokumentów, wraz z potwierdzeniem otrzymania wysłanych dokumentów przez KONCEPT,
- 113) Korespondencja mailowa, faksowa oraz pocztowa prowadzona w dniach 15-22.09.2014 r., pomiędzy Computex Sp. z o.o., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, dotycząca przesłania

protokołu z otwarcia ofert oraz skanów wszystkich ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”, zawierająca potwierdzenie wysłania skanów wszystkich złożonych ofert oraz odtajnionych dokumentów, wraz z potwierdzeniem otrzymania wysłanych dokumentów przez Computex Sp. z o.o. (Agnieszka Milczarek),

- 114) Wniosek o udostępnienie załączników do protokołu z postępowania poprzez przesłanie kopii złożonych ofert wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, wysłany drogą elektroniczną przez ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. w dniu 17.09.2014 r.,
- Odpowiedź z 19.09.2014 r. – wiadomości mailowe zawierające skany ofert złożonych w postępowaniu, wraz z potwierdzeniami wysłania i otrzymania,
 - Odpowiedź z 30.12.2014 r. – zawiera odtajnione informacje w ofercie Computex Sp. z o.o.,
 - Odpowiedź z 08.01.2015 r. – zawiera zeskanowane wyjaśnienia i uzupełnione dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego wraz z wezwaniem (NETcom, Computex, PIDIKOM, KONCEPT),
 - Odpowiedź z 04.02.2015 r. – zawiera stanowisko przedsiębiorstwa Handlowego NETcom odnoszące się do pisma „Informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy” wniesionego przez PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- 115) Wniosek o udostępnienie ofert z dnia 15.09.2014 r. wysłane przez MaNComplex Grzywna Marek Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1 lokal, 25-417 Kielce, wraz z odpowiedzią z dnia 19.09.2014 r. dotyczącą możliwości wglądu w oferty w dniach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 oraz informacją o przesłaniu w dniu 22.09.2014 r. skanów ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym oraz w dniu 30.12.2014 r. skanów odtajnionych dokumentów dot. oferty 4: Computex Sp. z o.o.,
- 116) Prośba o wgląd do ofert wysłana pocztą elektroniczną dnia 15.09.2014 r. wysłane przez INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wraz z odpowiedzią z dnia 19.09.2014 r. dotyczącą możliwości wglądu w oferty w dniach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 oraz informacją o przesłaniu w dniu 22.09.2014 r. skanów ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym oraz w dniu 30.12.2014 r. skanów odtajnionych dokumentów dot. oferty 4: Computex Sp. z o.o.,
- 117) Prośba o wgląd do ofert wysłana pocztą dnia 16.09.2014 r. wysłane przez P.H. „NETcom” ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, wraz z odpowiedzią z dnia 19.09.2014 r. dotyczącą możliwości wglądu w oferty w dniach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 oraz informacją o przesłaniu w dniu 22.09.2014 r. skanów ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym oraz w dniu 30.12.2014 r. skanów odtajnionych dokumentów dot. oferty 4: Computex Sp. z o.o.,

- 118) Wiadomość e-mail od Pana Kamila Walenciaka (PRZP) z dnia 30.09.2014 r. do Zamawiającego, informująca o zastrzeżeniach wobec ofert złożonych przez firmy Pidikom oraz NETcom, które zdaniem Nadawcy oferty nie spełniają wymagań SIWZ,
- 119) Pismo z dnia 20.10.2014 r. przesłane faxem w dniu 20.10.2014 r. przez PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., dotyczące prośby o ujawnienie wyjaśnień oraz uzupełnionych dokumentów firm PIDIKOM oraz NETcom wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 20.10.2014 r. o niepodejmowaniu takich czynności,
- 120) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.10.2014 r. skierowane do INFOVER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, dotyczących zastrzeżonego dokumentu, w terminie do 24.10.2014 r. wysłane pocztą elektroniczną w dniu 20.10.2014 r., wraz z potwierdzeniem odbioru przez Adresata w dniu 20.10.2014 r.
- 121) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.10.2014 r. skierowane do Computex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, dotyczących zastrzeżonego dokumentu, w terminie do 24.10.2014 r. wysłane pocztą elektroniczną w dniu 20.10.2014 r.
- 122) Protokół z dnia 20.10.2014 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. W dniach 15.09-20.10.2014 r. komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), dokonała badania złożonych ofert: do 15.09.2014 r. do godz. 12:00 oferty złożyło 9 Wykonawców; żaden z Wykonawców nie figurował w Wykazie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej wysokości; członkowie komisji złożyli oświadczenia zgodne z treścią druku ZP-1. Komisja proponuje wezwać Wykonawców: Computex Sp. z o.o. Sp. k. oraz INFOVER Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących zastrzeżonych dokumentów,
- 123) Wyjaśnienia wysłane przez INFOVER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, w dniu 21.10.2014 r. dotyczące zastrzeżonych informacji, które Wykonawca uznał za informacje posiadające wartość handlową oraz których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę interesom przedsiębiorstw i zachwiać relacje konkurencyjne, wysłane pocztą elektroniczną w dniu 21.10.2014 r.
- 124) Wyjaśnienia wysłane przez Computex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa w dniu 23.10.2014 r. dotyczące zastrzeżonych informacji, które Wykonawca uznał za informacje posiadające wartość gospodarczą, które wyczerpują ustawową definicję pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, wysłane pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w dniu 23.10.2014 r.
- 125) Wiadomość e-mail wysłana w dniu 06.11.2014 r. do: NETcom, Alplast, Intaris, Computex, Pidikom, Zaeto Software, Koncept, Przp, Infover w sprawie przekazania

wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z potwierdzeniami odbioru przez adresatów.

- 126) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 06.11.2014 r. wysłane do pocztą elektroniczną do Wykonawców, w sprawie przedłużenia o okres 60 dni terminu związania ofertą, przed upływem terminu związania ofertą tj. do dnia 13.11.2014 r.
- 127) Przedłużenie terminu związania ofertą ZETO Software Sp. z o.o. wysłane pocztą elektroniczną w dniu 06.11.2014 r., mówiące o przedłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni, jednocześnie przedłużając ważność wadium o wskazany okres.
- 128) Przedłużenie terminu związania ofertą PRZP – Z. Leśniak spółka jawna wysłane pocztą elektroniczną w dniu 06.11.2014 r., mówiące o przedłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni, jednocześnie przedłużając ważność wadium.
- 129) ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 07.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 15.01.2015 r.
- 130) Pismo Intaris Sp. z o.o., z dnia 07.11.2014 r., mówiące o nie przedłużeniu terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni oraz o nie przedłużeniu okresu ważności wadium, wysłane pocztą elektroniczną i faksem 07.11.2014 r. oraz pocztą tradycyjną 13.11.2014 r.
- 131) Przedłużenie terminu związania ofertą Pidikom Sp. z o.o., wysłane kurierem w dniu 07.11.2014 r., mówiące o przedłużeniu terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Data wpływu do UMWS 10.11.2014 r.
- 132) Aneks nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji zapłaty wadium Nr 02GG09/0594/14/0003 wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, na zlecenie PIDIKOM Sp. z o.o. Sp.k., 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 11G/5, na kwotę 72.000,00 zł, gwarancja jest ważna w okresie od 15.09.2014 r. do 15.01.2015 r.
- 133) Aneks Nr 1 z dnia 07.11.2014 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 438119 dnia 11.09.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi, na zlecenie COMPUTEX Sp. z o.o. Sp.k., 03-654 Warszawa, ul. Mroźna 27, na kwotę 72.000,00 zł, gwarancja jest ważna w okresie od 15.09.2014 r. do 14.01.2015 r.
- 134) Przedłużenie terminu związania ofertą Computex Sp. z o.o. Sp. k., wysłane pocztą w dniu 12.11.2014 r., mówiące o przedłużeniu terminu związania z ofertą oraz ważności wadium do dnia 14.01.2015 r.
- 135) Przedłużenie terminu związania ofertą „KONCEPT” Sp. z o.o., wysłane pocztą w dniu 12.11.2014 r., mówiące o przedłużeniu terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.
- 136) Aneks nr 02GG05/0122/14/0078/A01 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium Nr 02GG05/0122/14/0078 wystawionej przez InterRisk Towarzystwo

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, na zlecenie KONCEPT Sp. z o.o., 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, na kwotę 72.000,00 zł, na podstawie aneksu termin obowiązywania gwarancji ulega przesunięciu do dnia 14.01.2015 r.

- 137) Aneks nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do Gwarancji Ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 432947 z dnia 09.09.2014 r. wystawiony przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi na zleceni Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński. w/w aneksem zmieniono okres obowiązywania w/w gwarancji ubezpieczeniowej na okres od 15.09.2014 r. do 15.01.2015 r.
- 138) Pismo Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński z dnia 12.11.2015 r. przedłużenie okresu ważności wadium, mówiące o przedstawieniu oryginału dokumentu , który przedłuża okres ważności wadium.
- 139) Pismo Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński z dnia 12.11.2015 r. oświadczenie o przedłużeniu okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni.
- 140) Pismo INFOVER Sp. z o.o. sp.k., wysłane w dniu 13.11.2014 r., mówiące o nie przedłużeniu terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni oraz braku wyrażenia zgody na przedłużenie oferty.
- 141) Upoważnienie Marszałka Województwa znak: DOAI-I.087.1.2014 z dnia 03.12.2014 r. udzielone dla Pana Jana Maćkowiaka Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności Marszałka, wydane na czas pełnienia funkcji.
- 142) Protokół z dnia 18.12.2014 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniach 15.09-18.12.2014 r. komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), dokonała badania złożonych ofert opisując szczegółowo kwestie wymagające złożenia wyjaśnień, złożone wyjaśnienia, powody wykluczenia Wykonawców.
- 143) Wiadomość e-mail Zamawiającego do P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień oraz zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 19.12.2014 r.
- 144) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński (żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).
- 145) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, w sprawie: wyjaśnienia wartości dostaw wykazanych przez Wykonawcę (nie wiadomo jaka wartość samych sprzętów komputerowych); wyjaśnienia parametrów proponowanych urządzeń, możliwości

- ich konfiguracji, licencji i funkcjonalności oprogramowania (braki bądź niezgodności z wymogami Zamawiającego). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.
- 146) Wezwanie do złożenia dokumentów znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński. Dokumenty należy złożyć do 31.12.2014 r. (dokumentacja/specyfikacje techniczne z których ma wynikać spełnianie wymagań określonych w SIWZ).
- 147) Wiadomość e-mail Zamawiającego do Computex Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do złożenia dokumentów do wglądu, wezwania do złożenia wyjaśnień, zawiadomienia o poprawieniu innych omyłek, zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, pismo w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 19.12.2014 r.
- 148) Pismo w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Computex Sp. z o.o. Sp. k.: odtajniono dostawę nr 1, dostawa nr 2 odtajniona w części – bez nazwy Zamawiającego podmiotu prywatnego, wykaz osób odtajniono w części – dane personalne uznano za tajemnicę. Wyjaśnienia dot. polisy OC oraz opinię banową uznano za zasadne i nie odtajniono.(żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).
- 149) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Computex Sp. z o.o. Sp. k. (żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).
- 150) Zawiadomienie o poprawieniu innych omyłek znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Computex Sp. z o.o. Sp. k.: dopisanie oznaczenia wersji „PL” systemu oraz oznaczenie, że dotyczy on również wersji 32-bitowej (termin 3 dni na odrzucenie zmian – wtedy oferta zostanie odrzucona, w przypadku nie złożenia sprzeciwu będzie to równoważne z wyrażeniem zgody na zmiany).
- 151) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Computex Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie: wyjaśnienia informacji z KRK, które mają drugą stronę, natomiast Wykonawca ich nie załączył(wyjaśnienia co jest na drugich stronach), wyjaśnienia parametrów proponowanych urządzeń, możliwości ich konfiguracji, licencji i funkcjonalności oprogramowania (braki bądź niezgodności z wymogami Zamawiającego). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.
- 152) Wezwanie do złożenia dokumentów do wglądu znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Computex Sp. z o.o. Sp. k., dot. przedstawienia oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (załączona kopia budzi wątpliwości co do prawdziwości i nie wyświetla się na stornie <https://ssl.zus.pl/zn/>). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.

- 153) Wezwanie do złożenia dokumentów znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do doComputex Sp. z o.o. Sp. k. Dokumenty należy złożyć do 31.12.2014 r. w formie pisemnej, tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego (dokumentacja/ specyfikacje techniczne z których ma wynikać spełnianie wymagań określonych w SIWZ, tłumaczenie na język polski).
- 154) Wiadomość e-mail Zamawiającego do PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień, zawiadomienia o poprawieniu innych omyłek, zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 19.12.2014 r.
- 155) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K. (żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).
- 156) Zawiadomienie o poprawieniu innych omyłek znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K.: oznaczenie systemu w formularzu cenowym, że dotyczy on również wersji 32/64 bit (termin 3 dni na odrzucenie zmian – wtedy oferta zostanie odrzucona, w przypadku nie złożenia sprzeciwu będzie to równoważne z wyrażeniem zgody na zmiany).
- 157) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K., w sprawie: wyjaśnienia wartości dostaw wykazanych przez Wykonawcę (nie wiadomo jaka wartość samych sprzętów komputerowych); wyjaśnienia parametrów proponowanych urządzeń, możliwości ich konfiguracji, licencji i funkcjonalności oprogramowania (braki bądź niezgodności z wymogami Zamawiającego). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.
- 158) Wezwanie do złożenia dokumentów znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do doPIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K. Dokumenty należy złożyć do 31.12.2014 r. w formie pisemnej, tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego (dokumentacja/specyfikacje techniczne z których ma wynikać spełnianie wymagań określonych w SIWZ, tłumaczenie na język polski, dokumenty z których wynika posiadanie deklaracji zgodności CE, oświadczenia jeśli dokumentacja techniczna czegoś nie zawiera).
- 159) Wiadomość e-mail Zamawiającego do ZETO Software Sp. z o.o. z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień, zawiadomienia o poprawieniu innych omyłek, zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 19.12.2014 r.
- 160) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do ZETO Software Sp. z o.o. (żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).

- 161) Zawiadomienie o poprawieniu innych omyłek znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do ZETO Software Sp. z o.o.: oznaczenie systemu w formularzu cenowym, że dotyczy on również wersji 32/64 bit (termin 3 dni na odrzucenie zmian – wtedy oferta zostanie odrzucona, w przypadku nie złożenia sprzeciwu będzie to równoważne z wyrażeniem zgody na zmiany).
- 162) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do ZETO Software Sp. z o.o. dot. błędnego pomnożenia (żądanie niezwłocznego potwierdzenia otrzymania pisma).
- 163) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do ZETO Software Sp. z o.o. w sprawie: wyjaśnienia podania drugiego podmiotu trzeciego w „formularzu oferty” (brak potwierdzenia w ofercie korzystania z drugiej firmy); wyjaśnienia parametrów proponowanych urządzeń, możliwości ich konfiguracji, licencji i funkcjonalności oprogramowania (braki bądź niezgodności z wymogami Zamawiającego, brak tłumaczenia na język polski). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.
- 164) Wezwanie do złożenia dokumentów znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do doZETO Software Sp. z o.o. Dokumenty należy złożyć do 31.12.2014 r. w formie pisemnej, tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego (dokumentacja potwierdzająca udzielenia zasobów przez firmę 3 w przypadku korzystania z takiej pomocy, dokumentacja/specyfikacje techniczne z których ma wynikać spełnianie wymagań określonych w SIWZ, tłumaczenie na język polski, dokumenty z których wynika posiadanie deklaracji zgodności CE, oświadczenia jeśli dokumentacja techniczna czegoś nie zawiera).
- 165) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Praga Północ, ul. 11 Listopada 15a, 03-466 Warszawa, w sprawie potwierdzenia autentyczności dokumentu „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek” złożonego przez Computex Sp. z o.o. Sp. k. W załączeniu przekazaniu kopię w/w zaświadczenia poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
- 166) Wiadomość e-mail Zamawiającego do KONCEPT Sp. z o.o. z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia wyjaśnień. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 19.12.2014 r.
- 167) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 19.12.2014 r. wysłane do KONCEPT Sp. z o.o. w sprawie: wyjaśnienia złożenia oświadczeń dot. danych podanych w specyfikacjach technicznych oraz różnice tych danych z oświadczeń i specyfikacji; wyjaśnienia parametrów proponowanych urządzeń, możliwości ich konfiguracji, licencji i funkcjonalności oprogramowania (braki bądź niezgodności z wymogami Zamawiającego). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 31.12.2014 r.

- 168) Odpowiedź na pismo zamawiającego z dnia 19.12.2014 r. zawierające zgodę na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ.
- 169) Wyjaśnienia złożone przez KONCEPT Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2014 r. tłumaczące nieścisłości wskazane przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. dot. serwera proponowanego przez Wykonawcę (mówi o ilości gniazd PCI-Express), przesłane faksem i pocztą elektroniczną 30.12.2014 r. oraz pocztą tradycyjną (data wpływu do UMWS 05.01.2015 r.),
- 170) Wyjaśnienia złożone przez Computex Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30.12.2014 r. zawierające pismo, w którym Wykonawca odpowiedział na pytania Zamawiającego oraz załączył załączniki: Oświadczenie Computex Sp. z o.o. Sp. k. (dot. oferowanego sprzętu), aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (drugie strony to potwierdzenie opłat, dołączone kopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem), oświadczenie Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Oświadczenie Slider Technologies Sp. z o.o., przetłumaczona dokumentacja/specyfikacja techniczna Fujitsu Esprimo E520 E85+, przetłumaczona dokumentacja/specyfikacja techniczna Fujitsu Lifebook A544, przetłumaczona dokumentacja/specyfikacja techniczna Fujitsu Primergy RX300 S8, Notarialnie poświadczona kopia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Przesłane pocztą elektroniczną 30.12.2014 r. oraz oryginały wysłane kurierem.
- 171) Pismo PIDIKOM Sp. z o.o. sp. k. z dnia 30.12.2014 r. stanowiące odpowiedź na pismo DOA.III.272.1.38.2014 wzywające do złożenia dokumentów. Zawiera dokumentację dotyczącą oferowanego sprzętu. Wysłane kurierem 30.12.2014 r.
- 172) Pismo PIDIKOM Sp. z o.o. sp. k. z dnia 30.12.2014 r. stanowiące odpowiedź na pismo DOA.III.272.1.38.2014 wzywające do złożenia wyjaśnień. Zawiera wyjaśnienia dot. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Podano również informację w zakresie polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu – Dorota Bukalska FHU „Diament” w Częstochowie. Przedmiot zamówienia określono „Dostawa ponad 3000 szt. Komputerów” na rzecz Computex Sp. z o.o. Sp. k. (faktycznie dostawa dot. dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym (list referencyjny potwierdzający w załącznikach). Dołączono dokumenty: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, wymagania w zakresie wykazywania faktu niezalegania w podatkach, opłatach oraz w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na gruncie Prawa zamówień publicznych – względem spółek komandytowych, wykaz dostaw. Wysłane kurierem 30.12.2014 r.
- 173) Pismo ZETO Software Sp. z o.o. z dnia 30.12.2014 r. stanowiące odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów. Wykonawca wyjaśnił wątpliwości, jednocześnie prosząc o przedłużenie terminu do dnia 15.01.2015 r. z powodu nie otrzymania odpowiedzi od spółki Iterum Sp. z o.o. dotyczącego potwierdzenia dysponowania zasobami spółki w okresie realizacji zadania. Pismo wysłano kurierem 30.12.2014 r.

- 174) Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 30.12.2014 r. dot. wykazania dostaw (2 powyżej 1.500.000,00 zł), oferowanego sprzętu komputerowego oraz licencji. W załączeniu: oświadczenia Fujitsu potwierdzające spełnianie wymogów przez oferowany sprzęt, deklaracja zgodności (przetłumaczona) dot. wielofunkcyjnego kolorowego urządzenia laserowego, deklaracja zgodności CE dot. zasilacza awaryjnego UPS, karta produktu zasilającego. Dostarczone do Zamawiającego w dniu 31.12.2014 r.
- 175) Pismo ZUS znak: 450471/RKS/12723/2014 z dnia 30.12.2014 r. stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 19.12.2014 r. wysłane przez Zamawiającego. ZUS potwierdził, iż w dniu 16.07.2014 r. wydano dla płatnika COMPUTEX SP. Z O.O. SP. K. dokument świadczący o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o numerze 450471RF14/000045. Pismo wpłynęło do Zamawiającego 08.01.2015 r.
- 176) Pismo PIDIKOM Sp. z o.o. sp. k. z dnia 31.12.2014 r. stanowiące odpowiedź na pismo DOA.III.272.1.38.2014 wzywające do złożenia wyjaśnień. Zawiera wyjaśnienia dot. oferowanego sprzętu, systemu (w załączeniu pismo Slider Technologies Sp. z o.o. będącego dystrybutorem zasilaczy UPS wyjaśniające wątpliwości oraz wydruk dotyczący oferowanego Lifebook'a A544 NG). Wysłane pocztą elektroniczną 31.12.2014 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Zamawiającego w dniu 02.01.2015 r.
- 177) Oświadczenie złożone przez Computex Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 05.09.2014 r. dot. oferowanego sprzętu, wraz z załącznikami: Oświadczenie AOC International (Europe) B.V.(dot. monitora matowego i głośników 2 po 2W), Deklaracja zgodności CE – OKI MC562dnW. Przesłane pocztą elektroniczną 30.12.2014 r. oraz oryginały wysłane kurierem.
- 178) Pismo z dnia 31.12.2014 r. przesłane faxem w dniu 31.12.2014 r. przez PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., dotyczące prośby o ujawnienie wyjaśnień oraz uzupełnionych dokumentów firm PIDIKOM oraz NETcom wraz z odpowiedzią z dnia 08.01.2015 r., z którą przesłano zeskanowane wyjaśnienia i uzupełnione dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego wraz z jego wezwaniami,
- 179) Wiadomość e-mail Zamawiającego do ZETO Software Sp. z o.o. z dnia 02.01.2015 r. w sprawie przekazania: pisma w sprawie terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów/wyjaśnień. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 02.01.2015 r.
- 180) Pismo w sprawie terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów/wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 02.01.2015 r. wysłane do ZETO Software Sp. z o.o., informujący iż wniosek o przedłużenie terminu na złożenie części dokumentów/wyjaśnień zawarty w złożonych w dniu 31.12.2014 r. dokumentach, nie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony, gdyż stanowiłoby naruszenie zasad równego

traktowania. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych do dnia 31.12.2014 r.

- 181) Wiadomość e-mail Zamawiającego do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 07.01.2015 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia wyjaśnień. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 07.01.2015 r.
- 182) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 07.01.2015 r. wysłane do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński w sprawie: wskazania innego źródła informacji na temat konfigurowania centralnego GPO pakietu biurowego (źródło podane w dotychczas złożonych wyjaśnieniach to forum, gdzie nie ma wiążących danych). Zamawiający wymaga aby wyjaśnienia złożone były do 08.01.2015 r. do godz. 12:00.
- 183) Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 07.01.2015 r. dot. podania linku z forum producenta Microsoft dot. Pakietu biurowego Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit OEM. Wykonawca wyjaśnił, iż oprogramowani występuje tylko i wyłącznie w ramach licencji typu OEM, co spełnia wymagania postawione w SIWZ. Przesłano pocztą elektroniczną 08.01.2015 r., Zamawiający potwierdził otrzymanie wyjaśnień tego samego dnia.
- 184) Protokół z dnia 07.01.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniach 15.09-07.01.2015 r. komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejka (sekretarz), wykonała czynności związane z badaniem złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów i wyjaśnień (termin wyznaczony do złożenia dokumentów i wyjaśnień 31.12.2014 roku) i ustaliła, co następuje:
 - Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński – wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści udzielonej na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi, w tym np. wskazania innego źródła informacji, które pozwolą Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić treść złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,
 - Computex Sp. z o.o. Sp. k. – uznać ofertę za ważną,
 - PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k. – odrzucić ofertę,
 - Zeto Software Sp. z o.o. – wykluczyć Wykonawcę,
 - KONCEPT Sp. z o.o. – uznać ofertę za ważną,
- 185) Pismo Computex Sp. z o.o. sp. k. z dnia 08.01.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania z ofertą o 60 dni, przesłane pocztą elektroniczną oraz tradycyjną, wraz z potwierdzeniem odbioru.

- 186) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłana w dniu 08.01.2015 r. za pomocą poczty elektronicznej do: NETcom, Alplast, Intaris, Computex, Pidikom, Zeto Software, Koncept, Przp, Infover. Zamawiający poinformował również o upływie terminu związania ofertą w dniu 12.01.2015 r. oraz o możliwości samodzielnego przedłużenia terminu przez Wykonawców.
- 187) Wiadomość e-mail Pidikom Sp. z o.o. sp.k. z dnia 09.01.2015 r. informująca o przedłużeniu związania ofertą oraz o przedłużeniu gwarancji wadialnej przesyłając jej oryginał.
- 188) Pismo z dnia 08.01.2015 r. wysłane przez KONCEPT Sp. z o.o., zawierające wniosek o przekazanie protokołu postępowania wraz z załącznikami obejmującymi korespondencję Zamawiającego z Wykonawcą P.H. „NETcom” Grzegorz Czerwiński z Kielc w zakresie wyjaśnień i uzupełnień oferty złożonej przez tego wykonawcę,
- 189) Protokół z dnia 08.01.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniach 15.09-08.01.2015 r. komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), wykonała czynności związane z badaniem złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów i wyjaśnień (termin wyznaczony do złożenia dokumentów i wyjaśnień 08.01.2015 roku) i ustaliła, co następuje:
- Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński – na podstawie złożonych wyjaśnień uznano ofertę za ważną.
 - Uznano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński za najkorzystniejszą.
- 190) Odpowiedź na pismo z dnia 08.01.2015 r. firmy KONCEPT, przesłana drogą elektroniczną, zawierająca protokół z postępowania ZP-PN wykazujący wykonane do tego momentu czynności oraz zeskanowane wyjaśnienia i uzupełnione dokumenty przez NETcom, wraz z potwierdzeniem wysłania,
- 191) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana przez Zamawiającego przy pomocy poczty elektronicznej w dniu 08.01.2015 r. do Wykonawców: „NET com”, ALPLAST, INTARIS, COMPUTEX, PIDIKOM, ZETO SOFTWARE, KONCEPT, PRZP, INFOVER, wraz z potwierdzeniami otrzymania wiadomości przez Wykonawców.
- 192) **Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty** znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 08.01.2015 r. mówiąca o wyborze oferty Wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński**, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, za cenę 3.676.023,51 zł (oferta nr 1). Odrzucono oferty: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec (oferta nr 8); PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa (oferta nr 5); wykluczono Wykonawców: Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. j. A. Bąk

i spółka, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin (oferta nr 2); INTARIS Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53,03-885 Warszawa (oferta nr 3); INFOVER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (oferta nr 9); ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn.

- 193) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 08.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 194) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 08.01.2015 r.
- 195) Pismo do Zamawiającego z dnia 09.01.2015 r. przysłane przez Pidikom Sp. z o.o. sp.k. potwierdzające przedłużenie związania ofertą o dodatkowe 33 dni do dnia 15.02.2015 r., równocześnie przedłużając wadium wnosząc aneks gwarancji wadialnej w formie oryginału. Data wpływu pisma do UMWS 09.01.2015 r. Wraz z dopiskiem Zamawiającego o braku wpływu aneksu do Urzędu.
- 196) Pismo z dnia 09.01.2015 r. wysłane przez KONCEPT Sp. z o.o. zawierające oświadczenie przedłużenia związania ofertą do dnia 28.02.2015 r.,
- 197) Pismo z dnia 09.01.2015 r. wysłane kurierem przez Computex Sp. z o.o. (wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą – dopisek na piśmie), zawierające prośbę o przesłanie skanu dokumentacji przetargowej tj. wszystkich uzupełnień i wyjaśnień treści ofert,
- 198) Odpowiedź UMWS z dnia 09.01.2015 r., zawierająca wyjaśnienia i uzupełnione dokumenty, które zostały złożone na wezwanie Zamawiającego wraz z jego wezwaniami, wraz z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
- 199) Pismo z dnia 09.01.2015 r. (wpłynęło do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego w dniu 09.02.2015 r.) wysłane pocztą przez Computex Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie przesłania skanu wszystkich uzupełnień i wyjaśnień treści ofert złożonych po unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 r.,
- 200) Pismo PRZP – Z. Leśniak spółka jawna z dnia 09.01.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o 15 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium przesłane faksem i pocztą elektroniczną 12.01.2015 r.
- 201) Aneks nr 2 z dnia 09.01.2015 r. do Gwarancji Ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 432947 z dnia 09.09.2014 r. wystawiony przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi na zleceni Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński. w/w aneksem zmieniono okres obowiązywania w/w gwarancji ubezpieczeniowej na okres od 15.09.2014 r. do 15.02.2015 r.

- 202) Pismo Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński z dnia 09.01.2015 r. oświadczenie o przedłużeniu związania ofertą do 15.02.2015 r. oraz załączając aneks nr 2 przedłużający okres obowiązywania do dnia 15.02.2015 r.
- 203) Wiadomość e-mail Zamawiającego do ALPLAST Sp. j. A. Bąk i spółka z dnia 09.01.2015 r. w sprawie rozszycia oferty w celu zwrotu oryginału dokumentu „Wadium (gwarancja ubezpieczeniowa)” w związku w wyborze najkorzystniejszej oferty. Wraz z odpowiedzią z dnia 09.01.2015 r. zawierającą zgodę na rozszycie oferty.
- 204) Wiadomość e-mail Zamawiającego do INTARIS Sp. z o.o. z dnia 09.01.2015 r. w sprawie rozszycia oferty w celu zwrotu oryginału dokumentu „Wadium (gwarancja ubezpieczeniowa)” w związku w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z odpowiedzią z dnia 09.01.2015 r. zawierającą zgodę na rozszycie oferty.
- 205) Pismo „KONCEPT” Sp. z o.o. z dnia 19.01.2015 r. do Zamawiającego dot. ofert Wykonawców P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński oraz Pidikom Sp. z o.o. Sp. k., którzy nie uwzględnili w wycenie 125 sztuk biurowych urządzeń wielofunkcyjnych wymaganego kompletu materiałów eksploatacyjnych o maks. Przewidzianej wydajności. Wysłane pocztą i faksem w dniu 19.01.2015 r.
- 206) Informacja o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy z dnia 09.01.2015 r. wysłana przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. do Zamawiającego pocztą elektroniczną oraz faksem 12.01.2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru (wniosek o powtórzenie badania i oceny ofert, unieważnienie oferty NET com, uznanej za najkorzystniejszą, uznania oferty PRZP za najkorzystniejszą) z wnioskiem o odpowiedź do dnia 14.01.2015 r.
- 207) Wiadomość e-mail Zamawiającego do P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 12.01.2015 r. przekazująca skan pisma dotyczącego czynności niezgodnych z przepisami, z prośbą o ustosunkowanie się do niego Wykonawcy.
- 208) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2013 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Departamentu Budżetu i Finansów o zwrot wadium (72.000,00 zł) dla wymienionych firm: ZETO Software Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn; PRZP ul. Kilińskiego 6, Połaniec.
- 209) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do INTRIS Sp. z o.o. mówiące o zwrocie w załączeniu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 96/2014 – 150/2013/BY z dnia 11.09.2014 r.
- 210) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Computex Sp. z o.o. Sp. k. mówiące o zwrocie w załączeniu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 438119 z dnia 11.09.2014 r. oraz oryginału aneksu nr 1 do gwarancji,
- 211) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Infover Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie

zwrotu oryginału gwarancji przetargowej nr 20378881/7847/14 z dnia 04.09.2014 r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 14.01.2015 r.

- 212) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS doPIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k. informujące o zwrocie w załączeniu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG09/0594/0003 z dnia 12.09.2014 r. oraz oryginału aneksu nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 07.11.2014 r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 15.01.2015 r.
- 213) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do Towarzystwo Hndlowe ALPLAST Sp. j. A. Bąk i spółka informujące o zwrocie w załączeniu oryginału wadium (gwarancji ubezpieczeniowej) nr 280000094799 z dnia 28.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 15.01.2015 r.
- 214) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do KONCEPT Sp. z o.o. informujące o zwrocie w załączeniu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG05/0122/14/0078 z dnia 11.09.2014 r. oraz oryginału aneksu nr 02GG05/0122/14/0078/A01 z dnia 12.11.2014 r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 15.01.2015 r.
- 215) Odpowiedź na zarzuty Wykonawcy P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 13.01.2015 r., stwierdzająca, iż zarzuty wobec Wykonawcy są bezpodstawne, przesłana pocztą elektroniczną w dniu 13.01.2015 r.
- 216) Wiadomość z dnia 14.01.2015 r. zawierająca „Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 roku”, wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców,
- 217) Wiadomość e-mail z dnia 14.01.2015 r. wysłana przez PIDIKOM do Kamili Micigolskiej z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Oddział Zamówień Publicznych, potwierdzająca otrzymanie zawiadomienia o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz zawierająca prośbę o przesłanie dokumentu wniesionego przez jednego z Wykonawców „Informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy”,
- 218) Odpowiedź Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Oddział Zamówień Publicznych UMWS, potwierdzająca przesłanie „Informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy”,
- 219) Odpowiedź Zamawiającego na pismo z dnia 09.01.2015 r. „informacja o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy” wysłana 14.01.2015 r. do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. informująca o przychyleniu się do unieważnienia wyboru oferty oraz ponownego badania i oceny ofert.
- 220) Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 roku z dnia 14.01.2015 r. wysłane pocztą elektroniczną do: NETcom, Alplast, Intaris,

Computex, Pidikom, Zeto Software, Koncept, Przp, Infover, w dniu 14.01.2015 r. wraz z potwierdzeniami odbioru przez Wykonawców.

- 221) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 14.01.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: *Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 r.*
- 222) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie w dniu 14.01.2015 r.: *Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 r.,*
- 223) Protokół z dnia 20.01.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniu 20.01.2015 r. komisja w składzie: Krzysztof Kowalczyk (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejaska (sekretarz), w związku z unieważnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniem czynności badania ofert stwierdziła, że Wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne należy wezwać do złożenia wyjaśnień w związku z brakami i nieścisłościami,
- 224) Pismo Pidikom Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 20.01.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie braku podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy (stacja robocza spełnia wymagania SIWZ, Wykonawca złożył oświadczenie, które jest wiążące, potwierdzające spełniania wymagań przez stację roboczą – złożone w formularzu ofertowym wg Wykonawcy), przesłane pocztą elektroniczną 20.01.2015 r.,
- 225) Wiadomość e-mail Zamawiającego do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 20.01.2015 r. w sprawie przekazania: wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów/złożenia dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty, zawiadomienia o poprawieniu innych omyłek. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w/w wiadomości w dniu 20.01.2015 r.,
- 226) Zawiadomienie o poprawieniu innych omyłek znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.01.2015 r. wysłane do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.: oznaczenie systemu w formularzu cenowym, że dotyczy on również wersji 32/64 bit,
- 227) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.01.2015 r. wysłane do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., dotyczące: wyniku procesora w teście wydajności, osiągnięcia stabilizacji napięcia stacji UPS; Zamawiający wymagał aby wyjaśnienia złożone były do 27.01.2015 r. do godz. 11:00,
- 228) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów/złożenia dokumentów, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.01.2015 r. wysłane do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., dotyczy: wykazu dostaw – wartości sprzętu komputerowego, omyłkowa data w wykazie dostaw; Zamawiający wymagał aby wyjaśnienia złożone były do 27.01.2015 r. do godz. 11:00,

- 229) Wezwanie do złożenia dokumentów znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 20.01.2015 r. wysłane do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., dotyczące: dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ przez oferowany sprzęt; Zamawiający wymagał aby wyjaśnienia złożone były do 27.01.2015 r. do godz. 11:00,
- 230) Pismo PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. akceptujące poprawienie oczywistych omyłek, przesłane do Zamawiającego 23.01.2015 r.,
- 231) Pismo PRZP – Z. Leśniak spółka jawna z dnia 26.01.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o 15 dni wraz z dopiskiem Zamawiającego o dostarczeniu wraz ze złożonymi na wezwanie dokumentami i wyjaśnieniami – kurier 27.01.2015 r.,
- 232) Wiadomość PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 26.01.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie przesłania uzupełnionych dokumentów, wyjaśnień oraz przedłużenia terminu związania ofertą o okres 15 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium (oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogów SIWZ przez oferowany sprzęt, deklaracje zgodności przetłumaczone dla notebooka, urządzeń wielofunkcyjnych i UPS, wyjaśnienia dotyczące osiągnięcia wyniku przez procesor). Wymienione dokumenty wpłynęły w wersji papierowej do UMWS w dniu 27.01.2015 r.,
- 233) Protokół z dnia 03.02.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniach 27.01-03.02.2015 r. komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejaska (sekretarz), wykonała czynności związane z badaniem złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów i wyjaśnień (termin wyznaczony do złożenia dokumentów i wyjaśnień 27.01.2015 roku) i ustaliła, co następuje:
- Odrzucić ofertę PRZP Systemy Informacyjne, związku z oferowanym procesorem nieosiągającym żądanego wyniku w teście wskazanym przez Zamawiającego,
 - Uznać ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński za najkorzystniejszą,
- 234) Korespondencja mailowa Zamawiającego z Computex Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 03.02.2015 r. dotycząca przesłania do Wykonawcy Informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, z prośbą o potwierdzenie otrzymania wraz z potwierdzeniem odbioru i jednoczesną prośbą o przesłanie wyjaśnień i uzupełnień ofert złożonych po unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2015 r.; Zamawiający w odpowiedzi z dnia 04.02.2015 r. wysłał w odpowiedzi na wniosek: Stanowisko P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński odnoszące się do pisma „Informacja o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy” oraz korespondencję z Wykonawcą PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.,

- 235) Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana przez Zamawiającego przy pomocy poczty elektronicznej w dniu 03.02.2015 r. do Wykonawców: „NET com”, ALPLAST, INTARIS, COMPUTEX, PIDIKOM, ZETO SOFTWARE, KONCEPT, PRZP, INFOVER, wraz z potwierdzeniami otrzymania wiadomości przez Wykonawców,
- 236) **Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty** znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 03.02.2015 r. mówiąca o wyborze oferty Wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński**, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, za cenę 3.676.023,51 zł (oferta nr 1). Odrzucono oferty: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Polaniec (oferta nr 8); PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa (oferta nr 5). Wykluczono Wykonawców: Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. j. A. Bąk i spółka, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin (oferta nr 2); INTARIS Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53,03-885 Warszawa (oferta nr 3); INFOVER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (oferta nr 9); ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn,
- 237) Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 03.02.2015 r. mówiąca o wyborze oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, za cenę 3.676.023,51 zł (oferta nr 1), zamieszczona na tablicy ogłoszeń w dniach: 03.02.2015 r. – 16.03.2015 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na informacji,
- 238) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 03.02.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 239) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie: Informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 03.02.2015 r.
- 240) Korespondencja mailowa z dnia 04.02.2015 r. pomiędzy Moniką Maciejską, a Koncept Sp. z o.o., informująca o wysłaniu do Wykonawcy Koncept Sp. z o.o. stanowiska Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, odnoszące się do pisma „Informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy” wniesionego przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. oraz potwierdzenie otrzymania tej wiadomości w tym samym dniu,
- 241) Aneks nr 3 z dnia 04.02.2015 r. do Gwarancji Ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 432947 z dnia 09.09.2014 r. wystawiony przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi na zleceni Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński. w/w aneksem zmieniono okres obowiązywania w/w gwarancji ubezpieczeniowej na okres od 15.09.2014 r. do 17.03.2015 r.,

- 242) Wiadomość e-mail z dnia 04.02.2015 r. wysłana przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. do Zamawiającego, zawierająca wniosek o ujawnienie kopii wyjaśnień Przedsiębiorstwa Handlowego „NET com”, wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości oraz odpowiedź z dnia 04.02.2015 r., w której Zamawiający przesyła dokumenty o które wnioskował Wykonawca,
- 243) Pismo PRZP – Z. Leśniak spółka jawna z dnia 09.02.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium przesłane pocztą elektroniczną 10.02.2015 r.,
- 244) Pismo Przedsiębiorstwa Handlowego „NET-com” Grzegorz Czerwiński z dnia 10.02.2015 r. oświadczenie o przedłużeniu związania ofertą do 17.03.2015 r. oraz załączając aneks nr 2 przedłużający okres obowiązywania do dnia 17.03.2015 r.
- 245) Pismo „KONCEPT” Sp. z o.o. z dnia 26.02.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 30.04.2015 r. przysłane pocztą 27.02.2015 r. (data wpływu do UMWS).
- 246) Odpis odwołania od czynności zamawiającego podjętych w dniu 13.02.2015 r. przesłane przez Gotkowicz, Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci u. Kopernika 30 lok 512, 00-336 Warszawa, działających w imieniu Pidikom Sp. z o.o. sp. k. radcy prawnego Krzysztofa Kufla, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do odwołania. Przesłane 16.02.2015 r. pocztą elektroniczną oraz 13.02.2015 r. faksem, co potwierdził Zamawiający.
- 247) Odwołanie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie – UMWS w Kielcach, przesłane przez Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o., ul. E. Jelinka 21, 01-646 Warszawa, działającym w imieniu PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do odwołania (udzielone radcy prawnemu Wojciechowi Adameczykowi z CZP sp. z o.o.). Przesłane 13.02.2015 r. pocztą elektroniczną oraz faksem, co potwierdził Zamawiający w dniu 16.02.2015 r.
- 248) Zawiadomienie o złożeniu odwołań (przez Pidikom i PRZP), wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego (w ciągu 3 dni od otrzymania kopii) z dnia 16.02.2015 r., wysłane do: NETcom, Alplast, Intaris, Computex, Pidikom, Zeto Software, Koncept, Przp, Infover wraz z potwierdzeniami odbioru przez adresatów w dniu 16.02.2015 r.
- 249) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/MS/2791/3502/15 dot. KIO 295/15 z dnia 16.02.2015 r. do Zamawiającego, w związku z wniesieniem odwołania przez Pidikom Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie udzielenie informacji: wartość zamówienia, termin i forma przesłania dokumentu będącego podstawą odwołania, termin i forma przekazania Wykonawcom kopii odwołania, przesłane listownie (data wpływu 19.02.2015 r.) faksem 16.02.2015 r.
- 250) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 16.02.2015 (faks) r. dot. KIO 282/15, KIO 295/15, stanowiące odpowiedź na pismo KIO z dnia 16.02.2015 r.

przekazujące żądane informacje: wartość 3.601.463,82 zł (852.437,65 Euro), podstawa odwołania to „Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty” przesłana 03.02.2015 r. pocztą elektroniczną, kopie odwołań przesłane 16.02.2015 r. pocztą elektroniczną,

- 251) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/LZ/2765/3549/15 dot. KIO 282/15 z dnia 17.02.2015 r. do Zamawiającego, w związku z wniesieniem odwołania przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., w sprawie uzupełnienia akt odwołania w terminie 3 dni o kopię dokumentacji postępowania, przesłane listownie (data wpływu 24.02.2015 r.) faksem 17.02.2015 r.,
- 252) Upoważnienie znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 17.02.2015 r. dla Pani Moniki Maciejskiej - Inspektora w Oddziale Zamówień Publicznych Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w Kielcach, do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, przekazywanej do Krajowej Izby odwoławczej,
- 253) Przystąpienie po stronie Zamawiającego przez Pidikom Sp. z o.o. Sp. k. do postępowania przed KIO, PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., przesłane faksem w dniu 18.02.2015 r.,
- 254) Przystąpienie po stronie Zamawiającego przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński do postępowania przed KIO, PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., przesłane faksem w dniu 18.02.2015 r.
- 255) Przystąpienie po stronie Odwołującego przez „KONCEPT” Sp. z o.o. do postępowania przed KIO, odwołujący: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., przesłane faksem w dniu 18.02.2015 r.,
- 256) Przystąpienie po stronie Zamawiającego przez „KONCEPT” Sp. z o.o. do postępowania przed KIO, odwołujący: Pidikom Sp. z o.o. Sp. k., przesłane faksem w dniu 18.02.2015 r.,
- 257) Wykaz przekazywanej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania znak: DOA.III.272.1.38.2014, z dnia 19.02.2015 r., zawiera opis dokumentów w 3 segregatorach oraz kopie ofert Wykonawców: Pidikom sp. z o.o.; P.H. „NET com” Grzegorz czerwiński; PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o.,
- 258) Przystąpienie po stronie Zamawiającego przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. do postępowania przed KIO, odwołujący: Pidikom Sp. z o.o. Sp. k., przesłane pocztą elektroniczną w dniu 19.02.2015 r.,
- 259) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/2791/3910/15 dot. KIO 295/15 z dnia 20.02.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie poinformowania, iż posiedzenie rozpatrujące odwołanie PIDIKOM Sp. z o.o. odbędzie się w siedzibie KIO – Warszawa, ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) w dniu 24.02.2015 r. o godz. 10:00. Przesłane listownie (data wpływu 27.02.2015 r.) faksem 20.02.2015 r.,

- 260) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/2765/3904/15 dot. KIO 282/15 z dnia 20.02.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie poinformowania, iż posiedzenie rozpatrujące odwołanie PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. odbędzie się w siedzibie KIO – Warszawa, ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) w dniu 24.02.2015 r. o godz. 10:00. Przesłane listownie (data wpływu 27.02.2015 r.) faksem 20.02.2015 r.,
- 261) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/RO/2765/3903/15 dot. KIO 282/15, KIO 295/15 z dnia 20.02.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie poinformowania o zarządzeniu łącznego rozpatrywania w/w odwołań. Przesłane listownie (data wpływu 27.02.2015 r.) faksem 20.02.2015 r.
- 262) Pełnomocnictwo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 23.02.2015 r. dla pracowników UMWŚ w Kielcach: Pani Edyta Matynia – radca prawny, Pani Marzena Adamczyk – Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych, Pani Monika Maciejska – Inspektor Oddziału Zamówień Publicznych, Pan Krzysztof Kowalczyk – Kierownik Projektu do samodzielnego reprezentowania UMWŚ w postępowaniu przed KIO w sprawie odwołań (Sygn. KIO 282/15, KIO 295/15).
- 263) Odpowiedź Zamawiającego na odwołania znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 23.02.2015 r., Sygn. KIO 282/15, KIO 295/15, zawiera wyjaśnienia Zamawiającego oraz wnioski o oddalenie odwołań w całości. Przesłana faksem w dniu 23.02.2015 r. do Pełnomocnika GotkowiczKosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci u. Kopernika 30 lok 512, 00-336 Warszawa, działających w imieniu Pidikom Sp. z o.o. sp. k. radcy prawnego Krzysztofa Kufla oraz KIO oraz pocztą elektroniczną w dniu 23.02.2015 r. do CZP, PRZP, KONCEPT, NET com, PIDIKOM, UZP.
- 264) Pismo znak DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 23.02.2015 r., Sygn. KIO 282/15, KIO 295/15, OPOZYCJA ZAMAWIAJĄCEGO, wnoszące o uwzględnienie opozycji KONCEPT Sp. z o.o. po stronie Zamawiającego. Przesłana faksem w dniu 23.02.2015 r. do Pełnomocnika GotkowiczKosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci u. Kopernika 30 lok 512, 00-336 Warszawa, działających w imieniu Pidikom Sp. z o.o. sp. k. radcy prawnego Krzysztofa Kufla oraz KIO oraz pocztą elektroniczną w dniu 23.02.2015 r. do CZP, PRZP, KONCEPT, NET com, PIDIKOM, UZP.
- 265) Korespondencja mailowa z dnia 20-23.02.2015 r. Kamila Walenciaka (PRZP) w sprawie uzyskania informacji czy serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8 ma możliwość obsadzenia jednego gniazda PCI-express x16 bez instalacji drugiego procesora. Wszystkie odpowiedzi mówią o konieczności instalowania drugiego procesora.
- 266) Pismo procesowe Odwołującego (PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o.), z dnia 24.02.2015 r., dotyczy wyjaśnień Zamawiającego, które wg. Odwołującego nie są wystarczające i wiarygodne oraz nie zasługują na uwzględnienie.
- 267) Pismo UZP Departament Odwołań znak: UZP/DO/ES/4824/15 dot. KIO 282/15, KIO 295/15 z dnia 05.03.2015 r., przekazujące Odpis Wyroku z dnia 27 lutego 2015 r. Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. Akt: KIO 282/15, KIO 295/15, przysłany

listem do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w dniu 12.03.2015 r., przekazany do Biura Radców Prawnych 13.03.2015 r., orzekający:

- Uwzględnienie odwołania wniesionego przez PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o., z siedzibą w Połańcu (sygn. akt: 282/15) i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o., wykluczenie z postępowania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
 - Oddala odwołanie wykonawcy PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k. (sygn. KIO 295/15),
- 268) Pismo Computex Sp. z o.o. sp. k. z dnia 06.03.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania z ofertą do 27.04.2015 r., przesłane pocztą tradycyjną 09.03.2015 r. oraz faksem 06.03.2015 r.
- 269) Pismo PRZP – Z. Leśniak spółka jawna z dnia 09.03.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium przesłane pocztą elektroniczną 10.03.2015 r.
- 270) Wniosek Zamawiającego znak: DOA.III.272.2.38.2014 z dnia 11.03.2015 r. wysłany pocztą elektroniczną do UZP, o przesłanie kopii protokołu z rozprawy prowadzonej w związku z odwołaniami wniesionymi przez: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. oraz Pidikom Sp. z o.o. Sp. k.,
- 271) Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 16.03.2015 r., przesłane pocztą elektroniczną dnia 16.03.2015 r. do: NETcom, Alplast, Intaris, Computex, Pidikom, Zeto Software, Koncept, Przp, Infover, wraz z potwierdzeniami otrzymania niniejszej wiadomości,
- 272) Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu, znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 16.03.2015 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 16.03.2015 r. – 23.04.2015 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na zawiadomieniu,
- 273) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 16.03.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu,
- 274) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu,

- 275) Protokół posiedzenia i rozprawy z dnia 24.02.2015 r., Sygn. akt: KIO 282/15, KIO 295/15 w sprawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. oraz Pidikom Sp. z o.o. Sp. k., przesłane pocztą elektroniczną w dniu 16.03.2015 r. do Pani Moniki Maciejskiej (działająca w imieniu Zamawiającego na podstawie upoważnienia),
- 276) Informacja do Zamawiającego od P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński z dnia 20.03.2015 r. doręczona osobiście tego samego dnia, o nie spełnianiu wymogów SIWZ przez procesor oferowany przez PRZP oraz zaoferowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych. W załączeniu: testy procesora wykazanego w ofercie PRZP, korespondencja mailowa ze spółką AB S.A., informacje z firmy OKI,
- 277) Pismo PRZP Systemy Informacyjne z dnia 24.03.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie zwrotu kosztów z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 18.600,00 zł, zasądzone wyrokiem KIO z dnia 27.02.2015 r.,
- 278) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 24.03.2015 r. do Pani Karoliny Jarosz, w sprawie pokrycia kosztów, w wysokości 18.600,00 zł związanych z odwołaniem PRZP oraz wyrokiem KIO,
- 279) Protokół z dnia 25.03.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniach 15-25.03.2015 r. komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), wykonując wyrok KIO z dnia 27.02.2015 r. proponuje wezwać PRZP Systemy Informacyjne do złożenia wyjaśnień wraz z odniesieniem się do zarzutów Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński złożonych w dniu 20.03.2015 r.,
- 280) Wezwanie Zamawiającego z dnia 25.03.2015 r., skierowane do PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., do złożenia wyjaśnień na temat oferty oraz do ustosunkowania się do zarzutów postawionych przez „NET com”,
- 281) Odpowiedź PRZP na wezwanie z dnia 27.03.2015 r. przesłana pocztą 30.03.2015 r. (zgodnie z terminem), w której Wykonawca podtrzymał spełnianie wymagań SIWZ,
- 282) Pismo PRZP – Z. Leśniak spółka jawna z dnia 08.04.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium przesłane pocztą elektroniczną 09.04.2015 r.,
- 283) Protokół z dnia 17.04.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniu 17.04.2015 r. komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), ustaliła, że w wyniku umowy zawartej z Grupą Doradcą Sienna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opracowane zostały rekomendacje dotyczące dalszego działania

w przedmiotowym postępowaniu, wraz z załączoną treścią rekomendacji i wzorami pism:

- Stanowisko w sprawie powtórzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski,
 - Pismo do OKI Systems (Polska) Sp. z o.o. (zapytanie czy PRZP posiada autoryzację producenta OKI,
 - Pismo do AB S.A. (dot. karty katalogowej serwera, potwierdzenia jej wiarygodności),
 - Adresy autoryzowanych punktów serwisowych OKI,
- 284) Pismo Zamawiającego z dnia 17.04.2015 r. do OKI Systems (Polska) Sp. z o.o. zawierające zapytanie czy Spółka PRZP posiada autoryzację producenta OKI w zakresie świadczonych usług serwisowych, przesłane mailem oraz faksem 17.04.2015 r.,
- 285) Pismo Zamawiającego z dnia 17.04.2015 r. do AB S.A. zawierające prośbę o przedstawienie specyfikacji/dokumentacji technicznej udostępnionej Wykonawcy PRZP, w związku z brakiem przedłożenia przez Wykonawcę oryginału karty katalogowej kontrolera domeny, przesłane mailem oraz faksem 17.04.2015 r.,
- 286) Pismo Zamawiającego z dnia 20.04.2015 r. do OKI Systems (Polska) Sp. z o.o. z zapytaniem, czy Spółka COMPUTEX posiada autoryzację producenta OKI w zakresie świadczonych usług serwisowych, przesłane mailem oraz faksem 20.04.2015 r.,
- 287) Pismo OKI Systems dnia 21.04.2015 r. skierowane Zamawiającego, z informacją, iż Spółka PRZP nie jest podmiotem posiadającym autoryzację producenta OKI w zakresie świadczonych usług serwisowych,
- 288) Protokół z dnia 22.04.2015 r. z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z którym, w dniu 22.04.2015 r. komisja w składzie: Andrzej Sztokfisz (przewodniczący), Artur Wielgus (członek), Włodzimierz Wowczko (członek), Monika Maciejska (sekretarz), wykonując wyrok KIO z dnia 27.02.2015 roku dokonała ponownego badania ofert i ustaliła co następuje:
- Wykluczyć Wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - Odrzucić ofertę PRZP Systemy Informacyjne, z powodu braku autoryzacji w zakresie świadczenia usług serwisowych zaoferowanego urządzenia,
 - Odrzucić ofertę Computex Sp. z o.o. Sp. k. z powodu braku autoryzacji w zakresie świadczenia usług serwisowych zaoferowanego urządzenia,

- Uznano ofertę nr 7 KONCEPT Sp. z o.o. za najkorzystniejszą,
- 289) Pismo OKI Systems dnia 22.04.2015 r. do Zamawiającego, mówiące iż Spółka COMPUTEX nie jest podmiotem posiadającym autoryzację producenta OKI w zakresie świadczonych usług serwisowych,
- 290) Notatka „KRYTERIUM CENA” zawierająca wyliczenie ilości punktów uzyskanych przez Wykonawców oraz sposób ich obliczania,
- 291) Wzór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przygotowany do wysłania do wszystkich Wykonawców.
- 292) **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (po wyroku KIO)** z dnia 22.04.2015 r., informujące o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, ofertach odrzuconych: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. (braki w dokumentacji oraz brak autoryzacji w zakresie serwisu OKI), Computex Sp. z o.o. Sp. k. (brak autoryzacji w zakresie serwisu OKI), Wykonawcach wykluczonych: P.H. „NET com” (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 27.02.2015 r. - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu), wysłana w dniu 22.04.2015 r. za pomocą poczty elektronicznej do: NETcom, Alplast, Intaris, Computex, Pidikom, Zeto Software, Koncept, Przp, Infover,
- 293) **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (po wyroku KIO)** z dnia 22.04.2015 r., informujące o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach: 22.04.2015 r. – 10.06.2015 r., co dokumentuje adnotacja Zamawiającego na zawiadomieniu,
- 294) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 22.04.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 295) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie w dniu 22.04.2015 r.: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (po wyroku KIO) z dnia 22.04.2015 r.,
- 296) Wiadomość e-mail z dnia 23.04.2015 r. wysłana przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. do Zamawiającego, zawierająca wniosek o ujawnienie kopii oferty firmy „KONCEPT” Sp. z o.o., wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości oraz odpowiedź z dnia 23.04.2015 r., w której Zamawiający przesyła dokumenty skan oferty Wykonawcy „KONCEPT” Sp. z o.o.,
- 297) Pismo „KONCEPT” Sp. z o.o. z dnia 27.04.2015 r. do Zamawiającego zawierające oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 31.05.2015 r. przysłane pocztą 28.04.2015 r. (data wpływu do UMWS),
- 298) Potwierdzenie przelewu z dnia 27.04.2015 r. dokonanego na rzecz Inter Risk Towarzystwo ubezpieczeń SA Oddział w Krakowie, przez KONCEPT Sp. z o.o., w kwocie 18.000,00 zł, tytułem: POLISA A-A 234968,

- 299) Wiadomość e-mail Zamawiającego do P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński z dnia 29.04.2015 r. w sprawie rozszycia oferty w celu zwrotu oryginału dokumentu „gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty. Wraz z odpowiedzią z dnia 04.05.2015 r. zawierającą zgodę na rozszycie oferty.
- 300) Odwołanie (kopia) w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie – UMWS w Kielcach, przesłane przez Kancelarię Rady Prawnego – Wojciecha Adamczyka, 01-739 Warszawa, ul. Opalińska 5/7 m.83, działającym w imieniu PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do odwołania (udzielone radcy prawnemu Wojciechowi Adamczykowi) z załącznikami: dowód uiszczenia wpisu od odwołania, pełnomocnictwo wraz z odpisem z KRS Odwołującego oraz z opłatą skarbową, dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu, przesłane 30.04.2015 r. pocztą elektroniczną, Zamawiający potwierdził otrzymanie w dniu 30.04.2015 r.
- 301) **Zawiadomienie o złożeniu odwołania wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego** z dnia 04.05.2015 r., informujące o złożeniu odwołania w dniu 30.04.2015 r. do KIO przez Wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, wysłane pocztą elektroniczną w dniu 04.05.2015 r. do NETcom, Computex, Koncept, wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 302) Przystąpienie po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego przez „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa z dnia 05.05.2015 r., przesłane pocztą, pocztą elektroniczną 05.05.2015 r.,
- 303) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/LZ/7556/9407/15 dot. KIO 898/15 z dnia 05.05.2015 r. do Zamawiającego, w związku z wniesieniem odwołania przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., w sprawie udzielenie informacji: wartość zamówienia, termin i forma przesłania dokumentu będącego podstawą odwołania, termin i forma przekazania Wykonawcom kopii odwołania, przesłane pisemnie (data wpływu 12.05.2015 r.) i faksem 05.05.2015 r.,
- 304) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 05.05.2015 r. dot. KIO 898/15, stanowiące odpowiedź na pismo KIO z dnia 05.05.2015 r. przekazujące żądane informacje: wartość 3.601.463,82 zł (852.437,65 Euro), podstawa odwołania to „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (po wyroku KIO)” przesłana wykonawcom 04.05.2015 r. pocztą elektroniczną,
- 305) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 05.05.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS do P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński mówiące o zwrocie w załączeniu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 432947 z dnia 09.09.2014 r. oraz oryginału aneksów nr 1, 2 i do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, odpowiednio z dnia 12.11.2014 r., 09.01.2015 r., 04.02.2015 r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 07.05.2015 r.,

- 306) Wiadomość e-mail z dnia 06.05.2015 r. wysłana przez „KONCEPT” Sp. z o.o. do Zamawiającego, zawierająca wniosek (przesłany również faksem 06.05.2015 r.) o przekazanie protokołu postępowania z załącznikami, obejmującymi korespondencję Zamawiającego z Wykonawcą PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w zakresie wyjaśnień i uzupełnień oferty złożonej przez tego Wykonawcę, wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości oraz odpowiedzi z dnia 06.05.2015 r., w której Zamawiający przesyła częściowo wypełniony protokół z postępowania ZP-PN oraz zeskanowane wyjaśnienia i uzupełnione dokumenty, które zostały złożone przez Wykonawcę - PRZP na wezwanie Zamawiającego - z wezwaniami do złożenia wyjaśnień, wraz z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez KONCEPT,
- 307) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/LZ/7556/9496/15 dot. KIO 898/15 z dnia 06.05.2015 r. do Zamawiającego, w związku z wniesieniem odwołania przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., w sprawie uzupełnienia akt odwołania w terminie 3 dni o kopię dokumentacji postępowania, przesłane listownie (data wpływu 12.05.2015 r.) faksem 06.05.2015 r.,
- 308) Upoważnienie znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 06.05.2015 r. dla Pani Moniki Maciejskiej Inspektora w Oddziale Zamówień Publicznych Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w Kielcach, do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, przekazywanej do Krajowej Izby odwoławczej,
- 309) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/DO/MP/7556/9648/15 dot. KIO 898/15 z dnia 07.05.2015 r. do Zamawiającego, w sprawie poinformowania, iż posiedzenie rozpatrujące odwołanie PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. odbędzie się w siedzibie KIO – Warszawa, ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) w dniu 13.05.2015 r. o godz. 10:00, przesłane listownie (data wpływu 12.05.2015 r.) i faksem 07.05.2015 r.,
- 310) Pełnomocnictwo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 08.05.2015 r. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Pani Edyty Matynia – radcy prawnego, Pani Eweliny Gładki – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, Pani Marzeny Adamczyk – Kierownika Oddziału Zamówień Publicznych, Pani Moniki Maciejskiej – Inspektora Oddziału Zamówień Publicznych, Pani Moniki Świercz – Kierownika Projektu do samodzielnego reprezentowania UMWS w postępowaniu przed KIO w sprawie odwołania (Sygn. KIO 898/15),
- 311) Pełnomocnictwo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 08.05.2015 r. dla Pani Małgorzaty Stachowiak do reprezentowania Mocodawcy w postępowaniu odwoławczym toczącym się w wyniku odwołania przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.,
- 312) Wykaz przekazywanej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania znak: DOA.III.272.1.38.2014,

z dnia 08.05.2015 r. - zawiera spis dokumentów oraz kopię oferty Wykonawcy: PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o.,

- 313) Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 11.05.2015 r., Sygn. KIO 898/15, zawierające wyjaśnienia Zamawiającego oraz wnioski o oddalenie odwołań w całości, przesłana faksem w dniu 11.05.2015 r. do KIO oraz pocztą elektroniczną w dniu 11.05.2015 r. do UZP,
- 314) Pismo PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 12.05.2015 r. mówiące o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium o okres 30 dni, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 12.05.2015 r.,
- 315) Pismo procesowe przystępującego („KONCEPT” Sp. z o.o.) z dnia 12.05.2015 r. dot. sygn. akt. KIO 898/15, stwierdzające, iż wszystkie postawione w odwołaniu zarzuty i żądania są bezpodstawne,
- 316) Dokumenty Autoryzowanego Serwisu OKI Systems (Polska) Sp. z o.o., zawierające certyfikat informujący o stosowaniu systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu sprzętu komputerowego, potwierdzającego spełnianie wymagań PN-EN ISO 9001:2009; adresy autoryzowanych punktów serwisowych OKI oraz OKI EUROPE LTD Gwarancja Europejska („Gwarancja”), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kamila Walenciaka (PRZP),
- 317) Wezwanie o ponowne wniesienie wadium skierowane do KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, z dnia 21.05.2015 r. w wysokości 72.000,00 zł, w terminie do 27.05.2015 r., w dowolnej formie na okres związania ofertą, w tym na ewentualne jego przedłużenie, wysłane pocztą elektroniczną w dniu 21.05.2015 r. (potwierdzono odbiór),
- 318) Ubezpieczeniowa Gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG05/0122/15/0034 z dnia 21.05.2015 r., wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, na zlecenie KONCEPT Sp. z o.o., 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, na kwotę 72.000,00 zł, ważna w okresie od 22.05.2015 r. do 30.06.2015 r., przesłana kurierem w dniu 25.05.2015 r. (oryginał), faksem oraz pocztą elektroniczną w dniu 22.05.2015 r.,
- 319) Pismo UZP Departament Odwołań znak: UZP/DO/ES/10902/15 dot. KIO 898/15 z dnia 22.05.2015 r., przekazujące Odpis Wyroku z dnia 15 maja 2015 r. Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. Akt: KIO 898/15, przysłany listem do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w dniu 28.05.2015 r., przekazany do Biura Radców Prawnych 01.06.2015 r., orzekającego iż:
 - Oddala odwołanie wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o., z siedzibą w Połańcu,
 - Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.600,00 zł stanowiącą koszty strony,
 - Zalicza w poczet kosztów postępowania 15.000,00 zł uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania,

- 320) Pismo KONCEPT Sp. z o.o. z dnia 22.05.2015 r. informujące Zamawiającego o ponownym wniesieniu wadium, jednocześnie przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 30.06.2015 r., przesłane kurierem w dniu 25.05.2015 r. (oryginał), faksem oraz pocztą elektroniczną w dniu 22.05.2015 r.,
- 321) Zaproszenie do podpisania umowy wysłane do „KONEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, z dnia 09.06.2015 r., informujące iż spotkanie zostało zaplanowane na dzień 10.06.2015 roku o godz. 12:00, wysłane pocztą elektroniczną w dniu 09.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru,
- 322) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 10.06.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, informujące o przekazaniu jednego egzemplarza umowy nr DOA.III.273.38.2015 wraz z dwoma załącznikami z dnia 10.06.2015 r., której przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
- 323) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE) – projekt,
- 324) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE), wysłane w dniu 11.06.2015 r.
- 325) Wydruk ze strony <http://simap.europa.eu> potwierdzający wysłanie ogłoszenia o zamówieniu – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, w dniu 11.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem przesłanym na adres poczty elektronicznej,
- 326) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 12.06.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, informujące o przekazaniu do depozytu oryginału Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu nr 32GG05/0122/15/0036 z dnia 09.06.2015 r. zabezpieczającej umowę nr DOA.III.273.38.2015,
- 327) Pismo Zamawiającego z dnia 15.06.2015 r. do KONCEPT Sp. z o.o. informujące o zwrocie oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG05/0122/15/0034 z dnia 21.05.2015 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 19.06.015 r.,
- 328) Pismo Zamawiającego do PRZP z dnia 16.06.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w wysokości 3.600,00 zł, w związku z wyrokiem KIO z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt. KIO 898/15, przesłane pocztą elektroniczną 16.06.2015 r.,
- 329) Wydruk ze strony ted.europa.eu z dnia 16.06.2015 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod numerem 2015/S 114-206653 w dniu 11.06.2015 r.,
- 330) Pismo znak: DOA.III.272.1.38.2014 z dnia 16.06.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 331) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 16.06.2015 r.,
- 332) Certyfikaty i załączniki do certyfikatów firmy Fujitsu potwierdzające iż Fujitsu wdrożyła i utrzymuje System zarządzania Środowiskiem, spełniający normy: ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009, wskazano także punkty serwisowe (dokumenty w języku niemieckim wraz z tłumaczeniami potwierdzonymi przez Panią Ewę Kalbarczyk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego),
- 333) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, stan na dzień 29.05.2015 r. dla firmy „KONCEPT” Sp. z o.o.,
- 334) Certyfikaty i załączniki do certyfikatów firmy Fujitsu potwierdzające, iż Fujitsu wdrożyła i utrzymuje System zarządzania jakością, spełniający normy: ISO 9001 : 2008, wraz ze wskazaniem punktów serwisowych,
- 335) Certyfikat wydany przez CSQ Nr. Certificate N. 9190.KONQ, potwierdzający, iż System zarządzania i jakością wprowadzony przez KONCEPT Sp. z o.o. jest zgodny z normą ISO 9001 : 2008,
- 336) Oświadczenie z dnia 19.05.2015 r. producenta ACTION S.A., określające KONCEPT Sp. z o.o. jako autoryzowanego partnera serwisowego,
- 337) Certyfikat TÜV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie: serwisu sprzętu komputerowego zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 : 2009, przez KONCEPT Sp. z o.o., ważny od 24.06.2014 r. do 23.06.2017 r.,
- 338) Oświadczenie z dnia 29.04.2015 r. producenta OKI, iż firma serwisowa RAM SERWIS Sp. z o.o. posiada autoryzację serwisową,
- 339) Oświadczenie z dnia 19.05.2015 r. producenta AOC International (Europe) B.V., potwierdzająca, że firma KONCEPT Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem serwisowym w zakresie sprzętu komputerowego produkowanego przez AOC,
- 340) Wyniki ze strony cpubenchmark.net dotyczące procesorów oferowanych przez PRZP oraz KONCEPT (PRZP nie spełnia wymagań SIWZ),
- 341) Polisa seria A-A numer 234968 z dnia 14.04.2015 r. – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wystawione przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Krakowie dla KONCEPT Sp. z o.o., suma gwarancyjna 10.000.000,00 zł, składka w wysokości 18.000,00 zł,
- 342) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG05/0122/15/0036 z dnia 09.06.2015 r., wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, na zlecenie KONCEPT Sp. z o.o., 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności IntrRisk TU S.A., ważna w okresie od 10.06.2015 r. do 26.10.2020 r.,

- 343) Umowa nr DOA.III.273.38.2015 zawarta w dniu 10.06.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, działającym w imieniu i na rzecz 106 JST, reprezentowanym przez:
- Adama Jarubasa – Marszałka Województwa,
 - Agatę Binkowską – Członka Zarządu Województwa,
- a Koncept Spółka z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-922 Warszawa, NIP: 6772374040, reprezentowanym przez:
- Wojciecha Bylińskiego – (Prokura samoistna),
- której przedmiot określony został na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie 4.025.005,26 wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Wykaz Partnerów, adresów oraz osób upoważnionych do współpracy w toku realizacji umowy,
 - Załącznik nr 2 – Wartość wynagrodzenia za Zadanie u poszczególnych Partnerów,
- 344) Aneks nr 1 do UMOWY Nr DOA.III.273.38.2015 zawarty w Kielcach w dniu 10 lipca 2015 r., mocą którego, zmieniono model laptopa zaoferowanego w postępowaniu przetargowym, wykazany w załączniku nr 1 do oferty pkt D - strony umowy dopuszczają dostawę komputerów zarówno z oferty model: LIFEBOOK A544 jak i z aneksu model: LIFEBOOK A555 (§14 ust.1 pkt 2 umowy),
- 345) Pismo Zamawiającego z dnia 03.08.2015 r. do Pani Karoliny Jarosz Departament Organizacyjno-Administracyjny, informujące o przekazaniu dwóch egzemplarzy aneksu nr 1 do umowy nr DOA.III.273.38.2015 zawartej z Wykonawcą „Koncept” Sp. z o.o.,
- 346) Oświadczenia o bezstronności osób biorących udział w postępowaniu:
- członka komisji przetargowej, złożone przez Panią Monikę Maciejską dnia 15.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Panią Monikę Świercz dnia 15.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Pana Włodzimierza Wowczko dnia 19.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Pana Artura Wielgusa dnia 19.09.2014 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Pana Krzysztofa Kowalczyka dnia 15.09.2014 r.,

- pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Panią Marylę Rzczycką dnia 30.12.2014 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Panią Karolinę Jarosz dnia 02.01.2015 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożone przez Pana Bernarda Antosa dnia 07.01.2015 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Panią Marzenę Adamczyk dnia 14.01.2015 r.,
 - członka komisji przetargowej, złożone przez Pana Andrzeja Sztokfisa dnia 03.02.2015 r.,
- 347) Potwierdzenie przelania przez PRZP kwoty 3.600,00 na rzecz Zamawiającego w dniu 13.07.2015 r.,
- 348) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wraz z załącznikami.

3.2.1.8. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego dla JST” – postępowanie nr DOA.III.272.1.47.2015:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znak: BSI-III.433.2.45.2015 z dnia 11.05.2015 r. na „Dostawa sprzętu informatycznego dla JST”, zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Panią Ewelinę Gładki w dniu 12.05.2015 r., wraz z załącznikami:
 - Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2015 r. na kwotę netto 760.755,59 zł, brutto 935.729,38 zł, na podstawie rozeznania rynku (podano odnośniki do stron internetowych),
 - Zestawienie zabezpieczeń budżetów gmin i powiatów,
 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Kryteria oceny ofert,
 - Warunki udziału w postępowaniu,
 - Wzór umowy,
- 2) Pismo znak: BSI-III.433.2.52.2015 z dnia 19.05.2015 r. p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pani Eweliny Gładki, stanowiące Zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Pana Włodzimierza Wowczko do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,

- 3) Pismo znak: BSI-III.433.2.52.2015 z dnia 19.05.2015 r. p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pani Eweliny Gładki, stanowiące Zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Panią Monikę Świercz do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
- 4) Pismo znak: BSI-III.433.2.52.2015 z dnia 19.05.2015 r. p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pani Eweliny Gładki, stanowiące Zał. nr 5 do Instrukcji, wyznaczające Pana Artura Wielgusa do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
- 5) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 29.05.2015 r. mówiący iż w dniu 30.01.2015 r. ustalono tryb realizacji zamówienia publicznego jako przetarg nieograniczony,
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST” w ramach projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 29.05.2015 r. wraz z załącznikami i dodatkami:
 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
 - Formularz oferty – dodatek nr 1,
 - Formularz cenowy – dodatek nr 2,
 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3,
 - Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) – dodatek nr 4,
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 5,
 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 6,
 - Wzór umowy – dodatek nr 7, wraz z załącznikami,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu – formularz standardowy do publikacji suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE), wysłane w dniu 29.05.2015 r.,
- 8) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w eNotices w dniu 29.05.2015 r. (wydruk ze strony simap.europa.eu) oraz potwierdzenie otrzymane pocztą elektroniczną 29.05.2015 r.,
- 9) Potwierdzenie ze strony ted.europa.eu, potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia od dnia 03.06.2015 r. w bazie TED,
- 10) Pismo znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 03.06.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWŚ: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
- 11) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2015 r. potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami, w dniu 03.06.2015 r.,
- 12) Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2015/S 105-190642 (wydruk ze strony ted.europa.eu z dnia 03.06.2015 r.) ,przesłane 29.05.2015 r. do publikacji w DUUE oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 03.06.2015 – 15.07.2015 r. co potwierdza adnotacja na ogłoszeniu,

- 13) Zapytanie przesłane e-mailem dnia 11.06.2015 r., przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, dotyczące urządzenia UTM – dopuszczenia urządzenia z jednym portem WAN (w SIWZ konieczność posiadania 2 portów WAN RJ-45 10/100/100 Mbps),
- 14) Zapytanie przesłane e-mailem dnia 12.06.2015 r., przez Polsoft Engineering Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice, dot. Urządzenia NAS (doprecyzowanie szczegółów) oraz Switcha zarządzalnego – pytanie o rozwiązanie równoważne,
- 15) Zapytanie przesłane e-mailem dnia 15.06.2015 r., przez Perfektus Plus sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, dot. Urządzenia UTM (zasilacz o większej mocy), Switch zarządzalny (obsługa protokołów i funkcjonalności),
- 16) Zapytanie przesłane e-mailem dnia 17.06.2015 r., przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, dotyczące wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001 oraz usług serwisowych (pytanie czy Wykonawca ma posiadać ISO 9001 oraz być jednocześnie autoryzowanym serwisem gwarancyjnym dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia),
- 17) Zapytanie przesłane e-mailem dnia 22.06.2015 r., przez Łukasz Arcab RRC Poland Sp. z o.o., DELL Product Manager, dot. UTM, przepustowości Firewall, gwarancji oraz switcha zarządzalnego.
- 18) Zapytanie przesłane e-mailem oraz faksem dnia 23.06.2015 r., przez Perceptus sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra, dot. gwarancji on-site (na miejscu u Partnera w ciągu 2 dnia oraz 10 dni w przypadku szafy) pytanie o dopuszczenie gwarancji door-to-door w czasie nie przekraczającym 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia,
- 19) Wyjaśnienia SIWZ nr 1 znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 23.06.2015 r. zawierające odpowiedzi na wszystkie nadesłane pytania oraz zmiany treści SIWZ,
- 20) Pismo znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 23.06.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ,
- 21) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2015 r. potwierdzający zamieszczenie: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w dniu 23.06.2015 r.,
- 22) Wiadomość e-mail z dnia 23.06.2015 r., zawierająca wyjaśnienia nr do SIWZ, przesłana do wykonawców, na adresy:
 - Arcab@rrc.pl,
 - M.Karpik@perceptus.pl,
 - mkubica@polsoft.pl,
 - gc@netcom.kielce.pl,

- Jarosław Grabka

23) Oferty złożone w postępowaniu:

- **Oferta nr 1** złożona w dniu 14.07.2015 r. przez FONDLAR Sp. z o.o., Pl. Solny 14, nr lok. 3, 50-062 Wrocław, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.054.925,24 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 2** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:50 przez Nbit Spółka Jawna Popena Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **710.326,30 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 3** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:50 przez DS Copm Sylwia Dulak, os. Kościuszkowskie 6/229, 31-858 Kraków, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **951.136,86 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 4** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:55 przez SANSEC Poland S.A., ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **857.177,16 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 5** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:55 przez POLSOFT ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **672.810,00 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata dla NAS i Switch dla UTM wymagane 2 lata
- **Oferta nr 6** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:49 przez PERCEPTUS Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **697.633,96 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 7** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:50 przez hardsoft TELEKOM, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **702.330,00 zł**,

- ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny: **2 lata** ponad wymagane 2 lata, na UTM, NAS wymagane 2 lata
- **Oferta nr 8** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 7:50 przez ELEKTRONIKA Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **740.585,46 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 9** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 10:50 przez SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.830.731.74 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 10** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 11:10 przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **721.087,50 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 11** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 11:40 przez CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **859.725,72 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny, UTM, NAS: **2 lata** ponad wymagane 2 lata,
- **Oferta nr 12** złożona w dniu 15.07.2015 r., godz. 11:50 przez MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.009.798,02 zł**,
 - ✓ Okres gwarancji na Switch zarządzalny: **2 lata** ponad wymagane 2 lata, na UTM, NAS wymagane 2 lata

24) Wnioski o udostępnienie informacji z otwarcia ofert przesłane pocztą elektroniczną do Zamawiającego w dniu 15.07.2015 r. przez Wykonawców składających oferty; Zamawiający odpowiedział na wszystkie wnioski przesyłając żadaną informację na adresy:

- biuro@fondlar.pl,
- Krzysztof.wolski@sansec.com,
- biuro@centeri.pl,
- Marzena.sekula@nbit.pl,

- przetargi@polsoft.pl,
 - biuro@netcom.kielce.pl,
- 25) Informacja z rachunku bankowego Zamawiającego, dotycząca wpłacenia wadium w wysokości 15.000,00 zł przez Wykonawców: Polsoft Engineering, Fondlar Sp. z o.o., Perceptus Sp. z o.o., Sansec Poland S.A., DS Comp, Elektronika Sp. z o.o., Hardsoft – Telekom, Centerit Sp. z o.o.,
 - 26) Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 15.07.2015 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 12 ofert, a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 935.729,38 zł,
 - 27) Wnioski o udostępnienie informacji z otwarcia ofert lub przesłania skanów ofert przesłane do Zamawiającego w dniach 15-23.07.2015 r. pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą; Zamawiający odpowiedział na wszystkie wnioski przesyłając każdorazowo żądane informacje, co potwierdzają wydruki z poczty elektronicznej Zamawiającego oraz faksy (korespondencja między Zamawiającym, a: Elektronika, DS Comp, NET com, Fondlar, Perceptus, Polsoft, Sansec, nbit),
 - 28) Korespondencja mailowa z dnia 28.07.2015 r., dotycząca przekazania protokołu z otwarcia ofert na adres: jarek_k@ht.poznan.pl.
 - 29) Notatka służbowa z dnia 23.07.2015 r. sporządzona przez Pana Włodzimierza Wowczko, potwierdzająca przekazanie Panu Sylwestrowi Cieśla z firmy Netcom na jego własny nośnik informatyczny ofert następujących Wykonawców: Nbit, Polsoft, Perceptus, Hardsoft, Elektronika (odpowiednio oferty nr: 2, 5, 6, 7, 8).
 - 30) Informacja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 05.08.2015 r. przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, dotycząca oferty złożonej przez Polsoft Engineering Sp. z o.o., podważająca spełnianie wymogów SIWZ przez Polsoft (z referencji nie wynika jaka wartość poszczególnych dostaw miała miejsce, dokumentacja dołączona do oferty budzi obawy, czy pochodzi od producenta),
 - 31) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 24.08.2015 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu,
 - 32) Wezwania do uzupełnienia dokumentów, złożenia dokumentów z dnia 25.08.2015 r., przesłane do:
 - a. Polsoft Engineering Sp. z o.o.,
 - b. MaNComplex,
 - c. SANSEC Poland S.A.,
 - d. SLASH Sp. z o.o.,
 - e. ELEKTRONIKA Sp. z o.o.,
 - f. Hardsoft TELEKOM,
 - g. FONDLAR Sp. z o.o.,

h. P.H. „NET com” G. Czerwiński,

- 33) Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłki rachunkowej z dnia 25.08.2015 r., przesłane do SLASH Sp. z o.o. z Warszawy (błędny wynik mnożenia, w efekcie poprawa ceny brutto oferty z kwoty 1.830.731,94 zł na kwotę poprawioną **1.830.731,74 zł**),
- 34) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 27.08.2015 r. złożone przez Polsoft Engineering Sp. z o.o. z Katowic, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 31.08.2015 r.,
- 35) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.08.2015 r. złożone przez MaNComplex z Kielc, wraz z wyjaśnieniami, uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń oraz tłumaczeniami – doręczone w dniu 31.08.2015 r.,
- 36) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 26.08.2015 r. złożone przez SANSEC Poland S.A. z Warszawy, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 27.08.2015 r.,
- 37) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 31.08.2015 r. złożone przez SLASH Sp. z o.o. z Warszawy, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 31.08.2015 r.,
- 38) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.08.2015 r. złożone przez ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z Krakowa, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 31.08.2015 r., wraz z prośbą o wyznaczenie terminu wglądu do dokumentacji przetargowej oraz oferty P.H. „NET com” G. Czerwiński lub przesłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną,
- 39) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.08.2015 r. złożone przez Hardsoft TELEKOM z Poznania, wraz z wyjaśnieniami, uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń oraz tłumaczeniami – doręczone w dniu 31.08.2015 r.,
- 40) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.08.2015 r. złożone przez FONDLAR Sp. z o.o. z Wrocławia, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 28.08.2015 r.,
- 41) Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.08.2015 r. złożone przez P.H. „NET com” G. Czerwiński z Kielc, wraz z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami specyfikacji technicznych urządzeń – doręczone w dniu 28.08.2015 r.,
- 42) Notatka z badania wyjaśnień i uzupełnień dokumentów:
 - 1) Fondlar sp. z o.o. – oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 2) Nbit sp. J. – oferta nie spełnia wymagań SIWZ (nie wzywany do wyjaśnień),
 - 3) DC CompSylwiaDulak - oferta nie spełnia wymagań SIWZ (nie wzywany do wyjaśnień),
 - 4) Sansec Poland S.A - oferta spełnia wymagania SIWZ,

- 5) Polsoft Engineering Sp. z o.o. - oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 6) Perceptus Sp. z o.o. - oferta nie spełnia wymagań SIWZ (nie wzywany do wyjaśnień),
 - 7) Hardsoft telekom - oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 8) Elektronika Sp. z o.o. - oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 9) Slash Sp. z o.o. - oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 10) NET com - oferta spełnia wymagania SIWZ,
 - 11) Centerit Sp. z o.o. - oferta nie spełnia wymagań SIWZ (nie wzywany do wyjaśnień),
 - 12) MaNComplex - oferta spełnia wymagania SIWZ.
- 43) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r., z którego wynika iż najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 10, złożona przez P.H. „NET com” G. Czerwiński,
 - 44) Pismo znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - 45) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.09.2015 r. potwierdzający zamieszczenie: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 04.09.2015 r.,
 - 46) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 04.09.2015 r. do dnia 06.10.2015 r.,
 - 47) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, które uzyskało największą liczbę punktów, tj. 95,3134, odrzucono z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp Oferty nr: 2, 3, 6, 11, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 04.09.2015 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:
 - Fondlar sp. z o.o.
 - Nbit sp. J.,
 - DC CompSylwiaDulak,
 - Sansec Poland S.A.,
 - Polsoft Engineering Sp. z o.o.

- Perceptus Sp. z o.o.
- Hardsoft telekom,
- Elektronika Sp. z o.o.,
- Slash Sp. z o.o.,
- NET com,
- Centerit Sp. z o.o.,
- MaNComplex.

wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 04.09.2015 r. przez ww. Wykonawców,

- 48) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. wniosek o przedłużenie o okres 30 dni terminu związania ofertą, przesłane w dniu 04.09.2015 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- 49) Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. wniosek o przedłużenie o okres 30 dni terminu związania ofertą, przesłane w dniu 04.09.2015 r. do P.H. „NET com” G. Czerwiński,
- 50) Pisma wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym dotyczące wniosku Zamawiającego o przedłużenie okresu związania ofertą o 30 dni:
- Polsoft Engineering Sp. z o.o. – 10.09.2015 r. wyraził zgodę na przedłużenie (przesłane pocztą elektroniczną 10.09.2015 r.),
 - Sansec Poland S.A. – 07.09.2015 r. wyraził zgodę na przedłużenie (przesłane pocztą elektroniczną 07.09.2015 r. oraz kurierem 08.09.2015 r.),
 - Nbit sp. J. – 09.09.2015 r. wyraził zgodę na przedłużenie (przesłane pocztą elektroniczną 09.09.2015 r. oraz kurierem 10.09.2015 r.),
 - MaNComplex – 09.09.2015 r. wyraził zgodę na przedłużenie (przesłane faksem 09.09.2015 r.),
- 51) Pismo Wykonawcy P.H. „NET com” G. Czerwiński z dnia 07.09.2015 r. zawierające zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 30 dni, wraz z dokumentem przedłużającym okresu ważności wadium:
- Aneks nr 1 do Gwarancji Ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 520343 z dnia 13.07.2015 r., (nowy okres obowiązywania: 15.07.2015 r. do 15.10.2015 r.),
- 52) Pismo Wykonawcy Sansec Poland S.A., znak: 82232/2015 z dnia 08.09.2015 r. (wpłynęło do Zamawiającego 09.09.2015 r., pocztą elektroniczną oraz faksem 08.09.2015 r.) w sprawie udostępnienia pełnej korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym, a wszystkimi Wykonawcami i przekazaniu jej pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.wolski@sansec.com.

- Zamawiający przesłał wykonawcy wnioskowaną dokumentację na wskazany adres w dniu 09.09.2015 r.,
- 53) Pisma zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. *Zwrot dokumentu wadialnego*, wraz z załączonymi gwarancjami przetargowymi przesłane do:
- a. MaNComplex z Kielc,
 - b. Nbit sp. J.z Chorzowa,
 - c. Slash Sp. z o.o. z Warszawy,
- 54) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 04.09.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu wadium w wysokości 15.000,00 zł, na konta bankowe dla Wykonawców:
- Fondlar Sp. z o.o. z Wrocławia – oferta nr 1,
 - DS Comp Sylwia Dulak z Krakowa – oferta nr 3,
 - SANSEC Poland S.A. z Katowic – oferta nr 4,
 - POLSFOT ENGINEERING Sp. z o.o. z Katowic – oferta nr 5,
 - Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej Góry – oferta nr 6,
 - Hardsoft TELEKOM z Poznania – oferta nr 7,
 - ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z Kielc – oferta nr 8,
 - CENTERIT Sp. z o.o. – oferta nr 11,
- 55) Pismo Wykonawcy SANSEC Poland S.A. z Katowic z dnia 11.09.2015 r. – *Informacja o niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego* (przesłana kurierem 11.09.2015 r. oraz pocztą elektroniczną 10.09.2015 r.), wraz z żądaniami:
- Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
 - Wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 PZP oraz odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Wykonawców:
- a. Polsoft Engineering Sp. z o.o.,
 - b. ELEKTRONIKA Sp. z o.o.,
 - c. P.H. „NET com” G. Czerwiński,
- Ponownego badania i oceny ważnych ofert,
 - Wybór oferty SANSEC Poland S.A. jako najkorzystniejszej,
- 56) Informacja z dnia 11.09.2015 r. od P.H. „NET com” G. Czerwiński dot. zarzutów postawionych przez SANSEC Poland S.A., wyjaśniająca iż zapis, że *urządzenie UTM ma posiadać przepustowość (firewall + IPS (lub IDP lub IDS): min. 350 Mbps*, potraktował jako sumę tych parametrów (firewall i IPS) i są to prawdziwe dane, zgodne z SIWZ.

- 57) Informacja z dnia 11.09.2015 r. od ELEKTRONIKA Sp. z o.o. dot. zarzutów postawionych przez SANSEC Poland S.A., wyjaśniająca iż zapis, że urządzenie UTM ma posiadać przepustowość (firewall + IPS (lub IDP lub IDS): min. 350 Mbps, potraktował jako sumę tych parametrów (firewall i IPS, jednocześnie wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą oraz wniósł o niezwłoczne zwrócenie wadium,
- 58) Wydruk ze strony www.portalzp.pl/porady dot. „niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia może wprowadzić w błąd wykonawców”,
- 59) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 14.09.2015 r. (przesłane pocztą elektroniczną) – odpowiedź na *Informację o niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego*, zgodnie z którą, oferty złożone są prawidłowe i nie ulegają zmianie, ponieważ zapis, że urządzenie UTM ma posiadać przepustowość (firewall + IPS (lub IDP lub IDS): min. 350 Mbps, mógł zostać potraktowany jako suma tych parametrów (firewall i IPS),
- 60) Pismo SANSEC Poland S.A. z dnia 14.09.2015 r. zawierające stanowisko: „oczekujemy od Państwa ponownego przeanalizowania sprawy oraz udzielenie pisemnych wyjaśnień do dnia dzisiejszego do godziny 14:00. W przeciwnym wypadku Wykonawca złoży odwołanie do KIO z żądaniem powołania przez Krajową Izbę Odwoławczą biegłego z zakresu Informatyki”; Zamawiający nie udzielił ponownej odpowiedzi.
- 61) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 28.09.2015 r. *Zaproszenie do zawarcia umowy* na dzień 05.10.2015 r., skierowane do P.H. „NET com” G. Czerwiński z Kielc,
- 62) Pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 05.10.2015 r. *Zwrot dokumentu wadialnego*, wraz z załączoną gwarancją przetargową oraz aneksem przesłane do: P.H. „NET com” G. Czerwiński z Kielc,
- 63) Umowa nr DOA.III.273.81.2015 zawarta w dniu 05.10.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów (83 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), a Przedsiębiorstwem Handlowym „NET com” Grzegorz Czerwiński z siedzibą ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, której przedmiotem była: „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST”, realizowany w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 04.12.2015 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 721.087,50 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Wykaz Partnerów,
 - Nr 2 – Osoby odpowiedzialne za realizację Zadań ze strony Partnerów,
 - Nr 2 – Wykaz wartości wynagrodzenia za dostarczony sprzęt informatyczny w ramach poszczególnych Zadań u Partnerów,
- 64) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 dla AB S.A. ul. Kościelżyńska 32, 51-416 Wrocław, w zakresie: Montaż, sprzedaż, dystrybucja i

serwis komputerów i serwerów, oprogramowania, elektroniki użytkowej i telefonii komórkowej. Produkcja i konfekcjonowanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

- 65) Certyfikat dla Systemu Zarządzania jakością dla VERACOMP S.A. w zakresie: zakup, magazynowanie, sprzedaż i serwis produktów przeznaczonych do sieci komputerowych, spełnia normy PN-EN ISO 9001:2009.
- 66) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wewnętrznym systemem kontroli dla VERACOMP S.A. w zakresie: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r., spełnia wymagania KSW.
- 67) Certyfikat (uwierzytelnione tłumaczenie z języka angielskiego) dla Hewlett-Packard International potwierdzający stosowanie Systemu zarządzania jakością odpowiadającemu normie ISO 9001:2009, w zakresie: Projektowanie, opracowywanie, marketing, sprzedaż, dostawa, serwis i wsparcie techniczne dotyczące kompletnego zakresu rozwiązań informatycznych i rozwiązań dla baz danych na terytorium Europy, na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
- 68) Polisa ubezpieczeniowa OC P.H. „NET com” G. Czerwiński wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
- 69) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – formularz standardowy do publikacji suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE), wysłane w dniu 06.10.2015 r.,
- 70) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w eNotices w dniu 06.10.2015 r. (wydruk ze strony simap.europa.eu) oraz potwierdzenie, otrzymane pocztą elektroniczną 06.10.2015 r.,
- 71) Potwierdzenie (ze strony ted.europa.eu) zamieszczenia ogłoszenia od dnia 06.10.2015 r. w bazie TED,
- 72) Pismo znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 08.10.2015 r. Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego do Pana Dariusza Detki - Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w sprawie zamieszczenia na stronie BIP UMWS: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 73) Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2015 r. potwierdzający zamieszczenie: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 74) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2015/S 195-353420 (wydruk ze strony ted.europa.eu z dnia 08.10.2015 r.) przesłane 06.10.2015 r. do publikacji w DUUE ,
- 75) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 15.10.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów dot. przekazania oryginałów Gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez UNIQA TU S.A. na zobowiązanego: P.H. „NET com” G. Czerwiński:

- Nr 998-A-539213 z dnia 05.10.2015 r. z okresem obowiązywania od 05.10.2015 r. do 04.01.2016 r. zabezpieczającej umowę,
 - Nr 998-A-539214 z dnia 05.10.2015 r. z okresem obowiązywania od 05.10.2015 r. do 20.01.2015 r. zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi za wady,
- 76) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 15.10.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów dot. przedłożenia jednego egzemplarza umowy nr DOA.III.273.81.2015 zawartej w wyniku postępowania znak: DOA.III.272.1.47.2015,
- 77) Oświadczenia o bezstronności, złożone na druku ZP-1, dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.47.2015 przez:
- Karolinę Jarosz – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 24.08.2015 r.,
 - Andrzeja Sztokfisa – członka komisji przetargowej – w dniu 31.08.2015 r.,
 - Ewelinę Gładki – członka komisji przetargowej – w dniu 18.07.2015 r.,
 - Włodzimierza Wowczko – członka komisji przetargowej – w dniu 15.07.2015 r.,
 - Artura Wielgusa – członka komisji przetargowej – w dniu 15.07.2015 r.,
 - Marzenę Adamczyk – członka komisji przetargowej – w dniu 15.07.2015 r.,
 - Monikę Świercz – członka komisji przetargowej – w dniu 15.07.2015 r.,
- 78) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.47.2015 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 15.10.2015 r. przez Karolinę Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego,
- 79) Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2015 r. ,
- 80) Pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 12.11.2015 r. *Zwrot dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy*, wraz z załączonym oryginałem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr DOA.III.273.81.2015, przesłane do: P.H. „NET com” G. Czerwiński z Kielc,
- 81) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.47.2015 z dnia 25.11.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów dot. przekazania do depozytu oryginału Aneksu nr 1 z dnia 12.11.2015 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej Nr 998-A-539214 z dnia 05.10.2015. Aneksiem zmieniony został okres obowiązywania gwarancji – od 13.11.2015 r. do 28.11.2017 r.

3.2.1.9. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „*Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim*”, przeprowadzonego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, wymienioną w pkt I.3.2. protokołu czynności kontrolnych, znak:

UKS26W1E.7112.67.2015.7 z dnia 11 lutego 2016 r., stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,

3.2.1.10. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktarzem, serwisem i nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZ MSW w Kielcach” przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, wymienioną w pkt I.3.2. protokołu czynności kontrolnych (znak: UKS26W1E.7112.67.2015.106, UKS26W1E.7112.6.2016.4) z dnia 23 marca 2016 r., stanowiącego załącznik nr 35 do niniejszego protokołu,

3.2.1.11. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego” przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, wymienioną w pkt I.3.2. protokołu czynności kontrolnych, znak: UKS26W1E.7112.6.2016.7 z dnia 22 marca 2016 r., stanowiącego załącznik nr 36 do niniejszego protokołu,

3.2.1.12. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” przeprowadzonego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, wymienioną w pkt I.3.2. protokołu czynności kontrolnych, znak: UKS26W1E.7112.6.2016.10 z dnia 25 marca 2016 r., stanowiącego załącznik nr 37 do niniejszego protokołu,

3.2.1.13. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie” przeprowadzonego przez Gminę Ożarów, wymienioną w pkt I.3.2. protokołu czynności kontrolnych, znak: UKS26W1E.7112.6.2016.13 z dnia 30 marca 2016 r., stanowiącego załącznik nr 38 do niniejszego protokołu,

3.2.2. Dokumentację postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usługi pn. „Analiza dotycząc czynności jakie powinien podjąć Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” – postępowanie nr DOA.III.272.1.38.2014:

- 1) Uchwała Nr 2712/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2014 roku, w sprawie zmian uchwały nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”.
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku – Instrukcja „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” (wycinek).

- 3) Dokument sporządzony przez Zamawiającego znak: BSI-III.433.2.38.2015 z dnia 16.04.2015 r. pn.: „Sposób oszacowania wartości zamówienia usługi prawnej”, mówiące o przedmiocie zamówienia oraz sposobie jego wyceny.
- 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013,461).
- 5) Pismo Pani Eweliny Gładki – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego znak: BSI-III.433.2.38.2015 z dnia 16.03.2015 r. do Pani Karoliny Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego. Mówiące o konieczności skorzystania z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Informujące jednocześnie, iż zakładana wartość zamówienia nie powinna przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.
- 6) Pismo znak: DOA.III.271.6.2015 z dnia 17.04.2015 r. do Pani Eweliny Gładki p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, dot. sposobu udzielenia zamówienia. Informujące o braku konieczności wprowadzania zmian w „Zbiorczym rocznym planie zamówień na 2015 rok” oraz z uwagi na wartość zamówienia poniżej 30.000,00 Euro, do jego udzielenia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lecz zasady określone w Rozdziale IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu WŚ z dnia 9 stycznia 2013 r.
- 7) Cenniki usług prawniczych z dnia 17.04.2015 r., ze stron internetowych:
 - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Mierzwicki (<http://radcapoznan.com.pl/2.cennik.html>),
 - Advokacka group Sp. z o.o. (<http://www.advokacka.pl/cennik/cennik-uslug-prawniczych>)
 - <http://www.cennik-uslug.pl/prawo-i-finanse/ceny-pomoc-prawna>
 - Kancelaria Lege Artis – Radca prawny Zawiercie (<http://www.legartis-radcprawny.pl/drukuj/cennik>).
- 8) Dokument Zamawiającego znak: BSI-III.433.2.38.2015 z dnia 17.04.2015 r. pn.: „Uzasadnienie do odstąpienia od rozeznania rynku”. W dokumencie zawarto propozycję udzielenia zamówienia firmie Grupa Doradcza SIENNA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, w osobie wiceprezesa spółki – Pani Małgorzaty Stachowiak – prawnika. Uznano za zasadne odstąpienie od rozeznania rynku oraz nie stosowaniu trybu „z wolnej ręki”, na podstawie spełnionych wymagań ujętych w załączniku nr 1 do uchwały nr 1615/13.
- 9) Korespondencja mailowa z dni 10-16.04.2015 r. pomiędzy Moniką Świercz (zamawiający) oraz Małgorzatą Stachowiak (Grupa Sienna), w sprawie ustalenia ceny usługi oraz formy umowy.
- 10) Umowa nr BSI.01.04.2015 zawarta w Kielcach dnia 17.04.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – UMWS z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc

3, 25-516 Kielce, NIP: 959-150-61-20, reprezentowanym przez: Panią Ewelinę Gładki – Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Doradcą Sienna Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, z siedzibą ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, reprezentowana przez Małgorzatę Stachowiak – Członka Zarządu. Przedmiot umowy: analiza dotycząca czynności jakie powinien podjąć Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” DOA.III.272.1.38.2014.

- 11) Przygotowane pismo do AB S.A. ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, w sprawie przedstawienia dokumentacji udostępnionej przez AB S.A. Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., w związku z brakiem przedłożenia przez Wykonawcę oryginału karty katalogowej kontroli domeny.
- 12) Przygotowane pismo do OKI Systems (Polska) Sp. z o.o., Platinum Business Park II, 3rd floor, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, w sprawie udzielenia informacji: czy spółka PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., jest podmiotem posiadającym autoryzację producenta OKI w zakresie świadczonych usług serwisowych, względnie – o przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta przez Spółkę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Dodatkowo podniesiono kwestię zaoferowania przez Wykonawcę (PRZP) materiałów eksploatacyjnych nie pochodzących od producenta urządzenia OKI.

3.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, wymieniony w pkt I.1.1) niniejszego protokołu z uzupełnieniem, złożonym do IZ w dniu 25.03.2010 r., wymienionym w pkt I.1.3) niniejszego protokołu, wraz z załącznikami, w tym:
 - a. Analizą ekonomiczno-finansową projektu (Studium Wykonalności Inwestycji E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – styczeń 2010 r.), opracowaną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A,
 - b. Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) z dnia 27.01.2010 r.,
 - c. Oświadczeniem o posiadanej dokumentacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy VI2/29 01 2010),
 - d. Mapą sytuującą projekt pt *Jednostki Samorządu Terytorialnego biorące udział w Projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*,
 - e. Oświadczeniami partnerów Projektu o prawie dysponowania nieruchomościami, w których będzie wykonywana sieć LAN,

- 2) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz ze zmianami oraz aneksami do *Warunków (...)*,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,

3.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, wymieniony w pkt I.1.1) niniejszego protokołu z uzupełnieniem, złożonym do IZ w dniu 25.03.2010 r., wymienionym w pkt I.1.3) niniejszego protokołu, wraz z załącznikami, w tym:
 - Analizą ekonomiczno-finansową projektu (Studium Wykonalności Inwestycji E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – styczeń 2010 r.), opracowaną przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A,
- 2) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz ze zmianami oraz aneksami do *Warunków (...)*,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,

3.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz z aneksami,
- 2) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
- 3) Korespondencję prowadzoną przez Beneficjenta z IZ, wymienioną w pkt I.1.i I.2 niniejszego protokołu,
- 4) Dokumentację z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymienioną w pkt I.3.2. niniejszego protokołu,
- 5) Stronę internetową projektu <https://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst>,

W dniu 4 grudnia 2015 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji przez Województwo Świętokrzyskie projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na podstawie wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność oraz weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Protokół oględzin z dnia 15.12.2015 r. stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono również oględziny w zakresie zadań zrealizowanych przez Partnerów, na podstawie próby dokumentów potwierdzających zadeklarowane wydatki kwalifikowalne w ramach badanych wniosków o płatność oraz prowadzonych przez nich działań informacyjno-promocyjnych. Protokoły z przeprowadzonych czynności stanowią **załączniki od nr 2 do 38** do niniejszego protokołu.

3.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, wymieniony w pkt I.1.1) niniejszego protokołu z uzupełnieniem, złożonym do IZ w dniu 25.03.2010 r., wymienionym w pkt I.1.3) niniejszego protokołu, wraz z załącznikami,

- 2) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz ze zmianami oraz aneksami do *Warunków (...)*,
 - 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, wymienioną w pkt I.1.8) niniejszego protokołu wraz z aneksami,
- 2) Wnioski o płatność pośrednią wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt I.2 niniejszego protokołu.
- 3) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 2.425.738,82 zł.
 - Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bogoria	7 154,32	10824/2015
	suma	7 154,32	n/d

- 4) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-44-2015-KM z dnia 12.02.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 11.02.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 5.056,10 zł. Stanowiące dopłatę dofinansowania po korekcie nw. wniosku o płatność.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Masłów	401,44	6949/2015
2	Gmina Osiek	491,39	6956/2015
3	Gmina Sadowie	350,44	6961/2015
4	Gmina Zawichost	3812,83	6962/2015
	suma	5 056,10	

- 5) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 2.425.738,82 zł.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Nowa Słupia	261,85	10825/2015
2	Gmina Pacanów	77,54	10826/2015
3	Powiat Pińczowski	6 507,22	10830/2015
4	Gmina Radków	5 654,22	10831/2015
	suma	12 500,83	

- 6) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 2.425.738,82 zł.
- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bieliny	736,83	10832/2015
2	Gmina Bodzechów	96,70	10833/2015
3	Gmina Gowarczów	92,37	10834/2015
4	Powiat Pińczowski	18 758,42	10835/2015
5	Gmina Secemin	5 927,02	10837/2015
6	Gmina Waśniów	4 018,72	10838/2015
	suma	29 630,06	

- 7) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.83-2015-KM z dnia 06.03.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 04.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 w łącznej kwocie 15.383,55 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Chęciny	6 368,13	14183/2015
2	Gmina Czarnocin	144,46	14186/2015
3	Gmina Kije	93,35	14188/2015
4	Gmina Miejska Sandomierz	7 921,96	14190/2015
5	Gmina Wilezyce	626,03	14191/2015
6	Gmina Wojciechowice	229,62	14193/2015
	suma	15 383,55	

- 8) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.83-2015-KM z dnia 06.03.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 04.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 w łącznej kwocie 21.637,02 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bogoria	7 250,70	14194/2015
2	Gmina Brody	221,67	14196/2015
3	Gmina Gnojno	366,78	14197/2015
4	Gmina Kazimierza Wielka	13 223,82	14199/2015
5	Gmina Morawica	574,05	14202/2015
suma		21 637,02	

- 9) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.83-2015-KM z dnia 06.03.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 04.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 w łącznej kwocie 15.380,57 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Ćmielów	9 652,42	14930/2015
2	Gmina Złota	5 728,15	14936/2015
suma		15 380,57	

- 10) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.376-2014-JJ z dnia 12.01.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 08.01.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaliczki, zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35 w łącznej kwocie 960.032,21 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bałtów	77 352,79	139738/2014
2	Gmina Bodzentyn	76 572,84	139742/2014
3	Gmina Czarnocin	78 546,04	139744/2014
4	Gmina Fałków	94 305,95	139747/2014
5	Gmina Imielno	96 067,99	139748/2014
6	Gmina Jędrzejów	82 652,70	139750/2014
7	Gmina Osiek	80 758,16	139751/2014
8	Gmina Pacanów	81 860,98	139752/2014
9	Gmina Skalbmierz	99 089,30	139753/2014

10	Gmina Słupia Konecka	95 473,07	139754/2014
11	Gmina Solec-Zdrój	97 352,39	139755/2014
	suma	960 032,21	

- 11) Pismo IZ znak: EFRR-V.433.2.2.001.47.2015.AO z dnia 14.01.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 09.01.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1.129.449,65 zł. Z otrzymanej zaliczki w dniu 08.01.2015r. w kwocie 960.032,21 zł Beneficjent rozliczył się w 100%,
- 12) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.99-2015-KM z dnia 19.03.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 18.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 w łącznej kwocie 1.653,88 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Czarnocin	722,62	17327/2015
2	Gmina Osiek	742,98	17326/2015
3	Gmina Pacanów	188,28	17325/2015
	suma	1 563,88	

- 13) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-1-2015-KM z dnia 26.01.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 22.01.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 615.392,69 zł, stanowiące kolejną płatność zaliczkową.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Daleszyce	97 616,84	1379/2015
2	Gmina Klimontów	98 866,00	1384/2015
3	Gmina Kunów	89 410,56	1389/2015
4	Gmina Masłów	80 155,76	1390/2015
5	Gmina Moskorzew	92 821,62	1393/2015
6	Gmina Sadowie	77 885,60	1397/2015

7	Gmina Zawichost	78 636,31	1403/2015
	suma	615 392,69	

- 14) Pismo Gminy Sadowie znak: BSI-III.433.2.10.2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zwrotu części mylnie wyliczonej kwoty zaliczki, wraz z wyjaśnieniami oraz potwierdzeniem przelewu (kwota zaliczki we wniosku z dnia 08.01.2015r. powinna wynosić 77.760,50 zł),
- 15) Pismo znak: BF.III.3251.10.2015.FP z dnia 26.01.2015 r. Departamentu Budżetu i Finansów informujące o wpłynięciu 125,10 zł od Gminy Sadowie,
- 16) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-40-2015-KM z dnia 02.02.2015 r., dotyczące zwrotu 125,10 zł przez Gminę Sadowie, informujące o zwrocie wymienionej kwoty na rachunek Ministra Finansów w BGK, oraz nie naliczaniu odsetek Beneficjentowi.
- 17) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.52.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 26.01.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi: 723.844,23 zł. Z otrzymanej zaliczki w dniu 02.01.2015r. w kwocie 615.392,69 zł Beneficjent rozliczył się w 100%,
- 18) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.99-2015-KM z dnia 19.03.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 18.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01 w łącznej kwocie 10.691,91 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Masłów	1 106,15	18479/2015
2	Gmina Zawichost	9 585,76	18489/2015
	suma	10 691,91	

- 19) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 2.425.738,82 zł.

– Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bejsce	98 327,57	11842/2015
2	Gmina Bieliny	85 959,25	11849/2015
3	Gmina Bliżyn	82 554,94	11869/2015
4	Powiat Buski	125293,37	11873/2015
5	Gmina Ćmielów	94 874,71	11878/2015
6	Gmina Dwikozy	98 982,41	11883/2015
7	Gmina Gnojno	77 412,42	11888/2015
8	Gmina Gowarczów	77 161,03	11893/2015
9	Powiat Kielecki	57 449,34	11898/2015
10	Gmina Koprzywnica	96 581,55	11905/2015
11	Gmina Łączna	95 228,98	11909/2015
12	Gmina Łoniów	97 519,91	11914/2015
13	Gmina Nowa Słupia	83 909,35	11917/2015
14	Gmina Obrazów	94 894,05	11920/2015
15	Gmina Piekoszów	91 563,35	11926/2015
16	Gmina Miejska Sandomierz	69 896,69	11930/2015
17	Powiat Skarżyski	86 440,95	11931/2015
18	Gmina Skarżysko Kościelne	7199,15	11932/2015
19	Gmina Sobków	97 515,77	11934/2015
20	Gmina Staszów	81 934,69	11936/2015
21	Gmina Stopnica	83 299,43	11937/2015
22	Gmina Tuczępy	77 212,36	11938/2015
23	Gmina Waśniów	96 437,03	11940/2015
24	Gmina Wodzisław	99 094,50	11943/2015
25	Gmina Złota	96 046,10	11945/2015
26	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	209936,40	11946/2015
27	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	13 728,31	11949/2015
	Suma	2 376453,61	

- 20) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.169-2015-KM z dnia 06.05.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 05.05.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01 w łącznej kwocie 42.020,81 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Powiat Buski	28 817,47	31350/2015
2	Gmina Piekoszków	4 843,70	31357/2015
3	Gmina Miejska Sandomierz	8 359,64	31362/2015
	suma	42 020,81	

- 21) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.102-2015-KM z dnia 01.04.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 01.04.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 w łącznej kwocie 3.595.991,99 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Baćkowice	95 798,77	22289/2015
2	Gmina Bodzechów	83 397,33	22293/2015
3	Gmina Bogoria	99 891,75	22296/2015
4	Gmina Brody	87 765,66	22299/2015
5	Gmina Działoszyce	95 798,77	22302/2015
6	Gmina Górnio	83 178,46	22307/2015
7	Gmina Iwaniska	6 059,93	22313/2015
8	Powiat Jędrzejowski	54 218,75	22314/2015
9	Powiat Kazimierski	78 611,09	22318/2015
10	Gmina Kazimierza Wielka	109 951,52	22323/2015
11	Gmina Kije	69 002,37	22330/2015
12	Gmina Krasocin	97 804,91	22332/2015
13	Gmina Lipnik	6 134,48	22340/2015
14	Gmina Łopuszno	96 658,77	22346/2015

15	Gmina Łubnice	95 920,21	22358/2015
16	Gmina Małogoszcz	13 869,00	22377/2015
17	Gmina Michałów	77 348,56	22380/2015
18	Gmina Miedziana Góra	100 444,92	22383/2015
19	Gmina Mirzec	15 194,29	22385/2015
20	Gmina Morawica	88 547,39	22386/2015
21	Gmina Nagłowice	5 944,31	22388/2015
22	Gmina Nowy Korczyn	95 510,61	22390/2015
23	Gmina Oksa	96 270,32	22392/2015
24	Gmina Oleśnica	77 963,49	22398/2015
25	Powiat Ostrowiecki	107 138,89	22400/2015
26	Gmina Pawłów	99 865,78	22403/2015
27	Gmina Pierzchnica	96 690,41	22405/2015
28	Gmina Radków	84 811,29	22406/2015
29	Gmina Radoszyce	8 038,091	22408/2015
30	Gmina Raków	96 281,92	22412/2015
31	Powiat Sandomierski	89 790,91	22419/2015
32	Gmina Secemin	92 305,16	22422/2015
33	Gmina Sędziszów	113 651,06	22426/2015
34	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 264,93	22434/2015
35	Gmina Smyków	95 209,05	22440/2015
36	Powiat Staszowski	101 222,16	22443/2015
37	Gmina Strawczyn	97 951,80	22446/2015
38	Gmina Suchedniów	79 718,86	22448/2015
39	Gmina Szydłów	94 840,39	22451/2015
40	Gmina Tarłów	77 084,73	22453/2015
41	Gmina Wąchock	10 918,01	22456/2015
42	Gmina Wilezyce	80 755,27	22457/2015
43	Gmina Wiślica	101 512,25	22458/2015
44	Powiat Włoszczowski	82 398,37	22461/2015
45	Gmina Włoszczowa	115 552,05	22462/2015
46	Gmina Wojciechowice	7 614,54	22465/2015
47	Gmina Zagnańsk	111 040,41	22468/2015
	suma	3 595 991,99	

- 22) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.149-2015-KM z dnia 13.04.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 09.04.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41 w łącznej kwocie 98.149,82 zł, w tym na rzecz:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bałtów	13 014,56	24052/2015
2	Gmina Masłów	12 305,88	24057/2015
3	Gmina Moskorzew	15 485,60	24058/2015
4	Gmina Osiek	15 113,55	24099/2015
5	Gmina Sadowie	12 911,33	24118/2015
6	Gmina Skalbmierz	15 617,44	24121/2015
7	Gmina Zawichost	13 701,46	24124/2015
	suma	98 149,82	

- 23) Pismo IZ znak: EFRR-IV-433-RPO-2.2.001.63.2015.AO z dnia 24.04.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42 oraz rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 115.470,39 zł i rozliczeniu w 100% zaliczki przekazanej w dniu 09.04.2015 r. w wysokości 98.149,82 zł,
- 24) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.172-2015-KM z dnia 20.05.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 19.05.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaliczki, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43 w kwocie 82.594,50 zł, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach,
- 25) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-173-2015-KM z dnia 18.06.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 17.06.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 1.841.524,79 zł.
- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Baćkowice	14285,90	42828/2015
2	Gmina Bejsce	14 601,73	42834/2015
3	Gmina Bliżyn	10 702,58	42836/2015
4	Powiat Bodzentyn	12 740,43	42839/2015
5	Gmina Brody	11 306,18	42841/2015
6	Gmina Czarnocin	10 616,53	42844/2015
7	Gmina Ćmielów	16 277,13	42849/2015
8	Gmina Daleszyce	19 940,77	42851/2015
9	Gmina Dwikozy	12 879,71	42854/2015
10	Gmina Działoszyce	14 285,90	42859/2015
11	Gmina Falków	16 845,89	42863/2015
12	Gmina Gowarczów	10 814,77	42866/2015
13	Gmina Górnio	11 042,44	42872/2015
14	Gmina Imielno	14 016,69	42875/2015
15	Gmina Iwaniska	7310,22	42881/2015
16	Gmina Jędrzejów	17 637,78	42883/2015
17	Powiat Jędrzejowski	12 683,67	42886/2015
18	Powiat Kazimierski	11 846,43	42890/2015
19	Powiat Kielecki	9 453,08	42895/2015
20	Gmina Kije	9 921,60	42899/2015
21	Gmina Klimontów	14063,29	42955/2015
22	Powiat Konecki	564 506,22	42958/2015
23	Gmina Krasocin	16 901,83	42960/2015
24	Gmina Kunów	11 463,37	42964/2015
25	Gmina Lipnik	3 793,48	42965/2015
26	Gmina Łagów	98149,90	42967/2015
27	Gmina Łączna	14 855,70	42973/2015
28	Gmina Łoniów	15 409,38	42979/2015
29	Gmina Małogoszcz	4 353,74	42982/2015
30	Gmina Michałów	13 500,48	42984/2015
31	Gmina Miedziana Góra	16 631,76	42988/2015
32	Gmina Mirzec	5 398,38	42993/2015

33	Gmina Nowa Słupia	11 882,33	42997/2015
34	Gmina Nowy Korczyn	13 724,16	42999/2015
35	Gmina Obrazów	16 347,82	43001/2015
36	Gmina Oksa	14 406,84	43003/2015
37	Gmina Oleśnica	11 922,17	43004/2015
38	Powiat Opatowski	32 983,46	43005/2015
39	Powiat Ostrowiecki	15 312,76	43006/2015
40	Gmina Pacanów	12 871,15	43011/2015
41	Gmina Pawłów	15 703,72	43014/2015
42	Gmina Pierzchnica	14 718,95	43016/2015
43	Powiat Pińczowski	66 902,42	43020/2015
44	Gmina Raków	17 664,85	43022/2015
45	Gmina Miejska Sandomierz	16 425,04	43025/2015
46	Powiat Sandomierski	22 588,52	43027/2015
47	Gmina Sędziszów	16 144,37	43030/2015
48	Gmina Skarżysko-Kamienna	5 660,11	43034/2015
49	Gmina Skarżysko-Kościelne	2 715,26	43036/2015
50	Powiat Skarżyski	16 266,76	43039/2015
51	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	14 075,35	43042/2015
52	Gmina Słupia Konecka	14 019,12	43096/2015
53	Gmina Smyków	13 690,65	43103/2015
54	Gmina Sobków	16 006,01	43112/2015
55	Gmina Solec Zdrój	12 732,29	43118/2015
56	Gmina Stopnica	10 785,30	43120/2015
57	Gmina Strawczyn	16 754,95	43122/2015
58	Gmina Suchedniów	12 575,27	43125/2015
59	Gmina Tuczępy	11 323,99	43129/2015
60	Gmina Wąchock	6 119,76	43130/2015
61	Gmina Wilczyce	11 058,57	43133/2015
62	Gmina Włoszczowa	16 845,82	43135/2015
63	Powiat Włoszczowski	13 391,50	43142/2015
64	Gmina Wodzisław	15 019,76	43144/2015
65	Gmina Zagnańsk	14 219,49	43145/2015
66	Urząd Marszałkowski Województwa	101 277,50	43152/2015

	Świętokrzyskiego		
67	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	179 151,81	43153/2015
	Suma	1 841 524,79	

26) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-375-2015-KM z dnia 03.08.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 30.07.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK, środków EFRR w łącznej kwocie: 3.004,82 zł, stanowiące kolejną płatność refundacyjną.

- Płatność wynikająca z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Piekoszów	3.004,82	55878/2015
	suma	3.004,82	n/d

27) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.66.2015.AO z dnia 02.06.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 21.05.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 97.170,00 zł, z otrzymanej zaliczki w dniu 19.05.2015 r. w kwocie 82.594,50 zł Beneficjent rozliczył się w 100%.

28) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-274-2015-KM z dnia 10.07.2015 r., informujące o przekazaniu środków z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK, zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie: 981.785,06 zł.

- Płatności wynikające z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bieliny	15.565,52	50325/2015
2	Gmina Bodzechów	10.823,57	50332/2015
3	Gmina Bogoria	15.407,47	50338/2015
4	Powiat Buski	9.791,69	50342/2015
5	Gmina Busko-Zdrój	121.113,20	50349/2015

6	Gmina Chęciny	20.113,87	50351/2015
7	Gmina Gnojno	14.548,50	50353/2015
8	Gmina Kazimierza Wielka	19.818,90	50354/2015
9	Gmina Koprzywnica	16.236,19	50355/2015
10	Gmina Łopuszno	16.863,01	50356/2015
11	Gmina Łubnice	15.231,63	50357/2015
12	Gmina Morawica	12.675,55	50360/2015
13	Gmina Nagłowice	3.777,91	50363/2015
14	Gmina Ożarów	255.000,00	50364/2015
15	Gmina Piekoszków	17.214,41	50366/2015
16	Gmina Połaniec	31.849,87	50367/2015
17	Gmina Radków	16.713,92	50368/2015
18	Gmina Radoszyce	7.222,23	50370/2015
19	Gmina Rytwiany	15.852,81	50373/2015
20	Gmina Secemin	14.633,24	50374/2015
21	Powiat Staszowski	16.489,63	50379/2015
22	Gmina Staszów	22.643,19	50384/2015
23	Gmina Szydłów	15.076,80	50392/2015
24	Gmina Tarłów	11.797,14	50399/2015
25	Gmina Waśniów	10.837,37	50404/2015
26	Gmina Wiślica	13.194,49	50407/2015
27	Gmina Wojciechowice	3.611,52	50410/2015
28	Gmina Złota	13.151,72	50550/2015
29	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	149.389,71	50565/2015
30	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	75.140,00	50559/2015
suma		981.785,06	

29) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-304-2015-KM z dnia 24.07.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 23.07.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie: 558.909,00 zł, stanowiące kolejną płatność zaliczkową.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach	558.909,00	53544/2015
	suma	558.909,00	

30) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-304-2015-KM z dnia 24.07.2015 r., informujące o przekazaniu w dniu 23.07.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie: 93.257,51 zł, stanowiącej kolejną płatność refundacyjną.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Mniów	93.257,51	54507/2015
	suma	93.257,51	

31) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.71.2015.AO z dnia 10.08.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 23.07.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 657.540,00 zł, z otrzymanej zaliczki w dniu 23.07.2015 r. w kwocie 558.909,00 zł Beneficjent rozliczył się w 100%.

32) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.376-2015-KM z dnia 27.08.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 26.08.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, w łącznej kwocie 148.996,50 zł, stanowiącej kolejną płatność zaliczkową.

- Płatność wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach	148.996,50	60996/2015
	suma	148.996,50	

- 33) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.73.2015.AO z dnia 08.09.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośredni za okres do 27.08.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 175.290,00 zł, z otrzymanej zaliczki w dniu 26.08.2015 r. w kwocie 148.996,50 zł Beneficjent rozliczył się w 100%.
- 34) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2-424-2015-KM z dnia 09.10.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 07.10.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności w łącznej kwocie 481.522,53 zł, stanowiące kolejną płatność zaliczkową:
- Płatności wynikające z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bałtów	36.993,70	70415/2015
2	Gmina Bieliny	47.518,37	70424/2015
3	Gmina Bodzentyn	36.635,00	70427/2015
4	Gmina Czarnocin	30.419,93	70433/2015
5	Gmina Daleszyce	46.759,99	70435/2015
6	Gmina Masłów	27.971,76	70442/2015
7	Gmina Mniów	34.072,25	70448/2015
8	Gmina Moskorzew	18.299,39	70458/2015
9	Gmina Osiek	23.993,15	70463/2015
10	Gmina Sadowie	23.139,69	70469/2015
11	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	5.495,15	70479/2015
12	Gmina Solec-Zdrój	23.739,12	70488/2015
13	Gmina Strawczyn	33.972,48	70494/2015
14	Gmina Wiślica	28.600,70	70501/2015
15	Gmina Wodzisław	32.721,01	70510/2015
16	Gmina Zawichost	31.190,84	70513/2015
	suma	481.522,53	

- 35) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2.441-2015-KM z dnia 04.11.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 03.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK, zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami,

płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, w łącznej kwocie 966.584,52 zł, w tym na rzecz:

- Płatności wynikające z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Baćkowice	37.546,00	75972/2015
2	Gmina Bodzechów	23.744,75	75973/2015
3	Gmina Bogoria	35.296,08	75988/2015
4	Powiat Buski	13.932,33	75989/2015
5	Gmina Chęciny	14.458,50	75991/2015
6	Gmina Chmielnik	9.052,64	75992/2015
7	Gmina Dwikozy	29.506,10	75994/2015
8	Gmina Fałków	21.603,17	75996/2015
9	Gmina Gnojno	14.966,51	75998/2015
10	Gmina Iwaniska	6.981,90	75999/2015
11	Powiat Jędrzejowski	12.687,14	76002/2015
12	Powiat Kazimierski	18.222,02	76003/2015
13	Gmina Kazimierza Wielka	42.562,31	76004/2015
14	Powiat Kielecki	24.729,21	76008/2015
15	Gmina Klimontów	38.431,53	76009/2015
16	Gmina Koprzywnica	41.569,08	76012/2015
17	Gmina Kunów	25.772,00	76026/2015
18	Gmina Łączna	34.453,41	76028/2015
19	Gmina Loniów	37.351,53	76041/2015
20	Gmina Lubnice	41.963,23	76053/2015
21	Gmina Małogoszcz	12.837,69	76080/2015
22	Gmina Michałów	28.373,85	76083/2015
23	Gmina Oksa	16.872,28	76086/2015
24	Powiat Opatowski	36.339,20	76087/2015
25	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	26.877,71	76090/2015
26	Gmina Pacanów	32.254,17	76093/2015
27	Powiat Pińczowski	12.938,06	76096/2015
28	Gmina Pińczów	10.558,50	76107/2015

29	Gmina Secemin	35.896,20	76110/2015
30	Gmina Skarżysko-Kamienna	10.871,11	76112/2015
31	Gmina Słupia Konecka	28.778,43	76126/2015
32	Gmina Skarżysko Kościelne	10.163,31	76128/2015
33	Gmina Sobków	37.351,53	76130/2015
34	Powiat Starachowicki	7.859,02	76132/2015
35	Powiat Staszowski	14.297,21	76134/2015
36	Gmina Tuczępy	25.795,80	76136/2015
37	Gmina Włoszczowa	41.778,18	76139/2015
38	Gmina Wojciechowice	9.986,65	76140/2015
39	Gmina Złota	36.345,76	76143/2015
40	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	5.580,42	76144/2015
suma		966.584,52	

- 36) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.76.2015.AO z dnia 29.10.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 14.10.2015 r. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 566.497,09 zł, z otrzymanej zaliczki w dniu 07.10.2015 r. w kwocie 481.522,53 zł Beneficjent rozliczył się w 100%.
- 37) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2.480-2015-IG z dnia 27.11.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 26.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w łącznej kwocie 1.430.275,16 zł, stanowiące kolejną płatność refundacyjną, w tym na rzecz:
- Płatności wynikające z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bejsce	38.361,49	81095/2015
2	Gmina Bliżyn	29.227,25	81100/2015
3	Gmina Brody	34.423,89	81103/2015
4	Gmina Ćmielów	31.564,69	81108/2015
5	Gmina Działoszyce	37.978,83	81110/2015
6	Gmina Gowarczów	27.002,34	81115/2015
7	Gmina Górnio	24.233,50	81122/2015
8	Gmina Imielno	29.981,80	81126/2015
9	Gmina Iwaniska	5.250,45	81134/2015

10	Gmina Jędrzejów	45.067,32	81138/2015
11	Powiat Kielecki	13.706,51	81145/2015
12	Gmina Kije	23.614,70	81157/2015
13	Powiat Konecki	6.399,51	81161/2015
14	Gmina Krasocin	39.799,05	81221/2015
15	Gmina Lipnik	12.826,19	81231/2015
16	Gmina Łagów	34.459,68	81235/2015
17	Gmina Łopuszno	45.573,35	81239/2015
18	Gmina Miedziana Góra	41.533,53	81246/2015
19	Gmina Mirzec	14.421,63	81254/2015
20	Gmina Morawica	28.919,49	81259/2015
21	Gmina Nagłowice	5.773,25	81264/2015
22	Gmina Nowa Słupia	20.980,23	81268/2015
23	Gmina Obrazów	35.223,94	81272/2015
24	Gmina Oleśnica	28.259,95	81280/2015
25	Powiat Ostrowiecki	10.035,75	81282/2015
26	Gmina Pawłów	25.387,88	81285/2015
27	Gmina Piekoszów	47.216,57	81288/2015
28	Gmina Pierzchnica	39.803,23	81292/2015
29	Gmina Połaniec	29.161,09	81295/2015
30	Gmina Radków	16.399,56	81299/2015
31	Gmina Radoszyce	10.403,77	81301/2015
32	Gmina Raków	42.905,23	81305/2015
33	Powiat Sandomierski	30.398,96	81308/2015
34	Gmina Miejska Sandomierz	53.892,51	81311/2015
35	Gmina Sędziszów	42.415,94	81314/2015
36	Gmina Skalbmierz	34.801,56	81320/2015
37	Powiat Skarżyski	8.440,50	81325/2015
38	Gmina Smyków	26.950,91	81328/2015
39	Gmina Starachowice	28.024,50	81330/2015
40	Gmina Staszów	51.570,33	81332/2015
41	Gmina Stąporków	13.486,95	81334/2015
42	Gmina Stopnica	40.023,95	81337/2015
43	Gmina Suchedniów	28.139,25	81338/2015

44	Gmina Szydłów	39.333,80	81340/2015
45	Gmina Tarłów	31.510,35	81342/2015
46	Gmina Tuczępy	5.250,45	81343/2015
47	Gmina Waśniów	26.337,25	81344/2015
48	Gmina Wąchock	11.999,20	81346/2015
49	Gmina Wilczyce	24.823,35	81347/2015
50	Powiat Włoszczowski	24.097,73	81351/2015
51	Gmina Zagnańsk	32.882,02	81353/2015
suma		1.430.275,16	

38) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.78.2015.AO z dnia 17.11.2015 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.10.2015 r., zgodnie z którym, całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 2.356.507,80 zł, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 2.323.516,69 zł,

- Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.433.2.2.2015 z dnia 09.11.2015 r., informujące o przekazaniu LVI wniosku o płatność rozliczający Partnera Projektu Prokuraturę Okręgową w Kielcach,

39) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-531-2015-KM z dnia 27.11.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 26.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK, zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, w łącznej kwocie 459.101,59 zł, stanowiące kolejną płatność zaliczkową:

- Płatności wynikające z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57:

L.p.	Partner Projektu	Kwota dofinansowania w PLN	Nr identyfikacyjny zlecenia płatności
1	Gmina Bałtów	5.271,70	81883/2015
2	Gmina Czarnocin	8.298,45	81891/2015
3	Gmina Sadowie	5.298,76	81895/2015
4	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	10.732,06	81897/2015
5	Gmina Wiślica	9.404,27	81903/2015
6	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	420.096,35	81907/2015
suma		459.101,59	