

UCHWAŁA NR 901 /19

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 31 LIPCA 2019 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych:

- 1) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”**
- 2) „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)”**

NA PODSTAWIE:

Art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz.U.2017 poz. 1460 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U.2019 poz. 512), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Tabele wdrażania rekomendacji dotyczące badań ewaluacyjnych pn.:

- 1) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020 do rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji z badania pn: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródk okresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat **	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Proponowany status rekomendacji	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu uzasadnienie ewentualnych zmian sposobu wdrażania
Oś priorytetowa 1								
1	Wartość docelowa wskaźnika: <i>Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi</i> nie zostanie osiągnięta.	Rekomenduje się obniżenie wartości celu końcowego wskaźnika: <i>Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi</i> do poziomu jaki jest możliwy do osiągnięcia czyli 51.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
2	W priorytecie inwestycyjnym 1a do wykorzystania pozostaje 11,5 mln zł środków z rezerwy wykonania natomiast w priorytecie inwestycyjnym 1b niezakontrowane środki oszacowano na niecałe 30 mln zł. W projektach dofinansowanych	Zarezerwowanie środków, które pozwolą na zwiększenie dofinansowania w projektach realizowanych w Działaniu 1.1.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym i SZOOP RPOWŚ 2014-2020	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
3	z priorytetu inwestycyjnego 1a istnieje ryzyko, że na skutek dużego wzrostu cen i materiałów budowlanych	Ogłoszenie jeszcze jednego naboru w Działaniu 1.2 w roku 2020 w sytuacji gdyby	IZ RPOWŚ 2014-2020	Uwzględnienie naboru w harmonogramie naboru wniosków	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja,	

	<p>rzeczywiste koszty inwestycji będą wyższe od tych wskazanych we wnioskach o dofinansowanie. Należy zakładać (biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia), że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej perspektywy finansowej zostaną ogłoszone dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Ostatni nabór w Działaniu 1.2 zakończył się 28 września 2018r. Istnieje więc ryzyko, że przez 4 lata firmy nie będą miały możliwości pozyskania dotacyjnego wsparcia na realizację projektów z obszaru B+R.</p>	<p>kwota jaka pozostanie do dyspozycji po zwiększeniu dofinansowania w projektach realizowanych w Działaniu 1.1 przewyższać będzie 10 mln zł.</p>	<p>IR V</p>	<p>na rok 2020</p>			<p>która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</p>	
4	<p>Wartości docelowe wskaźników: <i>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku oraz Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi</i> nie zostaną osiągnięte.</p>	<p>Rekomenduje się obniżenie wartości celu końcowego wskaźnika: <i>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku</i> na poziomie „40”</p> <p>Rekomenduje się obniżenie wartości celu końcowego wskaźnika: <i>Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi</i> do poziomu jaki jest możliwy do poziomu</p>	<p>IZ RPOWS 2014-2020</p> <p>IR II/IR V</p>	<p>Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym</p>	<p>II kwartał 2020 r.*</p>	<p>Programowa operacyjna</p>	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</p>	

„42”.

Oś priorytetowa 2

5	W kilku działaniach osi 2. zostały niewielkie niezakontraktowane środki. Wskaźniki zasilane przez te działania zostały osiągnięte. Działanie 2.5 charakteryzuje się dużym potencjałem absorpcyjnym	Zwiększenie alokacji na Działanie 2.5 o 8,3 mln zł.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Ogłoszenie naboru w Działaniu 2.5 w 2020, z budżetem 14,2 mln zł (oszczędności w Działaniu 2.5 (5,9 mln zł) plus realokacja z innych działań – 8,3 mln zł)	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana częściowo do wdrożenia z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja o możliwości ogłoszenia konkursu (i wysokości budżetu) w roku 2020 zostanie podjęta po dokonaniu analizy wartości wybranych do dofinansowania projektów oraz ewentualnych oszczędności z naborów z roku 2019.
6	W Działaniu 2.6 zakontraktowano całą alokację. Do Działania 2.6 w SZOOP przypisano rezerwę wykonania.	Zakontraktowanie dodatkowych środków z rezerwy wykonania w Działaniu 2.6 (instrumenty finansowe).	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II	Podpisanie umowy z BGK i zakontraktowanie dodatkowych środków (47 mln zł) przez Menadżera Funduszu Funduszy	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
7	Wskaźnik <i>Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5)</i> w PI 3a– nie zostanie wykonany (prognozowana wartość - 23% wartości docelowej). W metodologii szacowania wskaźnika wynika, że planowano, iż wsparte IOB będą obsługiwały wyłącznie nowe	Zmiana wartości wskaźnika Liczba nowych przedsiębiorstw w Działaniu 2.1 (PI 3a).	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie	

	przedsiębiorstwa. Tymczasem regulaminy konkursów nie ograniczały usługobiorców IOB do firm nowych.						rozpoczęły	
8	W przypadku wskaźników programowych rezultatu (<i>Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB, Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług</i>) nie zostaną osiągnięte ich wartości docelowe. Szacowane wartości programowych wskaźników rezultatu osiągną w 2023 roku odpowiednio: 60%, 79% wartości docelowych, co spowodowane jest głównie zewnętrznymi czynnikami gospodarczymi.	Zmiana wartości docelowych wskaźników programowych rezultatu do poziomu oszacowanego w modelach ekonometrycznych.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.

Oś priorytetowa 3

9	Wartość docelowa wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) w PI 4a</i> nie zostanie osiągnięta (nawet w przypadku wykorzystania całej alokacji przypisanej do Działania 3.1, wraz z rezerwą wykonania) a w PI 4b zostanie znacznie przekroczona ze względu na	Zmiana wartości docelowej wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) w PI 4a</i> na 36 000 t CO ₂ eq/rok oraz w PI 4b na 20 000 t CO ₂ eq/rok.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR VI	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.
---	---	---	---------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	--	---

	błędy metodyczne i rachunkowe popełnione na etapie szacowania.							
10	Wartość docelowa wskaźnika <i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI)</i> nie zostanie osiągnięta po rozstrzygnięciu trzeciego (ostatniego) naboru, a kwota rezerwy wykonania przypisanej do Działania 3.2 zostanie prawdopodobnie przesunięta do innego działania.	Obniżenie wartości docelowej wskaźnika <i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI)</i> do poziomu odpowiadającego alokacji podstawowej na Działanie 3.2, tj. 15 922 269 EUR (lub niższego, o ile poziom alokacji podstawowej ulegnie modyfikacji w wyniku ewentualnych realokacji).	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR VI	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.
11	W PI 4c nie zostaną osiągnięte wartości docelowe wskaźników: <i>Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI)</i> , <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)</i> , <i>Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)</i> , nawet w przypadku realokacji środków rezerwy wykonania na Działanie 3.3 i objęcia dofinansowaniem wszystkich projektów z listy rezerwowej. Przyczyną jest nietrafność	Obniżenie wartości docelowych wskaźników: <i>Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI)</i> ; <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)</i> ; <i>Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)</i> . Poziomy docelowe wskaźników powinny zostać ustalone po podjęciu decyzji o ewentualnej realokacji środków.	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR VI	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.

	założeń przyjętych przy szacowaniu wartości docelowych na etapie programowania oraz zmiana uwarunkowań rynkowych.							
12	<p>W PI 4e nie zostaną osiągnięte wartości docelowe wskaźników: <i>Długość sieci ciepłowniczej, Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, Długość ścieżek rowerowych</i>, natomiast dla wskaźników <i>Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego</i> i <i>Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym</i> zakładane wartości docelowe zostaną znacznie przekroczone. Wynika to z innego niż przewidywano rozkładu typów dofinansowanych przedsięwzięć. Jednocześnie efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO₂ zostanie zrealizowany na zakładanym (a nawet wyższym) poziomie.</p>	<p>Obniżenie wartości docelowych wskaźników: <i>Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, Długość sieci ciepłowniczej, Długość ścieżek rowerowych..</i></p> <p>Zwiększenie wartości docelowych wskaźników: <i>Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego; Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowy</i></p>	<p>IZ RPOWŚ 2014-2020</p> <p>IR II/IR VI</p>	<p>Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym</p>	<p>II kwartał 2020 r.</p>	<p>Programowa operacyjna</p>	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</p>	<p>Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości wskaźników zostaną oszacowane po rozstrzygnięciu konkursów w ramach Działania 3.4.</p>
13	<p>Nazwa wskaźnika <i>Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 [µg/m³]</i> jest niezgodna z miernikiem , który wskaźnik reprezentuje</p>	<p>Zmiana nazwy wskaźnika <i>Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 na Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 na stacjach</i></p>	<p>IZ RPOWŚ 2014-2020</p> <p>IR II/IR VI</p>	<p>Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym</p>	<p>II kwartał 2020 r.*</p>	<p>Programowa operacyjna</p>	<p>rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została</p>	

	(średnioroczne stężenie pyłu PM 10).	<i>pomiarowych w województwie świętokrzyskim</i>					zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
14	Rezerwa wykonania dla 3. osi, w 38,9 mln zł, nie zostanie wykorzystana w działaniach, do których zostanie przypisana, tj. 3.1 i 3.2, ponadto szacuje się, że w działaniach tych niewykorzystane zostaną łącznie ok. 20 mln zł z ich alokacji podstawowej. Jednocześnie w Działaniu 3.3 zidentyfikowano potencjał absorpcji dodatkowych środków (ok. 30 mln zł w projektach z listy rezerwowej) oraz w Działaniu 3.4 (potencjał absorpcji ponad budżety naborów 229/18 i 230/18).	Realokacja rezerwy wykonania przypisanej do Działań 3.1 i 3.2 na Działanie 3.3 oraz ewentualnych niewykorzystanych do końca 2019 r. w Działaniach 3.1 i 3.2 środków na Działanie 3.4	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR VI	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
Oś priorytetowa 4								
15	[PI 5b] Wskaźnik <i>Pojemność obiektów małej retencji</i> został wykreślony z Ram Wykonania, ze względu na problemy formalno-prawne, które uniemożliwiły realizację tego typu projektów w woj. świętokrzyskim. Wskaźnik ten występuje nadal jako wskaźnik programowy produktu i rezultatu.	Należy uspoźnić wskaźniki i wykreślić wskaźnik <i>Pojemność obiektów małej retencji</i> z wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu i rezultatu	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie	

							rozpoczęły	
16	[PI 6a] Wskaźnik <i>Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych</i> mogą nie zostać zrealizowane jeśli nie zostanie ogłoszony kolejny nabór.	Należy uruchomić dodatkowy nabór dla PSZOK oraz zaktualizować wartość docelową wskaźnika <i>Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych</i> .	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	IZ planuje ogłoszenie kolejnego konkursu z zakresu PSZOK na IV kw. 2019 r. Ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych Beneficjentów realizacja projektów z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w dotychczas przeprowadzonych konkursach nie wpłynął żaden projekt z tego zakresu) nie planuje się kolejnych konkursów z tego zakresu. W związku z powyższym zmiana sposobu wdrożenia rekomendacji w zakresie wskaźnika <i>Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych</i> – wykreślenie wskaźnika.
17	[PI 6c] Wskaźniki <i>Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem; Liczba instytucji kultury objętych wsparciem</i> oraz <i>Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne</i> zostaną znacznie przekroczone ze względu na błędnie oszacowanie na	Zmiana wartości docelowej wskaźnika [PI 6c] <i>Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [33 szt] ; Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [36 szt] oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego</i>	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.

	etapie programowania	<i>i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [600 tys.]</i>						
18	[PI 6d] Wskaźnik <i>Liczba wspartych form ochrony przyrody</i> zostanie znacznie przekroczony ze względu na błędnie oszacowanie na etapie szacowania	Zmiana wartości docelowej wskaźnika [PI 6d] <i>Liczba wspartych form ochrony przyrody</i> [45 szt.]	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.
19	Rezerwa wykonania dla 4. osi, w kwocie 10 mln EUR, nie zostanie wykorzystana w działaniach, do których zostanie przypisana, tj. 4.1 i 4.2, ponadto szacuje się, że w działaniach tych niewykorzystane zostanie łącznie ok. 70 mln zł z ich alokacji podstawowej. W Działaniu 4.2 należy rozważyć uruchomienie kolejnego naboru. Jednocześnie w Działaniu 4.4 zidentyfikowano potencjał absorpcji dodatkowych środków (ok. 52 mln zł w projektach z listy rezerwowej)	Realokacja niewykorzystanych do końca 2019 r. w Działaniach 4.1 i 4.2 środków, w tym rezerwy wykonania z na Działania 4.4 oraz 6.5 (52 mln zł na każde).	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia <u>w</u> całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zatwierdzona do wdrożenia z zastrzeżeniem, że ostateczne kwoty i/lub działania mogą ulec zmianie (np. ze względu na zmianę wielkości oszczędności lub decyzję KE.

Oś priorytetowa 5

Brak rekomendacji

Oś priorytetowa 6

20	Wartość docelowa wskaźnika Długość ścieżek rowerowych nie zostanie osiągnięta	Urealnienie docelowej wartości wskaźnika do poziomu oszacowanego, tj. 22 km	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR II/IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
21	Wartości docelowe wskaźników Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego oraz wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) zostanie znacząco przekroczone	Urealnienie docelowej wartości wskaźnika do poziomu oszacowanego, tj. odpowiednio 15844 oraz 19439	IZ RPOWŚ 2014- 2020 IR II/ IR V	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Čzęściowe odrzucenie rekomendacji odnośnie zmiany wartości wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)</i> . Na podstawie przedłożonych wniosków o dofinansowanie, pomimo znacznego wzrostu liczby zmodernizowanych źródeł oświetlenia, beneficjenci nie deklarują osiągnięcia wskaźnika dot. spadku emisji na tak wysokim poziomie jak prognozowana wartość w raporcie. Proponuje się pozostanie przy dotychczasowej zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 5 490. Zastrzega się możliwość zmiany wartości docelowej

								wskaźników na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.
Oś priorytetowa 7								
22	Kwota środków do rozdysponowania równa jest rezerwie wykonania i wynosi 8,75 mln zł. Jakkolwiek na liście rezerwowej konkursu dotyczącego rozwoju e-społeczeństwa znajduje się kilkanaście projektów, w których wnioskowana kwota dofinansowania to 45,9 mln zł tak pierwsze cztery projekty otrzymały ex-aequo identyczną liczbę punktów więc możliwe jest dofinansowanie albo wszystkich z nich, albo żadnego. Kwota dofinansowania w tych projektach przekracza 14 mln zł i przewyższa dostępne środki w działaniu.	Rekomenduje się przeznaczenie rezerwy wykonania z Działania 7.1 na pokrycie nadkontraktacji w Działaniu 7.2, której wysokość to około 4 mln zł i przeznaczenie pozostałych środków na inne działanie o wysokim potencjale absorpcyjnym (np. 6.5).	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/ IR VIII	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	
Oś priorytetowa 8								
23	Wartość docelowa wskaźnika ram wykonania <i>Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych</i> jest zagrożona, jeśli nie zostaną wydatkowane środki pozostałe do zakontraktowania po 2019 r.	Organizacja dalszych naborów w ramach Osi 8 po 2019 r. i prowadzenie intensywnych działań w celu zakontraktowania jak największej ilości środków	IZ RPOWŚ 2014-2020 DWEFS	Uwzględnienie naborów w harmonogramie po 2019 r.	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie	

24	Wartość docelowa wskaźników programowych produktu <i>Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie</i> oraz <i>Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest zagrożona, jeśli nie zostaną wydatkowane środki pozostałe do zakontraktowania po 2019 r. (11 283 610 PLN poza rezerwą wykonania oraz 3 501 928 PLN rezerwy wykonania)</i>	Organizacja dalszych naborów w ramach Osi 8 po 2019 r.	IZ RPOWŚ 2014-2020 DWEFS	Uwzględnienie naborów w harmonogramie po 2019 r.	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rozpoczęły, rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
25	Osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika programowego produktu <i>Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie</i> obecnie jest zagrożone	Rekomenduje się zmianę metodologii liczenia wskaźnika poprzez włączenie wskaźnika <i>Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK</i> w programie do łącznego wskaźnika <i>Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie</i> , gdyż z logicznego punktu widzenia zachodzi tu inkluzja.	IZ RPOWŚ 2014-2020 DWEFS	Włączenie wskaźnika "Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie" do Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK i organizacja stosownego konkursu w ramach Poddziałania 8.3.3.	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	

26	Osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika programowego produktu <i>Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie</i> obecnie jest zagrożone	Dostosowanie wartości wskaźnika do oszacowanej w prognozach: obniżenie wartości celu końcowego wskaźnika <i>Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie</i> do poziomu „8976”	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/ DWEFS	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym i SZOOP RPOWŚ 2014-2020	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomenacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia z zastrzeżeniem, że wartości docelowe wskaźników zostaną oszacowane przez IZ na podstawie aktualnego stanu wdrażania RPOWŚ.
27	W przypadku wskaźników programowych rezultatu dla PI 8vi: <i>Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne oraz Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie</i> nie zostaną osiągnięte cele programu	Zmiana metodologii szacowania wskaźnika rezultatu <i>Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne.</i> Metodologia szacowania tego wskaźnika zakłada, że część środków finansowanych przeznaczonych na alokację będzie obejmowała wsparcie działań polegających na zwiększeniu zgłaszalności na badania profilaktyczne. Nieuzasadnionym z punktu widzenia zdrowia publicznego działaniem byłoby przeznaczenie wszystkich środków wyłącznie na badania diagnostyczne, na które zgłaszalność zależy od woli	IZ RPOWŚ 2014-2020 IR II/ DWEFS	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym i SZOOP RPOWŚ 2014-2020 i w naborach wniosków po 2019	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomenacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	

		<p>beneficjentów programu. Stąd słusznie w metodologii szacowania wskaźnika produktu uznano, że 50% alokacji zostanie przeznaczonych na badania profilaktyczne a 50% na zwiększenie zgłaszalności. Przy szacowaniu wskaźnika rezultatu <i>Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie</i> pominięto powyższe założenie, przyjmując, że liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi będzie wynikała z przeznaczenia 100% alokacji na badania, a jedyne zmniejszenie o wartość 10% będzie wynikało z faktu, iż 90% w zakładanych 100% zgłosi się faktycznie na badania profilaktyczne. Założenie to należy przyjąć. Po wprowadzeniu ww. zmian, oba wskaźniki zostaną osiągnięte.</p>						
28	W przypadku wskaźnika programowego rezultatu dla	1. Obniżenie wartości celu końcowego	IZ RPOWŚ 2014-2020	Wprowadzenie zmian	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	1. rekomendacja zatwierdzona w całości -	

	PI 10iv: <i>Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia</i> nie zostaną osiągnięte cele programu	wskaźnika do poziomu „80%”; 2. Stosowanie po 2019 r. w konkursach w ramach poddziałań 8.5.3 i 8.5.4 kryterium dostępu dotyczące objęcia wsparciem co najmniej 80% grupy docelowej działaniami prowadzonymi do zdobycia kwalifikacji w projekcie.	IR II/ DWEFS	w Programie Operacyjnym i SZOOP RPOWŚ 2014-2020 i w naborach wniosków po 2019			rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły 2. rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	
--	---	---	-----------------	---	--	--	--	--

Oś priorytetowa 9

29	Po naborach z 2019, na pewno nie zostaną osiągnięte oba wskaźniki ram wykonania, zarówno wskaźnik odnoszący się do liczby uczestników w programie, jak i wskaźnik finansowy. Podobnie nie zostaną osiągnięte wspólne i specyficzne wskaźniki programowe dla PI 9i, Pi 9iv.	Konieczne będzie ogłoszenie dodatkowych naborów po 2019 r. Z całą pewnością dotyczy to działań 9.1 oraz 9.2.1 mających największy wkład w realizację wskaźnika ramowego: <i>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.</i> Na pewno dodatkowe nabory konieczne będą także w Działaniu 9.2.3, realizującym wskaźnik: <i>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub</i>	IZ RPOWŚ 2014-2020 DWEFS	Zaplanowanie i wprowadzenie w 2020 r. dodatkowych naborów, w wymiarze ustalonym po analizie stopnia kontraktacji naborów w 2019 r., w poszczególnych działaniach. Uwzględnienie naborów w harmonogramie naborów wniosków na I i II kwartał 2020	IV kwartał 2019, I, II kwartał 2020 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
----	---	--	---------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

		<i>wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie</i>						
30	Dotychczasowy poziom absorpcji środków w naborach (tj. do końca 2018 r), zwłaszcza w Działaniach 9.1, 9.2.1 oraz 9.2.3 był niewystarczający.	Konieczne jest zwiększenie absorpcji w naborach przeprowadzanych w 2019 r.	IZ RPOWŚ 2014-2020 DWEFS	IZ powinna stale monitorować czy podjęte środki w celu zwiększenia absorpcji (kampanie informacyjne, szkolenia, tryb pozakonkursowy naborów) przynoszą pozytywne efekty. Wysiłek w zakresie informowania i szkolenia beneficjentów powinien skoncentrować się zwłaszcza na podmiotach leczniczych i świadczących usługi lecznicze (nie ma dla nich trybu pozakonkursowego, są najmniej doświadczone w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów). Dobrze poprzedzić te działania pogłębioną diagnozą potrzeb tej grupy	Systematycznie, przez cały 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	

								beneficjentów.		
Oś priorytetowa 10										
31	Wysoka celowość poszerzenia i przedłużenia oferowania wsparcia 10.4.1. instrumenty bezwrotne z alokacją OSI	Alokowanie całej rezerwy wykonania na to poddziałanie	IZ RPOWŚ 2014-2020; IP RPOWŚ 2014-2020 (WUP) IR II/ IP WUP	Opracowanie propozycji alokacji wraz z uzasadnieniem, przeprowadzenie procesu uzgodnień i dokonanie alokacji	II kwartał 2020 r.*	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły			
32	Zidentyfikowano jedno Działanie (10.5) w którym poziom implementacji i wydatkowania są zagrożone	Ścisły monitoring	IZ RPOWŚ 2014-2020; IP RPOWŚ 2014-2020 (WUP) IR II / IP WUP	Działania naprawcze 10.5. uwzględnione w nowych warunkach konkursu; ścisłe monitorowanie wykonania w okresie do końca 2020 roku z punktu widzenia ewentualnej potrzeby realokacji	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły			
33	Zidentyfikowano ryzyko, że pod koniec okresu realizacji interwencji pojawią się oszczędności systemowe, które mogą pozostać niealokowane, niezakontrowane i niewydatkowane.	Niezależnie od oczekiwanych ewentualnych rozwiązań przyjętych na poziomie kraju lub regionu, opracowanie i wprowadzenie mechanizmu szacowania i wydatkowania późno pojawiających się oszczędności	IZ RPOWŚ 2014-2020; IP RPOWŚ 2014-2020 (WUP)	Opracowanie i wprowadzenie mechanizmu szacowania i wydatkowania późno pojawiających się oszczędności	III kwartał 2021 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły			
34	Zidentyfikowane zostało	Przejrzanie osiągniętych	IP RPOWŚ	Ścisłe	IV kwartał	Programowa	rekomendacja			

	ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości niektórych wskaźników rezultatu w Działaniach 10.1 i 10.2.1. oraz produktu i jednego wskaźnika rezultatu w Działaniu 10.5.	i kontraktowanych poziomów wskaźników rezultatu dla nowych umów w ramach 10.1 i 10.2.1. i bliższe uzgodnienie oczekiwań z kontraktowaniem.	2014-2020 (WUP)	monitorowanie wykonania poszczególnych wskaźników, zwłaszcza możliwych do osiągnięcia liczb osób z potwierdzonymi kwalifikacjami	2019 r.	operacyjna	zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	
35		Monitoring potrzeby ewentualnego dostosowania wskaźników produktu i jednego rezultatu w Działaniu 10.5.	IZ RPOWŚ 2014-2020; IP RPOWŚ 2014-2020 (WUP)					
36	Istnieje ryzyko, że realizacja instrumentów zwrotnych w ramach Poddziałania 10.4.1. nie osiągnie zakładanej liczby udzielonych pożyczek	Bliższy i dokładniejszy monitoring BGK w celu potwierdzenia założeń, zgodnie z którymi zaplanowane wykonanie jest realne i dokumentowane osiąganym tempem akcji pożyczkowej.	IZ RPOWŚ 2014-2020; IP RPOWŚ 2014-2020 (WUP)	Wzmocnienie prowadzonego monitoringu przez tzw. challenge - czyli krytyczne sprawdzanie i dociekanie danych i założeń leżących u podstaw prezentowanych wyników wdrażania	IV kwartał 2019 r.	Programowa operacyjna	rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają	

*zmiana terminu z IV kwartału 2019. IZ RPOWŚ proponuje przyjąć termin wdrożenia rekomendacji po akceptacji MIiR oraz KE tzn. przewiduje się najpóźniej II kwartał 2020 r.

** przy adresatach rekomendacji w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju dodano symbole oddziałów, które w ramach IZ RPOWŚ merytorycznie odpowiadają za wdrażanie poszczególnych działań.

INSTRUKCJA

IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MIiR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:

- a) rekomendacja **zatwierdzona w całości** - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- b) rekomendacja **zatwierdzona częściowo** – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,

- c) rekomendacja zatwierdzona w całości (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w części**, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- e) rekomendacja zatwierdzona w całości (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko **w części** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- g) rekomendacja **odrzucona** – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.

Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn:

- Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)
- Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),
- Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia

Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020 do rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn: Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)

L.p.	Wniosek wynikający z badania	Proponowana rekomendacja	Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji (adresat rekomendacji)	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał)	Klasyfikacja	Proponowany status rekomendacji	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu. Uzasadnienie ewentualnych zmian sposobu wdrożenia
1.	<p>Osiągnięcie relatywnie niskiej wartości brutto wskaźnika (6,72%) związane jest z:</p> <ul style="list-style-type: none"> Założoną w Załączniku nr 6 <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne metodologią, która nie uwzględnia wzrostu ceny wynagrodzenia;</i> Korzystną sytuacją na rynku pracy osób, które zgłaszają się do udziału w projektach. (str. 42) 	W celu osiągnięcia wyższej wartości wskaźnika Wykonawca rekomenduje położenie większego nacisku na realizację projektów skierowanych do osób znajdujących się w złej sytuacji na rynku pracy. (str. 42)	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić wsparcie dla osób znajdujących się w złej sytuacji na rynku pracy w szerszym zakresie niż w ramach obecnej perspektywy finansowej.	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa - strategiczna	Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zatwierdzona do wdrożenia z wyłączeniem interwencji odpowiadającej Działaniu 10.5 RPOWŚ 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż w ramach Działania 10.5 to przedsiębiorca decyduje i kieruje pracownika do udziału we wsparciu, mając na uwadze zidentyfikowane przez siebie potrzeby rozwojowe, nie jest uzasadnione by preferować wsparcie dla osób o „niepewnym zatrudnieniu” (w rozumieniu zgodnym z treścią raportu str. 42/43).

2.	<p>Wskaźnik „liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” nie zawiera wszystkich możliwych form poprawy sytuacji na rynku pracy. Specyfika MŚP, które biorą udział w Działaniu 10.5 często uniemożliwia przyznawanie awansu w formie zmiany stanowiska na wyższe lub zmiany formy zatrudnienia. W takich przypadkach podniesienie kwalifikacji bądź kompetencji wiąże się z gratyfikacją, np. w postaci wyższego wynagrodzenia czy jednorazowej premii, ale także zmiany zakresu obowiązków, zwiększenia odpowiedzialności czy wzrostu poważania wśród pracodawców i współpracowników. W przypadku niektórych przedsiębiorstw samo skierowanie danego pracownika na szkolenie stanowi swego rodzaju wyróżnienie. (str. 52)</p>	<p>Rekomenduje się wnioskowanie przez Instytucję Zarządzającą (IZ) o rozszerzenie definicji wskaźnika „liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” o inne formy poprawy sytuacji na rynku pracy – uzyskanie wyższego wynagrodzenia (jako awans płacowy), otrzymanie jednorazowej premii, zmiany zakresu obowiązków. (str. 52)</p>	IZ RPOWS 2014-2020	<p>Wnioskowanie przez IZ o modyfikację sposobu pomiaru wskaźnika, by w ramach kolejnego etapu badania osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu rozszerzyć definicję wskaźnika o inne formy poprawy sytuacji na rynku pracy.</p>	IV kwartał 2019 roku	<p>Rekomendacja programowa - strategiczna</p>	<p>Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</p>	
3.	<p>Wśród uczestników projektów biorących udział w badaniu zaobserwować można zwiększenie poziomu stabilności zatrudnienia. Respondenci deklarowali bowiem, że byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na czas nieokreślony bądź określony. Zestawiając dane zauważyć można:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Częstsze stosowanie przez pracodawców wobec uczestników projektów formy umów o pracę w miejsce umów cywilno-prawnych. • Częstsze stosowanie przez pracodawców wobec uczestników projektów formy umów o pracę na czas nieokreślony w miejsce terminowych umów o pracę. (str. 	<p>Należy kontynuować wsparcie osób zatrudnionych na regionalnym rynku pracy. Oferowane wsparcie wpływa bowiem na stabilność zatrudnienia uczestników. (str. 53-57)</p>	IZ RPOWS 2014-2020	<p>W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić wsparcie osób pracujących na regionalnym rynku pracy.</p>	IV kwartał 2020 roku	<p>Rekomendacja programowa - strategiczna</p>	<p>Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły</p>	

	53-57)							
4.	Biorąc pod uwagę średnią ocenę wynagrodzenia, zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia wzrosło najbardziej w przypadku uczestników projektów realizowanych w ramach PI 10i (Działanie 8.3), najmniej zaś – w przypadku uczestników projektów wspieranych w ramach PI 8vi (Działanie 8.2). (str. 61-62)	Wsparcie w zakresie Działania 8.3 sprzyja wzrostowi zadowolenia z otrzymywanego przez uczestników wynagrodzenia. Z tej przyczyny należy kontynuować wsparcie w tym zakresie – oddziałuje ono na najbardziej dostrzegalny aspekt dotyczący zmiany sytuacji na rynku pracy. (str. 61-62)	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić wsparcie osób pracujących na regionalnym rynku pracy skierowane do interesariuszy systemu edukacji.	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa - strategiczna	Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
5.	Uczestnictwo w projektach sprzyjało uzyskaniu przez badane osoby większego poważania w pracy: zarówno ze strony pracodawcy, jak też ze strony współpracowników. Uzyskanie przez uczestników większego szacunku ze strony pracodawcy częściej dotyczyło mężczyzn, zaś jeśli chodzi o wzrost poważania ze strony współpracowników, częściej zauważane jest to w przypadku kobiet. Związane jest to nie tylko z umiejętnościami nabywanymi w wyniku uczestnictwa w projekcie, ale również z nabywanymi kompetencjami, przede wszystkim miękkimi. (str. 64-65)	Należy kontynuować wsparcie kierowane do osób zatrudnionych, przede wszystkim kładąc nacisk na kompetencje miękkie. Pozwoli to zwielokrotnić uzyskane w wyniku realizacji projektu efekty w odniesieniu do uczestników. (str. 64-65)	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić wsparcie osób pracujących na regionalnym rynku pracy dotyczące zwiększenia poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także kształtowania i nabywania tzw. kompetencji miękkich.	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa - strategiczna	Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	Rekomendacja zatwierdzona z wyłączeniem form wsparcia odpowiadających interwencji Działania 10.5 RPOWŚ 2014-2020
6.	Uczestnicy projektów są bardzo zadowoleni z jakości otrzymanego wsparcia i uważają, że jest ono	Rekomenduje się kontynuowanie realizacji dotychczas realizowanych	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa	Rekomendacja zatwierdzona w całości -	

	dostosowane do ich potrzeb – nawet w przypadku najniżej ocenianych PI średnia ocen przekroczyła 7,5 w skali 1-10. (str. 70-71, 75-77)	form wsparcia: kursów, szkoleń, opieki nad dziećmi, usług doradczych. (str. 70-71, 75-77)		perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić formy wsparcia realizowane w ramach obecnej perspektywy finansowej.		owa - strategiczna	rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
7.	Formami wsparcia mającymi największy wpływ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów są: kursy i szkolenia, doradztwo oraz doskonalenie zawodowe. (str. 79-80)	Rekomenduje się położenie większego nacisku na realizację kursów i szkoleń, doradztwa i doskonalenia zawodowego. (str. 79-80)	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy zwiększyć ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację kursów i szkoleń (PI 8v, 10i), doradztwa (PI 8v, 9v) oraz doskonalenia zawodowego (PI 10iv).	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa - strategiczna	Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	
8.	Wsparcie w ramach działania 10.5 w postaci szkoleń i kursów pozwalających na podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz zdobycie potwierdzających je certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń ma większy wpływ na otrzymanie awansu/wzrostu wynagrodzenia/zmiany umowy o pracę, niż szkolenia i kursy ukierunkowane na zdobywanie kompetencji miękkich. (str. 51, 69-70, 75, 79)	Rekomenduje się kontynuowanie realizacji kursów i szkoleń kończących się podniesieniem kwalifikacji i kompetencji wraz z przyznaniem dyplomu, certyfikatu lub zaświadczenia w ramach Działania 10.5. (str. 51, 69-70, 75, 79)	IZ RPOWŚ 2014-2020	W ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku należy uwzględnić wsparcie osób pracujących na regionalnym rynku	IV kwartał 2020 roku	Rekomendacja programowa - strategiczna	Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły	

				pracy dotyczące zwiększenia poziomu kwalifikacji i kompetencji kończących się otrzymaniem certyfikatu, dyplomu bądź zaświadczenia.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTRUKCJA

IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MIiR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:

- a) rekomendacja **zatwierdzona w całości** - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- b) rekomendacja **zatwierdzona częściowo** – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- c) rekomendacja zatwierdzona w całości (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**realizowana**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają,
- e) rekomendacja zatwierdzona w całości (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia **w całości** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (**wdrożona**) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko **w części** i działania wdrożeniowe już zakończono,
- g) rekomendacja **odrzucona** – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.

Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn:

- Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)
- Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),

Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia