



OK-I.0003.2.6.2020

**Szanowny Pan
Marek Bogusławski
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

Odpowiadając na Pana zapytanie złożone w dniu 20 stycznia 2020 r. w sprawie Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., poniżej przedkładałam informację dotyczącą problematyki zawartej w punktach I-III niniejszego zapytania.

Odnosząc się do punktu I informuję, iż w związku z realizacją przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. projektów pn.: *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 oraz Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT*, współfinansowanych ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 *Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*, Działanie 8.2 *Aktywne i zdrowe starzenie się*, Podziałanie 8.2.2 *Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie* oraz Podziałanie 8.2.3 *Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT*, przedstawiam poniżej informacje dotyczące:

1. szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych programów,
2. stopnia realizacji poszczególnych programów,
3. wysokości wydatkowanych środków finansowych na realizację poszczególnych programów profilaktycznych,
4. liczby przebadanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego w poszczególnych programach,
5. szczegółowego zakresu obowiązków oraz sprawozdania z działań Pana Zdzisława Wrzałki i efektów tych działań.

Zakres punktów 1-4 dotyczy projektu pn: *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego (okres realizacji: 1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2021 r.)*

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jako Wnioskodawcy, podczas realizacji projektu nastąpiły opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi od obecnego Zarządu Spółki. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22 czerwca 2018 r., ale dopiero po 11 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, po zmianie Zarządu Spółki, w dniu 1 maja 2019 r. utworzono Dział Projektów Unijnych w strukturze Spółki. W ramach działu zatrudniono osoby z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami, tym samym rozpoczynając pierwsze mierzalne działania w kierunku realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) pn. *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych*. W ciągu kilku miesięcy funkcjonowania działu dokonano znacznych postępów we właściwej organizacji programu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszono postępowania na dostawę i usługi dla poszczególnych zadań. Szczegółowy harmonogram zrealizowanych działań zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

Informacja za okres: 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie:

- zorganizowano biuro projektu w budynku Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. przy ul. 1 Maja 13 w Busku-Zdroju na bieżąco udzielając informacji o realizowanym projekcie i obsługując kandydatów do uczestnictwa w projekcie, a także administrując jego realizacją,
- zaangażowano kadrę zarządzającą projektem,
- sporządzono *Plan zamówień publicznych*,
- zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie Biura Projektu w ramach kosztów pośrednich,
- podpisano umowę współpracy z prof. dr hab. nauk medycznych, której przedmiotem jest nadzór merytoryczny oraz udział w rekrutacji i przeprowadzeniu szkoleń /kursów personelu medycznego: 200 edukatorów (pielęgniarek), 60 lekarzy kardiologów/kardiochirurgów i 100 lekarzy POZ,
- opracowano i wprowadzono zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. nr 49/2019 *Regulamin projektu i rekrutacji*,
- przygotowano dokumentację form wsparcia dla uczestników projektu (deklaracje uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe, dzienniki zajęć),
- opracowano plakat projektu,
- kandydatom do projektu wyjaśniano szczegółowo prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie oraz rodzaj oferowanego wsparcia,
- wraz z utworzeniem Działu Projektów Unijnych w strukturze Spółki dokonana została analiza zapisów Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i wniosku o dofinansowanie; w związku ze znacznymi rozbieżnościami w zapisach obu dokumentów mogącymi wpłynąć na kwalifikowalność wydatków w projekcie w dniu 5 czerwca 2019 r. wystąpiono do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z prośbą o interpretację poszczególnych zapisów RPZ; w dniu 17 czerwca 2019 r. uzyskano odpowiedzi na zadane pytania oraz zostały zaakceptowane propozycje Spółki dotyczące poszczególnych etapów organizacji i realizowania RPZ, o czym poinformowano Instytucję Zarządzającą *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*,
- w celu sprawnej realizacji projektu zaangażowano Koordynatora ds. ewaluacji oraz Koordynatora ds. monitoringu programu,
- przygotowano działania związane z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia w celu realizacji projektu, tj. przeprowadzenia intensywnej akcji promocyjno-informacyjnej o Programie, tj. działania związane z emisją spotów radiowych, dystrybucją plakatów, ulotek, przeprowadzeniem audycji/kampanii edukacyjnych w lokalnej TV, prowadzeniem audycji w lokalnych stacjach radiowych, jak również z publikacją artykułów prasowych oraz stworzeniem i prowadzeniem strony internetowej),
- opracowano dokumenty potwierdzające odbiór wsparcia zgodnie z RPZ *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych* – karty postępowania zdrowotnego, ankietę satysfakcji, harmonogramy,
- podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy ze środowiskiem wspierającym realizację programu,
- prowadzono prace nad przygotowaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem medycznym związanym z leczeniem osób po ostrych zespołach wieńcowych,
- na potrzeby szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek –sporządzono listę poradni kardiologicznych NFZ oraz gabinetów prywatnych, listę lekarzy POZ, wykaz oddziałów chorób wewnętrznych, kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych,

- opracowano wstępny plan szkoleń dla lekarzy kardiologów/kardiochirurgów, lekarzy POZ i pielęgniarek,
- rozpoczęto nabór do projektu pielęgniarek kardiologicznych lub pracujących na oddziałach i poradniach kardiologicznych bez specjalizacji (działania te zostały przeprowadzone podczas konferencji pielęgniarek w Centrum Konferencyjnym „Marconi” w dniu 26 czerwca 2019 r.

Informacja za okres: 1 lipca – 30 września 2019 r.

W analizowanym okresie:

- wystąpiono z prośbą o oszacowanie cen materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, skrypty, karty postępowania) do 9 firm; w odpowiedzi uzyskano 1 niekompletny formularz szacowania, dwie firmy poinformowały Dział Projektów, iż nie wykonują szacowań / nie przystępują do przetargów, dlatego w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjęto kolejną próbę oszacowania wartości zamówienia wysyłając zapytanie do kolejnych 9 innym firm; w odpowiedzi do dnia 28 sierpnia 2019 r. uzyskano 2 formularze szacowania,
- opracowano kompletną dokumentację przetargową na wyłonienie Wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej dla wszystkich realizowanych projektów; ogłoszenie przetargu zaplanowane zostało na październik 2019 r.,
- podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy ze środowiskami wspierającymi realizację programu pomiędzy „Uzdrowiskiem Busko-Zdrój” S.A. realizującym Program, a: POZ, poradniami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m. in. w zakresie kardiologii) i oddziałami szpitalnymi – chorób wewnętrznych, kardiologicznych, kardiochirurgicznych, pracowniami hemodynamiki w celu dotarcia do jak największej liczby UP zainteresowanych, w tym do środowiska chorego.
- w dniu 12 września 2019 r. ogłoszono przetarg unijny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) dotyczący zadania na: *Kompleksowa usługa kursu/szkolenia kadry medycznej wraz z nawiązaniem współpracy z 200 edukatorami w projekcie pn. „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego – ustawa Pzp art. 11 ust. 8 – przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w postępowaniu trwającym 35 dni. Zamawiający przekazał (wysłał) ogłoszenie o zamówieniu za pośrednictwem narzędzia online: <https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=pl>, które po przetłumaczeniu i z nadanym już oficjalnie numerem ogłoszenia: 2019/S 179-436581 zostało opublikowane w dniu 17 września 2019 r. na mini portalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b0d01fe2-6d63-40e0-9011-f995a39a5d8f> oraz na Biuletynie Informacji Publicznej „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. <http://www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/przetarg.php?id=818>.*

Informacja za okres: 1 października – 31 grudnia 2019 r.

W analizowanym okresie:

- w odpowiedzi na ogłoszony przetarg unijny dotyczący zadania pn.: *Kompleksowa usługa kursu/szkolenia kadry medycznej wraz z nawiązaniem współpracy z 200 edukatorami* w projekcie do dnia 6 listopada 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono; w wyniku powyższego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, w dniu 18 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie o zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki; Zamawiający zaprosił do negocjacji Wykonawcę, któremu w zaproszeniu postawił warunki podmiotowe, przedmiotowe oraz zakres i sposób

spełnienia świadczenia; w wyniku negocjacji, w dniu 22 listopada 2019 r. strony wyraziły chęć zawarcia umowy, która została podpisana w dniu 2 grudnia 2019 r. na: szkolenia kadry medycznej, rekrutację grupy docelowej, zatrudnienie edukatorów zdrowotnych, wartości brutto umowy: 4 130 200,00 zł;

- w dniu 24 października 2019 r. zostało wysłane pismo nr PPU-K/8/2019 do Dyrekcji wszystkich szpitali w województwie świętokrzyskim, informujące o realizowanym projekcie, z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych wśród kadry medycznej (lekarzy oraz pielęgniarek),
- w dniu 8 października 2019 r. wysłano zapytania o szacowanie przedmiotu zamówienia na kompleksową usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej do 20 firm; Zamawiający otrzymał pięć ofert, w tym wszystkie przewyższające przyjętą przez Zamawiającego wartość zamówienia,
- w dniu 31 października 2019 r. został ogłoszony przetarg pn. *Kompleksowa usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektów współfinansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020*, w odpowiedzi na który wpłynęły 3 oferty, z czego została wyłoniona najkorzystniejsza oferta na realizację kampanii; w dniu 9 stycznia 2020 r. podpisano umowę na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu z wybranym Wykonawcą, o wartości brutto: 203 000,00 zł.
- w dniach 13-15 grudnia 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla kadry medycznej oraz ustalono harmonogram szkoleń dla kadry medycznej (360 osób) do czerwca 2020 r.,
- na etapie rekrutacji uczestników projektu / programu, w związku z pojawiającymi się pytaniami kadry medycznej województwa świętokrzyskiego, do których adresowany jest program, w dniu 13 grudnia 2019 r. wystąpiono do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące:
 1. możliwości rekrutacji do projektu lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 2. rekrutacji do projektu pielęgniarek będących w trakcie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

W dniu 24 grudnia 2019 r. uzyskano od IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 pozytywną odpowiedź ma zadane pytania oraz zgodę na dalszą realizację projektu według przedstawionych propozycji.

Realizacja wskaźników i dokonanie płatności za przeprowadzone usługi nastąpi w kolejnych miesiącach realizacji projektu.

Dotychczas, wydatkowane i rozliczone środki w projekcie według stanu na dzień 31.12.2019 r. to: 36 797,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 15 771,31 zł,
- szkolenie dla pielęgniarek: 8 190,00 zł,
- zakup 2 projektorów: 6 000,00 zł,
- wkład własny: 3 840,00 zł,
- koszty pośrednie: 2 996,14 zł

W kolejnym okresie rozliczeniowym zostaną zintensyfikowane działania w zakresie:

1. szkoleń dla Kadry Medycznej (dalszy ciąg szkoleń),
2. zatrudnienia edukatorów,
3. rekrutacji UP,
4. prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej o projekcie.

Na podstawie upoważnienia z dnia 29 października 2019 r. Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dokonał kontroli projektu, której zakres obejmował:

1. prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości płci,

2. prawidłowość rozliczeń finansowych,
3. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
4. sposób rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu,
5. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
6. zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
7. prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych,
8. poprawność udzielania zamówień publicznych,
9. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
10. poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
11. utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,
12. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
13. poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
14. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
15. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
16. prawidłowość realizacji projektów partnerskich,
17. prawidłowość realizowanych form wsparcia.

Zgodnie z zapisami raportu pokontrolnego z dnia 24 grudnia 2019 r., w związku z opracowanym przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. planem naprawczym, przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ, zespół kontrolujący stwierdził brak zaleceń pokontrolnych.

W związku z ogłoszonym przez Fundację Fundusz Współpracy naborem wniosków na projekty grantowe dotyczące rozszerzania projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy międzynarodowej w ramach projektu pn. *Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową*, skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS, w dniu 27 października 2019 r. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. złożyło w ramach realizowanego projektu pn.: *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego* wniosek grantowy rozszerzający projekt standardowy o komponent ponadnarodowy pn.: *Optymalny model edukacji pacjenta po ostrym zawale mięśnia sercowego w celu wzmocnienia korzyści zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki lokalnej i pacjenta (Optimal model of patient education sfter acute myocardial infarction in order to strengtem health benefits with special regard to local and patient chracteristic)*. Wniosek grantowy otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został rekomendowany do dofinansowania w wysokości: 80 001.05 zł.

Zakres punktów 1-4 dotyczy projektów pn.:

- ***Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 (okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.)***
- ***Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2– ZIT (okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.)***

Zgodnie z zapisami *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* oraz wniosków o dofinansowanie projektów, realizacja projektów przebiegać będzie w następujących etapach:

1. działania informacyjno-edukacyjne,
2. identyfikacja grup ryzyka,
3. kompleksowe wsparcie osób z otyłością,
4. monitoring i ewaluacja.

Informacja za okres: 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie:

- przygotowano działania związane z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia, w celu realizacji projektu, tj. przeprowadzenia intensywnej akcji promocyjno-informacyjnej o programie (emisją spotów radiowych, dystrybucją plakatów, ulotek, przeprowadzeniem audycji/kampanii edukacyjnych w lokalnej TV, prowadzeniem audycji w lokalnych stacjach radiowych, jak również poprzez publikację artykułów prasowych),
- opracowano wzory dokumentacji koniecznej do realizacji programu, tj.: w związku z planowanym naborem i kwalifikacją uczestników projektu opracowano dokumenty potwierdzające odbiór wsparcia zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ) w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy Typu 2 (dokumenty rekrutacyjne, karty postępowania, ankietę satysfakcji, ankiety nt. czynników determinujących),
- zakupiono wyposażenie miejsca pracy audytora (laptop wraz z oprogramowaniem),
- prowadzono prace nad utworzeniem bazy danych nt. uczestników projektu,
- trwa nawiązanie współpracy ze środowiskami wspierającymi, m.in. organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, JST,
- główne wysiłki kierowane były na opracowanie optymalnego charakteru wsparcia dla grupy docelowej zdefiniowanej we wniosku aplikacyjnym,
- powołano zespół finansowo-księgowy,
- opracowano *Regulamin projektu i rekrutacji*,
- przygotowano dokumentację form wsparcia dla uczestników projektu (deklaracje uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe, dzienniki zajęć), przy uwzględnieniu założeń rozporządzeń i wytycznych,
- przeprowadzono postępowania na zakup wyposażenia biura projektu w ramach kosztów pośrednich: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarki, wyposażenie: biurka, krzesła, szafy / komody na dokumenty,
- opracowano plakaty projektów,
- sporządzono *Plan Wydatkowania* dla całego Działu Projektów Unijnych, obejmujący wszystkie realizowane projekty,
- przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień na: opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, skryptów, dokumentów edukacyjnych, ogłoszenia artykułów prasowych, audycje i kampanie edukacyjne w TV, audycje w lokalnych stacjach radiowych, zakup analizatora składu i masy ciała z możliwością wydruku,
- przygotowano postępowanie na szacowanie usługi cateringowej,
- w dniu 28 maja 2019 r. wystąpiono o interpretację zapisów w dokumentacji konkursowej oraz w RPZ, dotyczącą monitoringu wskaźników i wymaganego zakresu danych osobowych, jakie należy pozyskać od osób objętych identyfikacją ryzyka; w odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2019 r. (pismo – znak: EFS-I.433.1.466.2019) uzyskano pozytywną interpretację zapisów, iż nie ma obowiązku zbierania pełnego zakresu danych w przypadku wsparcia krótkoterminowego, w związku z czym „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jest zobowiązane do pozyskania danych typu: imię, nazwisko, telefon lub e-mail, które umożliwią weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem.

Informacja za okres: 1 lipca – 30 września 2019 r.

W analizowanym okresie:

- w dniu 12 sierpnia 2019 r. wystąpiono z prośbą o oszacowanie cen materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, skrypty) do 9 firm; w odpowiedzi uzyskano jeden niekompletny formularz szacowania, dwie firmy poinformowały, iż nie wykonują szacowań / nie przystępują do przetargów, dlatego w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjęto kolejną próbę oszacowania wartości zamówienia wysyłając zapytanie do 9 innych firm zajmujących się wydrukiem materiałów promocyjnych; w odpowiedzi do dnia 28 sierpnia 2019 r. uzyskano 2 formularze szacowania; opracowana została kompletna dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej; ogłoszenie przetargu zaplanowane zostało na październik 2019 r.,
- podjęto działania mające na celu oszacowanie przedmiotu zamówienia na usługę przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2, celem wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp.; w dniu 13 sierpnia 2019 r. wysłano zapytanie do 10 firm o przedstawienie możliwości przeprowadzenia identyfikacji grup zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród około 241 690 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata; w przesłanych wiadomościach e-mail zwrócono się o przedstawienie możliwości i narzędzi, za pomocą których można dotrzeć do grupy docelowej i przeprowadzić identyfikacje grup ryzyka na podstawie formularza FINDRISC; w krótkim opisie przesłanym firmom przedstawiono, iż zbieraniu wymaganych informacji od potencjalnych uczestników projektu będzie towarzyszyła kampania informacyjno-promocyjna w lokalnych mediach (prasa, radio, TV, dystrybucja ulotek i plakatów), podano też przewidywany czas na osiągnięcie wymaganego wskaźnika,
- w dniu 27 sierpnia 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji, z prośbą o udostępnienie danych osobowych wyżej wymienionej grupy docelowej stanowiącej potencjalnych uczestników projektu i w dniu 27 września 2019 r. uzyskano dostęp do ww. danych,
- trwały prace nad utworzeniem bazy danych nt. uczestników projektu,
- nawiązywano współpracę ze środowiskami wspierającymi m.in. organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, JST.

Informacja za okres: 1 października – 31 grudnia 2019 r.

W analizowanym okresie:

- w dniu 30 października 2019 r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 70/2019 powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w dniu 8 października 2019 r. wysłano do 20 firm zapytania o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na kompleksową usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, w związku z realizacją projektów; Zamawiający otrzymał pięć ofert z szacowania, w tym wszystkie przewyższające przyjętą przez Wykonawcę wartość zamówienia,
- w dniu 31 października 2019 r. ogłoszono przetarg pn. *Kompleksowa usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*; w odpowiedzi wpłynęły 3 oferty, z czego została wyłoniona najkorzystniejsza oferta; w dniu 6 grudnia 2019 r. podano do publicznej wiadomości wyniki postępowania, poprzez wysłanie informacji do oferentów drogą

e-mailową, zamieszczenie informacji na BIP Spółki oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; w dniu 9 grudnia 2019r. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. otrzymało drogą e-mailową wniosek od potencjalnego Wykonawcy – z informacją o przedłużeniu związania z ofertą (przedłużeniu ważności wniesionego wadium) i w sprawie podpisania umowy nie wcześniej niż na początku stycznia 2020 r.; umowę na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu podpisano z wybranym Wykonawcą w dniu 9 stycznia 2020 r.,

- w celu określenia możliwości rynkowych na sprawne przeprowadzenie identyfikacji grup ryzyka podjęto szereg prac: przeprowadzono rozmowy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego oraz jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczono w posiedzeniach Rad Gmin, Rad Powiatu; zaprezentowano założenia realizowanego projektu na konwencji burmistrzów i wójtów, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 19 listopada 2019 r.,
- w dniu 7 listopada 2019 r. zaangażowano osobę do kontaktów z JST, która prowadzi rozmowy z wójtami, burmistrzami, sekretarzami, przewodniczącymi rad, jak również radnymi, zachęcając samorządy do włączenia się w realizację projektu,
- główne wysiłki kierowane były na opracowanie optymalnego charakteru wsparcia dla grupy docelowej zdefiniowanej we wniosku aplikacyjnym.

W dalszym ciągu trwają działania organizacyjne programu. W dniu 9 stycznia 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pn. *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2* o wartości: 358 411,05 zł oraz w ramach projektu pn. *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT* o wartości: 154 000,00 zł.

Realizacja wskaźników i płatności za przeprowadzone działania nastąpi w kolejnych miesiącach realizacji projektu.

Dotychczas wydatkowane i rozliczone środki w ramach projektów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

- *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2*: 39 572,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia: 32 974,57 zł,
 - zakup komputera: 3 000,00 zł,
 - koszty pośrednie: 3 597,46 zł.
- *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT*: 15 640,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia: 13 033,57 zł,
 - koszty pośrednie: 2 606,71 zł.

Planowany dalszy przebieg realizacji projektów:

1. rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej o projekcie,
2. przeprowadzenie identyfikacji grupy ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 za pomocą formularza FINDRISC,
3. przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawców do kolejnych etapów programu
 - badań przesiewowych,
 - badanie glukozy,
 - indywidualnej edukacji,
 - kompleksowego wsparcia osób z otyłością podczas spotkań indywidualnych i grupowych przez dietetyka i specjalisty ds. aktywności fizycznej wraz z badaniem składu ciała.

W ślad za informacją przekazaną przez Zarząd Spółki, należy zaznaczyć, że w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych, w pierwszej kolejności główne wysiłki zostały podjęte w celu zintensyfikowania działań mających na celu uruchomienie projektu pn.: *Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego*. Po zakończeniu działań organizacyjnych nastąpi przejście do kolejnego etapu realizacji programu oraz działań w kierunku identyfikacji grup ryzyka w dwóch pozostałych projektach, tj. *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2* oraz *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT*.

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. – jako Wnioskodawca, na bieżąco przekazuje do Instytucji Zarządzającej *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* sprawozdania zawierające informacje na temat aktualnego stanu realizacji poszczególnych programów, a także zaistniałych problemów związanych z ich wdrażaniem, proponując rozwiązania skutkujące zintensyfikowaniem prac w poszczególnych etapach projektów w celu osiągnięcia założonych wskaźników.

Szczególny charakter oraz stopień złożoności a także regionalny zasięg programów wymaga zaplanowania działań w sposób zsynchronizowany oraz przemyślany pod względem logistycznym, tj. w taki sposób, tak aby za pomocą jak najlepiej dobranych narzędzi osiągnąć zamierzony efekt, unikając jednocześnie ryzyka ewentualnych korekt finansowych i uzyskując dofinansowanie zgodnie z zasadami realizacji projektów UE.

W odniesieniu do punktu 5 dot. szczegółowego zakresu obowiązków oraz sprawozdania z działań Pana Zdzisława Wrzałki i efektów tych działań informuję, iż w ramach realizowanych projektów pn. *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie wczesnego zapobiegania i wykrywania cukrzycy typu 2* oraz pn. *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie wczesnego zapobiegania i wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT*, z Panem Zdzisławem Wrzałką zostały zawarte dwie umowy zlecenia: pierwsza na okres od dnia 7 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., druga na okres od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. Umowy te dotyczą wykonania usługi przeprowadzenia wywiadów wśród przedstawicieli JST na potrzeby identyfikacji grup ryzyka w ww. projektach.

W ramach zawartych umów Pan Zdzisław Wrzałka jest odpowiedzialny za:

- bieżący kontakt z przedstawicielami JST województwa świętokrzyskiego,
- przekazywanie informacji nt. realizowanych projektów,
- informowanie na temat rekrutacji, wymagań projektowych, zasad udziału w projekcie,
- dystrybucję ankiet rekrutacyjnych,
- informowanie o zapisach regulaminu rekrutacji,
- zbieranie zgłoszeń,
- utworzenie listy osób chętnych do udziału w projekcie,
- prowadzenie listy rezerwowej uczestników projektu,
- komunikowanie się z pracownikami projektu w celu sprawnej realizacji zadań związanych z promocją,
- informowanie na temat działań realizowanych w ramach projektu, źródle pochodzenia środków na realizację projektu z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020* Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanie zainteresowanym materiałów promocyjnych i formularzy.

W ramach zawartych umów Pan Zdzisław Wrzałka przeprowadził następujące działania informacyjno-promocyjne:

Data	Miejsce wykonywania usługi
07.11.2019	Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach, wywiad z Panem Robertem Jaworskim - Burmistrzem oraz z Panem Pawłem Brołą - Sekretarzem
08.11.2019	Urząd Miasta w Łącznej, wywiad z Panem Romualdem Kowalińskim - Wójtem oraz z Panem Mirosławem Kopytko - Sekretarzem
12.11.2019	Urząd Gminy w Piekoszowie, wywiad z Panem Zbigniewem Piątkiem - Wójtem
13.11.2019	Urząd Gminy Smyków, wywiad z Panem Jarosławem Pawelcem - Wójtem
14.11.2019	Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, wywiad z Panem Włodzimierzem Badurakiem - Burmistrzem + udział w konferencji z okazji światowego dnia walki z cukrzycą
15.11.2019	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, wywiad z Panem Dariuszem Meresińskim - Burmistrzem oraz z Panią Anną Kosmałą - pracownicą Gminy
19.11.2019	Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie, wywiad z Panem Januszem Sową - Sekretarzem
19.11.2019	Urząd Gminy w Pawłowie, wywiad z Panem Markiem Wojtasem - Wójtem
20.11.2019	Urząd Gminy w Bodzechowie, wywiad z Panem Jerzym Murzynem - Wójtem oraz z Panem Wiesławem Wcisek - Przewodniczącym Rady Gminy
21.11.2019	Urząd Gminy w Bodzechowie, wywiad z Panem Jerzym Murzynem - Wójtem oraz z Panem Wiesławem Wcisek - Przewodniczącym Rady Gminy
25.11.2019	Urząd Gminy w Gnojnie, wywiad z Panem Zbigniewem Janikiem - Wójtem oraz z Panem Stanisławem Wcisło - Przewodniczącym Rady Gminy
02.12.2019	Spotkanie z Panem Robertem Jaworskim - Burmistrzem / Przewodniczącym Konwentu Wójtów ws. organizacji najbliższego Konwentu, wygłoszenia na nim prezentacji nt. projektów cukrzycowych oraz nawiązania współpracy w promowaniu projektów oraz identyfikacji grup ryzyka
03.12.2019	Urząd Miasta i Gminy Sędziszów, wywiad z Panem Wacławem Szarkiem - Burmistrzem oraz z Panią Ewą Kubas-Samociuk - Sekretarz
04.12.2019	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy wywiad z Panem Stanisławem Strąkiem - Burmistrzem
05.12.2019	Urząd Gminy w Masłowie, wywiad z Panem Tomaszem Lato - Wójtem
06.12.2019	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, wywiad z Panem Adamem Bodziochem - Burmistrzem
09.12.2019	Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, wywiad z Panem Waldemarem Sikorą - Burmistrzem oraz z Panem Jarosławem Zatorskim.
10.12.2019	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczy, wywiad z Panem Mariuszem Piotrowskim - Burmistrzem
12.12.2019	Urząd Gminy w Nagłowicach, wywiad z Panem Jackiem Lato - Wójtem
13.12.2019	Urząd Gminy w Oksie, wywiad z Panem Tadeuszem Soboniem - Wójtem oraz z Panią Ewą Grzyb - Kierownikiem GOPS
16.12.2019	Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, wywiad z Panem Tomaszem Koprem - Wójtem
17.12.2019	Urząd Gminy w Wodzisławiu, wywiad z Panią Renatą Koziara - Sekretarzem

18.12.2019	Urząd Gminy w Sobkowie, wywiad z Panem Tomaszem Chaja - Wójtem oraz z Panią Iwoną Mitręga - Sekretarzem
19.12.2019	Urząd Gminy Mniów, wywiad z Panem Piotrem Wilczakiem - Wójtem oraz z Panem Michałem Milcarzem - Zastępcą Wójta
20.12.2019	Urząd Gminy w Zagnańsku, wywiad z Panem Wojciechem Ślefarskim - Wójtem
01.2020	Sprawozdanie za miesiąc styczeń zostanie przedstawione w miesiącu lutym

W zakresie punktu II zapytania informuję, iż Zarząd Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. podejmuje działania mające na celu spełnienie warunków do zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju (Szpital „Górka”) do sieci szpitali. W tym celu przeprowadzono remonty między innymi Oddziału III, wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia do rozbudowy Szpitala „Górka” o nowy pawilon, w którym będzie znajdować się izba przyjęć i SOR. Na chwilę obecną, Spółka nie posiada źródeł finansowania dla budowy w/w pawilonu.

Ponadto w 2019 r. oddano do użytku rezerwowe źródło wody, które zapewni dostęp do wody dla Szpitala „Górka” według zapotrzebowania po rozbudowie Szpitala. W ocenie Zarządu Spółki „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., na chwilę obecną korzystniejszym rozwiązaniem jest utrzymywać warunkowe przedłużanie kontraktów, ponieważ wówczas Szpital „Górka” przynosi zysk, natomiast inwestycja w nowy obiekt wraz z całym wyposażeniem będzie generować koszty.

Odnosząc się do punktu III zapytania dot. prognozowanego wyniku finansowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. za 2019 r. oraz informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w 2019 r. przedstawiam poniżej stosowne zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>wartość w PLN</i>
przewidywane przychody 2019 rok łącznie	96 584 000
przewidywane koszty 2019 rok łącznie	91 133 000
przewidywany wynik finansowy brutto	5 451 000
przewidywany wynik finansowy netto	4 468 100