

UCHWAŁA NR 2883/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 października 2020 r.

W SPRAWIE:

przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji o Regionalnej Infrastrukturze Sytemu Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Informacji dotyczącej projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”) realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 celem przekazania Komisjom Sejmikowym.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (Dz.U. 2020 poz. 1668 t.j.).

§ 1

Przyjmuje się Informacje o Regionalnej Infrastrukturze Sytemu Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Informacje dotyczące projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”) realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020, celem przekazania Komisjom Sejmikowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2883/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2020 r.

Informacja dotycząca projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Stan na dzień 22.10.2020 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE.

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).

2. ZAKRES I REALIZACJA PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) oraz z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.

W ramach Projektu planowany jest zakres działań głównie w następujących obszarach przez poszczególnych Partnerów: systemy informatyczne obsługi części białej i szarej, systemy backupów i archiwizacji (w tym długoterminowe przechowywanie danych), systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci, ucyfrowienie urządzeń diagnostyki obrazowej, rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej, rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni, kontrola dostępu i monitorowania, UPS, agregaty prądowórcze, rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji, budowa lokalnych repozytoriów, budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM, sprzęt komputerowy, komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety, systemy ochrony i monitorowania sieci oraz zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o Dofinansowanie (WoD), realizacja projektu została wydłużona

do 30 czerwca 2020. Powodem wydłużenia realizacji była m.in. sytuacja związana ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem Covid-19. Realizacja części zadań głównie związanych z budową lub rozbudową serwerowni (w tym zapasowej) również została przesunięta w czasie, ze względu na wydłużające się procedury związane z wyborem wykonawców, w tym w niektórych przypadkach kilkukrotne powtarzanie postępowania ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką cenę ofert. Od terminów zakończenia tych zadań zależały terminy, w których możliwe było rozpoczęcie zadań głównych związanych z dostawą i wdrożeniem infrastruktury serwerowej i oprogramowania szpitalnych systemów informatycznych (SSI).

3. KOSZTY PROJEKTU.

Budżet projektu przedstawia poniższa tabela.

1.	Koszty kwalifikowalne	Brutto w zł.
a)	Koszty promocji	100 000,00
b)	Koszty zarządzania (wynagrodzenie personelu)	1 780 382,00
c)	Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	1 684 079,20
d)	Koszt zadań inwestycyjnych Partnerów, w tym	55 782 607,34
-	Zakup ŚT i wartości niem. i prawnych	53 000 878,81
-	Roboty budowlane	2 781 728,53
	Razem koszty kwalifikowalne, w tym:	59 347 068,54
	dofinansowanie RPOWŚ 2014-2020	50 445 008,25
	wkład własny	8 902 060,29
2.	Koszty niekwalifikowalne	1 948 883,71
3.	Koszty całkowite projektu	61 295 952,25

Koszty niekwalifikowalne występują w projekcie głównie z powodu niekwalifikowalności części podatku VAT (wg proporcji) oraz ze względu na brak dostępnej alokacji środków z dofinansowania w stosunku do zakładanych kosztów przedsięwzięcia.

4. KOSZTY ZADAŃ I STAN REALIZACJI W PROJEKCIE

LP	Partner	Rodzaj wydatków	Koszty	Wydatki rozliczone	Roboty bud - Serwerownia	Przygot. Dok. przet (SSI)	SSI przetarg	SSI realizacja
1	WŚ- RCNT Podzamcze	kwalifikowalne	1 154 785,35	0,00	Nd.	W Trakcie	XI	-
2	WSZ Kielce	kwalifikowalne	5 002 987,02	250 625,18	Nd.	Finalizacja	XI	-
		niekwalifikow.	37 515,00	37 515,00				
		razem	5 040 502,02	288 140,18				
3	ŚCO w Kielcach	kwalifikowalne	4 963 790,28	1 077 141,75	Nd.	Finalizacja	-	-
4	WSS Czerwona G.	kwalifikowalne	3 784 497,40	492 778,30	Zakończ	Finalizacja		
5	ŚCR Czarniecka G.	kwalifikowalne	2 173 857,30	190 316,16	Zakończ	Gotowa	X	-
6	ŚCP Morawica	kwalifikowalne	4 360 635,72	149 179,91	Zakończ	Gotowa	X	-
7	WOMP Kielce	kwalifikowalne	1 270 246,38	169 033,30	Zakończ	Zakończ	Zak.	Trwa
		niekwalifikow.	113 039,71	17 050,09				

		razem	1 383 286,09	186 083,39				
8	Uzdrowisko Busko-Zdrój	kwalfikowalne	1 581 351,06	249 850,13	W przygotowa niu	Zakończ + aktualizacja do ponownego	XI br	-
		niekwalfikow.	796 557,80	125 874,32				
		razem	2 377 908,86	375 724,45				
9	SPZOZ Sandomierz	kwalfikowalne	4 289 941,60	605 277,49	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
10	SPZOZ Końskie	kwalfikowalne	3 390 916,99	436 724,62	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
11	SPZOZ Chmielnik	kwalfikowalne	2 542 561,26	210 865,36	Zakończ	Przygot	Trwa	-
12	SPZOZ Ostrowiec Św.	kwalfikowalne	2 804 689,58	328 164,00	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
13	SPZOZ Staszów	kwalfikowalne	2 502 825,75	149 761,68	Zakończ	Trwa	XI/XII br	-
14	SPZOZ Kazimierza W.	kwalfikowalne	2 405 822,90	0,00	Przetarg	Trwa	-	-
15	SPZOZ Skarżysko-Kam.	kwalfikowalne	2 824 101,62	564 570,00	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
16	SPZOZ Starachowice	kwalfikowalne	3 437 860,31	764 767,87	Zakończ	Zakończ + aktualizacja	X br	-
		niekwalfikow.	1 000 000,00	14 990,63				
		razem	4 437 860,31	779 758,50				
17	ŚCMiN w Kielcach	kwalfikowalne	2 987 503,18	265 063,69	Zakończ	Trwa	-	-
18	PCUM Kielce	kwalfikowalne	1 412 223,10	81 803,13	Zakończ	Finalizacja	XI	
19	SPZOZ Włoszczowa	kwalfikowalne	2 594 075,37	963 838,22	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
20	SPZOZ Pińczów	kwalfikowalne	1 731 395,10	245 659,37	Zakończ	Zakończ	Trwa	-
21	WŚ-UMWŚ	kwalfikowalne	2 131 001,27	943 200,30	Nd	Zakończone – sprzęt informatyczn y	Trwa na sprzęt	-
		niekwalfikow.	1 771,20	1 771,20				
		razem	2 132 772,47	944 971,50				
	Suma	Suma	61 295 952,25	8 335 821,70				
	w tym kwalfikowalne		59 347 068,54	8 138 620,46				

Do dnia 22.10.2020 r. złożono 24 wniosków o płatność na łączną kwotę: 8 335 821,70 zł, w tym kwalifikowalne: 8 138 620,46 zł, dofinansowanie (zaliczki/refundacje) 6 917 827,36 zł.

5. OPIS DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH:

Za prawidłowy dobór rozwiązań informatycznych i nadzór nad wdrożeniem poszczególnych zadań odpowiada Inżynier Projektu (IP) zatrudniony przez Lidera Projektu w imieniu i na rzecz Partnerów lub w przypadku czterech Partnerów (SPZOZ: Końskie, Ostrowiec Św., Skarżysko K., Starachowice) zatrudniony przez nich Inżynier Kontraktu (IK).

1) Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu k. Chęciny

- Trwają finalne prace nad SOPZ do postępowania na Dostawę infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania – porozszerzaniu zadania.

2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

- W dniu 02.06.2020r. zakończono realizację Umowy zawartej o wartości 136 111,80 zł brutto na Dostawę i wdrożenie klastra UTM.
- Trwają prace nad finalną dokumentacją do postępowanie na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania SSI”

3) Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

- Zakończono prace nad dokumentem SOPZ do postępowania na zakup sprzętu i oprogramowania.
- 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra**
- W dniu 15.05.2020r. dokonano odbioru zadania dotyczącego modernizacji serwerowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 478 470 ,00 zł. Brutto;
 - Zakończono prace nad dokumentem SOPZ do postępowania na Dostawę infrastruktury serwerowej i oprogramowania. Na etapie finalnym jest przygotowanie pozostałych dokumentów przetargowych.
- 5) Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**
- W dniu 31.03.2020r. nastąpił odbiór końcowy zadania dotyczącego modernizacji pomieszczeń serwerowni o wartości 176 812,50 zł. brutto.
 - Przygotowano pełną dokumentację przetargową na „Dostawę, wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania SSI”. Planowane ogłoszenie postępowania 19października.
- 6) Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy**
- W dniu 03.04.2020r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na serwerownię w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 146 370,00 zł.
 - Przygotowano komplet dokumentacji przetargowej na dostawę, wdrożenie infrastruktury
- 7) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**
- W dniu 30.03.2020r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych dotyczących modernizacji serwerowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 159 900,00 zł. brutto.
 - W dniu 05.08.2020r. zawarto Umowę na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania SSI o wartości część 1 – 1 074 980,90 zł brutto i Część 2 - 95 521,80 zł brutto. Termin realizacji 120 dni.
- 8) Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna**
- W dniu 01.07.2020r. zakończono realizację Umowy na dostawę i wdrożenie terminali dotykowych i czytników kodów kreskowych o wartości 366 029,55 zł brutto.
 - W dniu 01.07.2020r. przekazano do publikacji ogłoszenie postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania SSI”, które zostało unieważnione. Trwają prace nad ponownym ogłoszeniem postępowania.
- 9) Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu**
- W dniu 25.02.2020r. nastąpił odbiór końcowy realizacji umowy na serwerowni oraz budowę sieci komputerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 428 040,00 zł. brutto.
 - W dniu 01.09.2020r. przekazano do publikacji ogłoszenie postępowania na Dostawę infrastruktury serwerowej i oprogramowania. Termin składania ofert wyznaczono na 23.10.2020r.
- 10) Zespół Opieki Zdrowotnej Końskie**
- W dniu 13.08.2019 r. nastąpił odbiór końcowy realizacji umowy na przebudowę istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu na serwerowni wraz z doprowadzeniem zasilania o wartości 436 724,62 zł. brutto.
 - W dniu 27.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Informatyzację ZOZ Końskie”. Wpłynęło po 1 ofercie na każde z 3 zadań. Oferty mieszczą się w budżecie Zamawiającego. Trwa ocena ofert.

11) Szpital Powiatowy w Chmielniku

- W dniu 13.03.2020r. dokonano obioru końcowego robót budowlanych na modernizację serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj” o wartości 203 934,00 zł. brutto.
- W dniu 11.09.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz oprogramowania do Szpitalnego Systemu Szpitalnego”. Część 2 zamówienia została unieważniona, gdyż treść oferty nie spełnia wymogów SIWZ.

12) Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

- W dniu 23.10.2019 r. nastąpił odbiór końcowy umowy na rozbudowę i modernizację CPD (serwerownie) oraz budowa sieci WiFi na terenie szpitala o wartości 315 864,00 zł. brutto.
- W dniu 03.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na Informatyzację. Trwa ocena ofert.

13) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

- W dniu 15.05.2020r. nastąpił odbiór końcowy umowy na modernizację pomieszczeń serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj” o wartości 145 755,00 zł. brutto.
- Trwają prace nad dokumentem SOPZ do postępowania na zakup infrastruktury serwerowej i oprogramowania.

14) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

- W dniu 08.10.2020r. nastąpiło ogłoszenie postępowania na „Przebudowę pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownię, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej”. Termin otwarcia zaplanowano na 28.10.2020r.
- Została przygotowana dokumentacja SOPZ na zakup infrastruktury serwerowej i oprogramowania, wymagająca aktualizacji.

15) Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku -Kamiennej

- W dniu 11.10.2019 r. nastąpił odbiór końcowy umowy na modernizację Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia) oraz budowa sieci LAN na terenie szpitala o wartości 552 270,00 zł. brutto.
- W dniu 03.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Informatyzację ZOZ Ostrowiec-Świętokrzyski”. Trwają prace komisji przetargowej.

16) Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- W dniu 15.11.2019 r. nastąpił odbiór końcowy umowy na przebudowę pomieszczeń pod nową serwerownię ” realizowana w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” o wartości 719 796,00 zł. brutto.
- W dniu 05.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na Informatyzacja PZOZ w Starachowicach. Oferta w zadaniu 1 przekracza budżet posiadany przez Zmawiającego o ok. 500 tys. zł. Planowane jest unieważnienie postępowania i ponowne ogłoszenie pod końca października.

17) Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

- W dniu 29.05.2020r. zakończono realizację umowy na modernizację serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości 258 300,00 zł. brutto;
- Trwają prace nad dokumentem SOPZ do postępowania na zakup infrastruktury serwerowej i oprogramowania.

18) Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

- W dniu 06.12.2019r. zakończono realizację Umowy na modernizację pomieszczenia serwerowni wraz z instalacją sieci światłowodowych w budynku głównym PCUM. Wartość umowy brutto: 79 497,19 zł. brutto.
- Na etapie finalnym jest dokumentacja na „Dostawę infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania SSI”.

19) Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

- W dniu 07.07.2020r. zakończono realizację Umowy na modernizację serwerowni o wartości 947 128,29 zł. brutto.
- W dniu 21.09.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI). Wpłynęły oferty mieszczące się w budżecie. Trwa ocena.

20) Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

- W dniu 26.05.2020r. zakończono realizację na modernizację serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 238 005,00 zł brutto.
- W dniu 14.10.2020r. przekazano ogłoszenie do publikacji postępowania na „Dostawę, wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania”.

21) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- W dniu 09.10.2020 r. przekazano do publikacji postępowanie na „Dostawę sprzętu informatycznego” realizowanego w imieniu i na rzecz Partnerów;
- Zakończono realizację umowy z wykonawcą na dostawę materiałów promocyjnych.

6. PROBLEMY

W obecnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 istnieje realne zagrożenie opóźnień dostaw sprzętu elektronicznego w związku z ryzykiem stabilności łańcucha dostaw. W związku z tym Lider Projektu i Partnerzy mogą być narażeni na to, iż otrzymane oferty znacznie przewyższą wartość, jaką zakładano do szacowania. W przypadku realizowanych umów, może również dochodzić do sytuacji, że wykonawcy nie będą w stanie wywiązać się z planowanych przez zamawiających dostaw i usług w wymaganych terminach bądź w zaoferowanej cenie.