

UCHWAŁA NR 3699/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 5 maja 2021 r.

W SPRAWIE:

przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (Dz.U. 2020 poz. 1668 t.j.).

§ 2

Przyjmuje się Informacje o stanie realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Informacje stanowią Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Nr 3699/21 z dnia 5 maja 2021 r.

Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Stan na dzień 28.04.2021 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE.

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). Wykaz podmiotów oraz koszty poszczególnych zadań zostały przedstawione w załączniku do niniejszej informacji.

2. ZAKRES I REALIZACJA PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.

W ramach Projektu planowany jest przez poszczególnych Partnerów zakres działań głównie w następujących obszarach: systemy informatyczne obsługi części białej i szarej, systemy backupów i archiwizacji w tym długoterminowe przechowywanie danych, systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci, ucyfrowienie urządzeń diagnostyki, rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej, rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni, kontrola dostępu i monitorowania, UPS, agregaty prądotwórcze, rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji, budowa lokalnych repozytoriów, budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM, sprzęt komputerowy, komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety, systemy ochrony i monitorowania sieci, zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Zgodnie z aktualnym Wnioskiem o Dofinansowanie (WoD), realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2022. Powodem wydłużenia realizacji była m.in. sytuacja związana ze stanem pandemii spowodowanej koronawirusem Sars-Cov-19. Przesunięciu uległa realizacja części zadań związanych z budową lub rozbudową serwerowni (w tym zapasowej). Z jednej strony było to wydłużającymi się procedurami związanymi z wyborem wykonawców, w tym w niektórych przypadkach kilkukrotne powtarzanie postępowania ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką cenę ofert. Od terminów zakończenia tych zadań zależały terminy, w których możliwe było rozpoczęcie zadań głównych związanych z dostawą i wdrożeniem infrastruktury serwerowej i oprogramowania szpitalnych systemów informatycznych (SSI). Obydwa zadania były realizowane przez wykonawców w placówkach medycznych pod podwyższonym reżimem ze względu na bezpieczeństwo wykonawców, personelu i pacjentów. To wpłynęło również na zwiększone koszty realizacji zadań w stosunku do założonych. Ponadto potrzeby pod kątem projektu były identyfikowane w 2017 r., w związku z tym już w trakcie jego realizacji niekiedy aby uzyskać założony cel Partnerzy decydowali się na dodatkowe niezbędne zadania uzupełniające. Niekiedy było to spowodowane zakończeniem wsparcia przez producentów dla posiadanych systemów lub sprzętu, co wymuszało zakup nowego lub nowej licencji na oprogramowanie. W związku z tym wzrosły koszty projektu w stosunku do zakładanych, przy czym na ich pokrycie Instytucja Zarządzająca RPOWŚ zdecydowała się na zwiększenie kwoty dotacji pochodzącej z oszczędności w Programie, które wynikały głównie z różnic kursowych Euro. W wyniku powyższych zmian koszty kwalifikowalne projektu wzrosły od założonych początkowo o 6 617 453,78 zł w tym dotacja o 5 624 835,64 zł.

Aktualnie Partnerzy zgłosili kolejne zidentyfikowane na etapie wdrażania potrzeby, stanowiące zadania uzupełniające lub rozszerzające w projekcie i w związku z tym prowadzone są działania przy akceptacji i współpracy z Instytucją Zarządzającą, mające na celu zwiększenie kosztów kwalifikowalnych o 2,4 mln zł, w tym kwoty dotacji ponad 2 mln zł.

3. KOSZTY PROJEKTU.

Budżet projektu zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 17.03.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

| | Wyszczególnienie | Brutto w zł. |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Koszty kwalifikowalne, w tym: | 61 889 727,03 |
| a) | Koszty promocji | 100 000,00 |
| b) | Koszty zarządzania | 1 780 382,00 |
| c) | Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu | 1 715 643,22 |
| d) | Zakup ŚT i wartości niem. i prawnych | 55 537 011,35 |
| e) | Roboty budowlane | 2 756 690,46 |
| 2. | Finansowanie kosztów kwalifikowalnych: | |
| a) | dofinansowanie RPOWŚ 2014-2020 (do 85% kosztów kwalifikowalnych) | 52 606 267,90 |
| b) | wkład własny kwalifikowalny (1-2a) | 9 283 459,13 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 3. | Koszty niekwalifikowalne | 1 087 877,24 |
| 4. | Wkład własny całkowity (2b+3) | 10 371 336,37 |
| 5. | Koszty całkowite projektu (1+3) | 62 977 604,27 |

4. KOSZTY ZADAŃ I STAN REALIZACJI W PROJEKCIE

Za prawidłowy dobór rozwiązań informatycznych i nadzór nad wdrożeniem poszczególnych zadań odpowiada Inżynier Projektu (IP) zatrudniony przez Lidera Projektu w imieniu i na rzecz Partnerów lub w przypadku czterech Partnerów (SPZOZ: Końskie, Ostrowiec Św., Skarżysko K., Starachowice) zatrudniony przez nich Inżynier Kontraktu (IK).

W pierwszej kolejności Partnerzy zrealizowali zadania dotyczące budowy bądź rozbudowy czy też modernizacji pomieszczeń serwerowni. Aktualnie to zadanie jedynie jest realizowane w SPZOZ Kazimierza Wielka, gdzie zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić w maju br.

W przypadku serwerowni nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu, gdzie planowana była szeroka rozbudowa lub też budowa serwerowni zostały opracowane przy jego współpracy i uzgodnione projekty budowlane i na tej podstawie był prowadzony wybór wykonawcy i zostały zrealizowane roboty budowlane. Pozostali Partnerzy, zadanie związane z modernizacją serwerowni realizowali w oparciu o opracowane przy współpracy z Inżynierem Projektu Programy Funkcjonalno-Użytkowe.

Po zrealizowaniu zaplanowanych pod kątem serwerowni robót budowlanych zostały przygotowane i realizowane zadania mające na celu wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w tym zapewnienie odpowiednich parametrów dla urządzeń sieciowych i wdrażanych systemów i odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie ochrony przekazywanych i gromadzonych danych, w tym danych wrażliwych.

Stan realizacji najważniejszych zadań związanych z wdrożeniem EDM przedstawia poniższe zestawienie.

Stan realizacji na dzień:

| LP | Partner | Rodzaj wydatków | Planowane wydatki | Rozliczone Koszty kwal. | Rozliczenie w % | ZADANIE | Dokumentacja przetargowa | Przetarg | Etap realizacji | |
|----|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1 | WŚ- RCNT Podzamcze | Kwalifikowalne | 1 208 413,35 | 0,00 | 0,00% | Dostawę, wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | W trakcie do 29.04 | nie | |
| | | w tym dotacje | 1 027 151,35 | | | | | | | |
| 2 | WSZ Kielce | kwalifikowalne | 5 039 487,27 | 250 625,18 | 4,97% | Dostawa i wdrożenie klastra UTM | ZAK | ZAK | ZAK | |
| | | w tym dotacja | 4 283 564,18 | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego | ZAK | UNIEWAŻNIONE KIO | nie | |
| | | niekwalifikow. | 37 515,00 | | | | | | | |
| | | Razem | 5 077 002,27 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|--|------|------------------|-----------|
| 3 | ŚCO w Kielcach | Kwalifikowalne | 4 963 790,28 | 1 077 141,75 | 21,70% | Dostawa i instalacja serwerów, przełączników SAN i macierzy | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | | | | | Migracja CGM CliniNET na nową platformę sprzętową i bazodanow | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | | | | | Firewall | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | | | | | Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieci | ZAK | OCENA | nie |
| | | w tym dotacja | 4 219 221,74 | | | zakup e-usług na infrastrukturę serwerową i sieciową | ZAK | Plan | nie |
| 4 | WSS Czerwona Góra | Kwalifikowalne | 3 984 741,40 | 492 778,30 | 12,37% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej | ZAK | Publikacja 23.04 | nie |
| | | w tym dotacja | 3 387 030,19 | | | Dostawa i wdrożenie oprogramowania SSI | Plan | Publikacja 28.04 | nie |
| 5 | ŚCR Czarniecka Góra | Kwalifikowalne | 2 190 718,76 | 224 091,13 | 10,23% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | w tym dotacja | 1 862 110,95 | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania Umowa Intratel | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| 6 | ŚCP Morawica | Kwalifikowalne | 4 459 522,68 | 149 179,91 | 3,35% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | OCENA | nie |
| | | w tym dotacja | 3 790 594,28 | | | | | | |
| 7 | WOMP Kielce | Kwalifikowalne | 1 311 021,53 | 1 240 775,80 | 94,64% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania cz.1 | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | w tym dotacja | 1 114 368,32 | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania cz.2 | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | niekwalifikow. | 72 264,56 | | | | | | |
| | | razem | 1 383 286,09 | | | | | | |
| 8 | Uzdrowisko Busko-Zdrój | Kwalifikowalne | 1 911 753,96 | 249 850,13 | 13,07% | Dostawa i wdrożenie terminali wraz oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowych | ZAK | ZAK | ZAK |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|---|-----|-------|-------------|
| | | w tym dotacja | 1 624 990,86 | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | OCENA | nie |
| | | <i>niekwalifikow.</i> | 961 335,85 | | | | | | |
| | | razem | 2 873 089,81 | | | | | | |
| 9 | SPZOZ Sandomierz | Kwalifikowalne | 4 699 845,51 | 613 055,21 | 13,04% | Cz-1. Dostaw1 infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | OCENA | do 11 m-cy |
| | | w tym dotacja | 3 994 868,68 | | | Cz. 2. Dostawę infrastruktury sieciowej | ZAK | ZAK | Do 2 m-cy |
| 10 | SPZOZ Końskie | Kwalifikowalne | 3 390 916,99 | 2 087 778,22 | 61,57% | Informatyzacja-ZOZ-cz2. Umowa Koma Nord | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | w tym dotacja | 2 882 279,44 | | | Informatyzacja ZOZ--cz. 1 Umowa Comarch H | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | | | | | Informatyzacja -ZOZ-cz.3 Agfa | ZAK | ZAK | Do 2 m-cy |
| 11 | SPZOZ Chmielnik | Kwalifikowalne | 2 543 298,74 | 416 243,97 | 16,37% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz oprogramowania do HIS – Część 1 | ZAK | ZAK | Do 1 m-ca |
| | | w tym dotacja | 2 161 803,90 | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej | ZAK | ZAK | ZAK |
| 12 | SPZOZ Ostrowiec Św. | Kwalifikowalne | 2 927 163,62 | 1 835 295,30 | 62,70% | Informatyzacja ZOZ cz. 2 (Koma NORD) | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | w tym dotacja | 2 488 089,07 | | | Informatyzacja ZOZ cz. 1(Comarch) | ZAK | ZAK | ZAK |
| 13 | SPZOZ Staszów | Kwalifikowalne | 2 502 825,75 | 149 761,68 | 5,98% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz oprogramowania do HIS | ZAK | OCENA | nie |
| | | w tym dotacja | 2 127 401,89 | | | | | | |
| 14 | SPZOZ Kazimierza W. | kwalifikowalne | 2 465 198,16 | 5 939,17 | 0,24% | Dostawę i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania SSI | ZAK | Plan | nie |
| | | w tym dotacja | 2 095 418,43 | | | | | | |
| 15 | SPZOZ Skarżysko-Kamienna | kwalifikowalne | 2 855 159,59 | 947 469,00 | 33,18% | Informatyzacja ZOZ cz.2 (UpWare) | ZAK | ZAK | ZAK |
| | | w tym dotacja | 2 426 885,65 | | | Informatyzacja ZOZ cz. 1 (Comarch) | ZAK | ZAK | pow. 3 m-cy |
| 16 | SPZOZ Starachowice | Kwalifikowalne | 4 437 860,31 | 764 767,87 | 17,23% | Informatyzacja ZOZ- cz. 1 (Comarch) | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| | | w tym dotacja | 3 772 181,24 | | | Informatyzacja ZOZ- cz. 2 (Koma Nord) | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| | | <i>niekwalifikow.</i> | 14 990,63 | | | | | | |
| | | razem | 4 452 850,94 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------|---|-----|------|-------------|--|-----|-----|-----------|
| 17 | ŚCMiN w Kielcach | Kwalifikowalne | 2 987 626,18 | 265 063,69 | 8,87% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania (przetarg 2) | ZAK | Plan | nie | | | | |
| | | w tym dotacja | 2 539 482,25 | | | | | | | | | | |
| 18 | PCUM Kielce | Kwalifikowalne | 1 458 725,79 | 98 899,02 | 6,78% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania Cz. 1 | ZAK | ZAK | do 3 m-cy | | | | |
| | | w tym dotacja | 1 239 916,91 | | | | | | | Jw.. Cz 2 Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| 19 | SPZOZ Włoszczowa | Kwalifikowalne | 2 594 075,37 | 1 257 812,17 | 48,49% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | ZAK | pow. 3 m-cy | | | | |
| | | w tym dotacja | 2 204 964,06 | | | | | | | Dostawa infrastruktury sieciowej | ZAK | ZAK | ZAK |
| 20 | SPZOZ Pińczów | kwalifikowalne | 1 826 580,52 | 265 643,74 | 14,54% | Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania | ZAK | ZAK | ZAK | | | | |
| | | w tym dotacja | 1 552 593,44 | | | | | | | Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| 21 | WŚ-UMWŚ | Kwalifikowalne | 2 131 001,27 | 1 181 993,62 | 55,47% | Dostawa i wykonanie artykułów promocyjnych cz.1 | ZAK | ZAK | ZAK | | | | |
| | | w tym dotacja | 1 811 351,07 | | | | | | | Dostawa sprzętu informatycznego dla Partnerów – zawarto 6 umów z wykonawcami poszczególnych części | ZAK | ZAK | do 3 m-cy |
| | | niekwalifikow. | 1 771,20 | | | | | | | | | | |
| | | razem | 2 132 772,47 | | | | | | | | | | |
| Suma koszty kwalifikowalne | | 61 889 727,03 | 13 574 104,86 | 21,93% | | | | | | | | | |
| w tym dotacja | | 52 606 267,90 | | | | | | | | | | | |
| Suma koszty niekwalifikowalne | | 1 087 877,24 | | | | | | | | | | | |
| Suma koszty całkowite | | 62 977 604,27 | | | | | | | | | | | |

W ramach projektu przeprowadzono lub jest w trakcie 68 postępowań związanych z wyborem wykonawcy określonych zadań w projekcie.

Koszty niekwalifikowalne wynikają głównie z faktu występowania w UBZ S.A. pomocy publicznej pomniejszającej koszty kwalifikowalne oraz u dwóch Partnerów możliwości odliczenia podatku VAT wg. proporcji.

Do dnia 28.04.2021 r. złożono do Instytucji zarządzającej 31 wniosków o płatność na łączną kwotę: 13 879 410,79 zł, w tym kwalifikowalne: 13 574 104,86 zł, dofinansowanie (zaliczki/refundacje) 11 537 989,08 zł.

5. OPIS DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH AKTUALNIE

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

- a) W dniu 26.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego”.
- b) W dniu 02.04.2020 r. nastąpiło unieważnienie postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego”.
- c) W dniu 12.04.2021 r. wpłynęło odwołanie na unieważnienie postępowania.

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra:

- a) W dniu 23.04.br przekazano do publikacji ogłoszenie postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej. Postępowanie opublikowane w dniu 28.04. br. Termin otwarcia zaplanowano na 31.05.2021 r.

3. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach:

- a) W dniu 24.02.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”. Trwają prace komisji przetargowej.
- b) Dodatkowo planowane jest ogłoszenie ostatniego postępowania na zakup e-usług na infrastrukturę serwerową i sieciową.

4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:

- a) Trwa realizacja umowy zawartej w dniu 08.02.2021 r. z Wykonawcą Intratel Sp. z o.o. na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania” o wartości 1 832 407,26 zł brutto. Termin realizacji 240 dni.

5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy:

- a) W dniu 10.02.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania”. Prezentacja próbki przebiegła pozytywnie, więc może zostać zawarta umowa z Wykonawcą.
Partner zawrze umowę z Wykonawcą, gdy będzie posiadał informacje, kiedy zostaną dostarczone komputery stacjonarne.

6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

- a) Zakończono realizację umów zawartych w dniu 05.08.2020 r. z Wykonawcą Koma Nord Sp. z o.o.:
 - odbiór końcowy 01.12.2020 r. - część 1 - 1 074 980,90 zł brutto
 - odbiór końcowy 04.11.2020 r.- część 2 - 95 521,80 zł brutto.

7. Uzdrowisko Busko -Zdrój Spółka Akcyjna:

- a) W dniu 16.02.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania SSI”. Trwają prace komisji przetargowej.

8. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:

- a) W dniu 16.02.2021 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej część 1 w postępowaniu na „Dostawę infrastruktury serwerowej i oprogramowania”. Trwa praca komisji przetargowej zgodnie z wyrokiem KIO 622/21 z dnia 31 marca 2021 r.
- b) Trwa realizacja umowy zawartej w dniu 08.03.br. na część 2 z Wykonawcą Grupa E Sp. z o.o. o wartości 638 985,00 zł brutto. Termin realizacji 60 dni,

9. Szpital Powiatowy w Chmielniku:

- a) Trwa realizacja umowy zawartej w dniu 10.11.2020 r. z Wykonawcą BMM Sp. z o.o. o wartości 1 791 163,01 zł. brutto w wyniku przeprowadzonego pos. na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz oprogramowania do Szpitalnego Systemu Szpitalnego” – Część 1.
- b) W dniu 10.02.2021 r. nastąpił odbiór końcowy umowy realizowanej przez Wykonawcę Grupa E Sp. z o.o. o wartości 169 002,00 zł brutto.

10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie:

- a) W dniu 12.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)”.
Wpłynęła jedna oferta w budżecie. Trwają prace komisji przetargowej.

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej:

- a) W dniu 09.12.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą AODC Sp. z o.o. o wartości 333 774,25 zł brutto w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Przebudowę pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownię, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej”.
Zawarto Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 05.05.br.
- b) IP przekazał projekt dokumentacji przetargowej do postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania SSI”. Trwa weryfikacja przez Partnera.

12. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

- a) W dniu 31.12.2020 r. przesłano do publikacji ogłoszenie postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego”.
- b) W dniu 01.02.2021 r. stosownie do przepisu art. 255 pkt 6) ustawy Pzp unieważniono ogłoszenie postępowania. Trwają prace nad ponownym ogłoszeniem postępowania.
- c) Trwa ustalanie ostatecznej wersji dokumentacji przetargowej na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego”.
- d) IP przygotowuje ponowne szacowanie zamówienia.

13. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach:

- a) Trwa realizacja umów zawartych w dniu 08.03.2021 r. w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania”:
 - część 1 umowa zawarta z wykonawcą Kamsoft S.A. o wartości 964 720,98 zł. Termin realizacji 210 dni.
 - część 2 umowa zawarta z wykonawcą Skaq Sp.k. o wartości 280 549,47 zł. Termin realizacji 90 dni,

14. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II:

- a) Trwa realizacja umowy zawartej w dniu 19.11.2020 r. z wykonawcą Nexus Polska Sp. z o.o. o wartości 1 163 209,40 zł brutto na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowy.
- b) W dniu 27.01.2021 r. nastąpiło zakończenie realizacji umowy Część 2 zawartej w Wykonawcą UPNET Sp. z o.o. o wartości 258 386,10 zł brutto.

15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- a) W dniu 31.03.zakończono realizację umowy zawartej w dniu 17.01.2021 r. z Wykonawcą Atende Medica Sp. z o.o. o wartości 1 315 290 zł brutto na „Dostawę, wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania”.
- b) W dniu 07.04.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą Koma Nord Sp. z o.o. o wartości 78 781,50 zł. brutto.

16. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu k. Chęciny:

- a) W dniu 06.03.br. przekazano do publikacji ogłoszenie postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego”.
- b) Termin otwarcia ofert zaplanowano na 29.04.2021 r.

17. Zespół Opieki Zdrowotnej Końskie:

- a) W dniu 30.03.2021 r. nastąpił odbiór etapu 3 podpisanie umowy zawartej z Wykonawcą Comarch Healthcare S.A o wartości 1 686 231,60 zł brutto.
- b) W dniu 04.11.2021 r. nastąpił odbiór końcowy umowy zawartej z Wykonawcą Koma Nord Sp. z o.o. o wartości 736 770,00 zł brutto.
- c) Trwa realizacja umowy zawartej w dniu 19.11.2020 r. z Wykonawcą Agfa Sp. z o.o. o wartości 348 741,53 zł brutto.

18. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- a) W dniu 12.04. br. nastąpił odbiór końcowy umowy zawartej w 04.11.2020 r. z wykonawcą Comarch Healthcare S.A o wartości 1 551 460,50 zł. brutto.
- b) W dniu 02.03.2021 r. zakończono realizację umowy zawartej w 13.11.2020 r. z wykonawcą Koma Nord Sp. z o.o. o wartości 611 064,00 zł. brutto.

19. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej:

- a) Zakończono realizację umowy zawartej w 07.12.2020 r. z wykonawcą UpWare Sp. z o.o. o wartości 346 814,00 zł brutto.
- b) Trwa realizacja etapu trzeciego umowy zawartej w dniu 11.12.2020t. z wykonawcą Comarch Healthcare SA o wartości 1 789 352,70 zł. brutto.
Planowane przesunięcie terminu realizacji eatpu 3 o 90 dni ze względu na zmianę szpitala w jednoimienny

20. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach:

- a) Trwa realizacja umów zawartych w dniu 22.02.2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Informatyzację ZOZ”.
 - Część 1 umowa zawarta z Wykonawcą Comarch Healthcare SA o wartości 1 791 800,00 zł brutto. Termin realizacji 160 dni.
 - Część 2 umowa zawarta z Wykonawcą Koma Nord Sp. z o.o. o wartości 1 228 677,69 zł. brutto. Termin realizacji 60 dni.

21. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski

Zawarto umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przez Lidera Projektu na „Dostawę sprzętu informatycznego”:

1. Część 1 umowa zawarta w dniu 07.04.br z Wykonawcą Konsorcjum firm: Maxto ITS Sp. z o.o., Suntar Sp. z o.o., IMIMITIS Sp. z o.o. o wartości 1 843 806,90 zł. brutto,
2. Część 2 umowa zawarta w dniu 25.03.br. z Wykonawcą konsorcjum firm: Integrale Sp. z o.o., Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert o wartości 296 894,94 zł brutto,
3. Część 3 umowa zawarta w dniu 13.04.br. z Wykonawcą Grupa E Sp. z o.o. o wartości 523 119,00 zł. brutto,
4. Część 4 umowa zawarta w dniu 25.03.br. z Wykonawcą Grupa E Sp. z o.o. o wartości 279 210,00 zł brutto,
5. Część 5 umowa zawarta w dniu 25.03.br. z Wykonawcą Grupa E Sp. z o.o. o wartości 142 680,00 zł brutto,
6. Część 6 umowa zawarta w dniu 25.03.br. z Wykonawcą Grupa E Sp. z o.o. o wartości 239 727,00 zł. brutto.