

UCHWAŁA Nr 1201/ 05  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian do projektu nr Z/2.26/I/1.3.1/ 201/ 04 pn. „ Budynek G Wydziału Mat.-Przyrod. Zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej”

Na podstawie §17 ust 7 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Dz. U. nr 137,poz.1153 ) uchwała się co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę potrzebę dokonania zmian zakładanych wskaźników osiągnięcia przekraczających 15 % ich wartości w projekcie pn. „ Budynek G Wydziału Mat.-Przyrod. Zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” realizowanego przez Akademię Świętokrzyską oraz przesunięcia terminów realizacji projektu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje pozytywnie zaproponowane zmiany.

§ 2

Zmiany te nie wynikają z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i będą wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zawieranej z Wojewodą Świętokrzyskim.

§ 3

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego

Józef Kwiecień

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1201/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2005 r.**

Wniosek aplikacyjny nr Z/2.26/I/1.3.1/201/04 pn. „*Budynek ‘G’ Wydz. Mat.-Przyrod. zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej*” został wybrany do realizacji w ramach ZPORR Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 786/04 z dnia 1 grudnia 2004 r i przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem zawarcia umowy. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z beneficjentem w kwietniu br. Z uwagi na niedoszacowanie wartości projektu we wniosku aplikacyjnym beneficjent zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian we wniosku. Ponieważ przedmiotowe zmiany przekraczają 15 % zakładanych rezultatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Podręczniku procedur wdrażania ZPORR* zaistniała konieczność ponownej oceny projektu przez Panel. W wyniku ponownej oceny projekt uzyskał 87,5 % maksymalnej punktacji.

Dokonane zmiany we wniosku:

**w tabeli E4 i E5**

- Całkowita wartość projektu:  
jest: 34 239 939,27 zł  
było: 33 792 567,00 zł
- Wartość dofinansowania z EFRR:  
jest: 20 758 942,78 zł  
było: 20 948 835,60 zł

**w tabeli E2**

- powierzchnia wybudowanych obiektów dydaktycznych:  
jest 10 400,00 m<sup>2</sup>  
było: 11 030,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych:  
jest: 0,85 ha  
było: 0,30 ha
- zużycie wody:  
jest: 21 079,00 m<sup>3</sup>/d  
było: 90 210,00 m<sup>3</sup>/d
- liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu:  
jest: 300 szt  
było: 150 szt
- liczba nowych miejsc pracy w salach dydaktycznych:  
jest: 10 szt  
było: 50 szt
- koszt utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu)  
jest: 740 tys. PLN  
było: 1 151 850 tys. PLN
- liczba zatrudnionych w obiektach dydaktycznych, sportowych i naukowo-badawczych:  
jest: 150 osób  
było: 128 osób
- liczba studentów:  
jest : 1500

było: 2350

Jednocześnie dokonano uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu na okres od 30 stycznia 2006 r. do 20 grudnia 2007 r.

W dniu 7 października br. RKS pozytywnie zaopiniował przedłożone przez beneficjenta zmiany Uchwała nr 25/05. Ze względu na priorytetowy dla regionu charakter projektu Zarząd Województwa również wyraża zgodę na dokonanie zmian w projekcie.