



Jerzy Wrona
Dyrektor

Kielce, dnia 03.03.2022 r.

Nasz znak: **ŚZDW.R-WD.4110.081.2022**

Dotyczy: **Droga wojewódzkiej nr 758**

Odpowiedź: Na pismo zarejestrowane pod nr 1392.22.DG22 w dniu 03.03.2022

**Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
Departament Infrastruktury, Transportu
i Komunikacji
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce**

W odpowiedzi na pismo Znak TK-I.8010.17.1.2022 z dnia 02.03.2022r. (data wpl. 03.03.2022r.), dotyczące interpelacji Pana Andrzeja Swajdy, Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, złożonej w dniu 24.02.2022r., Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że:

Ad.1. Dla zadania pn.: „**Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW758**” trwa etap opracowania dokumentacji projektowej. Ww. zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2030 do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie, Działanie 4.1. Infrastruktura drogowa z dofinansowaniem ze środków UE na poziomie 85%, pozostałe 15% to wkład własny budżetu województwa.

ŚZDW w Kielcach nie uwzględnił w planie zamówień publicznych ogłoszonym dnia 27.01.2022r. realizacji ww. zadania, ponieważ ujęte w WPF Województwa Świętokrzyskiego środki z UE na poziomie 85% kosztów zadania nie zostały jeszcze zabezpieczone stosownymi umowami. Powyższe będzie możliwe po zatwierdzeniu Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego i uruchomieniu środków z Funduszy Unijnych. Natomiast informujemy, że zabezpieczone w budżecie 2022r. środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za grunty, które zostaną przejęte na podstawie decyzji ZRID przewidzianej do uzyskania w 2022r.


Ad. 2. ŚZDW w Kielcach zamierza ogłosić postępowanie przetargowe na budowę obwodnicy Klimontowa w terminie możliwie najkrótszym. Ogłoszenie ww. przetargu będzie możliwe po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz zabezpieczeniu środków w budżecie na podstawie podpisanej preumowy lub umowy na dofinansowanie przedmiotowego zadania z funduszy unijnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Odnosząc się do spotkania z mieszkańcami Klimontowa z dnia 1 października 2021r., którego celem było poinformowanie mieszkańców o stanie zaawansowania przedmiotowej inwestycji i kiedy możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty drogowe, oraz do mojej wypowiedzi podczas tego spotkania, informuję, że

mieszkańcy uzyskali informację, że ogłoszenie przetargu na roboty budowlane możliwe będzie po spełnieniu wszystkich warunków tj. opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu decyzji ZRID oraz zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie. W stanie wiedzy jaką posiadaliśmy na dzień 01.10.2021 i zobowiązań umownych z Wykonawcą, termin zakończenia przewidywany był na grudzień 2021, jednakże wiadomym było, że będzie on niedotrzymany z uwagi na trudności jakie powstały na etapie projektowania przy pozyskiwaniu opinii i uzgodnień od innych organów oraz absencją spowodowane panującą pandemią.

Pragnę poinformować, że w toku prac projektowych, Wykonawca zawsze zobowiązany jest to uzgodnienia z gestorami sieci wszelkich kolizji napotkanych na trasie inwestycji, co w tym przypadku ma miejsce. Jest to sytuacja, która była niemożliwa do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, natomiast warunkująca prawidłowość wykonania dokumentacji, jako elementu niezbędnego do przedłożenia kompletnego projektu, tj. załącznika do wniosku o ZRID do Wojewody.

W związku z powyższym termin zakończenia inwestycji ulegnie przesunięciu.


mgr inż. Jerzy Wrona

Otrzymują: 1. Adresat,
2. A/a.