



GM-III.0003.20.1.2022

Kielce, 10 maja 2022 r.

**Pani Jolanta Tyjas**  
**Radna Województwa Świętokrzyskiego**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie złożone w dn. 26.04.2022 r.

Szanowna Pani Radna,  
odpowiadając na zapytanie, w którym porusza Pani kwestie dotyczące realizacji projektu pn. "Profilaktyka chorób układu ruchu i sposoby walki ze stresem jako forma przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. w wieku 50+ i kadrę kierowniczą", informuję:

Ad 1.

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., tj. Beneficjent przedmiotowego projektu, nie wystąpił o przedłużenie jego realizacji. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca nadmienia, że Beneficjent założył, iż projekt trwać będzie 18 miesięcy (od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.), co jest maksymalnym okresem wskazanym w kryterium dostępu, określonym w Regulaminie Konkursu.

Ad 2.

W związku z problemami przekładającymi się na opóźnienia w realizacji projektu, Beneficjent w piśmie z dn. 27.07.2018 r. zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wprowadzenie zmian polegających m.in. na obniżeniu wartości założonych wskaźników i całkowitej wartości projektu. Instytucja Zarządzająca przychyliła się do wniosku Beneficjenta w piśmie z dn. 03.09.2018 r. Zmiany te miały spowodować, jak pisał Beneficjent we wniosku o płatność za okres 01.04-30.06.2018 r., że realizacja opóźnionych działań przeprowadzona zostanie w kolejnych okresach rozliczeniowych bez zagrożenia dla osiągnięcia celów projektu.

Zaznaczyć trzeba, że w składanych wnioskach o płatność Beneficjent deklaruwał zniwelowanie powstałych zaległości.

W związku z opóźnieniami w realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca zwracała uwagę Beneficjenta na konieczność przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie i zobowiązywała go do zintensyfikowania działań i dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do nieosiągnięcia celu projektu. W piśmie z dn. 20.12.2018 r. zobligowała Beneficjenta do przedstawienia środków zaradczych w celu wyeliminowania opóźnień wraz z informacją nt. wydatków, jakie zostaną poniesione w najbliższym okresie sprawozdawczym (tj. styczeń-marzec 2019 r.) oraz informacją o stopniu realizacji wskaźników zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz umowy. W piśmie z dn. 31.12.2018 r. Beneficjent na prośbę Instytucji Zarządzającej przedstawił plan naprawczy, w którym:

- poinformował jakie podjął środki zaradcze w celu wyeliminowania opóźnień w projekcie;
- przedstawił w formie tabelarycznej zestawienie wydatków jakie w okresie rozliczeniowym styczeń-marzec 2019 r. planuje ponieść w celu wyeliminowania opóźnień w projekcie;
- udzielił informacji nt. realizacji założonych wskaźników.

Instytucja Zarządzająca pismem z dn. 04.01.2019 r. zaakceptowała plan naprawczy i zobowiązała Beneficjenta do jego niezwłocznej realizacji.

W piśmie z dn. 18.02.2019 r. Beneficjent zawniósł jednak o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu z następujących przyczyn:

- 1) Brak interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej naliczenia i potrącenia przez „Uzdrowisko Busko–Zdrój” S.A. z wynagrodzeń pracowników korzystających z nieodpłatnych świadczeń w ramach projektu podatku dochodowego i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego;
- 2) Brak interpretacji czy otrzymane przez pracownika nieodpłatne świadczenia w ramach projektu są przychodem ze stosunku pracy;

- 3) Ryzykiem nieosiągnięcia założeń planu naprawczego, w którym do końca marca zadeklarowano wydatkowanie 527 196,64 zł, a do końca realizacji projektu, tj. 30.06.2019 r. – 572 235,68 zł.

Ww. okoliczności, jak oznajmił sam Beneficjent, uniemożliwiły dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. W wyniku zaistniałej sytuacji Instytucja Zarządzająca w piśmie z dn. 26.02.2019 r. wyraziła zgodę na wniosek Beneficjenta.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

(dokument podpisano elektronicznie)

#### Załączniki:

- 1) korespondencja pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem dot. zmian w projekcie (od 27.07.2018 r. do 07.09.2018 r.);
- 2) korespondencja pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem dot. planu naprawczego (od 20.12.2018 r. do 04.01.2019 r.);
- 3) korespondencja pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem dot. rozwiązania umowy (od 18.02.2019 r. do 26.02.2019 r.).

4)

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	GM-III.0003.20.1.2022
Identyfikator pliku	1513991
Nazwa pliku	KW_130306_GM_plik6.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	03624ff638cfa155a1f314c8f043e0d6

Wydrukował(a): Paweł Krajewski GM-III

Data wydruku: 2022-05-10 13:28:16

.....

**Podpisane przez:**

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2022-05-10 13:23:50

Numer certyfikatu: 207592760685816657983829015115699210201883851779

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.