



1911
1912
1913
1914



Errata do Informacji Pokontrolnej KC-I.432.774.1.2022/PB-1 z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18 pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPOWŚ przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniach od 23.05.2022r. do 27.05.2022r.

W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE na stronie 2 zastępuje się wyrażenie:

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

- w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r.
- w dniu 09.08.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.

na następujące:

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

- w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r.
- w dniu 11.04.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Maria Piłtrowski

