

**UCHWAŁA NR 762/11  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 r.**

**W SPRAWIE:**

w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.05.03.00-26-276/08-00 zawartej w dniu 17 listopada 2009 roku dla projektu Gminy Koprzywnica pn.: "Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego „ Koprzywianka" w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe”.

**NA PODSTAWIE:**

art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1590, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Cofa się warunkowo oświadczenie woli z dnia 21 października 2011 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.05.03.00-26-276/08-00 zawartej w dniu 17 listopada 2009 roku dla projektu Gminy Koprzywnica pn.: "Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego „ Koprzywianka" w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**GRZEGORZ ŚWIERCZ**

**Uzasadnienie do Uchwały nr 762/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.05.03.00-26-276/08-00 zawartej w dniu 17 listopada 2011 roku dla projektu Gminy Koprzywnica pn.: "Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego „Koprzywianka” w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe”.**

W wyniku kontroli końcowej projektu nr WND-RPSW.05.03.00-26-276/08 pn. "Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika wodnego „Koprzywianka” w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe” przeprowadzonej w dniach od 9-10 maja 2011 roku stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt niezgodnie z umową o dofinansowanie, w tym między innymi : wykonał ścieżkę rowerową z innej nawierzchni niż asfalt, nie wykonał schodów zejściowych ze ścieżki rowerowej do placu nr 2, nie wykonał złącza elektrycznego dla podłączenia odbiorników energii podczas imprez, nie wykonał wymiany punktów oświetlenia (Informacja Pokontrolna Nr 21/V/RPO/2011/P z dnia 25 lipca br. oraz Zalecenia pokontrolne do Informacji pokontrolnej Nr 21/V/RPO/2011/P). Ponadto na roboty dodatkowe Beneficjent udzielił zamówienia w trybie zamówień z wolnej ręki bez zachowania procedury Prawa zamówień publicznych oraz naruszył art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane poprzez wykonanie obiektów: ścieżka rowerowa, pomost drewniany, miejsca postojowe, altana rekreacyjna, wieża obserwacyjna bez prawomocnego pozwolenia na budowę. W związku z niewywiązaniem się z zaleceń pokontrolnych w dniu 19 października br. wpłynęła notatka służbowa z Oddziału Kontroli rekomendująca rozwiązanie umowy.

W dniu 4 listopada br. Beneficjent otrzymał pismo o rozwiązaniu Umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. W odpowiedzi w dniu 17 listopada br. Beneficjent złożył pismo Znak.UT.II.03.19.2011 r. z wyjaśnieniami oraz prośbą o odstąpienie od rozwiązania Umowy. Beneficjent wywiązał się z przedłożonych zaleceń pokontrolnych z wyjątkiem pkt. dotyczących:

- wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej - w budżecie na 2012 rok Beneficjent zaplanował 180 tys. zł na dokończenie zadania;
- nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów - Beneficjent deklaruje wykonać nasadzeń wiosną 2012 r.
- w przypadku konieczności ponownego posiania trawy nastąpi to wiosną 2012 r.

Zarząd Województwa biorąc pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta jak również trudną sytuację finansową gminy oraz deklaracje dot. wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz nasadzeń drzew i trawy podejmie decyzję o warunkowym -do momentu wywiązania się przez Beneficjenta z całości zaleceń pokontrolnych -cofnięciu oświadczenia woli z dnia 21.10.2011 roku o rozwiązaniu umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-276/08-00 zawartej w dniu 17.11.2009 roku. Jednocześnie Umowa zostanie aneksowana w pkt. dot. wydłużenia realizacji projektu w celu wywiązania się beneficjenta z przedłożonych deklaracji, zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych projektu o wydatki poniesione z naruszeniem prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego tj. kwoty 303 333,84 zł z należnymi odsetkami. Jednocześnie uznaje się, że wykonana ścieżka rowerowa nie okala w całości istniejących zbiorników, jednak jej długość odpowiada wartościom podanym we wniosku i SWI.