



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.422.6.2021

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Wpłynęło dnia 14.02.2023 r.
Nr pisma RKP-2744-2023
Podpis [redacted]

Kielce, dn. 01.02.2023 r.

egzemplarz do zwrotu

p.o. Karbasiński -
Cebula
14.02.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.422.6.2021/KKC-7

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I*, realizowanego w ramach Działania 1.1 - *Wsparcie infrastruktury B+R*, 1 Osi priorytetowej - *Innowacje i nauka* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 06.12.2022 r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz w systemie SL dokumentacji do 26.01.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Status prawny Beneficjenta:

Skarb Państwa

GŁÓWNY URZĄD MIAR KANCELARIA GŁÓWNA (1)	
W P Ł Y N Ę Ł O	
2023 -02- 07	
Liczba załączników	
RPW	
Przydział:	

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn.: *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I*.



2. Weryfikacja obejmuje procedurę waloryzacji wynagradzania Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-011.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Przemysław Pikula (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 06.12.2022r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz w systemie SL dokumentacji do 26.01.2023r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 lutego 2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane w dniu 17.02.2020 r. pod nr 2020/S 033-076660 i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach.

W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający w dniu 31.12.2020 r. zawarł umowę nr 131/2020 z Wykonawcą: Firma Budowlana Anna-Bud, Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa o wartości: 104 824 807,52 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień: 31.03.2023 r. Ponadto w dniu 22.06.2021r. Strony umowy zawarły Aneks nr 1.

Procedura udzielenia powyższego zamówienia, postanowienia umowy nr 131/2020 oraz aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2014-2020 w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

W trakcie niniejszej kontroli Zespół kontrolny poddał weryfikacji, zawarty do przywołanej powyżej umowy w dniu 01.06.2022 r. Aneks nr 2 - dotyczący zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia z powodu stwierdzonych przez Zamawiającego błędów w dokumentacji projektowej lub STWiORB, polegających na niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które miały wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie



umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodności z przepisami prawa. Wprowadzona zmiana w ocenie Zespołu kontrolnego jest zgodna z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w § 21 ust. 2 pkt 1 umowy zawartej z Wykonawcą.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z zawarciem aneksu nr 2 do umowy z dnia 31.12.2020 r. nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 stron. Natomiast 1 dowód wymieniony w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA..... [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: PRZEMYSŁAW PIKUŁA..... [REDACTED]

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Dariusz Kowalski

Kontrolujący
[REDACTED]
DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO
[REDACTED]
Andrzej [REDACTED]

Strona 3 z 3

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

p.o. Kierownika
Oddziału Kontroli i Certyfikacji EFRR

[REDACTED]
Marek Borkiewicz

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.422.6.2022/KKC-7



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.422.6.2021
Identyfikator pliku	1871006
Nazwa pliku	KW_168511_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	9d5745124ce10f2a83a25b5c57d18fab
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2023-02-02 10:28:40	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski
po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2023-02-02 09:21:54