
UCHWAŁA NR 901 /19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA  31 LIPCA 2019 r. 

W SPRAWIE: 
 

Zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych:  
1) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” 
2) „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu  (I etap)” 
 

NA PODSTAWIE: 
 

Art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.), art. 9 ust. 
1 pkt 2 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. 
Dz.U.2017 poz. 1460 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie województwa z 
dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U.2019 poz. 512), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się Tabele wdrażania rekomendacji dotyczące badań ewaluacyjnych pn.:  
1) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2)„Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu  (I etap)”, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

      
 
 WICEMARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

RENATA JANIK 



 



Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020  do rekomendacji  

Tabela wdrażania rekomendacji z badania pn: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” 

Nr Wniosek Rekomendacja Adresat 

** 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Proponowany 

status 

rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego 

odrzucenia rekomendacji lub 

podjęcia decyzji o 

częściowym wdrożeniu 

uzasadnienie ewentualnych 

zmian sposobu wdrażania  

Oś priorytetowa 1 

1 Wartość docelowa 
wskaźnika: Liczba 
przedsiębiorstw 

współpracujących 
z ośrodkami badawczymi nie 

zostanie osiągnięta. 

Rekomenduje się 
obniżenie wartości celu 
końcowego wskaźnika: 
Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących 
z ośrodkami badawczymi 

do poziomu jaki jest 
możliwy do osiągnięcia 

czyli 51. 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
  

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

 

2 W priorytecie inwestycyjnym 
1a do wykorzystania 
pozostaje 11,5 mln zł 
środków z rezerwy 

wykonania natomiast 
w priorytecie 

inwestycyjnym1b 
niezakontraktowane środki 
oszacowano na niecałe 30 

mln zł. W projektach 
dofinansowanych 

z priorytetu inwestycyjnego 
1a istnieje ryzyko, że na 

skutek dużego wzrostu cen 
i materiałów budowlanych 

Zarezerwowanie 
środków, które pozwolą 

na zwiększenie 
dofinansowania 
w projektach 
realizowanych 

w Działaniu 1.1.   

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 
i SZOOP RPOWŚ 

2014-2020 

II kwartał 
2020 r.* 

 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

3 Ogłoszenie jeszcze 
jednego naboru 

w Działaniu 1.2 w roku 
2020 w sytuacji gdyby 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

Uwzględnienie 
naboru 

w harmonogramie 
naboru wniosków 

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 

 

Załącznik nr 1  



rzeczywiste koszty inwestycji 
będą wyższe od tych 

wskazanych we wnioskach 
o dofinansowanie. Należy 

zakładać (biorąc pod uwagę 
dotychczasowe 

doświadczenia), że nabory 
wniosków o dofinansowanie 

w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej 

zostaną ogłoszone dopiero 
w drugiej połowie 2022 roku. 

Ostatni nabór w Działaniu 
1.2 zakończył się 28 

września 2018r. Istnieje więc 
ryzyko, że przez 4 lata firmy 
nie będą miały możliwości 
pozyskania dotacyjnego 
wsparcia na realizację 

projektów z obszaru B+R. 
 

kwota jaka pozostanie do 
dyspozycji po 
zwiększeniu 

dofinansowania 
w projektach 
realizowanych 
w Działaniu 1.1 

przewyższać będzie 10 
mln zł.  

 
 

IR V 

na rok 2020 która została 
zaakceptowana do 

wdrożenia w 
całości i działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

4 Wartości docelowe 
wskaźników: Liczba 

przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku oraz 
Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących 
z ośrodkami badawczymi nie 

zostaną osiągnięte. 

Rekomenduje się 
obniżenie wartości celu 
końcowego wskaźnika: 
Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem 
w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 
rynku na poziomie „40” 

Rekomenduje się 
obniżenie wartości celu 
końcowego wskaźnika: 
Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących 
z ośrodkami badawczymi 
do poziomu jaki jest 
możliwy do poziomu 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

 



„42”. 

Oś priorytetowa 2 

5 W kilku działaniach osi 2.  
zostały niewielkie 

niezakontraktowane środki. 
Wskaźniki zasilane przez te 
działania zostały osiągnięte. 
Działanie 2.5 charakteryzuje 

się dużym potencjałem 
absorpcyjnym 

Zwiększenie alokacji na 
Działanie 2.5 o 8,3 mln 

zł. 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Ogłoszenie naboru 
w Działaniu 2.5 

w 2020, 
z budżetem 14,2 

mln zł 
(oszczędności 

w Działaniu 2.5 
(5,9 mln zł) plus 

realokacja z innych 
działań – 8,3 mln 

zł) 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

częściowo – 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

części, i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana częściowo do 
wdrożenia z zastrzeżeniem, 

że ostateczna decyzja o 
możliwości ogłoszenia 
konkursu (i wysokości 
budżetu) w roku 2020 
zostanie podjęta po 

dokonaniu analizy wartości 
wybranych do 

dofinansowania 
projektów oraz ewentualnych 

oszczędności z naborów z 
roku 2019.   

6 W Działaniu 2.6 
zakontraktowano całą 

alokację. Do Działania 2.6 
w SZOOP przypisano 
rezerwę wykonania.  

Zakontraktowanie 
dodatkowych środków 
z rezerwy wykonania 

w Działaniu 2.6 
(instrumenty finansowe). 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II 

Podpisanie umowy 
z BGK 

i zakontraktowanie 
dodatkowych 

środków (47 mln 
zł) przez 

Menadżera 
Funduszu 
Funduszy 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

7 Wskaźnik Liczba wspieranych 
nowych przedsiębiorstw (CI 

5) w PI 3a– nie zostanie 
wykonany (prognozowana 
wartość - 23% wartości 

docelowej). W metodologii 
szacowania wskaźnika 

wynika, że planowano, iż 
wsparte IOB będą 

obsługiwały wyłącznie nowe 

Zmiana wartości 
wskaźnika Liczba nowych 

przedsiębiorstw 
w Działaniu 2.1 (PI 3a). 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

 Programowa 
operacyjna  

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

 



przedsiębiorstwa. 
Tymczasem regulaminy 

konkursów nie ograniczały 
usługobiorców IOB do firm 

nowych. 

rozpoczęły 
 

8 W przypadku wskaźników 
programowych rezultatu 
(Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 

w stosunku do PKB, Średni 
udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw 

przemysłowych i z sektora 
usług) nie zostaną osiągnięte 

ich wartości docelowe. 
Szacowane wartości 

programowych wskaźników 
rezultatu osiągną w 2023 
roku odpowiednio: 60%, 

79% wartości docelowych, 
co spowodowane jest 
głównie zewnętrznymi 

czynnikami gospodarczymi. 
 

Zmiana wartości 
docelowych wskaźników 
programowych rezultatu 

do poziomu 
oszacowanego 
w modelach 

ekonometrycznych. 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 

 Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

 

Oś priorytetowa 3 

9 Wartość docelowa wskaźnika 
Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych 
(CI) w PI 4a nie zostanie 

osiągnięta (nawet 
w przypadku wykorzystania 
całej alokacji przypisanej do 

Działania 3.1, wraz 
z rezerwą wykonania)a w PI 

4b zostanie znacznie 
przekroczona ze względu na 

Zmiana wartości 
docelowej wskaźnika 
Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI) w PI 
4a na 36 000 t CO2 eq/rok 
oraz w PI 4b na 20 000 t 

CO2 eq/rok. 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020  

 
IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

 



błędy metodyczne 
i rachunkowe popełnione na 

etapie szacowania. 
10 Wartość docelowa wskaźnika 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 
przedsiębiorstw 

(dotacje)(CI) nie zostanie 
osiągnięta po rozstrzygnięciu 

trzeciego (ostatniego) 
naboru, a kwota rezerwy 
wykonania przypisanej do 

Działania 3.2 zostanie 
prawdopodobnie przesunięta 

do innego działania.  

Obniżenie wartości 
docelowej wskaźnika 
Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 

przedsiębiorstw 
(dotacje)(CI) do poziomu 

odpowiadającego 
alokacji podstawowej na 

Działanie 3.2, tj. 15 
922 269 EUR (lub 

niższego, o ile poziom 
alokacji podstawowej 
ulegnie modyfikacji 

w wyniku ewentualnych 
realokacji). 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020   

 
 IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

. 

11 W PI 4c nie zostaną 
osiągnięte wartości 

docelowe wskaźników: 
Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą 
zużycia energii (CI), 

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 
(CI), Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych 
(CI), nawet w przypadku 

realokacji środków rezerwy 
wykonania na Działanie 3.3 
i objęcia dofinansowaniem 
wszystkich projektów z listy 

rezerwowej. 
Przyczyną jest nietrafność 

Obniżenie wartości 
docelowych wskaźników: 

Liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą 

zużycia energii (CI);  
Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI);  

Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii 

pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI). 

Poziomy docelowe 
wskaźników powinny 
zostać ustalone po 
podjęciu decyzji 

o ewentualnej realokacji 
środków. 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

 



założeń przyjętych przy 
szacowaniu wartości 
docelowych na etapie 

programowania oraz zmiana 
uwarunkowań rynkowych. 

12 W PI 4e nie zostaną 
osiągnięte wartości 

docelowe wskaźników: 
Długość sieci ciepłowniczej, 
Liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła, Długość 
ścieżek rowerowych, 

natomiast dla wskaźników 
Liczba zmodernizowanych 

źródeł oświetlenia ulicznego 
i Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 

zakładane wartości docelowe 
zostaną znacznie 

przekroczone. Wynika to 
z innego niż przewidywano 

rozkładu typów 
dofinansowanych 

przedsięwzięć. Jednocześnie 
efekt ekologiczny w postaci 
redukcji emisji CO2 zostanie 
zrealizowany na zakładanym 

(a nawet wyższym) 
poziomie.  

Obniżenie wartości 
docelowych wskaźników: 

Liczba 
zmodernizowanych 

źródeł ciepła, Długość 
sieci ciepłowniczej,  

Długość ścieżek 
rowerowych.. 

Zwiększenie wartości 
docelowych wskaźników: 

Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł oświetlenia 

ulicznego; 
Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 

pasażerskiego 
w publicznym transporcie 

zbiorowy 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r. 

  
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

wskaźników zostaną 
oszacowane po 

rozstrzygnięciu konkursów w 
ramach Działania 3.4.  

13 Nazwa wskaźnika Wartość 
średniej rocznej emisji dla 
pyłu PM10 [µg/m3] jest 

niezgodna z miernikiem , 
który wskaźnik reprezentuje 

Zmiana nazwy wskaźnika 
Wartość średniej rocznej 
emisji dla pyłu PM10 na 
Średnie roczne stężenie 
pyłu PM 10 na stacjach 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

 



(średnioroczne stężenie pyłu 
PM 10). 

pomiarowych 
w województwie 
świętokrzyskim  

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
14 Rezerwa wykonania dla 3. 

osi, w 38,9 mln zł, nie 
zostanie wykorzystana 

w działaniach, do których 
zostanie przypisana, tj. 3.1 

i 3.2, ponadto szacuje się, że 
w działaniach tych 

niewykorzystane zostanie 
łącznie ok. 20 mln zł z ich 

alokacji podstawowej. 
Jednocześnie w Działaniu 

3.3 zidentyfikowano 
potencjał absorpcji 

dodatkowych środków (ok. 
30 mln zł w projektach 
z listy rezerwowej) oraz 

w Działaniu 3.4 (potencjał 
absorpcji ponad budżety 

naborów 229/18 i 230/18). 

Realokacja rezerwy 
wykonania przypisanej 
do Działań 3.1 i 3.2 na 

Działanie 3.3 oraz 
ewentualnych 

niewykorzystanych do 
końca 2019 r. 

w Działaniach 3.1 i 3.2 
środków na Działanie 3.4 

. 

IZ RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR VI 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
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15 [PI 5b] Wskaźnik Pojemność 
obiektów małej retencji został 

wykreślony z Ram 
Wykonania, ze względu na 
problemy formalno-prawne, 
które uniemożliwiły realizację 
tego typu projektów w woj. 

świętokrzyskim. Wskaźnik ten 
występuje nadal jako 
wskaźnik programowy 
produktu i rezultatu. 

Należy uspójnić wskaźniki 
i wykreślić  wskaźnik 
Pojemność obiektów 

małej retencji 
z wspólnych 

i specyficznych dla 
programu wskaźników 
produktu i rezultatu 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 

 

 

Programowa 

operacyjna 

 

 

rekomendacja 
zatwierdzona 

w całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

 



rozpoczęły 
16 [PI 6a] Wskaźnik Liczba 

wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych  oraz 
 Masa unieszkodliwionych 
odpadów niebezpiecznych 

mogą nie zostać zrealizowane  
jeśli nie zostanie ogłoszony 

kolejny nabór.  

Należy uruchomić 
dodatkowy nabór dla 

PSZOK oraz 
zaktualizować wartość 
docelową wskaźnika 

Masa unieszkodliwionych 
odpadów 

niebezpiecznych . 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym  

II kwartał 
2020 r.* 

 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

częściowo – 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

części, i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

IZ planuje ogłoszenie 
kolejnego konkursu z 

zakresu PSZOK na IV kw. 
2019 r. Ze względu na brak 
zainteresowania ze strony 

potencjalnych Beneficjentów 
realizacja projektów z 

zakresu unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych (w 

dotychczas 
przeprowadzonych 

konkursach nie wpłynął 
żaden projekt z tego 

zakresu) nie planuje się 
kolejnych konkursów z tego 

zakresu. W związku z 
powyższym zmiana sposobu 
wdrożenia rekomendacji w 
zakresie wskaźnika Masa 

unieszkodliwionych odpadów 
niebezpiecznych – 

wykreślenie wskaźnika.  
17 [PI 6c] Wskaźniki Liczba 

zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem; Liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem oraz Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin 
w objętych wsparciem 

miejscach należących do 
dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 

turystyczne zostaną znacznie 
przekroczone ze względu na 

błędnie oszacowanie na 

Zmiana wartości 
docelowej wskaźnika [PI 

6c] 
Liczba zabytków 

nieruchomych objętych 
wsparciem [33 szt] ;   

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem [36 

szt] oraz Wzrost 
oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 

należących do 
dziedzictwa kulturowego 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 

IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym  

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

w całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły  

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

 



etapie programowania i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne [600 tys.] 

18 [PI 6d] Wskaźnik Liczba 
wspartych form ochrony 

przyrody zostanie znacznie 
przekroczony ze względu na 

błędnie oszacowanie na 
etapie szacowania 

Zmiana wartości 
docelowej wskaźnika [PI 

6d] 
Liczba wspartych form 
ochrony przyrody [45 

szt.] 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym  

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

w całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do wdrożenia 
z zastrzeżeniem, że wartości 

docelowe wskaźników 
zostaną oszacowane przez IZ  

na podstawie aktualnego 
stanu wdrażania RPOWŚ. 

 

19 Rezerwa wykonania dla 4. 
osi, w kwocie 10 mln EUR, 
nie zostanie wykorzystana 
w działaniach, do których 

zostanie przypisana, tj. 4.1 
i 4.2, ponadto szacuje się, że 

w działaniach tych 
niewykorzystane zostanie 
łącznie ok. 70 mln zł z ich 

alokacji podstawowej. 
W Działaniu 4.2 należy 
rozważyć uruchomienie 

kolejnego naboru. 
Jednocześnie w Działaniu 4.4 

zidentyfikowano potencjał 
absorpcji dodatkowych 
środków (ok. 52 mln zł 

w projektach z listy 
rezerwowej)  

 

Realokacja 
niewykorzystanych do 

końca 2019 r. 
w Działaniach 4.1 i 4.2 

środków, w tym rezerwy 
wykonania z na Działania  
4.4 oraz 6.5 (52 mln zł 

na każde). 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

w całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

Rekomendacja zatwierdzona 
do wdrożenia z 

zastrzeżeniem, że ostateczne 
kwoty i/lub działania mogą 

ulec zmianie (np. ze względu 
na zmianę wielkości 

oszczędności lub decyzję KE. 

Oś priorytetowa 5 



Brak rekomendacji 

Oś priorytetowa 6 

20 

 

Wartość docelowa wskaźnika 
Długość ścieżek rowerowych 

nie zostanie osiągnięta 

Urealnienie docelowej 
wartości wskaźnika do 

poziomu oszacowanego, 
tj. 22 km 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020 

 
IR II/IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna  

 
 

rekomendacja 
zatwierdzona 

w całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

21 Wartości docelowe 
wskaźników Liczba 

zmodernizowanych źródeł 
oświetlenia gminnego oraz 

wskaźnika Szacowany roczny 
spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI) zostanie 
znacząco przekroczona 

Urealnienie docelowej 
wartości wskaźnika do 

poziomu oszacowanego, 
tj. odpowiednio 15844 

oraz 19439 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020  

 
IR II/ IR V 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna  

 
 

  

rekomendacja 
zatwierdzona 

częściowo – 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

części, i 
działania 

wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 
 

Częściowe odrzucenie 
rekomendacji odnośnie 

zmiany wartości wskaźnika 
Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych 
(CI). Na podstawie 

przedłożonych wniosków o 
dofinansowanie, pomimo 
znacznego wzrostu liczby 
zmodernizowanych źródeł 

oświetlenia, beneficjenci nie 
deklarują osiągnięcia 

wskaźnika dot. spadku emisji 
na tak wysokim poziomie jak  

prognozowana wartość w 
raporcie. Proponuje się 

pozostanie przy 
dotychczasowej zakładanej 

wartości wskaźnika na 
poziomie 5 490. Zastrzega 

się możliwość zmiany 
wartości docelowej 



wskaźników na podstawie 
aktualnego stanu wdrażania 

RPOWŚ. 
 

Oś priorytetowa 7 

22 Kwota środków do 
rozdysponowania równa jest 
rezerwie wykonania i wynosi 
8,75 mln zł. Jakkolwiek na 
liście rezerwowej konkursu 

dotyczącego rozwoju e-
społeczeństwa znajduje się 

kilkanaście projektów, 
w których wnioskowana 
kwota dofinansowania to 
45,9 mln zł tak pierwsze 

cztery projekty otrzymały ex-
aequo identyczną liczbę 

punktów więc możliwe jest 
dofinansowanie albo 

wszystkich z nich, albo 
żadnego. Kwota 

dofinansowania w tych 
projektach przekracza 14 

mln zł i przewyższa dostępne 
środki w działaniu.  

Rekomenduje się 
przeznaczenie rezerwy 
wykonania z Działania 

7.1 na pokrycie 
nadkontraktacji 

w Działaniu 7.2, której 
wysokość to około 4 mln 

zł i przeznaczenie 
pozostałych środków na 
inne działanie o wysokim 
potencjale absorpcyjnym 

(np. 6.5). 

IZ 
RPOWŚ 
2014-
2020  

 
IR II/ IR 

VIII 

Wprowadzenie 
zmian w Programie 

Operacyjnym  

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 
 
 

Programowa 
operacyjna  

 

 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości 
(realizowana) 

– rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana 
do wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 
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23 Wartość docelowa wskaźnika 
ram wykonania Całkowita 
kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowalnych 
jest zagrożona, jeśli nie 

zostaną wydatkowane środki 
pozostałe do 

zakontraktowania po 2019 r. 

Organizacja dalszych 
naborów w ramach Osi 8 
po 2019 r. i prowadzenie 

intensywnych działań 
w celu zakontraktowania 

jak największej ilości 
środków 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
 DWEFS 

Uwzględnienie 
naborów 

w harmonogramie 
po 2019 r. 

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

 



rozpoczęły, 
24 Wartość docelowa wskaźników 

programowych produktu 
Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem 

w programie oraz Liczba 
utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 jest 
zagrożona, jeśli nie zostaną 

wydatkowane środki pozostałe 
do zakontraktowania po 2019 

r. (11 283 610 PLN poza 
rezerwą wykonania oraz 3 

501 928 PLN rezerwy 
wykonania) 

Organizacja dalszych 
naborów w ramach Osi 8 
po 2019 r. 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
DWEFS 

Uwzględnienie 
naborów 

w harmonogramie 
po 2019 r.  

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

25 Osiągnięcie docelowej 
wartości wskaźnika 

programowego produktu 
Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie 
obecnie jest zagrożone 

Rekomenduje się zmianę 
metodologii liczenia 
wskaźnika poprzez 
włączenie wskaźnika 
Liczba nauczycieli 
objętych wsparciem 
z zakresu TIK 
w programie do łącznego 
wskaźnika Liczba 
nauczycieli objętych 
wsparciem w programie, 
gdyż z logicznego punktu 
widzenia zachodzi tu 
inkluzja.  

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
DWEFS 

Włączenie 
wskaźnika 

”Liczba nauczycieli 
objętych 

wsparciem 
w programie”  

do Poddziałania  
8.3.3 Rozwój 

edukacji 
kształcenia 
ogólnego 
w zakresie 

stosowania TIK 
i organizacja 
stosownego 
konkursu 
w ramach 

Poddziałania 
8.3.3. 

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

 



26 Osiągnięcie docelowej 
wartości wskaźnika 

programowego produktu 
Liczba osób w wieku 25 lat 
i więcej objętych wsparciem 
w programie obecnie jest 

zagrożone 

Dostosowanie wartości 
wskaźnika do 
oszacowanej 

w prognozach: obniżenie 
wartości celu końcowego 
wskaźnika Liczba osób 
w wieku 25 lat i więcej 

objętych wsparciem 
w programie do poziomu 

„8976” 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
IR II/ 

DWEFS 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

i SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

Rekomendacja 
zaakceptowana do 

wdrożenia z zastrzeżeniem, 
że wartości docelowe 
wskaźników zostaną 

oszacowane przez IZ  na 
podstawie aktualnego 

stanu wdrażania RPOWŚ. 

27 W przypadku wskaźników 
programowych rezultatu dla PI 
8vi: Liczba osób, które dzięki 
interwencji EFS zgłosiły się na 
badania profilaktyczne oraz 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie  nie zostaną 
osiągnięte cele programu 

Zmiana metodologii 
szacowania wskaźnika 
rezultatu Liczba osób, 
które dzięki interwencji 

EFS zgłosiły się na 
badania profilaktyczne. 
Metodologia szacowania 
tego wskaźnika zakłada, 

że część środków 
finansowanych 

przeznaczonych na 
alokację będzie 

obejmowała wsparcie 
działań polegających na 

zwiększeniu zgłaszalności 
na badania 

profilaktyczne. 
Nieuzasadnionym 
z punktu widzenia 

zdrowia publicznego 
działaniem byłoby 

przeznaczenie wszystkich 
środków wyłącznie na 

badania diagnostyczne, 
na które zgłaszalność 

zależy od woli 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
IR II/ 

DWEFS 

Wprowadzenie 
zmian 

w Programie 
Operacyjnym 

i SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 i 
w naborach 

wniosków po 2019 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

 



beneficjentów programu. 
Stąd słusznie 
w metodologii 

szacowania wskaźnika 
produktu uznano, że 
50% alokacji zostanie 

przeznaczonych na 
badania profilaktyczne 
a 50% na zwiększenie 

zgłaszalności. Przy 
szacowaniu wskaźnika 
rezultatu Liczba osób, 
które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę 
lub kontynuowały 

zatrudnienie  pominięto 
powyższe założenie, 
przyjmując, że liczba 

osób objętych badaniami 
profilaktycznymi będzie 

wynikała z przeznaczenia 
100% alokacji na 
badania, a jedyne 

zmniejszenie o wartość 
10% będzie wynikało 

z faktu, iż 90% 
w zakładanych 100% 

zgłosi się faktycznie na 
badania profilaktyczne. 

Założenie to należy 
przyjąć. Po 

wprowadzeniu ww. 
zmian, oba wskaźniki 
zostaną osiągnięte. 

 
28 W przypadku wskaźnika 

programowego rezultatu dla 
1. Obniżenie wartości 

celu końcowego 
IZ RPOWŚ 
2014-2020 

Wprowadzenie 
zmian 

II kwartał 
2020 r.* 

Programowa 
operacyjna 

1. rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 

  



PI 10iv: Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 

w ramach pozaszkolnych form 
kształcenia nie zostaną 

osiągnięte cele programu 

wskaźnika do poziomu 
„80%”; 

2. Stosowanie po 2019 r. 
w konkursach w ramach 
poddziałań 8.5.3 i 8.5.4 

kryterium dostępu 
dotyczące objęcia 

wsparciem co najmniej 
80% grupy docelowej 

działaniami 
prowadzącymi do 

zdobycia kwalifikacji 
w projekcie. 

 
IR II/ 

DWEFS 

w Programie 
Operacyjnym 

i SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 i 
w naborach 

wniosków po 2019 

 
 
 

rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 
2. rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości 
(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

Oś priorytetowa 9 

29 Po naborach z 2019, na 
pewno nie zostaną 

osiągnięte oba wskaźniki 
ram wykonania, zarówno 

wskaźnik odnoszący się do 
liczby uczestników 

w programie, jak i wskaźnik 
finansowy. 

 
Podobnie nie zostaną 
osiągnięte wspólne 

i specyficzne wskaźniki 
programowe dla PI 9i, Pi 9iv.  

Konieczne będzie 
ogłoszenie dodatkowych 

naborów po 2019 r. 
Z całą pewnością 

dotyczy to działań 9.1 
oraz 9.2.1 mających 

największy wkład 
w realizacje wskaźnika 
ramowego: liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 
społecznym objętych 

wsparciem. 
 

Na pewno dodatkowe 
nabory konieczne będą 
także w Działaniu 9.2.3, 
realizującym wskaźnik: 
liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
DWEFS 

Zaplanowanie 
i wprowadzenie 

w 2020 r. 
dodatkowych 

naborów, 
w wymiarze 

ustalonym po 
analizie stopnia 

kontraktacji 
naborów w 2019 r., 
w poszczególnych 

działaniach. 
 

Uwzględnienie 
naborów 

w harmonogramie 
naborów wniosków 
na  I i II kwartał 

2020 

IV kwartał 
2019, I, II 

kwartał 
2020 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 

 



wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi 
w programie 

30 Dotychczasowy poziom 
absorpcji środków 

w naborach (tj. do końca 
2018 r), zwłaszcza 

w Działaniach 9.1, 9.2.1 
oraz 9.2.3 był 

niewystarczający. 
 

Konieczne jest 
zwiększenie absorpcji 

w naborach 
przeprowadzanych 

w 2019 r. 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

 
DWEFS 

IZ powinna stale 
monitorować czy 
podjęte środki 

w celu zwiększenia 
absorpcji (kampanie 

informacyjne, 
szkolenia, tryb 

pozakonkursowy 
naborów) przynoszą 
pozytywne efekty.  
Wysiłek w zakresie 

informowania 
i szkolenia 

beneficjentów 
powinien 

skoncentrować się 
zwłaszcza na 
podmiotach 
leczniczych 

i świadczących 
usługi lecznicze ( 
nie ma dla nich 

trybu 
pozakonkursowego, 

są najmniej 
doświadczone 

w pozyskiwaniu 
środków i realizacji 
projektów). Dobrze 

poprzedzić te 
działania pogłębioną 
diagnozą potrzeb tej 

grupy 

Systematyc
znie, przez 
cały 2019  

r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości 

(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

  



beneficjentów. 
Oś priorytetowa 10 

31 Wysoka celowość 
poszerzenia i przedłużenia 

oferowania wsparcia 10.4.1. 
instrumenty bezzwrotne 

z alokacją OSI 

Alokowanie całej 
rezerwy wykonania na 
to poddziałanie 

IZ RPOWŚ 
2014-

2020; IP 
RPOWŚ 

2014-2020 
(WUP) 

 
IR II/  

IP WUP 

Opracowanie 
propozycji alokacji 
wraz 
z uzasadnieniem, 
przeprowadzenie 
procesu uzgodnień 
i dokonanie alokacji 

II kwartał 
2020 r.* 

 
 
 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

32 Zidentyfikowano jedno 
Działanie (10.5) w którym 
poziom implementacji 
i wydatkowania są zagrożone 

 

Ścisły monitoring IZ RPOWŚ 
2014-

2020; IP 
RPOWŚ 

2014-2020 
(WUP) 

 
IR II / 
IP WUP 

Działania naprawcze 
10.5. uwzględnione 
w nowych 
warunkach 
konkursu; ścisłe 
monitorowanie 
wykonania 
w okresie do końca 
2020 roku z punktu 
widzenia 
ewentualnej 
potrzeby realokacji 

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

33 Zidentyfikowano ryzyko, że 
pod koniec okresu realizacji 
interwencji pojawią się 
oszczędności systemowe, 
które mogą pozostać 
niealokowane, 
niezakontraktowane 
i niewydatkowane. 

 

 Niezależnie od 
oczekiwanych 
ewentualnych rozwiązań 
przyjętych na poziomie 
kraju lub regionu, 
opracowanie 
i wprowadzenie 
mechanizmu 
szacowania 
i wydatkowania późno 
pojawiających się 
oszczędności 

IZ RPOWŚ 
2014-

2020; IP 
RPOWŚ 

2014-2020 
(WUP) 

 

Opracowanie 
i wprowadzenie 
mechanizmu 
szacowania 
i wydatkowania 
późno 
pojawiających się 
oszczędności  

III kwartał 
2021 r. 

 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości - 
rekomendacja, 
która została 

zaakceptowana do 
wdrożenia w 

całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 

rozpoczęły 

 

34 Zidentyfikowane zostało Przejrzenie osiąganych IP RPOWŚ Ścisłe IV kwartał Programowa rekomendacja  



ryzyko nieosiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
niektórych wskaźników 
rezultatu w Działaniach 10.1. 
i 10.2.1. oraz  produktu 
i jednego wskaźnika 
rezultatu w Działaniu 10.5. 

 

i kontraktowanych 
poziomów wskaźników 
rezultatu dla nowych 
umów w ramach 10.1 
i 10.2.1. i bliższe 
uzgodnienie oczekiwań 
z kontraktowaniem. 

2014-2020 
(WUP) 

monitorowanie 
wykonania 
poszczególnych 
wskaźników, 
zwłaszcza 
możliwych do 
osiągnięcia liczb 
osób 
z potwierdzonymi 
kwalifikacjami 

2019 r. operacyjna zatwierdzona w 

całości 

(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

35 Monitoring potrzeby 
ewentualnego 
dostosowania 
wskaźników produktu 
i jednego rezultatu 
w Działaniu 10.5.  

IZ RPOWŚ 
2014-

2020; IP 
RPOWŚ 

2014-2020 
(WUP) 

36 Istnieje ryzyko, że realizacja 
instrumentów zwrotnych 
w ramach Poddziałania 
10.4.1. nie osiągnie 
zakładanej liczby udzielonych 
pożyczek 

 

Bliższy i dokładniejszy 
monitoring  BGK w celu 
potwierdzenia założeń, 
zgodnie z którymi 
zaplanowane wykonanie 
jest realne 
i dokumentowane 
osiąganym tempem 
akcji pożyczkowej. 

 

IZ RPOWŚ 
2014-

2020; IP 
RPOWŚ 

2014-2020 
(WUP) 

Wzmocnienie 
prowadzonego 
monitoringu przez 
tzw. challenge - 
czyli krytyczne 
sprawdzanie 
i dociekanie danych 
i założeń leżących 
u podstaw 
prezentowanych 
wyników wdrażania 

IV kwartał 
2019 r. 

Programowa 
operacyjna 

rekomendacja 
zatwierdzona w 

całości 

(realizowana) – 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana do 
wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze trwają 

 

*zmiana terminu z IV kwartału 2019. IZ RPOWŚ proponuje przyjąć termin wdrożenia rekomendacji po akceptacji MIiR oraz KE tzn. przewiduje się najpóźniej II kwartał 2020 r.  
** przy adresatach rekomendacji w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju dodano symbole oddziałów, które w ramach IZ RPOWŚ merytorycznie odpowiadają za 
wdrażanie poszczególnych działań.  
 
INSTRUKCJA 
IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MIiR w zakresie 
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:  
a) rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 

b) rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 



c) rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają, 

d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają, 

e) rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już 

zakończono, 

f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe 

już zakończono, 

g) rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona. 

Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn: 

− Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej 

wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o 

częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać 

syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)  

− Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),  

− Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia 

 



Odniesienie IZ RPOWŚ 2014-2020 do rekomendacji                                                                                          

 Tabela wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn: Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap) 

L.p. Wniosek wynikający z 
badania 

 

Proponowana 
rekomendacja 

Podmiot 
odpowiedz

ialny 
za 

wdrożenie 
rekomend

acji 
(adresat 

rekomend
acji) 

Proponowany 
sposób wdrożenia 

rekomendacji 

Proponow
any termin 
wdrożenia 
rekomend

acji 
(kwartał) 

Klasyfika
cja 

 

Proponowany 
status 

rekomendacji 
 

Uzasadnienie 
ewentualnego 

odrzucenia 
rekomendacji lub 
podjęcia decyzji o 

częściowym 
wdrożeniu. 

Uzasadnienie 
ewentualnych zmian 
sposobu wdrożenia 

1. Osiągnięcie relatywnie niskiej wartości 
brutto wskaźnika (6,72%) związane jest 
z: 

• Założoną w Załączniku 
nr 6Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 – 
Sposób pomiaru wskaźników 

rezultatu długoterminowego EFS, 

dla których źródłem danych jest 

badanie ewaluacyjne metodologią, 
która nie uwzględnia wzrostu oceny 

wynagrodzenia; 

• Korzystną sytuacją na rynku pracy 
osób, które zgłaszają się do udziału 
w projektach. (str. 42) 

W celu osiągnięcia wyższej 
wartości wskaźnika 
Wykonawca rekomenduje 
położenie większego 
nacisku na realizację 
projektów skierowanych 
do osób znajdujących się 
w złej sytuacji na rynku 
pracy. (str. 42) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
wsparcie dla osób 
znajdujących się w 
złej sytuacji na rynku 
pracy w szerszym 
zakresie niż w 
ramach obecnej 
perspektywy 
finansowej. 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
częściowo - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
części, i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 

 

Rekomendacja 
zatwierdzona do 
wdrożenia z 
wyłączeniem 
interwencji 
odpowiadającej 
Działaniu 10.5 RPOWŚ 
2014-2020.  
Z uwagi na fakt, iż w 
ramach  Działania 10.5 
to przedsiębiorca 
decyduje i kieruje 
pracownika do udziału 
we wsparciu, mając na 
uwadze 
zidentyfikowane przez 
siebie potrzeby 
rozwojowe, nie jest 
uzasadnione by 
preferować wsparcie 
dla osób o 
„niepewnym 
zatrudnieniu” (w 
rozumieniu zgodnym z 
treścią raportu str. 
42/43). 

Załącznik nr 2  



2. Wskaźnik „liczba osób znajdujących się 
w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu” nie 
zawiera wszystkich możliwych form 
poprawy sytuacji na rynku pracy. 
Specyfika MŚP, które biorą udział w 
Działaniu 10.5 często uniemożliwia 
przyznawanie awansu w formie zmiany 
stanowiska na wyższe lub zmiany formy 
zatrudnienia. W takich przypadkach 
podniesienie kwalifikacji bądź 
kompetencji wiąże się z gratyfikacją, np. 
w postaci wyższego wynagrodzenia czy 
jednorazowej premii, ale także zmiany 
zakresu obowiązków, zwiększenia 
odpowiedzialności czy wzrostu 
poważania wśród pracodawców i 
współpracowników. W przypadku 
niektórych przedsiębiorstw samo 
skierowanie danego pracownika na 
szkolenie stanowi swego rodzaju 
wyróżnienie. (str. 52) 

Rekomenduje się 
wnioskowanie przez 
Instytucję Zarządzającą (IZ) 
o rozszerzenie definicji 
wskaźnika „liczba osób 
znajdujących się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 
sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu” o 
inne formy poprawy 
sytuacji na rynku pracy – 
uzyskanie wyższego 
wynagrodzenia (jako 
awans płacowy),  
otrzymanie jednorazowej 
premii, zmiany zakresu 
obowiązków. (str. 52) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 
 
 
 

Wnioskowanie przez 
IZ o modyfikację 
sposobu pomiaru 
wskaźnika, by w 
ramach kolejnego 
etapu badania 
osiągniętych wartości 
wybranych 
wskaźników rezultatu 
rozszerzyć definicję 
wskaźnika o inne 
formy poprawy 
sytuacji na rynku 
pracy. 

IV kwartał 
2019 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły  
 
 

 

3. Wśród uczestników projektów 
biorących udział w badaniu 
zaobserwować można zwiększenie 
poziomu stabilności zatrudnienia. 
Respondenci deklarowali bowiem, że 
byli zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę – na czas nieokreślony bądź 
określony. Zestawiając dane zauważyć 
można: 

• Częstsze stosowanie przez 
pracodawców wobec uczestników 
projektów formy umów o pracę w 
miejsce umów cywilno-prawnych. 

• Częstsze stosowanie przez 
pracodawców wobec uczestników 
projektów formy umów o pracę na 
czas nieokreślony w miejsce 
terminowych umów o pracę. (str. 

Należy kontynuować 
wsparcie osób 
zatrudnionych na 
regionalnym rynku pracy. 
Oferowane wsparcie 
wpływa bowiem na 
stabilność zatrudnienia 
uczestników. (str. 53-57) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
wsparcie osób 
pracujących na 
regionalnym rynku 
pracy. 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 
 

 



53-57) 

4. Biorąc pod uwagę średnią ocenę 
wynagrodzenia, zadowolenie z 
otrzymywanego wynagrodzenia wzrosło 
najbardziej w przypadku uczestników 
projektów realizowanych w ramach PI 
10i (Działanie 8.3), najmniej zaś – w 
przypadku uczestników projektów 
wspieranych w ramach PI 8vi (Działanie 
8.2). (str. 61-62) 

Wsparcie w zakresie 
Działania 8.3 sprzyja 
wzrostowi zadowolenia z 
otrzymywanego przez 
uczestników 
wynagrodzenia. Z tej 
przyczyny należy 
kontynuować wsparcie w 
tym zakresie – oddziałuje 
ono na najbardziej 
dostrzegalny aspekt 
dotyczący zmiany sytuacji 
na rynku pracy. (str. 61-62) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
wsparcie osób 
pracujących na 
regionalnym rynku 
pracy skierowane do 
interesariuszy 
systemu edukacji. 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 

 
 

 

5. Uczestnictwo w projektach sprzyjało 
uzyskaniu przez badane osoby 
większego poważania w pracy: zarówno 
ze strony pracodawcy, jak też ze strony 
współpracowników. Uzyskanie przez 
uczestników większego szacunku ze 
strony pracodawcy częściej dotyczyło 
mężczyzn, zaś jeśli chodzi o wzrost 
poważania ze strony 
współpracowników, częściej zauważane 
jest to w przypadku kobiet. Związane 
jest to nie tylko z umiejętnościami 
nabywanymi w wyniku uczestnictwa w 
projekcie, ale również z nabywanymi 
kompetencjami, przede wszystkim 
miękkimi. (str. 64-65) 

Należy kontynuować 
wsparcie kierowane do 
osób zatrudnionych, 
przede wszystkim kładąc 
nacisk na kompetencje 
miękkie. Pozwoli to 
zwielokrotnić uzyskane w 
wyniku realizacji projektu 
efekty w odniesieniu do 
uczestników. (str. 64-65) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
wsparcie osób 
pracujących na 
regionalnym rynku 
pracy dotyczące 
zwiększenia poziomu 
kwalifikacji i 
umiejętności 
zawodowych, a także  
kształtowania i 
nabywania tzw. 
kompetencji 
miękkich. 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
częściowo - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
części, i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły 
 

Rekomendacja 
zatwierdzona z 
wyłączeniem form 
wsparcia 
odpowiadających 
interwencji Działania 
10.5  RPOWŚ 2014-
2020 
 

6. Uczestnicy projektów są bardzo 
zadowoleni z jakości otrzymanego 
wsparcia i uważają, że jest ono 

Rekomenduje się 
kontynuowanie realizacji 
dotychczas realizowanych 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 

 



dostosowane do ich potrzeb – nawet w 
przypadku najniżej ocenianych PI 
średnia ocen przekroczyła 7,5 w skali 1-
10. (str. 70-71, 75-77) 

form wsparcia: kursów, 
szkoleń, opieki nad 
dziećmi, usług doradczych. 
(str. 70-71, 75-77) 

perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
formy wsparcia 
realizowane w 
ramach obecnej 
perspektywy 
finansowej. 

owa - 
strategic
zna 

rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły   

7. Formami wsparcia mającymi największy 
wpływ na poprawę sytuacji zawodowej 
uczestników projektów są: kursy i 
szkolenia, doradztwo oraz doskonalenie 
zawodowe. (str. 79-80) 

Rekomenduje się 
położenie większego 
nacisku na realizację 
kursów i szkoleń, 
doradztwa i doskonalenia 
zawodowego. (str. 79-80) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy zwiększyć ilość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
realizację kursów i 
szkoleń (PI 8v, 10i), 
doradztwa (PI 8v, 9v) 
oraz doskonalenia 
zawodowego 
(PI 10iv). 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły   

 

8. Wsparcie w ramach działania 10.5 w 
postaci szkoleń i kursów pozwalających 
na podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji oraz zdobycie 
potwierdzających je certyfikatów, 
dyplomów i zaświadczeń ma większy 
wpływ na otrzymanie awansu/wzrostu 
wynagrodzenia/zmiany umowy o pracę, 
niż szkolenia i kursy ukierunkowane na 
zdobywanie kompetencji miękkich. (str. 
51, 69-70, 75, 79) 

Rekomenduje się 
kontynuowanie realizacji 
kursów i szkoleń 
kończących się 
podniesieniem kwalifikacji 
i kompetencji wraz z 
przyznaniem dyplomu, 
certyfikatu lub 
zaświadczenia w ramach 
Działania 10.5. (str. 51, 69-
70, 75, 79) 

IZ RPOWŚ 
2014-2020 

W ramach 
przygotowań do 
przyszłej 
perspektywy 
finansowej i 
programowania 
interwencji RPO na 
okres po 2020 roku 
należy uwzględnić 
wsparcie osób 
pracujących na 
regionalnym rynku 

IV kwartał 
2020 roku 

Rekomen
dacja 
program
owa - 
strategic
zna 

Rekomendacja 
zatwierdzona w 
całości - 
rekomendacja, 
która została 
zaakceptowana 
do wdrożenia w 
całości i działania 
wdrożeniowe 
jeszcze się nie 
rozpoczęły   

 



pracy dotyczące 
zwiększenia poziomu 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kończących się 
otrzymaniem 
certyfikatu, dyplomu 
bądź zaświadczenia. 

INSTRUKCJA 

IZ RPOWŚ ma obowiązek nadać każdej rekomendacji wynikającej z przeprowadzanego badania określony status zgodnie z „wytycznymi MIiR w zakresie 
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020” jako:  
a) rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 
b) rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 
c) rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają, 
d) rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają, 
e) rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już 

zakończono, 
f) rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe 

już zakończono, 
g) rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona. 
Zgłoszenie ewentualnych uwag do tabeli w zakresie kolumn: 

− Proponowany status rekomendacji (zmiana statusu na „rekomendacja odrzucona” jest możliwa w przypadku, gdy rekomendacja jest nietrafna lub jej 
wdrożenie nie jest możliwe – należy wówczas uzupełnić kolumnę „Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o 
częściowym wdrożeniu” o syntetyczne uzasadnienie odrzucenia, analogicznie w przypadku podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu – należy podać 
syntetyczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji)  

− Proponowany termin wdrożenia rekomendacji (kwartał),  
Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji – ewentualne zmiany wymagają uzasadnienia 
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