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 URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji 

al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04


KC-I.432.30.1.2024                                                                             Kielce, dn. 15.04.2024 r.
[bookmark: _Hlk123809820]
[bookmark: _Hlk130192377]Informacja Pokontrolna Nr1/N/VI/RPO/2024
[bookmark: _Hlk147916341][bookmark: _Hlk148348077][bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk156393948][bookmark: _Hlk160614067][bookmark: _Hlk147825680][bookmark: _Hlk130192458][bookmark: _Hlk160621702]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” realizowanego w ramach Działania 6.3 Ochrona 
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.01.2024 r. oraz na dokumentacji przesłanej drogą elektroniczna i umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 18.03.2024 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk147825391]Gmina Nowiny, 
ul. Białe Zagłębie 25,
      26-052 Nowiny.
2. Status prawny Beneficjenta:
            wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
[bookmark: _Hlk141776449]Sebastian Nowaczkiewicz  – Wójt Gminy Nowiny 
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VI Oś priorytetowa „Rozwój Miast” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”
5. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Nazwa realizowanego projektu:
 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny
6. Okres realizacji projektu:
· [bookmark: _Hlk141776590]rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2021  r.
· zakończenie realizacji projektu – 30.09.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk123807541]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu 
nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 
17.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji 
· Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);
· Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
[bookmark: _Hlk32230865]Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała:
Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Nowiny
10. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Zastępca Wójta Gminy Nowiny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.


III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
1. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
1. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
1. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2021  r. do dnia 22.01.2024 r. 

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
[bookmark: _Hlk148100231][bookmark: _Hlk148341195][bookmark: _Hlk124416131][bookmark: _Hlk111034523][bookmark: _Hlk157425957]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

Ad. 2 
[bookmark: _Hlk67992273]Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu 
nr RPSW.06.03.00-26-0019/16, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:
[bookmark: _Hlk141779378]Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania:
1) [bookmark: _Hlk157167635][bookmark: _Hlk157166868][bookmark: _Hlk157166925][bookmark: _Hlk157168003] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w msc. Szewce. Przedmiotowe postepowanie zostało podzielone na trzy części – pierwsza dotyczyła  robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych, druga dotyczyła robót budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek, trzecia dotyczyła dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej. Beneficjent w dniu 08.07.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 2022/BZP 00245793/01 określając termin składania ofert na dzień 25.07.2023 r., godz. 09:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 17.08.2022 r. umowy nr INO.39.2022 r.  na cześć 1 dotyczącej robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych 
z firmą Grzegorz Śnioch – Usługi Stolarskie Remontowo – Budowlane, 26-026 Morawica, Wola Morawiecka , ul. Podemłynie 20  za kwotę 167 528,36 zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące  oraz w dniu12.08.2022 r. umowy nr  INO.40.2022 r  na cześć 3 dotyczącą dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperek 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę 26 800,00  zł brutto. gwarancja 36 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące. Natomiast cześć 2 dotycząca robót budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp.
Protokół odbioru technicznego końcowy części 1 z dnia 01.12.2022 r. zawierał informacje o niewykonanych pracach, ale związanych z nie przekazaniem treści tablic przez Zamawiającego. Czas na wykonanie powyższych prac 10 dni od daty podpisania. Wykonawca przedmiotowe prace wykonał w 7 dni o czym świadczy notatka  służbowa   z dnia  15.12.2023 r. Przedmiotowe dokumenty świadczą o wykonaniu prac zgodnie 
z zapisami umowy nr INO.39.2022.
Protokół odbioru technicznego końcowy części 3 z dnia 02.11.2022 świadczy 
o wykonaniu zadania nr 3 zgodnie zapisami umowy nr  INO.40.2022 r.
W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości 
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
2) [bookmark: _Hlk157171561]Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło robót  budowlanych w zakresie ścieżek. Beneficjent w dniu 05.08.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP/ 00294046 określając termin składania ofert na dzień 23.08.2022 r., godz. 11:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 12.09.2022 r. umowy nr INO.52.2022 r na roboty budowlane w zakresie ścieżek z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperek 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę  68 000,00  zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru technicznego końcowy z dnia 27.10.2022 r.  świadczy 
o wykonaniu  robót zgodnie zapisami umowy nr INO.52.2022 r.
W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości 
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.
3) [bookmark: _Hlk157419538][bookmark: _Hlk157418584][bookmark: _Hlk157422198]Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło wykonania aplikacji na urządzenia z systemem android, wspierającej zadanie 
p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 24.01.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 2023/BZP/ 00052730 określając termin składania ofert na dzień 01.02.2023 r., godz. 09:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 pzp. Beneficjent ogłoszeniem nr 2023/BZP00661202 zmienił termin otwarcia ofert na 02.02.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 28.02.2023 r. umowy nr INO.272.05.2023. na wykonanie aplikacji na urządzenia 
z systemem android z firmą NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno za kwotę 51 660 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 10 miesięcy. W nawiązaniu do zapisów w/w ogłoszenia i na podstawie 
art. 214 ust 1 pkt 7 po przeprowadzeniu procedury zamówienia z wolnej ręki Beneficjent w dniu 14.03.2023 r. podpisał umowę na wykonanie aplikacji na urządzenia z systemem ios, wspierającej zadanie p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” z firma NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39 - 220 Pilzno za kwotę 24 600 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 8 miesięcy. Protokół odbioru z dnia 28.06.2023 r. świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.5.2023 r i INO.272.7.2023 r
W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości 
Postępowanie przetargowe oraz postępowanie z wolnej ręki zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej odpowiednio dowód nr 3 i dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło dostawy  1 szt. serwera oraz 1 szt. macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 20.04.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00184160 określając termin składania ofert na dzień 28.04.2023 r., godz. 11:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 oraz 286 ust 3 pzp Beneficjent ogłoszeniami nr 2023/BZP00201076 zmienił termin otwarcia ofert odpowiednio na 08.05.2023 a później ogłoszeniem nr  2023/BZP00192557 na 15.05.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 26.05.2023 r.. umowy nr INO.272.22.2023. na dostawę 1  serwera i 1 szt macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Cocon Systemy Komputerowe  Spółka Z o.o. S. k 46-300 OLESNO za kwotę 78351,00 zł brutto, gwarancja 72 miesiące. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru z dnia 11.07.2023 r. świadczy 
o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.22.2023 r. 
[bookmark: _Hlk157426311]W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości 
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
5) Postępowania przeprowadzone na podstawie regulaminu zamówień Beneficjenta dotyczyły:
a) wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie przez Beneficjenta umowy nr 272.14.2021 na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z  Andrzej Liberda, ul. Rzeczna 7, 
25-039 Kielce za cenę 8 979,00 złotych brutto. Termin wykonania dokumentacji  budowlanej 21.05.2021 r dokumentacji wykonawczej 30.06.2021 r.  Z uwagi na nie terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Beneficjent naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 44, 90 zł. Protokół odbioru dokumentacji z dnia 21.06.2021 świadczy o  wykonaniu zadania 
z opóźnieniem wynoszącym 1 dzień.
b)   wykonanie dwóch sztuk tablic informacyjno -promocyjnych dla zadania 
pn. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”  Wykonawcą na podstawie zlecenia został firma Gabi Druk Bogdan Waśniewski za kwotę 1107,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotowych tablic określono w ofercie  na 19.06.2021 r.
Wskazane w pkt. 5 postępowania są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju przed zatwierdzeniem wniosku o płatność. 

[bookmark: _Hlk111033586]
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
[bookmark: _Hlk127791226][bookmark: _Hlk127356896][bookmark: _Hlk128377722]1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”  wykonał utwardzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, posadowił na trasie w/w ścieżkach 
2 deszczochrony, odnowił wiatę a także ustawił 8 zwierząt z wikliny, 6 tablic informacyjnych oraz 10 totemów. Zlecił wykonanie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem android i ios oraz zakupił  1 serwer i 1 macierz dyskową.  
2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz 
z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej 
stanową dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.
W II etapie dokonano oględzin wykonanej  ścieżki i posadowionych urządzeń oraz zakupionego sprzętu w ramach Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”. 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pana Witolda Mroczka i Tomasza Buckiego – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej. 
W dniu kontroli Beneficjent nie mógł pokazać Zespołowi Kontrolnemu działających aplikacji mobilnych na systemy android i ios  z uwagi na ich czasowe wyłączenie z powodu ataków hakerskich typu DoS (Denial of Service). Jednakże na dzień zakończenia kontroli 
tj. 18.03.2024 r. aplikacje mobilne na system android i ios działają, co potwierdza możliwość ich pobrania z poziomu sklepu google play oraz app store. 
Na tę okoliczność Beneficjent przedstawił (dowód nr 8):
•	Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play w dniu 26 kwietnia 2023 r. 
•	Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie App store w dniu 19.06.2023 r.
•	  Oświadczenie Beneficjenta o atakach hakerskich, które polegały na zmianie 
w działaniu aplikacji tzw. DoS (Denial of Service) był to atak, który uniemożliwiał  użytkownikom dostępu do usługi. Z uwagi na powyższe aplikacja została czasowo wyłączona.
•	  Dowody świadczące o działaniu aplikacji w systemie android tzw. printscreeny
•	Dowody na przesłanie aplikacji do działu oprogramowania firmy Apple.  
3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk148342107]	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  
pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”  oraz zapisów dokumentu pn.„ Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - zdjęcia tablic stanowią dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
    
 Wskaźniki produktu:
· [bookmark: _Hlk155785857][bookmark: _Hlk39044628]Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
· [bookmark: _Hlk160623310]Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
- kobiety[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
 mężczyźni[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
[bookmark: _Hlk160623610]Wskaźniki produktu specyficzne dla programu:
· Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych [szt.] wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki  
Wskaźniki rezultatu:
· [bookmark: _Hlk155787453]Wzrost zatrudniona we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika. 
· [bookmark: _Hlk77338989][bookmark: _Hlk127794135]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· [bookmark: _Hlk160623943][bookmark: _Hlk160624243]Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne  [odwiedziny/rok ](CI9) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi  6000
· Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika. 



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku 
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.: 

· [bookmark: _Hlk129680065]Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne  [odwiedziny/rok ](CI9)
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 
21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 
w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku 
o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. 
Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie 
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego 
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później 
niż w terminie do dnia 31 stycznia 2025  r. 
[bookmark: _Hlk164079410]W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć 
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji. 
[bookmark: _Hlk160624197][bookmark: _Hlk155787634]Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”  oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.


P O D S U M O W A N I E:
1. [bookmark: _Hlk160624301][bookmark: _Hlk127794022][bookmark: _Hlk160624100]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.
2. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
 nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz zapisów dokumentu 
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji”.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne  [odwiedziny/rok ](CI9)”.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16  o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

IMIĘ I NAZWISKO:  Krzysztof Piotrowski -Wójcik     ….…………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska………………………………………

       Kontrolowany/a:
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