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EFRR-VIII.432.7.1.2024                                                                            Kielce, dn. 21.06.2024 r.

[bookmark: _Hlk168571998][bookmark: _Hlk160778147]Informacja Pokontrolna Nr 10/N/XIII/RPO/2024

[bookmark: _Hlk34993952][bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk168563194][bookmark: _Hlk168572034][bookmark: _Hlk168563166][bookmark: _Hlk160778221][bookmark: _Hlk160110027]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy, XIII Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Powiecie Kieleckim w dniu 07.05.2023 r. oraz na przesłanych dokumentach w dniu 05.06.2023r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Kielecki
[bookmark: _Hlk168563134]ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Mirosław Gębski – Starosta Powiatu Kieleckiego pełniący funkcję na dzień trwania kontroli.
Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
XIII Oś priorytetowa 
Numer i nazwa Działania:
Działanie 13.2. Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy
3. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Nazwa realizowanego projektu:
„Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”
4. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji projektu – 01.12.2022r.
· zakończenie realizacji projektu –31.12.2023r.
5. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk128651680]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie 
nr RPSW.13.02.00-26-0010/23-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 pn. „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.
7. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 10/N/XIII/RPO/2024 wydanego w dniu 23.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji:
· Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);
· Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).
8. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
[bookmark: _Hlk32230865]Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Michał Molenda –  pracownik Powiatu Kieleckiego,

Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Gębski – Starosta Kielecki złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu  nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki 
w nowoczesny sprzęt komputerowy”.


III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
1. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
1. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
1. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.12.2022r.  do dnia 07.05.2024 r. 

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Adn. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.
Adn. 2 
Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
[bookmark: _Hlk67992273]W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu 
nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców 
z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy, Zespół kontrolujący ustalił co następuje: 
1.Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr  2023/BZP 00426853 wszczęte w dniu   04.10.2023r., które dotyczyło Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.          



W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalono, że do końca terminu ofert tj.17.10.2023r. wpłynęło 6  ofert a jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Perfektus Plus  sp. z o.o. ul. Malków 150D, Kielce. 
Następnie Firma  Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 Piekary Śląskie złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty Perfektus Plus jako niezgodnej 
z warunkami zamówienia. Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu treści oferty Perfektus Plus uznał niespełnianie minimalnych warunków zaoferowanego sprzętu i odrzucił ofertę firmy Perfekt Plus sp. z o.o. ul. Malków 150D Kielce, na podstawie 226 ust.1 pkt 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia. W ramach prowadzonego postępowania odrzucono również ofertę firmy MaN Complex, Grzywna Marek, Łypacz Norbert ul. Przyborowskiego  4/1 Kielce na podst. Art.226 ust.1 pkt 12 Pzp  z powodu nieprawidłowej stawki Vat. 
Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 grudnia 2023r. umowy 
z firmą Web-Profit Maciej Kluźlik Piekary Śląskie na kwotę 99.730,80 zł brutto. Termin wykonania umowy  ustalony został do 27.12.2023 r. 
Na potwierdzenie terminowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z zawartą umową przedstawiono kontrolującym  Protokół Odbioru Jakościowego z dnia 27.12.2023r. oraz Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.12.2023r.
Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2. 
W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr 2023/BZP 00505086 z dnia  22.11.2023r., które dotyczyło Dostawy monitorów interaktywnych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.
W efekcie przeprowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert i jako najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy  Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malików 150 D Kielce, z którą w dniu 20.12.2023r. Beneficjent zawarł Umowę na kwotę 50.000,58zł brutto.
Termin wykonania umowy  został ustalony  do 23.12.2023 r. 
Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający sporządził Protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 22.12.2023r. oraz w dniu 27.12.2023r. Protokół Odbioru Jakościowego.
W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr  3 . 

Adn. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     
W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:
1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
W ramach przedmiotowego projektu dokonano zakupu środków trwałych  w ramach 3 zadań a mianowicie:
Zadanie 1 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w  Chęcinach – zakup 23 zestawów komputerowych, 5 tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup oprogramowania ( 23 szt. + 4 SZT.), zakup 4 komputerów przenośnych;
Zadanie 2 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – zakup 9 zestawów komputerowych, zakup 3 tablic interaktywnych, zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego, zakup 11 sztuk oprogramowania, zakup 2 sztuk komputerów przenośnych;
Zadanie 3 – Zarządzanie i promocja projektu - W ramach promocji projektu zakupiono słuchawki bezprzewodowe z logotypami projektowymi na kwotę  4880,64 zł , z czego wydatki kwalifikowalne stanowiły 2999,99 zł. Koszty zarządzania stanowiły wydatki w formie dodatków do wynagrodzeń wypłacane dla personelu projektu.
3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej                                    (dowód nr 4). 
Ponadto Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame 
ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
W drugim etapie kontroli dokonano oględzin  - dokumentacja fotograficzna wraz z listami zakupionych środków urządzeń  stanowi dowód nr 5 wraz z Protokołem z oględzin podpisanym przez przedstawicieli IZ RPOWŚ  na lata 2014-2020 i Beneficjenta. 

Adn. 4 
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.]  - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – Wartość docelowa wynosi  2,00 -  wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;
5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej – Wartość docelowa wynosi  2,00 -  wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;
6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. - Wartość docelowa wynosi 186 490,72 zł  -  wskaźnik wykonano na poziomie 186 490,72 zł .
Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
	1.Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby]- Wartość docelowa wynosi  32 -  wskaźnik wykonano na poziomie 39;
	

	
	


2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]  - nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;	
	4. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [osoby/rok] - Wartość docelowa wynosi  6 -  wskaźnik wykonano na poziomie 6;
	

	
	


5. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [osoby/rok]  - wartość docelowa 26 – wskaźnik wykonano na poziomie 26;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  – nie  zakładano realizacji wskaźnika;		


Adn. 5 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk489614679]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do 
§ 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu  nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki 
w nowoczesny sprzęt komputerowy” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020  w zakresie informacji 
i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWS 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” stwierdzono, że  
w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie. 
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie  RPSW.13.02.00-26-0010/23 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane. 
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie formułowała rekomendacji i zaleceń pokontrolnych. 

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 7 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ul. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący: 

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk ………………………… ………………...………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ….…………….. ………………………………


Kontrolowany/a: 

……………………
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