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Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce	
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[bookmark: _Hlk167696729][bookmark: _Hlk165804319]z kontroli realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”, realizowanego w ramach Działania RPSW.05.01.00 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizowanej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 12.07.2024 r. oraz dodatkowo dostarczonej do dnia 06.08.2024 r. dokumentacji. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1.	Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
2.	Status prawny Beneficjenta:
	Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818).	

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowił weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16. 
[bookmark: _Hlk173915453]2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-006.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie: 
- Pan Łukasz Chaba - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
[bookmark: _Hlk165804432]- Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 
W wyniku dokonanej w dniach od 12.07.2024 r. do 06.08.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia publicznego udzielonego w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16, przesłanego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz poczty elektronicznej e-mail, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1. [bookmark: _Hlk135741869][bookmark: _Hlk167697474]Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była ,,Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00175549/01. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w dniu 15.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00209759/01, w dniu 21.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00216102/01, w dniu 23.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00220815/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 17.08.2022 r. umowy Nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, reprezentowany przez Pana Jerzego Wronę – Dyrektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. (Zamawiającym), a Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów, reprezentowanym przez Pana Tomasza Dyla – Prokurenta (Wykonawcą), na kwotę 28 851 764,04 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 17.10.2023 r. Umowa Nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM została zmieniona:
· Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16.10.2023 r., zgodnie z którym  zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 18.12.2023 r.;
· Aneksem nr 2 zawartym w dniu 18.12.2023 r., zgodnie z którym określono wynagrodzenie na wykonanie zamówienia dodatkowego w kwocie 4 631 319,01 PLN brutto;
· Aneksem nr 3 zawartym w dniu 01.02.2024 r., zgodnie z którym  zmieniono termin wykonania zamówienia do dnia 01.07.2024 r.
Przedmiot umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół                                  Nr R-WR/3/2024 odbioru robót inwestycyjnych końcowy spisany w dniu 30.07.2024 r., wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót z dnia 01.07.2024 r.
Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji.
W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.


Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.



Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba          …..………………..……….………...
IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr			  ….…………………….……………..


Kontrolowany/a:


             
                                                    .…………………………………
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