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Informacje wstępne
––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	Numer kontroli:
	FESW.05.01-IZ.00-0035/23-002

	Numer projektu:
	FESW.05.01-IZ.00-0035/23

	Tytuł projektu:
	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec


 
––– Dane beneficjenta  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	Identyfikator beneficjenta:
	6642135093

	Nazwa beneficjenta:
	Gmina Mirzec

	Adres beneficjenta:
	Mirzec Stary 27-220,  9 


 
––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	Tryb kontroli:
	Planowa

	Typ kontroli:
	Dokumentacji

	Rodzaj kontroli:
	Zamówień publicznych

	Zespół kontrolujący:
	Patryk Bobra, Aneta Serweta

	Zastosowana lista sprawdzająca:
	EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach

	Wersja listy sprawdzającej:
	Wersja 1

	Planowany termin kontroli:
	2025-02-18 - 2025-02-18

	Data rozpoczęcia kontroli:
	2025-02-18

	Podmiot kontrolujący:
	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

	Podmioty kontrolowane:
	Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec - NIP: 6642135093

	Miejsca przeprowadzenia kontroli:
	Kontrola zamówień publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, EFRR-VIII.432.60.1.2025

	Kontrolowane zamówienia:
	


 
	Numer ogłoszenia o zamówieniu
	Nazwa zamówienia
	Kontrakty

	2022/BZP 00291377/01
	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek
	aneks nr 3 z dnia 20.08.2024r. do umowy UG.181.11.2022r.


 
	Numery kontrolowanych WoP:
	FESW.05.01-IZ.00-0035/23-002


1. Wykaz skrótów
1. IZ FEŚ  - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- -2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079)
2. Podstawa prawna
Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).
3. Cel kontroli
Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez  Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień  publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23  pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury  przedszkolnej w Gminie Mirzec”.
4. Przedmiot kontroli
Weryfikacja dokumentów w zakresie zasadności podpisania aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024r.  do umowy UG.181.11.2022r w ramach projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23  pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury  przedszkolnej w Gminie Mirzec”.
5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne
Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja
Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2022 r. pod nr 2022/BZP  00291377/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy  nr UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem – Gminą  Mirzec a Panem Hubertem Olejarz  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowa "FREEDOM" Hubert Olejarz ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dotyczącej Rozbudowy oraz przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce na  przedszkole oraz żłobek. Wartość umowy wynosiła 7 710 723,03 zł  brutto. Do powyższej umowy podpisano:
- Aneks nr 1 z dnia 19.06.2023 r. dotyczący wyliczenia waloryzacji  wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 umowy UG.181.11.2022 z dnia  21.11.2022 r. 
- Aneks nr 2 z dnia 21.05.2024 r. dotyczący zmiany terminu realizacji do  dnia 19.05.2025 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 9 umowy UG.181.11.2022 z  dnia 21.11.2022 r. 
Przedmiotowe postępowanie, zawarta umowa z wykonawcą wraz z aneksem nr 1 i 2 stanowiło przedmiot kontroli która została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 10.07.2024 r. (Informacja Pokontrolna nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23-001-INF). Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Przedmiotem niniejszej kontroli była zasadność zawarcia aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024 r.  do umowy UG.181.11.2022 r. W trakcje weryfikacji postanowień aneksu nr 3 nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
 Nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak
6. Podsumowanie kontroli
W wyniku weryfikacji dokumentacji  zasadności podpisania aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024 r. do umowy UG.181.11.2022 r. która została zawarta w ramach projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23  pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury  przedszkolnej w Gminie Mirzec” Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. 
7. Podsumowanie ustaleń finansowych
Nie dotyczy.
8. Pouczenia końcowe
IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2  Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w  postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych  zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez  instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu  kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.  Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą  uwzględnione. 
W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o  jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja  pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w  siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego ul. Sienkiewicza 63, 
25-002 Kielce.

9. Załączniki
1. EFRR-VIII.19A lista sprawdzająca udzielenie zamówień pzp.pdf

Patryk Bobra – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Aneta Serweta – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/
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