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Informacje wstępne 

––– Informacje o projekcie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0036/23-001 

Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0036/23 

Tytuł projektu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP  
w Rytwianach 

  

––– Dane beneficjenta  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Identyfikator beneficjenta: 8661599179 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rytwiany 

Adres beneficjenta: Rytwiany 28-236, Staszowska 15  

  

––– Informacje o kontroli –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tryb kontroli: Planowa 

Typ kontroli: Na miejscu 

Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie 

Zespół kontrolujący: Jakub Sawa, Rafał Góźdź 

Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu 
(końcowa) I 

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1 

Planowany termin kontroli: 2025-05-14 - 2025-05-14 

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-14 

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze 
Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

Podmioty kontrolowane: Gmina Rytwiany - NIP: 8661599179 

Miejsca przeprowadzenia kontroli: 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15 
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Kontrolowane zamówienia: 
  

Numer ogłoszenia o zamówieniu Nazwa zamówienia Kontrakty 

Ogłoszenie nr 2024/BZP 
00409783/01 z dnia 2024-07-12 

„ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z 
WYPOSAŻENIEM ORAZ 
SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA 
OSP RYTWIANY” 

OR.271.1.2024.GM (część 1), 
OR.271.1.2024.GM (część 2) 

  

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0036/23-003-03, FESW.02.05-IZ.00-
0036/23-002-02, FESW.02.05-IZ.00-0036/23-001-01 

1. Wykaz skrótów 

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021 - 2027 
2. Ustawa pzp - Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605  
ze zm.) 
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz. U. 2022 r., poz. 1079). 

2. Podstawa prawna 

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dn. 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r.,  

poz. 1079). 

3. Cel kontroli 

1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn.: „Zakup 

lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP 

w Rytwianach”. 

2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień. 

3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia. 

4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym  

na podstawie przedstawionych dokumentów. 

5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy). 

7) Okres czasu objęty kontrolą: 01.02.2024 - 14.05.2025 r. 

4. Przedmiot kontroli 

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn.: „Zakup lekkiego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP  

w Rytwianach”. 
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5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne 

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu 

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
Podczas weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został  
on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-
0036/23-00, pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specja-
listycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak 
  

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu 

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
W ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23 Beneficjent w dniu  12.07.2024 r., 
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie Art. 275, pkt. 1 Ust. 
PZP), nr 2024/BZP 00409783/01, dotyczące zakupu i dostawy lekkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany z podziałem  
na dwie części. W wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówienia dniu 09.08.2024 r., Zamawiający 
podpisał: 
1. Umowę nr OR.271.1.2024.GM - CZĘŚĆ 1, dot. zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 
wraz z wyposażeniem, datowaną na 20.08.2024 r., z dostawcą: FHUP "PERFECT" R. Zasada, z siedzibą 
w Kruszynie. Wartość przedmiotu zamówienia 602 000,00 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 
26.09.2024 r. potwierdza terminową i prawidłową realizację umowy. 
2. Umowę nr OR.271.1.2024.GM - CZĘŚĆ 2, dot. zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany, 
datowaną na 20.08.2024 r., z dostawcą: "SUBOR" Sp. z o.o., z siedzibą w Staszowie. Wartość 
przedmiotu zamówienia 53 654,09 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 02.10.2024 r. potwierdza 
terminową i prawidłową realizację umowy. 
Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym zamówieniu. 
Postępowanie dokumentuje lista sprawdzająca - załącznik nr 1. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak 

 
Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy 

Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
Ustalono iż Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupów zgodnie z zakresem rzeczowym, 
określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Beneficjent dokonał zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem, 
wymaganym w specyfikacji zamówienia oraz dodatkowo zakupił specjalistyczny sprzęt, stanowiący 
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wyposażenie jednostki OSP w Rytwianach, tj.: zestaw aparatów powietrznych AERIS z butl., zestaw 
poduszek ciśnieniowych, reduktor i kontroler ciśnienia (sterownik), specjalistyczny wąż ciśnieniowy - 
2 szt., zestaw hydrauliczny do cięcia pedałów / wyważania drzwi LUCAS. Wydatki związane  
z realizacją projektu znajdują potwierdzenie m.in. w: fakturach, protokołach odbioru, dokumentacji 
rejestracyjnej pojazdu, dokumentach księgowych - poświadczających przyjęcie i zaewidencjonowanie 
na stan w.w. środków trwałych. Wskazana dokumentacja stanowi załącznik nr 2.  
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin, (załącznik nr 3), oraz wykonano 
dokumentację fotograficzną, (załącznik nr 4). Beneficjent, zgodnie z założeniami projektowymi, 
Uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków OSP w Rytwianach z dnia  22.02.2025 r., dokonał 
nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego m. Ford Transit typ 350M  (nr rej. TSZ U 818), 
dotychczas użytkowanego przez jednostkę, na rzecz OSP w Kłodzie (załącznik nr 5). 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak 

 
Ustalenie nr 3.1 Wskaźniki 
Czy Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne ustalono iż Beneficjent osiągnął założone  
we wniosku o dofinansowanie wskaźniki na następującym poziomie: 
Wskaźniki produktu: 1. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami 
[ha.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 92 502 ha., docelowa wartość wskaźnika wynosi  
92 501 ha.; 2. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., 
docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.; 3. Liczba zakupionych wozów pożarniczych 
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - 
wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.; 4.  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] -  
nie zakładano realizacji wskaźnika.; 5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] - nie zakładano realizacji 
wskaźnika. 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami [osoby] - 
wskaźnik został zrealizowany w wysokości 67 817 osób. Docelowa wartość wskaźnika 66 282 osób. 
Dokumenty potwierdzające realizację w/w wskaźników stanowią załącznik nr 6. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak 

 
Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja 

Czy Beneficjent w ramach realizowanego projektu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych  
i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie projektu? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
Beneficjent stosuje się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych wynikających z § 18 ust. 1 
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umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23-00, pn.: „Zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP  
w Rytwianach”. Dokumenty potwierdzające realizację przez Beneficjenta obowiązków informacyjno-
promocyjnych stanowią załącznik nr 7. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak 

 
Ustalenie nr 5.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych 

Czy zostały wdrożone wydane dotychczas przez Instytucję Zarządzającą zalecenia pokontrolne  
(jeżeli dotyczy)? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
Nie dotyczy. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak 

 
Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu 

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji 
elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą 
zapewnić właściwą ścieżkę audytu? 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. 
Dokument potwierdzający zachowanie ścieżki audytu, stanowi załącznik nr 8 do Informacji 
pokontrolnej. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak 

6. Podsumowanie kontroli 

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie 

rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu  

nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23. 

2. W ramach realizacji projektu, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości  

w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym dostawy 

lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach. 

3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w wartości 

zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie. 

4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-

0036/23, pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalis-

tycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach". 

5. Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie prawidłowej ścieżki audytu. 
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Kontrola po zakończeniu projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn. „Zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach", 

została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu realizacji projektu, 

(załącznik nr 9). 

7. Podsumowanie ustaleń finansowych 

Nie dotyczy. 

8. Pouczenia końcowe 

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej  

ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych 

zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na 

czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia 

zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w 

terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 

25-002 Kielce. 

9. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca PZP tryb podstawowy.pdf  

2.Załącznik nr 2 - dokumentacja potwierdzająca postęp rzeczowy projektu.pdf 

3. Załącznik nr 3 - Protokół z dokonanych czynności oględzin.pdf 

4. Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna - środki trwałe.pdf 

5. Załącznik nr 5 - Przekazanie Uchwałą OSP starego wozu strazackiego.pdf 

6. Załącznik nr 6 - Dokumentacja potwierdzająca realizację wskaźników.pdf 

7. Załącznik nr 7 -  Udokumentowanie stosowania obowiązków informacyjno - promocyjnych.pdf 

8. Załącznik nr 8 - Dokument potwierdzający zachowanie prawidłowej ścieżki audytu.pdf 

9. Załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu.pdf 

 

 

 

Rafał Góźdź – Kierownik zespołu kontrolującego 
/zaakceptowano elektronicznie/ 

 
Jakub Sawa – Członek zespołu kontrolującego 
/zaakceptowano elektronicznie/ 

 




