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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
	
KC-I.432.98.1.2021
	
Kielce, dn. 19.03.2021 r.



Informacja Pokontrolna Nr 8/N/VII/RPO/2021

[bookmark: _Hlk499621649]z kontroli projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 pn. „Przebudowa budynku komunalnego
w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”, realizowanego w ramach Działania
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17 lutego 2021 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 15 marca 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Iwaniska
ul. Rynek 3
27 - 570 Iwaniska
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa – gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Wójt Iwanisk Pan Marek Staniek
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VII „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
7.3 ,, Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
5 Nazwa realizowanego projektu:
„Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”.
6 Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 12.04.2016 r. 
· zakończenie realizacji – 31.10.2020 r.
7 Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8 Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy
nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne".
9 Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 10 lutego 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/VII/RPO/2021:
· Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
· Pan Wojciech Fąfara (członek zespołu).
10 Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień
i informacji udzielali:
· Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego Pan Zbigniew Kwiatkowski;
· Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego Pani Jolanta Rusak.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia 17 lutego 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa
na mieszkania socjalne”.
Ad. 2
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 lutego 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523935-N-2018, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających
na przebudowie budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkanie socjalne. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29 marca 2018 r. umowy
nr 1/03/2018 pomiędzy Beneficjentem a Ostrowieckim Kombinatem Budowalnym S.A.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim o wartości 3 950 000,00 zł brutto.
Postepowanie jak i postanowienia ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli
w trakcie realizacji projektu w dniach od 20 do 24 maja 2019 r.
W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia
29 maja 2019 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 5 maja 2020 r. oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia został dochowany a wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:
1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2) wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta;
3) odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest metodą liniową
w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT.
W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”. 
Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej. 
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame
ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne",
oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentów.
1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:
1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –
wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6) Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16. 
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień
nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”. 
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej. Ponadto stwierdzono, że w ramach projektu nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu
w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara

	
	

Kontrolowany/a:

	
	

…………………………………………………………………….
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