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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19





	KC-I.432.499.1.2021
	Kielce, dn. 19.08.2021 r.

	
	


Pan Marek Wojtas

Wójt Gminy Pawłów


Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.499.1.2021/KKC-1
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn.: Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 10 – 11.08.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów

1. Status prawny Beneficjenta:
Jednostka samorządu terytorialnego
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
[bookmark: _Hlk496688392]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz.818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0003/18-006.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek- Cebula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Inspektor – Patryk Bobra (członek zespołu).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 10 do 11.08.2021r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie                      o udzielenie zamówienia publicznego:  
a) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia               o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527505-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową Sali gimnastycznej.”
Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020r. umowy nr 34/2020 pomiędzy Gminą Pawłów a Panem Janem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” w spadku,                               ul. 6-go Września 91A, 27-200 Starachowice, na kwotę 3 075 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021r.
Do dnia kontroli roboty budowlane związane z realizacją w/w umowy nie zostały zakończone.
[bookmark: _Hlk60139064]W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód                    nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych. 

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu             w  siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
	Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
	Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
	Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych   zobowiązany   jest  do   przekazania    pisemnej  informacji o sposobie wykonania 
zaleceń   pokontrolnych   lub   wykorzystania   rekomendacji,   a   także  o   podjętych  działaniach 





lub przyczynach ich zaniechania, a  w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:      

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra


Kontrolowany/a

                                                                                                     .……..…………………………
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