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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.284.2.2021                                                                             Kielce, dn. 14.10.2021 r.
Gmina Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12
28 - 500 Kazimierza Wielka

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.284.2.2021/MG-4
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17                                                        pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym MŚP”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 01.10.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12
28 - 500 Kazimierza Wielka
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność                                             nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-008.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Monika Głazowska-Pawłowska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Marzena Pawlak – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniu 01.10.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 539859-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 lipca 2020 r. umowy nr 42/II/2020 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej o wartości 1 290 000,00 zł brutto. Termin realizacji 31.05.2021 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na rozbieżności w zapisach SIWZ, a wzorem umowy dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uchybienie polegające na rozbieżności w zapisach we wzorze umowy oraz podpisanej umowie z wykonawcą nr 42/II/2020, dotyczące ilości faktur częściowych, które miał prawo wystawić wykonawca.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.04. do 30.04.2021 r.
W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-008 Beneficjent przedstawił kolejne faktury częściowe za realizację przedmiotowego zamówienia. 
Wobec powyższego, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem kontroli w dniach od 26.04. do 30.04.2021 r. strony w dniu 03.12.2020 r. zawarły aneks nr 1 w zakresie wykonania robót dodatkowych i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Dodatkowo w dniu 28.05.2021 r. zawarto aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia.  Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6 Pzp.  Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdza protokół odbioru wykonanych robót z dnia 07.06.2021 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i  nieprawidłowości. 
Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86,                            25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń                  w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska    ………….………………………..

IMIĘ I NAZWISKO: Marzena Pawlak   ………………...………………………………….
	
	

Kontrolowany/a:

	
	           …………………………………………
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