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                                              URZĄD MARSZAŁKOWSKI
                                   WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.676.1.2021                                                                           Kielce, dn. 08.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna 5/N/V/RPO/2021

[bookmark: _Hlk44485682]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”, realizowanego w  ramach Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce oraz w miejscu realizacji projektu w dniu 28.10.2021 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72 
25-602 Kielce  
2. Status prawny Beneficjenta:
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Jerzy Wrona
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
V „Nowoczesna komunikacja”
4. Numer i nazwa Działania:
5.1 „Infrastruktura drogowa”	
5. Nazwa realizowanego projektu:
 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 20.03.2018 r. 
- zakończenie realizacji – 30.06.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 20.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 5/N/V/RPO/2021:
- Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik zespołu kontrolnego);
- Inspektor – Patryk Bobra (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Władysław Ryszard Guzek – pracownik ŚZDW w Kielcach. 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Wrona – Dyrektor ŚZDW w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.10.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr  RPSW.05.01.00-26-0011/16 (dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 20.03.2018 r. do 28.10.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,                          że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową                                 o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”.
Ad. 2
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych, na:
1) budowę mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  2017/S 172-351660. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.04.2018 r. umowy nr 39/2018/ZDW pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich,                               ul. Jagiellońska72, 25-602 Kielce, a Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR, sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie. Wartość umowy 53 718 870,78 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 30.10.2020 r. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.08.- 06.09.2019 r.
Następnie Strony do zawartej umowy podpisały 4 Aneksy:
· Aneks nr 1 z dnia 07.03.2019 r. dotyczący zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, ponieważ jest zmianą nieistotną;
· Aneks nr 2 z dnia 14.11.2019 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 15.11.2020 r. Zmiana terminu realizacji zadania związana była z warunkami atmosferycznymi. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ warunki zmiany zostały przewidziane w § 16 ust. 2 pkt 2 lit. a, f, j, k, m, o zawartej umowy.
· [bookmark: highlightHit_9][bookmark: highlightHit_10][bookmark: highlightHit_11][bookmark: highlightHit_12][bookmark: highlightHit_13][bookmark: highlightHit_14]Aneks nr 3 z dnia 28.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 11.12.2020 r. oraz wprowadzający wykonanie robót dodatkowych. Zmiana terminu realizacji zadania związana była przede wszystkim ze zleceniem robót dodatkowych oraz z sytuacją epidemiczną panującą na terenie RP. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 Pzp, w związku z art. 15r ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 31.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).
· Aneks nr 4  z dnia 03.12.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia na dzień 23.12.2020 r. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z art. 15r ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 31.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i zawartymi aneksami, co potwierdza protokół odbioru z dnia 14.12.2020 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zmian umowy stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.    
2) zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.11.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 647149-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.03.2019 r. umowy
nr 27/2019/ZDW z Wykonawcą: Firma Inżynierska, ARCUS, sp. z o.o., ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków. Wartość umowy 873 300,00 zł brutto. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.08. - 06.09.2019 r. 
Następnie strony z dniu 06.06.2019 r. zawarły aneks nr 1 dotyczący zmiany nazwy Wykonawcy ze względu na zmianę formy prawnej w wyniku przekształcenia spółki. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b Pzp, w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.    
3) promocję zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/ – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594373-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.09.2018 r. umowy 
nr 6/80/38/AK/2018 z WADEMEKUM S.C. Dariusz Ryń, Przemysław Dawid,  
ul. Samsonowicza 19, 25-564 Kielce. Wartość umowy 33 975,06 zł brutto.  Potwierdzeniem wykonania zamówienia zgodnie z umową jest protokół nr 14 z 30.12.2020 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.    
Ad. 3
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował przeprawę mostową przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami od skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973 na terenie województwa świętokrzyskiego. 
W wyniku dokonanych w dniu 28.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały wykonane w ramach projektu. Ponadto wykonane prace zostały ujęte w ewidencji środków trwałych (dowód nr 5). Amortyzacja środka trwałego została prawidłowo naliczona, zgodnie z przedstawioną Historią środka trwałego – stan na 26.10.2021 r.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).  
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność                są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk489614679]	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, 
że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie 
nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dowód nr 7).
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:
· Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,66 km, tj. w 100,00 % wartości docelowej;
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] –  nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] –  nie zakładano realizacji wskaźnika;


Kluczowe wskaźniki rezultatu:
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi [kN/oś] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 115,00 kN/oś, tj. w 100,00 % wartości docelowej.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej. 
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Brak zaleceń i rekomendacji
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,                          że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową                                 o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu. 
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie 
nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowy wskaźnik produktu oraz rezultatu na poziomie 100 %.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń. 
Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska ………………………….………….. 

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra ……………………………………… 
      
       Kontrolowany/a:
                                                                                                       ……………….……………………………
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