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[bookmark: _GoBack]URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.698.1.2021				      			      Kielce, dn. 16.12.2021 r.
Informacja Pokontrolna Nr 56/N/III/RPO/2021
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, realizowanego w ramach Działania 3.1 – „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 
III Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 16.11.2021 r., 18.11.2021 r., oraz na dokumentacji dodatkowo dostarczonej przez Beneficjenta i zamieszczonej w Systemie SL 2014 do dnia 16.12.2021 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Starachowice - Lider projektu
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice;
Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec;
Halina Piwnik – Skarbnik Miasta Starachowice;
Wanda Węgrzyn – Skarbnik Gminy Mirzec;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.1 – „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” 
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 20.10.2017 r. 
· zakończenie realizacji – 31.08.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 19.09.2018 r. nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 09.11.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 56/N/III/RPO/2021:
· Główny Specjalista – Joanna Jasik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Pani Izabela Sikorska - inspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  w Urzędzie Miejski w Starachowicach,
· Pani Monika Kaczmarzyk - inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim w Starachowicach,
· Ryszard Nowak -  kierownik Referatu Inwestycji (Urząd Gminy w Mircu),
· Agnieszka Kukla - inspektor  Referacie Inwestycji (Urząd Gminy w Mircu),
· Mirosław Grzesik – pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji.

11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych  Pan Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 16.11.2021 r. i 18.11.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice – dowód nr 1 
do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 20.10.2017 r. do dnia 18.11.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli                              oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014,  stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. 
Ad. 2 
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem sprawy: ZP.271.3.2020, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 096-228972 dnia 18.05.2020 r., którego przedmiotem była dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na III części:
a) Część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice,
b) Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice 
i gminy Mirzec,
c) Część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, 
to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
a) podpisanie w dniu 30.09.2020 r. umowy nr 16/RI/2020 pomiędzy Zamawiającym – Gminą Starachowice a Wykonawcą – Flexipower Group  sp. z o.o., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość wynagrodzenia: 192 386,40 zł brutto. 
Do w/w umowy Strony zawały:
- w dniu 30.10.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 09.12.2020 r.;
- w dniu 16.11.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający lokalizację kolektorów i wartość wynagrodzenia;
- w dniu 23.11.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej;
- w dniu 09.12.2020 r. Aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r., lokalizację kolektorów i wartość wynagrodzenia;
- w dniu 18.12.2020 r. Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.;
- w dniu 18.12.2020 r. Aneks nr 6 zmieniający lokalizację kolektorów i wartość wynagrodzenia.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 19.01.2021 r. (Pismo z dnia 07.01.2021 r. dot. zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji). 
b) 
· [bookmark: _Hlk73517151]podpisanie w dniu 27.10.2020 r. umowy nr 22/RI/2020 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Starachowice a Wykonawcą – ML System S.A., Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Wartość wynagrodzenia: 2 281 869,36 zł brutto. 
Do w/w umowy Strony zawarły:
- w dniu 28.10.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.12.2020 r.; 
- w dniu 20.11.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający moc instalacji fotowoltaicznych, lokalizację instalacji i wartość wynagrodzenia;
- w dniu 18.12.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 26.01.2021 r. i zmieniający załącznik do umowy dotyczącego lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych, zmiany wartości wynagrodzenia;
- w dniu 26.01.2021 r. Aneks 4 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 02.04.2021 r. i zmieniający wartość wynagrodzenia;
- w dniu 04.02.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający wartość wynagrodzenia i zmianę załącznika 
do umowy dot. lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych;
- w dniu 16.02.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający osoby reprezentujące Zamawiającego;
- w dniu 07.04.2021 r. Aneks nr 7 zmieniający termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2021 r.;
- w dniu 30.04.2021 r. Aneks nr 8 zmieniający termin wykonania zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.05.2021 r.; 
- w dniu 31.05.2021 r. Aneks nr 9, zmieniający termin wykonania zakończenia przedmiotu umowy do dnia 25.06.2021 r;
- w dniu 24.06.2021 r. Aneks nr 10, zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy 
do dnia 30.07.2021 r.; 
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z dnia 30.07.2021 r. 
· podpisanie w dniu 27.10.2020 r. umowy nr UG.162.10.2020 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Mirzec a Wykonawcą – ML System S.A., Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Wartość wynagrodzenia: 40 116,60 zł brutto. 
Do w/w umowy Strony zawarły:
- w dniu 30.10.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.12.2020 r.; 
- w dniu 04.11.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający moc instalacji fotowoltaicznych, lokalizację instalacji i wartość wynagrodzenia;
- w dniu 15.12.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 01.01.2021 r.; 
- w dniu 31.12.2020 r. Aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r.;
- w dniu 29.01.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 02.03.2021 r.;
- w dniu 02.03.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 02.04.2021 r.;
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 31.03.2021 r.
c) 
· podpisanie w dniu 30.09.2020 r. umowy nr UG.145.09.2020 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Mirzec a Wykonawcą – FLEXIPOWER GROUP SP. z o.o., sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość wynagrodzenia: 637 308,00 zł brutto.  
Do w/w umowy Strony zawarły:
- w dniu 30.10.2020 r.  Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 09.12.2020 r.; 
- w dniu 25.11.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej;
- w dniu 09.12.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.;
- w dniu 07.01.2021 r. Aneks nr 4 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r.;
- w dniu 01.02.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.02.2021 r.;
- w dniu 24.02.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający wartość wynagrodzenia i zmieniający załącznik nr 1 do umowy zgodnie z zapisami protokołu konieczności z dnia 18.02.2021 r.;
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 19.03.2021 r. (Pismo z dnia 24.02.2021 r. dot. zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji). 
· podpisanie w dniu 30.09.2020 r. umowy nr 17/RI/2020 pomiędzy Zamawiającym – Gminą Starachowice a Wykonawcą – FLEXIPOWER GROUP SP. z o.o., sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość wynagrodzenia: 893 052,00 zł brutto.  
Do w/w umowy Strony zawarły:
- w dniu 30.10.2020 r.  Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 09.12.2020 r.; 
- w dniu 25.11.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej;
- w dniu 09.12.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r.;
- w dniu 18.12.2020 r. Aneks nr 4 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.;
- w dniu 07.01.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 19.01.2021 r.;
- w dniu 19.01.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 29.01.2021 r. i wartość wynagrodzenia. 
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2021 r. (Zgłoszenie zakończenia prac z dnia 29.01.2021 r.). 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. Zmiany wprowadzone Aneksami są zgodne z ustawą Pzp.
Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.  
Ponadto Beneficjent przeprowadził postepowanie na dostawę i montaż 2 tablic pamiątkowych. Powyższe postepowanie zostało zweryfikowane przez Odział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. 
Ad. 3
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 dokonał montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł na obiektach mieszkańców 
na terenie Gminy Starachowice i Gminy Mirzec. 
Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy Starachowice i Gminy Mirzec. Amortyzacja dotycząca środków trwałych przyjętych 
do ewidencji księgowej w ramach przedmiotowego projektu zostanie naliczona pod datą 31.12.2021 r. (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin zamontowanych instalacji OZE w ramach projektu 
nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 
w Gminie Starachowice”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono 2 protokoły z oględzin podpisane przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 
i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 
pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” 
oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Ad. 5
 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 
– nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]- wskaźnik został zrealizowany na poziomie 76 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
5) [bookmark: _Hlk77233163]Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 156 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 
wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,68 MWt, tj. w 100 %; 
2) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,67  MWe, tj. w 100%;
3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;	
4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 750,75 MWht/rok;
6) [bookmark: _Hlk77338943]Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 677,19 Wht/rok;
7) [bookmark: _Hlk64533329]Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 744,42 tony równoważnika CO2;
8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotności:
Zgodnie z założeniem przedmiotowego projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji               zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu pn.:
· Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];
· Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. 
Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie 
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później 
niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.
Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Beneficjenta (Gmina Starachowice i Gmina Mirzec) amortyzacja od środków trwałych w ramach ww. projektu zostanie po raz pierwszy naliczona pod datą 31.12.2021 r.  
W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca by Beneficjent w ciągu 14 dni 
od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie i zaksięgowanie. 
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Amortyzacja dotycząca środków trwałych przyjęta do ewidencji księgowej w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 zostanie naliczona pod datą 31.12.2021 r. 
4. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%. Wskaźnik rezultatu pn. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] i Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] zostały zrealizowane w 100 %. Natomiast niżej wymienione kluczowe wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte: 
•	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];
•	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];
•	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 
(CI 34).
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6
do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Joanna Jasik  ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek  ……………………………………
       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
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