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[bookmark: _GoBack]URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.755.1.2021				      			      Kielce, dn. 17.01.2022 r.
Informacja Pokontrolna Nr 34/N/VII/RPO/2021
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Strzegomiu” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 20.12.2021 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Rytwiany 
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany 
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany;
Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu”  
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 16.11.2018 r. 
· zakończenie realizacji – 30.09.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 26.09.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0077/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej 
oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Strzegomiu”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 15.12.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 34/N/VII/RPO/2021:
· Główny Specjalista – Joanna Jasik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Pan Dariusz Ciepiela – Kierownik Referatu ds. Inwestycji,
· Pani Jolanta Bąk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu. 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych  Pan Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 20.12.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu” (dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 16.11.2018 r. do dnia 20.12.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli                              oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014,  stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem sprawy: IŚ.7013.1.2020.DC, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2020 r. pod numerem 525197-N-2020, 
którego przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.05.2020 r. umowy nr IŚ.7013.1.2020DC pomiędzy Zamawiającym – Gminą Rytwiany a GB Technology s.c., ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 571 975,61 zł brutto. 
Do w/w umowy Strony zawały w dniu 01.04.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.07.2021 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac odwadniających. Ponadto w związku z wykonanie w/w prac zwiększono wynagrodzenie brutto o 79 999,94 zł brutto (koszt niekwalifikowalny w projekcie).      
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół spisany dnia 16.08.2021 r. (zgłoszenie robót i gotowość zadania do odbioru przez Wykonawcę - pismo 
z dnia 30.07.2021 r. ).
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
[bookmark: _Hlk73517151]Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.  
Ponadto, Beneficjent przeprowadził postepowania na zakup laptopów, projektora, tablicy interaktywnej, zakup pomocy szkolnych, nadzór inwestorski, dokumentację projektową 
i studium wykonalności. Powyższe postepowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 rozbudował infrastrukturę sportową oraz doposażył pracownie dydaktyczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu.  
Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy Rytwiany. Amortyzacja dla przyjętego dokumentem OT środka trwałego zostanie naliczona 
i ujęta w dokumentach księgowych Gminy Rytwiany jednorazowo za okres 4 miesięcy.  (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin rozbudowanej  infrastruktury sportowej oraz doposażonych pracowni dydaktycznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół 
z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 
i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji.
Ad. 5  Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Potencjał objętej infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 95 osób, tj. w 114 %;
2) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
3) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
4) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., 
tj. w 100 %. 
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
Amortyzacja dla przyjętego dokumentem OT środka trwałego zostanie naliczona 
i ujęta w dokumentach księgowych Gminy Rytwiany jednorazowo za okres 4 miesięcy. 
W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie.  
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Strzegomiu”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 
3. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej 
oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Strzegomiu” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%. Beneficjent nie zakładał wskaźników rezultatu. 
5.  IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Joanna Jasik  ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka  ………………………………………

       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
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