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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
KC-I.432.731.1.2021 	          				                          Kielce, dnia 17.01.2022 r.
 
Informacja Pokontrolna Nr 32/N/VII/RPO/2021

[bookmark: _Hlk93315340][bookmark: _Hlk93315401][bookmark: _Hlk93315381][bookmark: _Hlk93315464]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju” , realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej:  w miejscu realizacji projektu, w dniu 01.12.2021 r., oraz na dokumentach doręczonych IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniu 08.12.2021 r., i na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach 12.01 oraz 17.01.2022 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28 – 100 Busko - Zdrój
2. Status prawny Beneficjenta:
Spółki akcyjne – duże przedsiębiorstwo.
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Michał Płatek – Prezes Zarządu Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7 „Sprawne usługi publiczne”	
4. Numer i nazwa Działania:
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.03.00-26-0023/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 pn.: „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 25.11.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 32/N/VII/RPO/2021:
- Inspektor – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny Specjalista– Rafał Góźdź, (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Adrian Jamroży  – pracownik Beneficjenta.
Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Magdalena Konieczna-Różycka Członek Zarządu Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 01.12.2021r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 01.10.2018 r. do 01.12.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                                 z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/18                            pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju”.
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent                      po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania                      o udzielenie zamówień publicznych:
1) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie                       o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby SSOR „Górka”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.05.2019r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem DU./S S97-234085-2019-PL i upublicznienie w dniu 21.05.2019 r. w w/w Dzienniku, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Beneficjenta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 26.08.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym TECHNOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została zawarta umowa nr PP/135/OZP/19 na dostawę, montaż sprzętu rehabilitacyjnego wraz z przeszkoleniem personelu medycznego. Wartość umowy: 136 943,24 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 19.09.2019 r. potwierdza wykonanie dostawy w terminie.  
[bookmark: _Hlk92794003]Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez                            IZ RPOWŚ w okresie 20-24.01.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływu na jego wynik. 
2) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie                      o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na trzy części, którego przedmiotem  był wybór wykonawcy na dostawcę sprzętu rahabilitacyjnego do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej                    w dniu 09.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 198-480592 w dniu 14.10.2019 r. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2020 trzech umów:
a) nr OP.022.19/2020, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - „ERES MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach. Wartość umowy - 342 252,00 zł brutto.
b) nr OP.022.17/2020, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - „MEDIPROFIT” Aparatura i Sprzęt Medyczny z siedzibą w Ostrowcu Św. Wartość umowy - 329 724,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony w dniu 06.04.2020 r., dokumentuje poprawną realizację zamówienia.
c) nr OP.022.18/2020, pomiędzy Zamawiającym a P.H.-U. „TECHNOMEX” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach. Wartość wynagrodzenia: 1 268 037,31 zł brutto. Protokoły zdawczo-odbiorcze, sporządzone w dniach 06.02., 27.02., 04.03.2020 r., dokumentują poprawną realizację zamówienia. 
Zespół Kontrolny poddał także weryfikacji postanowienia Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2020 r., do przedmiotowej umowy, gdzie stwierdził, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 Ust. z dn. 29 stycznia 2004 r. PZP.
Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez                            IZ RPOWŚ w okresie 20-24.07.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływ na jego wynik. 
W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot umowy został zrealizowany w terminie oraz w zakresie wynikającym  z zapytania ofertowego.
            Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.
3) Przeprowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) postępowanie nr ZP.291.26.2020, którego przedmiotem była dostawa i montaż sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu medycznego, zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym                                  w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu           w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym    i umową o dofinansowanie projektu 
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: dowody OT potwierdzające przyjęcie środków trwałych do używania, wyciąg z ewidencji środków trwałych, odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu - stanowią dowód nr 3                               do niniejszej Informacji pokontrolnej.               
II.  W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynków poddanych termomodernizacji.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4)                                   oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0023/17-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju” oraz zapisów dokumentu  pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.    
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Covid – 19 [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.,                   tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany                       w ilości 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią Covid – 19 [szt.]                       - wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 294 szt.,                         tj. w 100 % wartości docelowej;
· Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) - wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 762 osoby, tj. w 281,84 % wartości docelowej;
· Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 076 956,55 PLN, tj. w 100,40 % wartości docelowej;
· Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią Covid-19 [PLN] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 702 122,00 PLN, tj. w 99,39 % wartości docelowej. Realizacja wskaźnika na poziomie 99,39% jest następstwem oszczędności osiągniętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wskaźniki rezultatu:
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                        - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                        - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]                       – nie zakładano realizacji wskaźnika.
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników produktu na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza                      w Busku – Zdroju”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17-00 z późn. zm. pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza  w Busku – Zdroju”
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.  
5. W ramach projektu Beneficjent nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020  odstąpiła od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.03.00-26-0023/17 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Góźdź ………………………………………       
 
Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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