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KC-I.432.20.1.2022                                                                             Kielce, dn. 24.01.2022 r.

Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33a
28 – 300 Jędrzejów


INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.20.1.2022/DKS-1


z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16 pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 13-17.12.2021 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 21.01.2022 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1.Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
  Gmina Jędrzejów
    ul. 11 Listopada 33a, 28 – 300 Jędrzejów
2. Status prawny Beneficjenta:
    Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. 	Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16.

2.	Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0077/16-004.
3.	Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
-  Dariusz Kosela – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
-  Arkadiusz Telka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 13-17.12.2021 r. oraz w dniu 21.01.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent            na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1843 ) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu                        w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 534704-N-2020. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących modernizacji obiektów sportowych przy SP nr 4 oraz Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 10.06.2020 r. umowy nr 126/2020 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Ecoforma Hubert Wójcik z siedzibą                w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 941 868,91  zł brutto,
Wynikający z w/w umowy przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ oraz w terminie.
Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
       Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
       Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń                   w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
       Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela               …………………………..

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka             …………………………..


								 Kontrolowany/a:

                                                                                  .…………………………………
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