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KC-I.432.44.1.2022
                                                                                       Kielce, dn. 31.01.2022 r.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28 – 142 Tuczępy
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.1.2022/DKS-1
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19                                                      pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach                             od 13 do 17.12.2021 roku. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie              SL 2014 w dniu 28.01.2022 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40,  28 – 142 Tuczępy
2. Status prawny Beneficjenta

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

· Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.
· Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-003.
· Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Dariusz Kosela ( kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Arkadiusz Telka  (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13-17.12.2021 r. oraz 28.01.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 761409-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez opublikowane ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie oraz budowę III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 28.01.2021 r. zawarto umowę nr 08/2021 między Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Tonbet Sp. z o.o.             z siedzibą w Korytnicy gm. Sobków. Wartość umowy – 2 888 974,94 zł. brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych. 
Aneksami nr 1, nr 2, nr 3 strony wprowadziły zmiany do w/w umowy. Aneksy nr 1 i nr 2 miały charakter porządkowy i nie miały wpływu na realizację zamówienia. Aneksem nr 3 strony wydłużyły termin realizacji umowy do dnia 25.02.2022 r. z uwagi na opady deszczu występujące w miesiącach: sierpniu i wrześniu 2021 r., które uniemożliwiły realizację umowy w terminie w niej wskazanym.               W ocenie kontrolujących postanowienia aneksów: nr 1, nr 2, nr 3 są zgodne z  § 26 pkt 1 lit a) umowy nr 08/2021 oraz z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszej kontroli.
Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń w niniejszej sprawie.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ……………………………………...

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka …………………………………..….

        Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
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