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[bookmark: _GoBack]URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.28.1.2022				      			      Kielce, dn. 22.02.2022 r.
Informacja Pokontrolna Nr 2/N/IV/RPO/2022

[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie sutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28.01.2022 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Łączna   
Czerwona Górka 1B 
26-140 Łączna 
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna;
Alicja Miernik - Skarbnik Gminy Łączna;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]4 Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” 
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”  
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 06.10.2021 r. nr RPSW.04.01.00-26-0009/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 19.01.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 2/N/IV/RPO/2022:
· Główny Specjalista - Joanna Jasik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Pani Ewelina Majcher - Obara – Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 - Pan Krzysztof Pastuszka – Kierownik Wydziału Technicznego. 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.01.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” (dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 28.01.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli                              oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00177982/01 i dotyczyło wyboru dostawcy średniego samochodu strażackiego  wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie w dniu 28.09.2021 r. umowy nr T.271.1.2021 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Łączna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Romualda Kowalińskiego przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Alicji Miernik a Wykonawcą – MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, 25-116 Kielce, reprezentowanym przez Pana Jakuba Chmiel – Wiceprezesa Zarządu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia: 797 040,00 zł brutto.  
Termin dostarczenia przedmiotu umowy – 40 dni. Odbiór przedmiotu umowy „odbędzie 
się w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez sprzedającego gotowości do odbioru”. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.10.2021 r.  
Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 
do Informacji Pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 zakupił samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane 
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków. Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej zakupionego w ramach projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. W wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 
pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano 
na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
2) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba jednostek ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
3) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osób] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4) [bookmark: _Hlk505667839]Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – 5 020 osób, 
tj. w 102,55.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta 
w księgach Gminy Łączna. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie 
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.  
3. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego 
wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100%. 
5.  IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Joanna Jasik       ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO:  Wojciech Fąfara ……………………………………………

       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
                                                                                      1   		
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