	
	
	
	



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
KC-I.432.7.1.2021                                 




     Kielce, dn. 10.02.2021r.
Informacja Pokontrolna Nr 2/N/VII/RPO/2021
z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 14 stycznia 2021 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

            Powiat Skarżyski

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Artur Berus – Starosta Powiatu Skarżyskiego
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7 „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„ Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”. 
6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 20.10.2016 r. 

zakończenie realizacji – 30.09.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t. z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 stycznia 2021 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 2/N/VII/RPO/2021:
- Inspektor – Patryk Bobra  (kierownik zespołu kontrolnego);

- Inspektor – Przemysław Pikuła (członek zespołu).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:

·  Pani Anna Dąbek – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.

·  Pani Katarzyna Ciok – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.

· Pan Paweł Buryło - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych, 

3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 20.10.2016 r. do 14.01.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”. 
Ad. 2
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno   postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 561705-N-2018 wszczęte w dniu 22.05.2018 r., które dotyczyło rozbudowy infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.09.2018 r. umowy  nr 117/IM/2018 na kwotę 6 195 134,67 zł brutto z Przedsiębiorstwem Budownictwa „KOMABUD” Sp. z o. o., ul. K. Promyka 12, 26-600 Radom.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 20-22.03.2019 r. r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień , co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.7.101.2019/RG-1.
2. Do w/w umowy nr 117/IM/2018 z dnia 11.09.2018 r. podpisano: 
· W dniu 08.10.2018 r. Aneks nr 1- dotyczący zmiany inspektorów nadzoru. 

· W dniu 06.09.2019 r. Aneks nr 2- dotyczący wykonania projektu i stropu nad kotłownią.

·  W dniu 16.09.2019 r. Aneks nr 3- dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

·  W dniu 11.09.2018 r. Aneks nr 4 - dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Powyższe aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 27-31.01.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień , co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej KC-I.432.133.1.2020/AZS-2. 

3. Ponadto do w/w umowy nr 117/IM/2018 z dnia 11.09.2018 r. podpisano w dniu 30.04.2020 r. Aneks nr 5 - dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP oraz zapisy § 17 ust. 3 umowy zawartej przez Beneficjenta  z Wykonawcą. 

Powyższy aneks były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 01.06. - 05.06.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej KC-I.432.133.2.2020/ASE-3
Ponadto Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp cztery postepowania o udzielenie zamówień poniżej 30 000 euro oraz poniżej 50 000,00 zł: 

1. Zamówienie nr IM.041.3.2016/1, którego przedmiotem była usługa na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej” zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 26.09.2016 r. poprzez publikację na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl zaproszenia do złożenia ofert oraz skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.10.2016 r. umowy nr 112/IM/2016 na kwotę 6 150,00 zł brutto z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „BaSz”, ul. Polna 72, 26-200 Końskie.

2. Zamówienie nr IM.041.3.2016/2, którego przedmiotem była sprzedaż na rzecz Powiatu Skarżyskiego typowego projektu hali sportowej zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 23.09.2016 r. poprzez publikację na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl zaproszenia do złożenia ofert oraz skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.10.2016 umowy nr 109/IM/2016 na kwotę 29 212,50 zł brutto z Mp Projekt Sp. z o. o., ul. Grabowskiego 13/4, 31-126 Kraków.

3. Zamówienie nr IM.041.3.2016/3, którego przedmiotem była adaptacja typowego projektu hali sportowej poprzez opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 07.10.2016 r. poprzez publikację na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl zaproszenia do złożenia ofert oraz skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.10.2016 umowy  nr 124/IM/2016 na kwotę 29 520,00 zł brutto z Marią Głowacką – właścicielem Pracowni Architektoniczno -  Budowlanej Marii i Andrzeja Głowackich, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.

4. Zamówienie nr IM.041.5.2.2018, którego przedmiotem było wykonanie tablicy promocyjnej promującej projekt „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej” zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 06.12.2018 r. poprzez publikację na stronie internetowej www.skarzysko.powiat.pl zaproszenia do złożenia ofert oraz skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.12.2018 umowy nr 170/IM/2018 na kwotę 602,70 zł brutto z Andrzejem Kamińskim właścicielem Pracowni Reklamy Andrzej Kamiński, pl. Floriański 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 20-22.03.2019 r. r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień , co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.7.101.2019/RG-1. 
Podczas przedmiotowej kontroli, stwierdzono że  Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 566078-N-2019 wszczęte w dniu 27.06.2019 r., które dotyczyło dostawy               i montażu wyposażenia hali sportowej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej”. W odpowiedzi na zmieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła 1 oferta. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.07.2019 r. umowy nr 85/IM/2019 na kwotę 117 834, 00 zł brutto z PESMENPOL Sp. z.o.o. ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice. Ponadto strony umowy  podpisały aneksy :
· Aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r.,  dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy,
· Aneks nr 2 z dnia 14.02.2020 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy,
· Aneks nr 3 z dnia 26.06.2020 r, dotyczący zlecenia dodatkowych elementów adaptacyjnych do montażu koszy treningowych. Za wykonanie strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.07.2020 r..

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów                                 i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej
Ponadto Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp  postepowanie                   o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro oraz poniżej 50 000,00 zł.

Zamówienie, którego przedmiotem była dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych i ochraniaczy na słupy wiązarów w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku Kamiennym, zostało wszczęte przez Zamawiającego                   w dniu 23.06.2020 r. poprzez publikację na stronie internetowej zaproszenia do złożenia ofert oraz skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.07.2020 umowy nr 106/2020                    na kwotę 31 980,00 zł brutto z PESMENPOL Sp. z.o.o. ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice
Przedmiotowe postepowanie podlegało weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził, zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie. Na podstawie protokołów przekazania/przejęcia środka trwałego PT zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej znak:GG.7224/93/97 z dnia 01.12.1997r., Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: GN.V-7228/3/80/99 z dnia 20.10.1999 r., oraz Decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego znak: OZ-II-0063-2/6/2010 z dnia 09.06.2010 r. stwierdzono przekazanie przedmiotowej inwestycji tj. hali sportowej, nakładów inwestycyjnych poniesionych na wyposażenie hali sportowej powstałej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej” w trwały zarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej w której Dyrektorem jest Pan Paweł Buryło. Wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 2). Odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest zgodnie z klasyfikacją KŚT (dowód nr 3). W dniu 16.07.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku Kamiennej potwierdził przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania po przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy II Liceum Ogólnokształcącego o hale sportową z dnia 29.05.2020 r. (dowód nr 4).
W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu. 

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej. 

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:

· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;

· Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
· Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
· Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1058 osób, tj. w 117,56% wartości docelowej.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:

· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy  –  [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika,

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych. 

P O D S U M O W A N I E:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.:                      „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej”. 
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 100%.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.: „ Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/16 pn.:                      „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 6 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….
   Kontrolowany/a:

                                                                   


        .…………………………
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