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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.16.2.2022 	          				                          Kielce, dnia 22.03.2022 r. 

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/III/RPO/2022

z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 18.02.2022 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Osiek
Rynek 1
28 – 221 Osiek
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 „Efektywna i zielona energia”	
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2021 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0005/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.02.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 6/N/III/RPO/2022:
- Inspektor – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);
- Inspektor – Luiza Jurczenko (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Wojciech Pargieła – Podinspektor ds. inwestycji     i remontów w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku 
Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18.02.2022r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 ( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od 01.05.2021 r. do 18.02.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w lutym 2022 r. Beneficjent rozpoczął realizację zakresu rzeczowego projektu. Z tego względu brak jest możliwości dokonania ustaleń dotyczących zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie                  o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-28987-79649. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło sześć ofert. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2021 r. umowy nr KB/87/2021 pomiędzy Beneficjentem  a Wykonawcą - Arkadis Sp. z.o.o M2 sp.k. z siedzibą w Czudcu. Wartość umowy -  34 888,00 zł brutto.
Na dzień kontroli w/w umowa jest w trakcie realizacji.
W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych mających wpływ na jego wynik.
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.


Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Z uwagi na początkowy etap realizacji projektu – weryfikacji zgodności dokumentacji                             z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia dokonano wyłącznie w części dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Rezultat tej weryfikacji został przedstawiony w części nr IV pkt 2 niniejszej informacji pokontrolnej. 
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów dotyczących                                         w/w postępowania są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20-00                               z późn. zm., pn. : „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół Kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Beneficjent rozpoczął realizację zakresu rzeczowego projektu w miesiącu lutym                  2022 r. Z tego względu brak jest możliwości dokonania ustaleń dotyczących zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20-00 z późn. zm., pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020  odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.
Kontrola doraźna projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione 
w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.


Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko ………………………………………       
 

Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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