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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.132.1.2022				      			      Kielce, dn. 31.03.2022 r.
Informacja Pokontrolna Nr 12/N/VII/RPO/2022
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 03.03.2022 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Radków  
Radków 99
29-135 Radków
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe – gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków;
Ewa Wilk – Skarbnik Gminy Radków;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:
[bookmark: _Hlk99614712]„Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” 
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172][bookmark: _Hlk99614928]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0010/18-00 (z późn. zm.) z dnia 04.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 23.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 12/N/VII/RPO/2022:
· Główny Specjalista – Agata Kowalik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Arkadiusz Telka (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków. 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Dominik - Wójt Gminy Radków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 03.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” (dowód nr 1).


III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 03.03.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli                              oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono,
 że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówień publicznych:
oznaczone numerem sprawy OR.271.2.2021, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00136844/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowej (modernizacja sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie) na działce nr 984. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie w dniu 16.09.2021 r. umowy nr 14/2021 na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym Gminą Radków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radków Pana Jarosława Dominika i Skarbnik Gminy Panią Ewę Wilk a Wykonawcą firmą P.P.H.U. „RADEX” Krystian Tarnowski. Wartość wynagrodzenia 742 560,00 zł brutto. 
Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 3 miesiące od daty zwarcia umowy.  Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany dnia 22.12.2021 r. zgodnie z warunkami umowy. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości 
i uchybień.
Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 
do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził dwa postępowania na wyłonienie inspektor nadzoru budowlanego oraz zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji 
i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 dokonał modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażył pracownie dydaktyczne w ramach przedmiotowego projektu.   
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane 
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawką 2,5 %. (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażonych pracowni dydaktycznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej 
i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. W wyniku dokonanych oględzin 
nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów. 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
2) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., 
tj. w 100 %.
4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
5) Potencjał objętej infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 170 osób, tj. w 100 %;
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji  wskaźnika.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych. 

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.
2. W wyniku weryfikacji przeprowadzonego w ramach realizacji projektu postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu. 
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie 
SP w Radkowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód 
nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.


Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Agata Kowalik     ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka     ……………………………………………

       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
                                                                                      6   		
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/N/VII/RPO/2022
image1.png
Fundusze
Europejskie

Program Regionalny




image2.png
Rzeczpospolita

- Polska




image3.png
ndi

WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE





image4.png
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




image5.png
tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce




