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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.125.1.2022                                                                             Kielce, dn. 07.04.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/IV/RPO/2022

[bookmark: _GoBack]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”, realizowanego w ramach Działania 4.3  – „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA SUCHEDNIÓW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Cezary Błach- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 4.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 05.01.2017 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 29.12.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający            na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 22.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 5/N/IV/RPO/2022:
· Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (kierownik zespołu kontrolnego);
· Główny Specjalista – Małgorzata Walczak  (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała:
Pani Agnieszka Jaszczur - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Karol Picheta – Z-ca Wójta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.03.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.
Ad. 2 
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
I.	Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:
1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 29 lipca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579631-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na przebudowie ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 października 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku, o wartości 8 241 000,00 zł brutto.
Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły następujące aneksy do powyższej umowy:
1. aneks nr 1/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
1. aneks nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
1. aneks nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
1. aneks nr 1/2021 z dnia 17.09.2021 r. 
1. aneks nr 2/2021 z dnia 28.09.2021 r.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 roku oraz w dniach od 7 do 11 lutego 2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 27 sierpnia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 590356-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 października 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a Panem Adamem Łakomcem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MPA Adam Łakomiec z siedzibą w Kielcach, o wartości 94 013 ,29 zł brutto.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 roku. W wyniku ww. weryfikacji niniejszego postępowania Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. 
W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji 
z wnioskiem o dofinansowanie. 
W II etapie dokonano oględzin przebudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”. Przebudowana siec kanalizacyjna oraz wodociągowa została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.
Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. 
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16
pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji   i promocji”. 
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie: 
Wskaźniki produktu:
1) Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano 1,29 km kanalizacji sanitarnej;
2) Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano 1,34 km kanalizacji sanitarnej;
3) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami[szt.]- nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
Wskaźniki rezultatu:
1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18)- nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie. 
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź ………………………….………….. 

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak ………………………………………          

Kontrolowany/a:

                                                                   ……………………………………………
                                                                                      1		
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