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INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2

[bookmark: _Hlk79043819][bookmark: _Hlk499621649]z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja 
oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny 
z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, realizowanego w ramach Działania 7.3 - „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 05.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28,
29-100 Włoszczowa 
2. Status prawny Beneficjenta
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja 
oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny 
z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”.
2. [bookmark: _Hlk79043906]Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0009/19-003.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
[bookmark: _Hlk102041787]W wyniku dokonanej w dniach 25-29.04.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 11/10/2021, które zostało wszczęte w dniu 
27.10.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00248176/01. W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych (Pakiet od nr 1 do 14 dotyczy ww. projektu, a pakiet od nr 16 do 18 finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy na „Dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”. Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania, było zawarcie w dniu 30.11.2021 r. następujących umów:
· [bookmark: _Hlk102041818][bookmark: _Hlk102042145]nr 134/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ronomed Sp. z o. o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/IU 53-030 Wrocław na kwotę brutto: 215 250,48 zł (Pakiet 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika
z protokołu  zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.
· nr 135/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice na kwotę brutto: 21 600,00 zł 
(Pakiet nr 4). 
Do ww. umowy zawarło w dniu 14.12 2021 r., Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia, tj. do 29.12.2021 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poź. zm.) oraz § 10 ust. 2 tejże umowy. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 22.12.2021 r. urządzenia zostały dostarczone.
· [bookmark: _Hlk102044256]nr 136/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FULL-MED sp. z o. o. ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin na  kwotę brutto: 36 383,04 zł (w zakresie pakietu nr 14  wartości  wynosi 9 501,84 zł brutto). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.12.2021 r.
· nr 137/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – KALMED Iwona Renz ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań na kwotę brutto: 66 744,00 zł (Pakiet nr 3). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołów zdawczo-odbiorczego z dnia 10.12.2021 r.
· nr 139/11/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Meden-lnmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin na kwotę brutto: 27 185,12 zł (Pakiet nr 1, 11). Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 13.12.2021 r.
Umowy, które Zamawiający zawarł z Wykonawcami dla pakietu od nr 16 do 18 nie zostały objęte kontrolą, gdyż dotyczą innych zadań inwestycyjnych, które nie są związane z przedmiotowym projektem.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód 
nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący: 

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka ……………………………………...

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja …………………………………..….


        Kontrolowany/a:


                                                                                                     .…………………………………

Strona 3 z 3
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2 [image: ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl]
image1.png
U RZAD MARSZALKOWSKI

WO) EWODZTWA SWiI ETOKRZYSKIEGO
epartament Kontroli i Certyfikacji RPO





image2.png
Fundusze
Europejskie

Program Regionalny




image3.png
Rzeczpospolita

- Polska




image4.png
ndi

WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE





image5.png
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




image6.png
tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce





 


 


 


 


 


Strona 


1


 


z 


2


 


INFORMACJA POKONTROLNA 


NR 


KC


-


I.


432.


200


.


2


.20


2


2


/


IP


-


2


 


 


 


KC


-


I.


432


.


200


.


2


.20


2


2


 


 


 


 


 


 


 


 


   


Kielce,


 


dn. 


1


1


.


0


5


.


20


2


2


 


r.


 


 


 


 


INFORMACJA POKONTROLNA NR 


KC


-


I.432.


200


.


2


.202


2


/


IP


-


2


 


 


z kontroli w 


trakcie realizacji projektu nr 


RPSW.0


7


.0


3


.00


-


26


-


000


9


/19 


pn.


 


„


Modernizacja 


 


oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny 


 


z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną


”,


 


realizowa


nego w 


ramach Działania 


7


.


3


 


-


 


„


Infrastruktura zdrowotna i społeczna


”


, 


VII


 


Osi priorytetowej 


-


 


„


Sprawne usługi publi


czne


”


 


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 


-


 


2020, 


polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych 


procedur dotyczących udzielania zamówień 


publicznych, przeprowadzonej na do


kumentach 


 


w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 


Świętokrzyskiego na lata 2014 


–


 


2020 w dniach od


 


25.04.2022 r. do 29.04.2022 r


.


 


oraz na dodatkowo 


przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatyczny


m SL2014 do dnia 


05


.0


5


.2022 r.


 


 


I. 


INFORMACJE OGÓLNE:


 


1.


 


Nazwa i adres badanego Beneficjenta


 


Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 


-


 


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II


 


ul. 


Żeromskiego 28


,


 


29


-


100 Włoszczowa


 


 


2. 


Status prawny Beneficjenta


 


S


amodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej


 


II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:


 


Niniejszą kontrolę przeprowadzono na 


podstawie 


art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z


 


dnia 


11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoś


ci finansowanych 


 


w 


perspektywie finansowej 2014


-


2020


 


(Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).


 


II


I


. OBSZAR I CEL KONTROLI:


 


1.


 


Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia


 


przez 


Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 


 


w ramach realizacji projektu nr


 


RPSW.07.03.00


-


26


-


0009/19 pn. „Modernizacja 


 




    

 

Strona 1 z 2 

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2  

 

KC-I.432.200.2.2022           Kielce, dn. 11.05.2022 r. 

 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.200.2.2022/IP-2 

 

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja  

oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny  

z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, realizowanego w ramach Działania 7.3 - 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, 

polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych 

procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach  

w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz na dodatkowo 

przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 05.05.2022 r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 

ul. Żeromskiego 28, 

29-100 Włoszczowa  

2. Status prawny Beneficjenta 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI: 

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.). 

III. OBSZAR I CEL KONTROLI: 

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez 

Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych  

w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/19 pn. „Modernizacja  

