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WOJEWODZTWA SWI ETOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO




KC-I.432.269.1.2022                                                                                   Kielce, dn. 23.05.2022 r.
	


INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.269.1.2022/IP-1
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0039/18 pn.: „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 roku.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Kielce
pl. Rynek 1, 
25 - 303 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
III.OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0039/18 pn. „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0039/18-008.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),

· Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0039/18, przekazanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, oraz na nosiku danych (płycie CD) Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy WZP.26.1.64.2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 774231-N-2020, i dotyczyło wyboru wykonawcy 
w ramach zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.04.2021 r. Warunków ogólnych nr WZP.26.4.07.2021 oraz Umowy szczegółowej nr WZP.26.4.08.2021 pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” Bartosz Bukowski, ul. Opatowska 31, 26-010 Bodzentyn na kwotę 3 994 917,00 zł brutto.
Ponadto, Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do szczegółowej umowy o realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj nr WZP.26.4.08.2021 strony zawarły:

1) w dniu 10.06 2021 r., aneks nr 1 zmieniający formy zabezpieczenia. 
Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w art. 149 ustawy Pzp i § 7 tejże umowy. 
2) w dniu 08.07.2021 r., aneks nr 2 zezwalający Wykonawcy na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów art. XXI pkt 6 lit. d) Warunków ogólnych nr WZP.26.4.07.2021 z dnia 02.04.2021 r.
3) w dniu 07.10.2021 r., aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zamówienia na 10.12.2021 r.
4) w dniu 07.12.2021 r., aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zamówienia na 31.03.2022 r.

5) w dniu 30.03.2022 r., aneks nr 5 zmieniający termin realizacji zamówienia na 29.04.2022 r.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy zmiany w/w aneksami, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w § 9 tejże umowy oraz zostały przewidziane art. XXI ust.1 pkt 1) lit. b), e) i ust.11 Warunków ogólnych 
nr WZP.26.4.07.2021 z dnia 02.04.2021 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania kontrolnego.
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód 

nr 1 do Informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja ………………………………….

	
	Kontrolowany/a:

	
	…………………………………………
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