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KC-I.432.305.1.2022                                                                                     Kielce, dn. 06.07.2022 r.
Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.305.1.2022/MW-3
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego  Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach 23 – 27 maja 2022 r. oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 20.06.2022 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1.
Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Kazimierski

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka
2.
Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. 
Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”.
2.
Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018.
3.
Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Małgorzata Walczak – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Dariusz Kosela – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21.12.2020 r. do 18.02.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr  RPSW.07.02.00-26-0026/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 20.06.2022 r.  Zespół Kontrolny ustalił,                            że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postepowanie nr 584692-N-2019 o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.08.2019 r.                 i dotyczyło wyłonienia wykonawcy rozbudowy istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej                          o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 14.01.2020r. umowy                                  nr 7.IM.U.2020  pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum gdzie Liderem jest Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce 
a Partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe-Usługowe ELBA,  ul. Świętokrzyska 11,                   26-110 Skarżysko-Kamienna. Wartość kontraktu: 5 900 000,00 zł brutto.
Strony zawarły do ww. umowy następujące aneksy: 

1) aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 15.02.2021r., 

2) aneks nr 2 z dnia 15.02.2021 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.06.2021r.
Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.), oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 2 zawartej umowy z Wykonawcą. 

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dwa aneksy zawarte do umowy 
nr 7.IM.U.2020  zostały objęte kontrolą, która była przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2024-2020 w dniach od 21.12.2020 r. do 18.02.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC I.432.602.1.2020/PB-2). W wyniku weryfikacji zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów 
i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018, będącego przedmiotem niniejszej kontroli Beneficjent przedstawił faktury dotyczące wydatków poniesionych w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy 
nr 7.IM.U.2020  z dn. 14.01.2020 r. strony zawarły:

1) w dniu 30 czerwca 2021 r., aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.08.2021r.,
2) w dniu 13 września 2021 r., aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.11.2021r.,

3) w dniu 29 listopada 2021 r., aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.04.2022r.
Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 2 zawartej umowy z Wykonawcą.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018 nie obejmuje odbioru końcowego robót. 

W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona faktura VAT nr 12/2022 z dnia 14.02.2022r., która obejmuje płatność częściową za roboty budowlane.  

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód                nr 1 do Informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny 
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący:      

Imię i nazwisko: ………………………………….

Imię i nazwisko: ………………………………….
        Kontrolowany/a:

                                                                                                     .…………………………………
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