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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO




KC-I.432.377.1.2022                                                                                      Kielce, dn. 22.07.2022 r.
Pan Jacek Sułek

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.377.1.2022/KPW- 5
z kontroli realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18 pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, realizowanego w ramach Działania 2.1 – „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, 2 Osi priorytetowej – „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej 
na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 w dniach od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 22.07.2022 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Beneficjent:
Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:


Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI: 
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18 pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych 
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność 
nr RPSW.02.01.00-26-0005/18-021.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pan Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Pani Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),
· Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.07.2022 r. do 18.07.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowej (podzielonego na 3 części). Przedmiotem niniejszej kontroli jest część 1 przedmiotowego postępowania. W dniu 
14 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie 
o zamówieniu pod numerem 2020/S243-60115. Efektem rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 20.05.2021 r. umowy 
nr OK-III.273.27.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą GRUPA E Sp. z o.o. 
z siedzibą  ul. Piwna 32, 43-100 Tychy na kwotę 642 196,53 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: określono na 30 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu 18.06.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu dostawy do dnia 30.10.2021 r. z uwagi na wycofanie z produkcji zaoferowanego komputera. Zapisy aneksu są zgodne z §10 ust. 7 w związku z §10 ust. 2 i ust. 3 umowy oraz  art. 15 r. ust. 4              pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. 
W dniu 25.08.2021r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany modelu komputera z uwagi na wycofanie z produkcji zaoferowanego wcześniej komputera. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust.7 w związku z § 10 ust 2 umowy. W dniu 28.10.2021r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji zmieniono na 06.12.2021 r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku 
z § 10 ust 3 umowy oraz art. art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 06.12.2021r. podpisano aneks nr 4 do umowy 
nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi                             na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 30.12.2021r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku z § 10 ust. 3 umowy                                 oraz art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 30.12.2021r. podpisano aneks nr 5 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji przedłużony do dnia 15.01.2021r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku z § 10 ust. 3 umowy oraz art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego zadania. 
W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT: 

· nr FAE/000014/01/2022 z dnia 19.01.2022r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 4 pkt 4 Umowy nr OK-III.273.27.2021. Protokół odbioru jakościowego 
z dn. 17.01.2022r. potwierdza odbiór częściowy dostaw objętych w/w fakturą VAT                      (w ramach niniejszej faktury rozliczony został zakup trzech komputerów za kwotę 19 394,64 złotych brutto). 
W wyniku weryfikacji w/w postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny 
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać 
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik
………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska 
                        ………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr  
                                     ………………………………….
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