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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29


KC-I.432.173.2.2022                                                                             Kielce, dn. 01.06.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/N/VII/RPO/2022

[bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk67989005][bookmark: _Hlk104465705][bookmark: _Hlk104297414][bookmark: _Hlk86773274]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa  RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscach realizacji projektu, tj.                 w Gminie Kije, Gminie Sobków, i Gminie Morawica w dniach 20-21.04.2022 r. oraz na dokumentach przedłożonych do IZ RPOWŚ do dnia 22.04.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
           Gmina Kije
           ul. Szkolna 19
           28-404 Kije
2. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije 
- Gmina Sobków
 Plac Wolności 12,
28-305 Sobków
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie 
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 
- Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7,
26-026 Morawica
- Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy 
UL. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
Status prawny Beneficjenta:
      Wspólnoty samorządowe 
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Tomasz Socha - Wójt Gminy Kije
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VII Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa  
5. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Nazwa realizowanego projektu:
„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.
· zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk104279795]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.04.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:
· Patryk Bobra  – Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego);
· Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
[bookmark: _Hlk32230865]Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Pani Karina Lechowska – Inspektor ds. strategii, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych/ Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kijach. 
· Pan Mateusz Marcjan (Gm. Kije) - Informatyk
· Pan Paweł Marcjan (Gm. Morawica) – Informatyk
· Pan Kamil Gorzała ( Gm. Sobków)  – Informatyk 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Panowie:
- Tomasz Socha  – Wójt Gminy Kije,
- Marcin Dziewięcki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica,
złożyli oświadczenia (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyli                          i udostępnili kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu                            pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków ”.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 21.04.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Adn. 1 
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
[bookmark: _Hlk104280342]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.

Adn. 2 
Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
[bookmark: _Hlk67992273]W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                  nr RPSW.07.01.00-26-0044/17, Zespół kontrolny ustalił, iż: 
[bookmark: _Hlk90374749]1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 8 października 2019 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 194-471005 ogłoszenia i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wodomierzy statycznych dla Gminy Kije, Morawica oraz Sobków. Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych,  efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
1) podpisanie w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowy nr 272.6.2019 pomiędzy Gminą Kije                      a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na realizację zadania nr 1, tj. dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Kije, o wartości 830 000,00 zł brutto.
2) podpisanie w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowy nr 65/2020 pomiędzy Gminą Sobków                     a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na realizację zadania nr 3, tj. dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Sobków, o wartości 1 350 000,00 zł brutto.
3) unieważnienie na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania w zakresie wyboru wykonawcy zadania nr 2, tj. dostawy wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica. 
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014                          i szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.600.1.2020/PP-1 z dnia 12.02.2021 r.
2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 13 marca 2020 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 049-115527 ogłoszenia i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 czerwca 2020 r. umowy nr 336/2020 pomiędzy Gminą Morawica a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica, o wartości 2 599 703,40 zł brutto.
3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 24 marca 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1240110 oraz BIP Gminy Kije. 
Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
1) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr 235/2020 pomiędzy Gminą Morawica a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;
2) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr GIROŚ 042.2018 pomiędzy Gminą Kije a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;
3) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr 72/2020 pomiędzy Gminą Sobków a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;
[bookmark: _Hlk104295806]Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach                                            od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014                          i szczegółowo zostały opisane w Informacji Pokontrolnej  KC-I.432.600.1.2020/PP-1 z dnia 12.02.2021 r. 
4. Beneficjent przeprowadził, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym RGIROŚ.272.7.20. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 230-567200 w dniu 25.11.2020 r. (zmiana treści ogłoszenia w dnia 01.12.2020 r., nr 578443-2020-PL, w dniu 07.12.2020 r., nr 589037-2020-PL, w dniu 23.12.2020 r., pod nr 625955-2020-PL). Przedmiotem zamówienia była dostawa oprogramowania oraz sprzętu informatycznego w ramach wprowadzenia e-usług w publicznych placówkach administracji i kultury na terenie Gmin: Kije, Morawica i Sobków.
Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.05.2021 r., sześciu umów pomiędzy Liderem projektu – Gminą Kije, Partnerami projektu: Gminą Morawica i Gminą Sobków z Konsorcjum firm: - „NIVER” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Cementowa 12B,
- „ZETO Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pieniężnego 15 na łączną kwotę 1 682 187,36 zł brutto. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 05.07.2021 r. dla powyżej wskazanych umów, wydłużające termin zakończenia zadania do dnia 20.10.2021 r.,                       na podstawie wprowadzonych zmian w projekcie technicznym, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach                                            od 21-25.02.2022 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014                          i szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.173.1.2022/RGZ-2 z dnia 10.03.2022 r. 
5. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy:
- usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”. 
- usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjnej dotyczącej promocji projektu. 
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
Ponadto stwierdzono, że postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.  
Adn. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:
1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2) W ramach przedmiotowego projektu wdrożono w Gminie Kije, Mieście i Gminie Morawica i Gminie Sobków - rozbudowaną otwartą platformę e-usług w obszarze administracji i kultury. Umożliwiono mieszkańcom trzech Gmin w gminnych bibliotekach publicznych korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. U mieszkańców gmin wymieniono wodomierze na wodomierze posiadające funkcje zdalnego odczytu, pozwalające na gromadzenie danych dla każdej z gmin (elektroniczna obsługa rozliczania wody). W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki i czytniki kodów kreskowych, przeprowadzono szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych                                    w poszczególnych gminach (dowód nr 2). 
W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakupionych w ramach projektu środków trwałych, uruchomionych systemów teleinformatycznych, udostępnionych usług publicznych on-line (dowód nr 3). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokoły                     z oględzin podpisane przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4). 
Adn. 4 
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
1. [bookmark: _Hlk104461687]Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] -                   nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. [bookmark: _Hlk104463060]Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. [bookmark: _Hlk104461938]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób                        z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. [bookmark: _Hlk90451389]Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 10 TB został osiągnięty w 100%;
5. Liczba utworzonych API [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
8. [bookmark: _Hlk104462890]Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 52 szt. został osiągnięty w ilości 100%. 
9. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 52 szt. został osiągnięty w 100%;
10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
11. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
12. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w ilości 100%. 
13. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w ilości 100%. 
14. [bookmark: _Hlk104463260]Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  mężczyźni [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
15. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
16. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
17. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt].- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
0. [bookmark: _Hlk90452524][bookmark: _Hlk25227990]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
0. [bookmark: _Hlk90465868][bookmark: _Hlk90547486]Liczba utworzonych miejsc pracy –  [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
0. [bookmark: _Hlk90547168]Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] - założony do realizacji wskaźnik w ilości  10 000 szt./rok do dnia kontroli nie został osiągnięty.
Adn. 5 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk489614679]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
1. Ustalenie o wysokiej istotności:
Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie w pełni zrealizował                                na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnik rezultatu pn.: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]. Założony do realizacji wskaźnik w ilości 10 000 szt./rok do dnia kontroli nie został osiągnięty.                               
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. 
Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie               ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.
[bookmark: _Hlk104465904][bookmark: _Hlk90469241][bookmark: _Hlk104465763]Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.07.01.00-26-0044/17 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków ” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
P O D S U M O W A N I E:
1. [bookmark: _Hlk104465923]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.                 
2. Weryfikacja dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu została opisana w Ad.2.  
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%, natomiast wskaźnik rezultatu Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] do dnia kontroli nie został zrealizowany.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17  „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5  do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 5 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra          …………………...………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara     ……………………… ………………………

Kontrolowany/a: 

…………………………………
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