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WOJEWODZTWA SWI ETOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO




KC-I.432.331.1.2022                                                                                   Kielce, dn. 13.06.2022 r.
	


INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.331.1.2022/PB-1
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18 pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz”, realizowanego w ramach Działania 
3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 
3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów 
w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
w dniach od 23 do 27 maj 2022 roku.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Małogoszcz
Ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18 pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0024/18-011.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pan Patryk Bobra (kierownik Zespołu Kontrolnego),

· Pani  Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 23 do 27 maja 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18, przesłanych
do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.04.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.04.2021 r. pod numerem 2021/S 084-214400. Przedmiotem zamówienia była modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz.  
W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 09.08.2021 r. umowy 
nr 38.202.IPSiP pomiędzy Beneficjentem a firmą LUG Services Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11,                65-127 Zielona Góra  na kwotę 2 929 975,43 zł brutto. 
Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

 - w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r. 
-  w dniu 09.08.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.
Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksami zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ były przewidziane w §11 tejże umowy oraz wynikają z zapisów rozdziału XXII pkt 3 lit b) Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0024/18-011, nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. 

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania 
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania rekomendacji i zaleceń.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta ………………………………….

	
	Kontrolowany/a:

	
	…………………………………………
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