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KC-I.432.415.1.2022                                                                             Kielce, dn. 28.09.2022 r.

[bookmark: _Hlk88547318]Gmina Słupia
Słupia 257
28 – 350 Słupia


INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.415.1.2022/DK-2


[bookmark: _Hlk499621649]z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, realizowanego w ramach Działania                                     7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 09.09.2022 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Słupia
Słupia 257, 28 – 350 Słupia
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych                      w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr  RPSW.07.04.00-26-0060/18-010.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
- Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniu 09.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił co następuje:
1. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie                               o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: remont pomieszczeń sanitarnych: w Szkole Podstawowej w Obiechowie oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Słupii Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.11.2021r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,                                   ( nr ogłoszenia 2021/BZP 00281794/01 ). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 21.01.2022 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Łukaszem Adamskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Perfekt-Tim Firma Remontowo-Budowlana z siedzibą w Tarnawie - umowy nr 5/2022. Wartość udzielonego zamówienia –  337 050,00 zł (brutto).
W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.
Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielonego na podstawie                           w/w umowy:  został zrealizowane w zakresie zgodnym z postanowieniami  w/w umowami oraz  w terminie,
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - stanowi dowód nr 1                do niniejszej informacji pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.
 Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
       Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń                   w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
       Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela                          …………………………..

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara                         …………………………..

								 Kontrolowany/a:
                                                                                  .…………………………………
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