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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.475.1.2022                                                                            Kielce, dn. 12.12.2022 r.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/N/VII/RPO/2022
z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka 
– II etap”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 14.11.2022 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta w dniu 17.11.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
   Gmina Ruda Maleniecka 
   Ruda Maleniecka 99A
   28 – 242 Ruda Maleniecka 
2. Status prawny Beneficjenta:
    Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Leszek Kuca – Wójt Gminy Ruda Maleniecka 
Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4  „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na  terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 17.06.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0028/18-00 o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej 
i dydaktycznej na  terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 08.11.2022 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 30/N/VII/RPO/2022:
· Główny Specjalista – Monika Cebulska  (kierownik zespołu kontrolnego);
· Starszy Inspektor – Luiza Jurczenko (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej,
Pani Wioleta Wrzecionowska – Inspektor ds. Unii Europejskiej.
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14.11.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na  terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”. (Dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia  01.07.2019 r. do dnia 14.11.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu  stwierdzono, że 
w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na  terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”.
Ad.2 
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:
1. W ramach realizacji projektu Beneficjent na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z. późń. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP/00041303.01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Ruda Maleniecka. 
Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 09.06.2021 r. umowy nr 21/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – PP Europrofil Grzegorz Zimnicki, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 381 300,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 28.08.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem 
z dnia 27.08.2021r o odbiór przedmiotu umowy. Zamówienie zostało wykonane 
w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 10.09.2021 r. (Dowód nr 2)
Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01.2022 do 02.03.2022 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.56.2022/AK-1).
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 
1. W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów
 dotyczących  zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, 
co następuje:
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym 
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 01.04.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00106285/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na remont Szkoły Podstawowej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na  terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło trzy oferty, z czego jedna oferta została  odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.05.2022 r. umowy Nr 22/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą: FACIT Usługi Budowlano – Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, na kwotę brutto: 627 558,30 zł. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy do dnia 11.08.2022 r. W trakcie realizacji umowy Nr 22/2022 z dnia 
18.05.2022 r. został podpisany Aneks Nr 1/2020 z dnia 18.05.2022 r. zgodnie 
z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 03.08.2022 r. oraz na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższy Aneks dotyczył wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za w/w roboty w kwocie 60 000,00 zł brutto (sfinansowane z dodatkowych środków własnych Beneficjenta).  
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 11.08.2022r o odbiór przedmiotu umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 08.09.2022 r. (Dowód nr 3)
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono
            nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 50 000,00 zł netto, które dotyczyły: 
1. Postępowanie nr  PB.271.22.2019 dot. zakupu wyposażenia – pomocy dydaktycznych oraz mebli do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej (Umowa Nr 76/2019),  
2. Postępowanie nr  PB.271.23.2019 dot. zakupu wyposażenia – sprzęt multimedialny do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej (Umowa Nr 77/2019).
Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
II. W II etapie kontroli dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych oraz zakupionego wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej 
i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (Dowód nr 5).
Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace i wyposażenie zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej (dowód nr 6). Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.
Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną 
z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 
Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
Ad. 4 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 
pn. „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 7): 
Wskaźniki produktu:
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
- wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  [osoby] -  nie zakładano realizacji tego wskaźnika;		
1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób    z niepełnosprawnością [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., 
tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]- - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie  opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik zrealizowano na poziomie 211  osób tj. w wysokości 131,88% wartości docelowej;
[bookmark: _Hlk505667839]Wskaźniki rezultatu:
1. [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”.
2. Postępowania o udzielanie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej 
i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%. Beneficjent nie zakładał wskaźników rezultatu. 
5.  IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.
6. Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu 
w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska         ………………………….………….. 

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko          ………………………………………          
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