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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (41) 395 15 04
KC-I.432.4.1.2023





Kielce 20.01.2023 r.
Informacja Pokontrolna Nr 1/N/III/RPO/2023
z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej 
w miejscu realizacji projektu w dniu 11.01.2023 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27 , 
28 – 230 Połaniec 

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Jacek Benedykt Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
Pani Małgorzata Żugaj – Skarbnik Miasta i Gminy Połaniec
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3. „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”
6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 07.05.2018 r. 

zakończenie realizacji – 30.11.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę: 

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/III/RPO/2023, wydanego w dniu 04.01.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:
- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista – Monika Cebulska (członek zespołu).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Aneta Czerwińska -  Inspektor 
ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych, 
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 07.05.2018 r. do 11.01.2023 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.

Adn. 2
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych 
na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (publikacja w dniu 22.11.2019 DZ.U. 2019/S 226-553566). Postępowanie zostało podzielone na dwie części. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy:

Na część pierwszą:

1.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2aa z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                       i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Połaniec” podpisana pomiędzy Gminą Połaniec a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 687 322,80 zł brutto.

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 23.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2aa z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 02.01.2021 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2aa z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 23.12.2020 r zmniejszający wielkość dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz zmniejszający wartość umowy do kwoty 480 819,30 zł brutto. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz § 16 ust. 4 pkt 7 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2aa z dnia 10 czerwca 2020 r.

2.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ab z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                       i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Oleśnica” podpisana pomiędzy Gminą Oleśnica a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 368 733,60 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 22.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ab z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. zmniejszający wielkość dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz zmniejszający wartość umowy do kwoty 246 969,00 zł brutto. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz § 16 ust. 4 pkt 7 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ab z dnia 10 czerwca 2020 r..

3.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ac z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                       i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łubnice” podpisana pomiędzy Gminą Łubnice a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 607 294,80 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 30.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ac z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ac z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 23.12.2020 r. zmniejszający wielkość dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz zmniejszający wartość umowy do kwoty 459 851,10 zł brutto. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 oraz § 16 ust. 5 pkt 6 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ac z dnia 10 czerwca 2020 r.

4.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ad z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                       i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Stopnica” podpisana pomiędzy Gminą Stopnica a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 607 294,80 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 30.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 3 Ustawy PZP z dnia 28 stycznia 2004 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. porządkujący treść punktu 2 Aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020. Zmiany wprowadzono zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 i 3 Ustawy PZP z dnia 28 stycznia 2004 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 25.12.2020 r. zmniejszający  wielkość dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz zmieniający wartość umowy na kwotę 687 879,00 zł brutto. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 7,8,9 oraz § 16 ust. 5 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ad z dnia 10 czerwca 2020 r.

Na część drugą:

1.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ba z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                      i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Połaniec” podpisana pomiędzy Gminą Połaniec a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 1 664 292,96 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 29.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ba z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 02.01.2021 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ba z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 10.12.2020 r zmieniający  wielkość dostawy i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz zmieniający wartość umowy na kwotę 1 659 523,68 zł brutto. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3 umowy nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ba z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.01.2021 r. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842).

•
Aneks nr 5 z dnia 29.01.2021 r zmieniający wielkość dostawy i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2ba z dnia 10 czerwca 2020 r.

2.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bb z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                    i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Oleśnica” podpisana pomiędzy Gminą Oleśnica a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 386 281,44 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 22.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bb z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r zmieniający wielkość dostawy i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych, zmieniający wartość umowy na kwotę 424 688,40 zł brutto 
oraz zmieniający termin realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. Zmiany wprowadzono 
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 1,4,5 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bb z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 31.12.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.01.2021 r. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842).

•
Aneks nr 4 z dnia 15.01.2021 r zmieniający  wielkość dostawy i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5 umowy nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bb z dnia 10 czerwca 2020 r.

3.
Umowa nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bc z dnia 10 czerwca 2020 r. na „Dostawę                      i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łubnice” podpisana pomiędzy Gminą Łubnice a firmą: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wartość umowy 710 879,76 zł brutto. 

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 04.08.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30 listopada 2020 r. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy 
nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bc z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r. zwiększający wielkość dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych a co za tym idzie wysokość wynagrodzenia. Zmiany wprowadzono zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4 umowy nr ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bc z dnia 10 czerwca 2020 r.

•
Aneks nr 3 z dnia 30.12.2020 r. zmieniający ilość instalacji fotowoltaicznych i termin realizacji zadania na dzień 30.01.2021 r. Zmiany wprowadzono na podstawie §16 ust. 2 pkt 2 ust. 5 pkt 1,3 i 5 umowy ZF.272.266.2019.ZF3/1/2bc z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zgodnie z protokołami odbiorów końcowych Zespół kontrolny stwierdził, iż wszystkie prace polegające na montażu kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych zostały wykonane w terminach określonych w umowach oraz zawartych do nich aneksach.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. 
Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli na dokumentach w dniach 12.07.2021 r. 
– 16.07.2021 r.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
i montaż 25 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice 
w ramach projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.03.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (publikacja w dniu 05.04.2022 2022/S 067-176621).. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy:

1.
Umowa nr TI.272.64.2022.TIB-3.a z dnia 5 lipca 2022 r. na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Połaniec” podpisana pomiędzy Gminą Połaniec a firmą: SUN FEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin. Wartość umowy 235 105,20 zł brutto.

Do powyższej umowy sporządzono aneksy:

•
Aneks nr 1 z dnia 25.07.2022 r. zmieniający zakres zamówienia (dodano 1 instalację fotowoltaiczną) oraz zmianę miejsca montażu instalacji 4,76 kWp z dachu budynku gospodarczego na dach budynku mieszkalnego. 
Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa nr TI.272.64.2022.TIB-3.b z dnia 5 lipca 2022 r. na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Oleśnica” podpisana pomiędzy Gminą Oleśnica a firmą: SUN FEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin. Wartość umowy 104 684,40 zł brutto.
3. Umowa nr TI.272.64.2022.TIB-3.c z dnia 5 lipca 2022 r. na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łubnice” podpisana pomiędzy Gminą Łubnice a firmą: SUN FEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin. Wartość umowy 177 984,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. 
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.
Adn. 3

Weryfikacja  zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. 

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji 
z wnioskiem o dofinansowanie. 

W II etapie dokonano oględzin wybranych instalacji OZE w ramach projektu  
nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej. 

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Ponadto stwierdzono, iż wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta oraz odebrano 
od Beneficjenta oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT. – dowód nr 3.
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji               i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Adn. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Adn. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:

· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
 
- nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 188,00 szt. tj. w 100% wartości docelowej;

· Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 225,00 szt. tj. w 100% wartości docelowej.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:

· Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] – 
na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Docelowa wartość: 0,76 MWt;

· Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Docelowa wartość: 0,89 MWe;

· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] - na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Docelowa wartość: 354,25 MWht/rok;
· Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Docelowa wartość: 801,36 MWhe/rok;
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 825,95 tony równoważnika CO2;

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt];
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe];

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności 
od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. 

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 30.11.2023 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
P O D S U M O W A N I E:
1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.
2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i uchybień.
3) Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.
4) Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zostały zrealizowane wskaźniki rezultatu: 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt];

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe];

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].
5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu, Obowiązków informacyjnych Beneficjenta będących załącznikiem do w/w umowy oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
6) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.
Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0035/17 
pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach                                                                       lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO:  Monika Cebulska………………………………….

   Kontrolowany/a:
                                                                                                                                                                            .…………………………
� EMBED CorelDraw.Rysunek.8  ���








PAGE  
7
Informacja Pokontrolna Nr 1/N/III/RPO/2023

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.wmf]_1139587651.unknown

