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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO




KC-I.432.422.6.2021                                                                                   Kielce, dn. 01.02.2023 r.
	


Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.422.6.2021/KKC-7
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I, realizowanego w ramach Działania 1.1 - Wsparcie infrastruktury B+R, 1 Osi priorytetowej - Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów 
w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 06.12.2022 r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz w systemie SL dokumentacji 
do 26.01.2023 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Status prawny Beneficjenta:

Skarb Państwa

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
III.OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I .
2. Weryfikacja obejmuje procedurę waloryzacji wynagradzania Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku                         o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-011.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),

· Przemysław Pikuła (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniu 06.12.2022r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową                         oraz w systemie SL dokumentacji do 26.01.2023r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 lutego 2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane
w dniu 17.02.2020 r. pod nr 2020/S 033-076660 i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie
pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach. 
W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający w dniu 31.12.2020 r. zawarł umowę nr 131/2020 z Wykonawcą: Firma Budowlana Anna-Bud, Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa o wartości: 104 824 807,52 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień: 31.03.2023 r. Ponadto w dniu 22.06.2021r. Strony umowy  zawarły Aneks nr 1. 

Procedura udzielenia powyższego zamówienia, postanowienia umowy nr 131/2020 oraz aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

W trakcie niniejszej kontroli Zespół kontrolny poddał weryfikacji, zawarty do przywołanej powyżej umowy w dniu 01.06.2022 r. Aneks nr 2 - dotyczący zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia z powodu stwierdzonych przez Zamawiającego błędów                               w dokumentacji projektowej lub STWiORB, polegających na niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które miały wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodności z przepisami prawa. Wprowadzona zmiana w ocenie Zespołu kontrolnego jest zgodna z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w § 21 ust. 2 pkt 1 umowy zawartej z Wykonawcą. 

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z zawarciem aneksu nr 2 do umowy z dnia 31.12.2020 r. nie stwierdzono błędów i uchybień. 

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 stron. Natomiast 1 dowód wymieniony 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce. 

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA………………….…….

IMIĘ I NAZWISKO: PRZEMYSŁAW PIKUŁA……………….…………………………….
	
	Kontrolowany/a:

	
	…………………………………………
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