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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.525.1.2022                                                                           Kielce, dnia 03.01.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.525.1.2022/MBK-1
[bookmark: _Hlk496518110]z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”, realizowanego 
w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 
od 20.12.2022 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr  RPSW.03.03.00-26-0027/17-007.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Marek Bartkiewicz - (kierownik zespołu kontrolnego),
· Robert Wołowiec - (członek zespołu kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach od 20.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17, przesłanych 
do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
(cyt. dalej jako Pzp), którego przedmiotem było „Opracowanie dokumentacji projektowej 
a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych 
na terenie Gminy Bogoria”. Lokalizacja budynków podlegających termomodernizacji 
w ramach umowy: 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
b) OSP Niedźwiedź, 
c) OSP Przyborowice, 
d) OSP Miłoszowice, 
e) OSP Zimnowoda, 
f) OSP Domaradzice, 
g) [bookmark: _Hlk123644554]Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bogorii (klasy 1-3), 
h) Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bogorii (klasy 4-8),
i) Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, Liceum, Szkoła Branżowa 
i Przedszkole,
j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach,
k) Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii, 
l) Przedszkole w Kiełczynie. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w dniu 31.03.2020 r. pod numerem 527175-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2020 r. umowy nr 272.44.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów na kwotę 6 380 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30.04.2021 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0027/17-007 za okres od 22.04.2021 r. do 28.07.2021 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z częściowym odbiorem przedmiotu umowy nr 272.44.2020, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. 
Protokołem częściowym Beneficjent w dniu:
· 30.10.2020 r. odebrał od Wykonawcy dokumentację projektową,
· 28.12.2020 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szczeglicach, Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 1-3), 
· 26.03.2021 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bogorii (klasy 4-8).
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów 
i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód 
nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód który jest dostępny 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec ………………………………….
       
 Kontrolowany/a:

       .………………………….
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