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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.441.1.2022 	          				                          Kielce, dnia 11.01.2023 r. 




Informacja Pokontrolna Nr 29/N/VII/RPO/2022

[bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk106015707]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”, realizowanego w ramach Działania                                          7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 13.10.2022 r. oraz na dokumentach doręczonych IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta w dniu 05.01.2023 r.  
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10
26 – 060 Chęciny
2. Status prawny Beneficjenta:
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Youssef Sleimann – Dyrektor Naczelny
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:
7.3 ,,Sprawne usługi publiczne”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 16.08.2017 r. 
· zakończenie realizacji – 30.09.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                                      w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz  § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.10.2022 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie- Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO,  o numerze 29/N/VII/RPO/2022:
- Starszy Inspektor – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny specjalista – Izabela Pastuszka, (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne): 
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,                             a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Emilia Jaworska – Zastępca Dyrektora ds. Planów 
i Finansów. 
11. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Emilia Jaworska złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj.  w dniu 13.10.2022r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 ( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 16.08.2017 r. do 13.10.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie  
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                              z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17                                 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
1. Beneficjent przed podpisaniem w dniu 10.08.2018r. umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w trybie określonym art. 24aa w związku z art. 39 ustawy PZP jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania pełnej dokumentacji projektowej dot. zad.1 – „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zad.2 – „Wyburzenie istniejącej leżakowni wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oznaczone numerem referencyjnym ZP-1192-2017. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.08.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 561767-N-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w  ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”.  W wyniku przeprowadzonego postępowania na w/w usługę w dniu 16.08.2017r. zawarta została Umowa nr 35/U/2017 zawarta pomiędzy Beneficjentem a spółką „Dom z Klasą” Mahmoud Othman i Monika Othman Sp. J., z/s w Kielcach, ul. Warszawska 21 lok.20                    na łączną kwotę 159 900,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 15.09.2017 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 03-07.12.2018 r., (informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.VII.131.1.2018/KKC-1).
W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany 61 dni po upływie określonego w umowie terminu jego realizacji. W związku z powyższym Beneficjent pomniejszył płatności wynikające z faktur nr 13/12/2017 oraz 03/09/2020.
2. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postepowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego nr 599231-N-2018, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych  - obejmujących rozbudowę kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z wyburzeniem leżakowni.  Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.08.2018 r.. Następstwem  rozstrzygnięcia                   w/w postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2018 r. umowy nr 12/RB/2018 na kwotę 12 393 500,00 zł brutto z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.,                  z siedzibą w Jędrzejowie. W dniu 08.04.2019r. został zawarty aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do 12 455 381,83 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów  i uchybień. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 08.09 – 23.10-07.12.2019 r.,                    ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.82.2019/KW-2).
Ponadto IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała aneksy nr 1, nr 3 – 7. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18 – 22.05.2020 r., ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.1.2020/PB-3).
W toku niniejszego postępowania ustalono iż:
- w dniu 20.05.2020 r. strony umowy wprowadziły do niej, na podstawie aneksu nr 8 zmianę dotyczącą terminu zapłaty płatności końcowej. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 8  są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z terminem wskazanym w aneksie                 nr 7.
Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
o wartości powyżej 50 000,00 zł netto. Postępowanie, którego celem był  wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z wyburzeniem leżakowni”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu baza konkurencyjności pod numerem 1131148. Następstwem rozstrzygnięcia w/w  postępowania było podpisanie w dniu 10.09.2018 r. umowy pomiędzy Beneficjentem                        a firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 135 300,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 08.09 – 23.10.2019 r., ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.82.2019/KW-2).
Ponadto IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała aneksy nr 1-2 do  umowy                                  nr 43/U/2018, którymi zmieniono inspektorów nadzoru inwestorskiego: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksem zmiany wypełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 07–11.09.2020 r., ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.2.2020/DKS-4).
W toku niniejszego postępowania ustalono iż strony umowy wprowadziły do niej aneksem nr 3 zmianę polegającą na zmianie osoby inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 3  są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
4. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego w ramach realizacji projektu  RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”. Postępowanie oznaczone numerem ZP-237-2020 zostało wszczęte w dniu 13.03.2020 r., poprzez wysłanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie zostało upublicznione w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 18.03.2020r. pod numerem 2020/S 055-130204). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie                   z wykonawcami 22  umów. 
Realizacja w/w umów na dostawę aparatury medycznej oraz wyposażenia socjalno-biurowego nastąpiła zgodnie z terminem w nich wskazanym, tj. do 30.06.2020r.,                            za wyjątkiem 3 umów poniżej wymienionych, których realizacja nastąpiła z opóźnieniem:
- umowy nr 87/D/2020,
- umowy nr 99/D/2020,
- umowy nr 101/D/2020.
Beneficjent obciążył notami księgowymi 3 wykonawców, którzy zrealizowali dostawy 
z opóźnieniem, tj.
- firmę GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 
65-410 Zielona Góra notą obciążeniową nr 293 z dnia 19.10.2020r. w wysokości 292,83 zł;
- firmę Vigo Agnieszka Wójcik z/s w Katarzynowie, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Łódź notą obciążeniową nr 254 z dnia 03.08.2020r. w wysokości 401,92 zł;
- firmę Global Property Investment S.A. z/s ul. Bagno 2/176, 00-112 Warszawa notą obciążeniową nr 274 z dnia 31.08.2020r. w wysokości 817,49 zł.
Jednakże, w związku z ogłoszonym okresem pandemii oraz licznymi obostrzeniami wraz                            ze szczególnym rozwiązywaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono przepisy przejściowe o zakazie potrącania kar umownych                     w następstwie czego szpital nie potrącił kar umownych, które naliczył i zapłacił faktury               w całości oraz oczekiwał na zapłatę kar przez kontrahentów.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 07–09.10.2020 r., ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.3.2020/KKC-5).
W toku niniejszego postępowania ustalono iż wykonawcy zapłacili przedmiotowe kary umowne.
5. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu  RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.06.2020 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554371-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 12 umów.
Wydatki dotyczące 7 umów zostały przedstawione do refundacji we wniosku  o płatność będącym przedmiotem niniejszej kontroli, tj. we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-018. Realizacja tych umów nastąpiła zgodnie   z terminem w nich wskazanym, tj. do 28.08.2020r. Realizacja umów nr:
- 156/D/2020,
- 158/D/2020,
- 160/D/2020,
- 162/D/2020,
- 163/D/2020,
nie była objęta zakresem przeprowadzonej kontroli. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 19–23.10.2020 r., ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.296.4.2020/RG-6).
Umowy nr: 156/D/2020, 158/D/2020, 160/D/2020, 162/D/2020 oraz ich realizacja zostały  zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 18.01-09.04.2021 r.
W wyniku tej weryfikacji ustalono iż:
-  umowy nr 162/D/2020, 163/D/2020 oraz ich realizacja były prawidłowe,
- realizacja umów nr 156/D/2020, 158/D/2020 nastąpiła z naruszeniem określonych                       w umowach terminów. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).
W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano:
a) realizację umowy nr 160/D/2020. W wyniku tej weryfikacji ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie,
b)  realizację umów nr 162/D/2020 oraz 163/D/2020. W wyniku tej weryfikacji stwierdzono iż Wykonawcy przedłożyli dokumenty z których wynika iż nieterminowa realizacja przedmiotowych umów była następstwem okoliczności związanych z Covid -19 dotyczących podwykonawców. W konsekwencji należy przyjąć iż:
- nieterminowa realizacja przedmiotowych umów była następstwem okoliczności niezależnych od wykonawców,
- brak jest podstaw do obciążenia wykonawców karami umownymi z tytułu nieterminowej realizacji umów. 
6. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu  RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.09.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 580152-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 2 umów:
- umowy nr 186/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą -  Sani System 
sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy - 41 148,00 zł brutto, 
- umowy nr 187/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą -  Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Wartość umowy – 11 175,84 zł brutto.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).
      W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane   
      zgodnie z postanowieniami oraz w terminie. 
7. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu  RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.09.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588826-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 2 umów:
- umowy nr 209/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą -  Ronomed                 Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. Wartość umowy - 18 999,36 zł brutto, 
- umowy nr 210/D/2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą -  Stryker Polska sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy – 6 907,03 zł brutto.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.01-09.04.2021 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.58.1.2021/HZ-7).
IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zweryfikowała również sposób realizacji w/w umów.   Ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umów oraz w terminach.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 26-30.04.2021 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.281.1.2021/KKC-8).
8. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawców aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowego w ramach realizacji projektu  RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.11.2020r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609050-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z wykonawcami 3 umów: nr 284/D/2020, 285/D/2020, 286/D/2020. 
W wyniku weryfikacji w/w postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto ustalono iż realizacja w/w umów była prawidłowa oraz zgodna z terminami umownymi.
Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli              w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 26-30.04.2021 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.281.1.2021/KKC-8).
9. Oddział Rozliczeń zweryfikował:
a) postępowania, których przedmiotem były dostawy sprzętu medycznego: 
- nr ZP-0258-2021 – o wartości szacunkowej - 34 820,65 zł,
- nr ZP-0258A-2021 – o wartości szacunkowej – 1 656,03 zł,
- nr ZP-0786-2021 - o wartości szacunkowej – 8 640,00 zł,
b) postępowanie nr ZP-0632-2021 o wartości szacunkowej 350,55 zł., którego przedmiotem była usługa wykonania tablicy pamiątkowej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym                                  w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu           w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny ze zmienionymi w toku realizacji projektu: umową o dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja  do celów projektu, dowody OT przyjęcia środków trwałych oraz środków niskocennych do używania, decyzje Starosty Kieleckiego nr 2066/2017, 2124/2017, ( pozwolenia na budowę ) oraz decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach znak PINB.SO.5011.56.2020.WH, ( pozwolenie na użytkowanie ) - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 
II.  W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynków poddanych termomodernizacji oraz pompy ciepła.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5)                                   oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4  Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-00                    o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała                               w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy” oraz zapisów dokumentu                             pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020                w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]                   - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych              [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób         z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.                      tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. tj. w 100 % wartości docelowej;
· Ludność objęta ulepszonymi usługami medycznymi (osoby) (CI 36) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 52 osób, tj. w 157,58% wartości docelowej;                 
· Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury badawczej [PLN] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 943 642,37 PLN, t.j. w 100% wartości docelowej;
Wskaźniki rezultatu:
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy  [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych  miejsc pracy – pozostałe formy  [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                     -  [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 269,75 EPC, tj. w 709,88 % wartości docelowej,
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 217,25 EPC, tj. w 658,33 % wartości docelowej,
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 52.5  EPC, tj. w 1050,0 % wartości docelowej,
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 8. 
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół pokontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała                               w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”. 
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17-00 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”. oraz zapisów dokumentu  pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.                  
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%                        z wyjątkiem wskaźnika pn. Ludność objęta ulepszonymi usługami medycznymi (osoby) (CI 36), który został zrealizowany na poziomie 52 osób, tj. w 157,58% wartości docelowej;                 
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki rezultatu na poziomie 100%                        z wyjątkiem wskaźników pn.:
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                     [EPC], który został zrealizowany na poziomie 269,75 EPC, tj. w 709,88 % wartości docelowej,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC], który został zrealizowany na poziomie 217,25 EPC, tj. w 658,33 % wartości docelowej,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC], który został zrealizowany na poziomie 52.5  EPC, tj. w 1050,0 % wartości docelowej.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/17 pn. „Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała                               w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.


Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO:  Dariusz Kosela      …………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO:  Izabela Pastuszka   …………………………………..
      
Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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