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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.58.1.2023 	          				                          Kielce, dnia 17.04.2023 r. 



Informacja Pokontrolna Nr 12/N/III/RPO/2023

[bookmark: _Hlk132192795][bookmark: _Hlk97724873]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                            i mieszkaniowym” 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzonej 
w miejscu realizacji projektu w dniach: 15-16.02.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 12.04.2023 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bodzechów
[bookmark: _Hlk93319626]27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. M. Reja 10
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Jerzy Murzyn  – Wójt Gminy Bodzechów
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 „Efektywna i zielona energia”	
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną                          w budynkach gminnych”.


6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 30.01.2021 r.
- zakończenie realizacji – 30.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania 
w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych”.
Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu  09.02.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO UMWŚ w Kielcach o numerze 12/N/III/RPO/2023:
- Główny specjalista – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny specjalista – Wojciech Fąfara, (członek zespołu).
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jarosław Kawiński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Bodzechów.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 30.01.2021 r. do 16.02.2023 r.


IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                                 z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20                                  pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną                                 w budynkach gminnych”.
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania                o udzielenie zamówień publicznych:
1. Przeprowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1598 z późn. zm.) postępowanie nr ZP.271.5.2022. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00153361/01. Celem postępowania był wybór wykonawców robót budowlanych obejmujących w szczególności: 
- w PSP w Chmielowie, w PSP w Sarnówku Dużym, w PSP w Szewnej oraz w PSP                          w Szwarszowicach - instalację pomp ciepła, modernizację istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
- remont świetlicy w Świrnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 5,44 kW.
Postępowanie zostało podzielone na pięć części. Następstwem rozstrzygnięcia                             w/w postępowania, było:
a) dla części nr 3 - zawarcie w dniu 28.06.2022 r. umowy nr 91/2022 pomiędzy Beneficjentem  a Wykonawcą – Entech Micha Cieplewski z siedzibą w Krakowie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 438 987,00 zł brutto.
b) dla pozostałych części - unieważnienie postępowań. 
-  na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – oferty złożone dla części nr 1, nr 2, nr 4 podlegały odrzuceniu,
- na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty, którą zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie części nr 5 zamówienia.
Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia dla części nr 3 został zrealizowany zgodnie z umową nr 91/2022 oraz                            w terminie.
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.
2.  Przeprowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1598 z późn. zm.) postępowanie nr ZP.271.8.2022. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.06.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00215871/01. Celem postępowania był wybór wykonawców robót budowlanych obejmujących w szczególności: 
- w PSP w Chmielowie, w PSP w Sarnówku Dużym oraz w PSP w Szwarszowicach - instalację pomp ciepła, modernizację istniejących instalacji elektrycznych 
i oświetleniowych,
- remont świetlicy w Świrnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 5,44 kW.
Postępowanie zostało podzielone na trzy części. Następstwem rozstrzygnięcia                             w/w postępowania, było:
a) dla części nr 1 - zawarcie w dniu 26.07.2022 r. umowy nr 98/2022 pomiędzy Beneficjentem  a Wykonawcą – Entech Micha Cieplewski z siedzibą w Krakowie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 596 900,00 zł brutto.
b) dla pozostałych części - unieważnienie postępowań. 
-  na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – oferta złożone dla części nr 2 podlegała odrzuceniu,
- na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty, którą zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie części nr 3 zamówienia.
Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia dla części nr 1 został zrealizowany zgodnie z umową nr 98/2022 oraz                            w terminie.
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Przeprowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1598 z późn. zm.) postępowanie nr ZP.271.10.2022. Przedmiotowe zostało wszczęte w dniu 12.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia                o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00250357/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawców robót budowlanych obejmujących w szczególności: 
- w PSP w Chmielowie, w PSP w Sarnówku Dużym, w PSP oraz w PSP                                               w Szwarszowicach - modernizację istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
- remont świetlicy w Świrnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 5,44 kW.
Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Następstwem rozstrzygnięcia                             w/w postępowania, było:
-  zawarcie w dniu 10.08.2022 r. umowy nr 111/2022 pomiędzy Beneficjentem                                    a Wykonawcą – Firmą Remontowo – Budowlaną Mal-Cer Cezary Żelazowski  z siedzibą w Szybach gm. Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 252 713,43 zł brutto. Aneksem nr 1 z dnia 10.08.2022 r. wprowadzono do w/w umowy zmianę polegającą na sprostowaniu omyłki dotyczącej przedmiotu umowy. Wprowadzona zmiana nie była zmianą istotną, 
-  zawarcie w dniu 10.08.2022 r. umowy nr 112/2022 pomiędzy Beneficjentem                                    a Wykonawcą – Rotech Robert Połetek  z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 778 000,00 zł brutto.
Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z umowami nr 111/2022,                  nr 112/2022 oraz z zachowaniem terminów umownych.
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową             o dofinansowanie projektu. 
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dowody OT przyjęcia środków trwałych do użytkowania, protokoły przekazania środków trwałych szkołom, protokoły końcowego odbioru robót - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 
II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin pomp ciepła, budynków szkół oraz świetlicy, w których wykonywane były roboty budowlane.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z późn. zm.,                          o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.    
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] ( CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5 663,80 m2, tj. w 100% wartości docelowej.
Wskaźniki rezultatu:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 1 112,87 GJ/rok;
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 75,60 MWh/rok;
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2 ]  (CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 166,68 [ton równoważnika CO2 ]
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 666 190,65 [kWh/rok];
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [Gj/rok] -                  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 404,41 [Gj/rok].
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej. 
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotności.
Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował 
na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu pn.:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok],
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2]  (CI 34),
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32),
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [Gj/rok] 
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku 
o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków 
za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź 
w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy 
od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), 
IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30.12.2023 r. Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni                      od  upływu w/w terminu.
Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych 
o odsetki umowne.


P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową               o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych”.                    
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania                      w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych” oraz zapisów dokumentu                 pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.                  
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.                 
5. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok],
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2]  (CI 34),
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32),
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [Gj/rok] 
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V informacji pokontrolnej.
Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną w budynkach gminnych” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara ………………………………………       
 
Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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